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ગુજરાત રાજય
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી 

ઓડીટ અહેવાલ
 સને ૨૦૧૫-૧૬
જિલ્લા સહાયક નિરિક્ષકશ્રીની કચેરી 
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ 
નવસારી
સંસ્થાના ઓડીટ અહેવાલની પ્રાથમિક ચકાસણી માટેનુ ચેક લિસ્ટ
	અ.ક્ર. 
	વિગત 
	પાના નંબર 
	પૂર્તતા (હા/ના) 

	1. 
	ખાસ એલ.ઈ.ડી. ફોર્મ-૨૫ (સંપૂર્ણ વિગત  સાથેનુ) સામેલ છે ? 
	
	હા

	2. 
	પ્રાથમિક વાંધાની વિગત દર્શાવતુ પત્રક સામેલ છે ? 
	
	હા

	3. 
	પદાધિકારીઓના નામની વિગત અને સમયગાળો દર્શાવેલ છે? 
	
	હા

	4. 
	બાકી ફકરાઓની વિગત વર્ષ વાર  દર્શાવેલ છે ?
	
	હા

	5. 
	વિભાગ-૨ માં જવાબદારીઓ અને અસ્ક્યામતોની વિગત દર્શાવતુ પત્રક સામેલ છે ?
	
	

	6. 
	નાણાકિય સ્થિતિ અને ભાવી શક્યતાઓ દર્શાવેલ છે ? 
	
	હા

	7. 
	ફકરાઓનુ ગુજરાત લોકલ ફંડ ઓડિટ એકટ-૧૯૬૩ ની કલમ-૮ મુજબ ક,ખ,ગ અને ઘ માં યોગ્ય રીતે વર્ગિકરણ દર્શાવેલ છે ? 
	
	હા

	8. 
	ફકરાઓમાં સરકારી નિયમો/જાહેરનામા/ ઠરાવ / ઓથોરીટીઓનો તથા તેની જોગવાઈઓનો ઉલ્લેખ કરેલ છે ? ઉક્ત સરકારી નોટીફીકેશન,સરકારી ઠરાવ પત્ર,પરીપત્ર વિગેરે  માટે આપની કચેરી દ્રારા એસ.ઓ.ફાઈલ નિભાવેલ છે? 
	
	હા

	9. 
	ઓડીટ અહેવાલ સાથે નીચે મુજબના  નિયત પ્રમાણપત્રો (૧ થી ૪) મોકલી આપેલા છે ? 
	
	હા

	
	1.  પત્રક-૧ ગ્રાંટ-ખર્ચ  અને બચતની વિગતો દર્શાવતુ પત્રક 
	
	હા

	
	2.  પત્રક-૨  વાંધાહેઠળ રાખેલ રકમ ની વિગત દર્શાવતુ પત્રક  
	
	હા

	
	3.  પત્રક-૩ વસુલાતપાત્ર  રકમની વિગતદર્શાવતુ પત્રક 
	
	હા

	
	4. પત્રક  ગ્રાંટ ના હેતુ માટે અમાન્ય કરેલ રકમની વિગત દર્શાવતુ પત્રક 
	
	હા

	10. 
	ઓડીટ અહેવાલમાં સામેલ પત્રક/પરિશિષ્ટના આડા-ઉભા  સરવાળા / બાદબાકીની ચકાસણી કરેલ છે ? 
	
	હા

	11. 
	રેકર્ડ રજુ ન થવા બાબતે તા. /૧૨/૨૦૧૯ ના પત્ર એટલે કે આ પત્રની સાથે સામેલ પ્રફોર્મા મુજબનો ફકરો એહવાલમાં આવેલ છે? 
	
	હા


__________________ 




 જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષક
ઓડીટર – વર્તુળ  
 

 



સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ
નવસારી
ખાસ એલ.એ.ડી. ૨૫
યુનિવર્સિટી હિસાબ અંગેના ઓડીટ અહેવાલ સાથે જોડવાનું પ્રમાણપત્ર 
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ ખાતાની કચેરી નિયમસંગ્રહ (એલ.એ.ડી મેન્યુઅલ) (પુસ્તક-૧) ના નિયમ ૧૯૪ થી નિયમ ૨૦૩ હેઠળ યુનિવર્સિટીના તમામ ખર્ચના ઓડીટ માટે પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે.
૧.
વિગતવાર ઓડીટ માટે નીચેના બે મહિના પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા અને એ મહિનાઓના હિસાબનું ઓડીટ સંપૂર્ણપણે અને વિગતવાર કરવામાં આવ્યું હતુ. 
	ક્રમ
	પસંદગીના માસ
	ચલણ સંખ્યા
	આવક રૂ।.
	વાઉચરોની સંખ્યા
	ખર્ચ રૂ।.

	૧
	જુલાઈ-૨૦૧૫
	૧૨૬
	૧,૧૪,૮૩,૦૭૧
	૧૫૪૯
	૧૧,૯૬,૭૨,૧૭૬

	૨
	માર્ચ -૨૦૧૬
	૧૭૩
	૪,૭૪,૬૧,૭૭૦
	૩૯૦૨
	૩૩,૧૮,૪૯,૪૧૧

	
	કુલ
	૨૯૯
	૫,૮૯,૪૪,૮૪૧
	૫૪૫૧
	૪૫,૧૫,૨૧,૫૮૭


૨.
પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે કે :
(ક)
આખા વર્ષ દરમ્યાન ખર્ચનું ઓડીટ વિગતવાર કરવામાં આવ્યું છે, 

(ખ)
યુનિવર્સિટીના હિસાબનું તમામ મહિનાઓ માટે નિયત ટકાવારી મુજબ પ્રતિક ઓડીટ કરવામાં આવ્યું.
(ગ)
ઓડિટના વર્ષ માટેના તમામ હિસાબો અને રજીસ્ટરોનું ઓડીટ કરતી વેળા કચેરી નિયમસંગ્રહ અને કચેરી હુકમોમાં કરેલી તમામ તપાસ યોગ્ય રીતે લાગુ પાડવામાં આવી છે.
(ઘ) 
પ્રાથમિક વાંધા લોકલ ફંડ ઓડીટ નિયમોમાં નિયત કરેલી કાર્યપધ્ધતિ અનુસાર વખતો વખત રવાના કરવામાં આવ્યા હતા અને યુનિવર્સિટીના ઉતરો રેકર્ડ પર રાખ્યા છે.
૩.
આગલા ઓડીટ અહેવાલો અને વાંધાપત્રકના નિકાલની ખરાઈ સ્થળ પર કરવામાં આવી છે અને વિશેષ નોંધ આ સાથે રજુ કરેલા ઓડીટ અહેવાલના મુસદ્દા અને વાંધાપત્રકમાં સામાવિષ્ટ કરી છે.
૪.
ઓડીટ અહેવાલના મુસદ્દામાં જણાવેલ વાંધા અંગે સંસ્થાના વડા સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, અને આમ કર્યુ હોવા બદલ એમની સહી લેવામાં આવી છે.
૫.
મળેલ ગ્રાન્ટ અને તેના ઉપયોગ અંગેની તપાસ નિયત ચકાસણીને આધીન રહીને કરવામાં આવી હતી, અને એ અંગેનું પ્રમાણપત્ર ઓડીટ અહેવાલ સાથે જોડ્યું છે.
૬.
પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે કે, યુનિવર્સિટીનાં રોકડમેળમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેની તિજોરી ખાતેના બે મહિનાના ભરણાંની જમા રકમની, તિજોરીમાં દર્શાવેલી મૂળ જમા રકમ અને બેન્ક માની જમા રકમનાં સંદર્ભમાં જમા કાપલી સાથે ખરાઈ કરવામાં આવી છે અને રોકડમેળમાં દર્શાવ્યા મુજબની બેન્ક સિલકની, બેન્ક પાસેથી મેળવેલ છ માસિક સિલક પ્રમાણપત્રના સંદર્ભમાં ખરાઈ કરવામાં આવી છે.
૭.
અન્વેષણ વર્ષ દરમ્યાન કરવામાં આવી હોય અને જે અંગે હુકમ આપ્યા હોય એવી વસુલાતનું પ્રમાણપત્ર અહેવાલ સાથે જોડયું છે.
૮
ફકરા નંબર - ૯૨  માં જણાવેલ દસ્તાવેજોને બાદ કરતાં, ઓડીટ માટે જરૂરી એવા તમામ દસ્તાવેજો રજુ કરવામાં આવ્યા હતા.
૦૯.
જિલ્લા કચેરીએ નોંધેલા મુદ્દાને ચકાસણી કરી હતી, અને એ અંગેની નોંધ ફકરાઓમાં સમાવિષ્ટ કરી છે.
૧૦.
પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે કે, આગલા વર્ષોના ઓડીટ અહેવાલોને લગતી વિશેષ નોંધ આ ઓડીટ અહેવાલના મુસદ્દાની સાથે મોકલી છે.
૧૧.
નીચે આપેલા ફકરાઓમાં જણાવેલી સામગ્રી ઓડિટરોએ તૈયાર કરી હતી. 
	ક્રમ
	ઓડિટર/મ.સ.નિ/  જિ.સ.નિ નું નામ
	હોદ્દો
	વપરાયેલ માનવ દિવસ
	કુલ ફકરા
	ફકરા નંબર

	૧
	શ્રી જીતેશ એન.પટેલ
	સ.નિ.
	૧૮
	4
	15,17,36,39,

	૨
	શ્રીમતી નર્મદાબેન પટેલ
	મ.સ.નિ
	૨૩
	1
	16

	૩
	શ્રી યોગેશ બી.સાવળે
	ઓડીટર
	૩૦
	8
	20,21,22,46,47,48,56,57,

	૪
	શ્રી ઉમેશચંન્દ્ર સી.રાઠોડ
	સ.ઓ.
	૬
	3
	13,19,81

	૫
	શ્રી જીતેંદ્ર સી.ગાવિત
	ઓડીટર
	૬૪
	15
	1,2,3,4,5,18,29,30,31,32,33,42,80,101,102,

	૬
	શ્રી રમેશભાઈ જે. રાઠોડ
	ના.ઓ.
	૪૬
	22
	6,7,8,9,10,11,12,34,35,37,38,40,41,

43,59,60,82,83,84,85,86,89,

	૭
	શ્રી સંજય આર.મકવાણા
	સ.ઓ.
	૫૭
	49
	14,23,24,25,26,27,28,44,45,49,50,51,

52,53,54,55,58,61,62,63,64,65,66,67,

68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,

87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,

	
	બચત માનવ દિવસો
	
	૧
	
	

	
	કુલ મંજુર માનવ દિવસો
	
	૨૪૪
	102
	


	ઓડિટર
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ
નવસારી
	જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષક
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ
નવસારી


અનુક્રમણીકા
	ફકરા નં.
	ફકરાની વિગત
	પાના નંબર

	1
	પ્રારંભ
	10

	2
	અગાઉ નું ઓડિટ
	11

	3
	ચાલું ઓડિટ
	14

	 
	હિસાબો અંગેની અનિયમિતતા બાબત
	

	4
	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે નિભાવેલ પેશગીના હિસાબો બાબત.
	18

	5
	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે નિભાવેલ અનામતના હિસાબો બાબત
	19

	6
	બચત અનુદાન સરકારશ્રીમાં જમા નહિં કરાવવા બાબત
	21

	7
	વિધાર્થી ફીની રસીદો બાબત.
	23

	8
	વિભાગોમાં થતી આવક અંગે છપાયેલ કેશમેમોનાં હિસાબ તથા રજીસ્ટર અંગે 
	24

	9
	શ્રી નવીનચંદ્ર ડાહ્યાભાઈ લાડને પેન્શન મંજુર કરવા અંગે આધારો રજુ કરવા બાબત.
	25

	10
	પેન્શનરોને તબીબી સારવારના બિલોની ચુકવણીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત
	26

	11
	કેશમેમા રસીદોથી મેળવેલ નાણા હિસાબમાં જમા લેવામા જણાયેલ અનિયમિતતા
	28

	12
	પેન્શન ચુકવણી રજીસ્ટરો તેમજ પેન્શન લેજરો-હયાતીના ફોર્મ અને રજીસ્ટરો નિભાવણીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત
	29

	13
	ઉધાર બીલથી વેચેલ ચીજ વસ્તુનાં નાણા જમા ન કરાવવા બાબત
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ઉપરોક્ત વિગત ઓડીટ વર્ષ અગાઉનાં ૧૫૨૦ બાકી ફકરાઓ પૈકી એકપણ ફકરાઓના આખરી નિકાલ થયેલ નથી. હવે, ૧૫૨૦ ફકરાઓ બાકી છે. વધુમાં બાકી રહેલ ફકરાઓ પૈકી ૧૦૪૭ દસ વર્ષ ઉપરાંતનાં અને ૨૯૧ ફકરાઓ છ થી દશ વર્ષનાં સમયગાળાનાં છે. તેમજ ૨૨૧ ફકરાઓ ત્રણ થી પાંચ વર્ષના સમયગાળાનાં છે. ૧૮૨ ફકરાઓ એક થી બે વર્ષના સમયગાળાના છે. 
આમ, તમામ હકીકત તરફ અધિકારીશ્રીનુ ખાસ ધ્યાન દોરતા હવે બાકી રહેલ તમામ ફકરાઓની ત્વરીત પુર્તતા કરી સવેળા જવાબો મોકલવાની કાર્યવાહી સક્રિય પણે થાય તેવો પ્રબંધ કરવા ખાસ અનુરોધ કરવામાં આવે છે.
ફકરા નં. ર.બ ઓડીટ અહેવાલની પ્રથમ પુર્તતા તથા બાકી ઓડીટ પારા બાબત.
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી અધિનિયમ ર૦૦૪ ની કલમ ૪૮/પ અન્વયે નિયામક મંડળ ને યુનિવર્સિટીના  વાર્ષિક હિસાબો તથા ઓડીટ અહેવાલના અનુસંધાને યુનિવર્સિટીએ લીધેલ પગલાંઓ અંગેનો અહેવાલ રાજય સરકારશ્રીને સાદર કરવાનો રહે છે. ગુજરાત સ્થાનિક ભંડોળ અધિનિયમ-૧૯૬૩ની કલમ-૯(૧) ની જોગવાઈ મુજબ સંસ્થાને ઓડીટ અહેવાલ મળેથી તેના ચાર માસમાં પ્રથમ જવાબો કરીને સબંધિત ઓડીટ કચેરીને મોકલી આપવાના રહે છે. 
વધુમાં સરકારશ્રીના ખેતી અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગના પત્ર ક્રમાંક જીએયુ/૧૩૭૮/૯૦પ૧ર/જે તા.૩૧/૮/૮૪ મુજબ ઓડીટ અહેવાલના જવાબ (એકશન ટેકન રીપોર્ટ) નિરીક્ષકશ્રી સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરને મોકલવાના રહે છે. જે મુજબ આ ઓડીટ અહેવાલની પુર્તતા નોંધ જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષકશ્રી સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ નવસારીને મોકલવાના રહે છે.
ફકરા નં. ૩  તા.૩૧/૩/ર૦૧૬ નાં રોજ સંસ્થાની જવાબદારી અને અસ્કયામતો નીચે મુજબ હતી.
	જવાબદારી
	વાર્ષિક હિસાબના પાના નંબર
	રકમ રૂ.
	રકમ રૂ.
	અસ્કયામત
	વાર્ષિક હિસાબના પાના નંબર
	રકમ રૂ.
	રકમ રૂ.

	(૧) ભંડોળ 
	 
	 
	 
	(૧) કંટ્રોલ બ્રાન્ચ 
	 
	 
	 

	 ફાઉન્ડેશન ફંડ 
	૩
	૮,૭૯,૩૬,૬૯૯.૨૭
	 
	બેંક બચત ખાતા (ADM CUM AC Officer)
	૩
	૧૮,૧૯,૩૪,૦૨૩.૦૩
	 

	ડોનેશન ફંડ 
	૩
	૧,૯૬,૦૨,૬૪૦.૦૦
	૧૦,૭૫,૩૯,૩૩૯.૨૭
	બેંક બચત ખાતા (કન્ટ્રોલ કેશ) 
	૩
	૩૭,૭૭,૫૭,૬૯૯.૦૦
	૫૫,૯૬,૯૧,૭૨૨.૦૩

	(૨) રીવોલ્વીંગ ફંડ 
	 
	 
	 
	(૨) ફાઉન્ડેશન ફંડ 
	 
	 
	 

	ICAR રીવોલ્વીંગ ફંડ-મેગાસીડ 
	૩
	૧,૦૫,૪૯,૦૨૨.૦૫
	 
	એફ .ડી. 
	૬૯
	૮,૭૯,૩૪,૫૬૦.૦૦
	 

	રીવોલ્વીંગ ફંડ  નર્સરી 
	૩
	 ૧૭,૫૪,૧૮૩.૪૪
	૧,૨૩,૦૩,૨૦૫.૪૯
	બચત સિલક 
	૬૯
	૨,૧૩૯.૨૭
	૮,૭૯,૩૬,૬૯૯.૨૭

	(૩)વણ વપરાયેલ ગ્રાન્ટ 
	 
	 
	 
	(૩) ડોનેશન ફંડ 
	 
	 
	 

	સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ 
	૨
	૨૮,૬૯,૯૭,૫૦૭.૨૧
	૪૮,૦૦,૩૩,૪૧૦.૫૩
	એફ .ડી. 
	૬૬
	૧,૯૫,૯૯,૬૦૬.૦૦
	 

	ICAR-AICRP
	૨
	૩,૯૯,૬૬,૭૭૪.૦૦
	 
	બેંક બચત ખાતા
	૬૬
	૩,૦૩૪.૦૦
	૧,૯૬,૦૨,૬૪૦.૦૦

	ICAR-Adhoc
	૨
	 ૩૭,૩૪,૦૭૦.૦૦
	 
	(૪) Advance
	 
	 
	 

	ICAR-Rawe
	૨
	 ૨,૨૦,૪૬૯.૨૫
	 
	Other Advance
	૩
	 ૧,૯૩,૧૫૦.૦૦
	 

	Other Agencies Scheme
	૨
	૧૪,૯૧,૧૪,૫૯૦.૦૭
	 
	ANU DDO Bank AC
	૩
	૪૦,૦૦૦.૦૦
	 

	(૪) અનામત(ડીપોઝીટ) 
	 
	 
	૬,૭૬,૯૪,૭૫૬.૦૧
	કાયમી પેશગીઓ 
	૩
	૯૧,૫૦૦.૦૦
	 

	 ડીપોઝીટો
	૩
	૬,૭૬,૮૭,૨૮૦.૦૧
	 
	KVK-NAU
	૨
	૧૫,૦૦૦.૦૦
	 ૩,૩૯,૬૫૦.૦૦

	(૫) અન્ય જવાબદારીઓ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RTI Fees
	૩
	૪,૨૩૧.૦૦
	 
	 
	 
	 
	 

	GSLI
	 
	૩,૨૪૫.૦૦
	 
	 
	 
	 
	 

	કુલ
	૬૬,૭૫,૭૦,૭૧૧.૩૦
	કુલ
	૬૬,૭૫,૭૦,૭૧૧.૩૦


ફકરા નં.૩(૨)નાણાકિય પરિસ્થિતિ 
૩(૧) નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી છેલ્‍લા ત્રણ વર્ષની સામાન્‍ય આવક /ખર્ચની વિગત નીચે મુજબ હતી.
	અ.નં.
	ઓડીટ વર્ષ
	આવક રકમ (રૂ।.)
	ખર્ચ રકમ (રૂ।.)

	૧
	૨૦૧૩-૧૪
	૧૬૭,૪૮,૩૦,૦૦૦.૦૦
	૧૫૨,૬૮,૫૧,૦૦૦.૦૦

	ર
	૨૦૧૪-૧૫
	૧૬૫,૨૦,૫૭,૦૦૦.૦૦
	૧૫૬,૨૬,૦૦,૦૦૦.૦૦

	૩
	૨૦૧૫-૧૬
	૧૮૨,૭૫,૨૬,૦૧૨.૦૦
	૧૭૬,૨૩,૦૦,૬૫૪.૦૦

	કુલ રૂ।.
	૫૧૫,૪૪,૧૩,૦૧૨.૦૦
	૪૮૫,૧૭,૫૧,૬૫૪.૦૦

	સરેરાશ રકમ રૂ।.
	૧૭૧,૮૧,૩૭,૬૭૦.૬૭
	૧૬૧,૭૨,૫૦,૫૫૧.૩૩

	સરેરાશ ખર્ચમાં ધટાડો :- રૂ।. ૧૦,૦૮,૮૭,૧૧૯.૩૩


ફકરા નં.૩(૧)મુજબ છેલ્‍લા ત્રણ વર્ષની સામાન્‍ય આવક/ખર્ચ ઘ્‍યાને લેતાં સરેરાશ ખર્ચમાં ધટાડો રૂા. ૧૦,૦૮,૮૭,૧૧૯.૩૩ નો રહેવા પામેલ હતો ઉકત આંકડાકીય પરિસ્‍થિતિને ઘ્‍યાને લેતાં સંસ્‍થાના નાણાકિય સ્‍થિતિ સાધારણ ગણી શકાય.
૩.૨ ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી અધિનિયમ ર૦૦૪ ની કલમ ૪૮/પ અન્વયે દરેક વર્ષના અંતે નાણાકિય પરિસ્થિતિ દર્શાવતાં અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓના પૂરતા સર્વેક્ષણોની વિગતો તૈયાર કરી વાર્ષિક હિસાબોમાં અસ્કયામતો જવાબદારીઓની વિગતોનો સમાવેશ કરી વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરવાના રહે છે. જેથી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની સાચી નાણાકિય પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવી શકે. પરંતુ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા તેના મકાનો, જમીન, વાહનો, સાધનો, મિલકતોના મિલકતલક્ષી સર્વેક્ષણોના ઘસારાની જોગવાઈઓના અભાવ પ્રવર્તતો હોવાના પરિણામે અસ્કયામતો અને જવાબદારીઓની વિગતો નહીં દર્શાવી માત્ર આવક ખર્ચના હિસાબોની સ્થિતિ વાર્ષિક હિસાબોમાં દર્શાવવામાં આવે છે. જેથી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનો તા.૩૧/૩/૧૬ ની રોજની સાચી નાણાકિય સધ્ધરતા/ સ્થિતિ તૈયાર કરવા અંગે વખતોવખત મિલકતોની સ્થિતિની ચકાસણી કરાવી લેવા ઓડીટ સુચન છે.
૩.૩ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ના હિસાબો તા.૩૧/૩/૧૬ ના રોજની બંધ સિલક રૂા. ૫૫,૯૬,૯૧,૭૨૨.૦૩ રહેવા પામેલ છે. જે ખરેખર રાજય સરકાર, અધર એજન્સી, ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદ તરફથી મળેલ અનુદાન કરતા ખર્ચ ઓછો થવાના કારણે રહેવા પામેલ હોવાથી યુનિવર્સિટી પાસે સિલક રહેવા પામેલ છે.સિલક પૈકી અનામત પરત કરવાની બાકી રૂ.૬,૭૬,૮૭,૨૮૦.૦૧ હતી, તેથી યુનિવર્સિટી પાસે તેથી જવાબદારીઓને પહોચી વળ્યા પછી તાત્કાલીક ઉપયોગ માટે રૂ.૪૯,૨૦,૦૪,૪૪૨.૦૨ ની રકમ સિલ્લક રહે છે. જેથી યુનિવર્સિટીની નાણાકીય પરિસ્થિતી એકંદરે સારી ગણી શકાય. 
ગુજરાત લોકલ ફંડ ઓડીટ એકટ-૧૯૬૩ ની કલમ-૮ (ક) (ખ) (ગ) અને (ઘ) હેઠળની અનિયમિતતાઓ
	૧
	૮(ક) :
	કાયદા વિરૂધ્ધ  કરેલી  હોવાનું અને જણાય તેવી દરેક ચુકવણી.
	૧૦,૧૬

	૨
	૮(ખ) :
	કઈ વ્યક્તિની ભારે બેરદરકારી અથવા ગેરવર્તુણકથી થયેલી ખાધ અથવા નુકશાનની રકમ
	૧૫,

	૩
	૮(ગ) :
	કોઈ વ્યક્તિ ને મળેલ રકમ જે તેણે હિસાબમાં દાખલ કરવી જોઈતી હતી પરંતુ દાખલ કરેલ ન હતી. 
	૧૧

	૪
	૮(ઘ) :
	હિસાબોમાં જણાય આવે તેવી બીજી કોઈ મહત્વની અનૌચિત્યતા અથવા અનિયમિતતા.
	૧ થી ૯, ૧૨ થી ૧૪, ૧૭ થી ૧૦૨



નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે નિભાવેલ પેશગીના હિસાબો બાબત.




(વહિવટી-વ- હિસાબી અધિકારી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી )

કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ દરમ્યાન સંસ્થાના વાર્ષિક હિસાબો મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ વસુલ કરવાની બાકી પેશગીની રકમ રૂ.૨,૮૪,૬૫૦/- હતી. આમ, નીચે મુજબ જુદી-જુદી પેશગી લાંબા સમયથી વસુલાત/પરત મેળવેલ નથી.
	પેશગીનો પ્રકાર
	ઉઘડતી સિલક
	ચુકવેલ પેશગી રૂ.
	કુલ એકંદરે રૂ.
	વર્ષ દરમ્યાન સરભર કરેલ રક્મ રૂ.
	તા.૩૧-૩-૧૬ ની બંધ સિલક રૂ.

	કાયમી પેશગી
	૮૬,૫૦૦
	૧૦,૦૦૦
	૯૬,૫૦૦
	૫,૦૦૦
	૯૧,૫૦૦

	અનાજ પેશગી નવસારી અને સુરત
	૨૨,૫૦૦
	૮,૧૦,૦૦૦
	૮,૩૨,૫૦૦
	૭,૬૭,૦૦૦
	૬૫,૫૦૦


	તહેવાર પેશગી
નવસારી અને સુરત
	૧,૦૩,૩૫૦
	૧,૯૮,૦૦૦
	૩,૦૧,૩૫૦
	૧,૭૩,૭૦૦
	૧,૨૭,૬૫૦

	કુલ
	૨,૧૨,૩૫૦
	૧૦,૧૮,૦૦૦
	૧૨,૩૦,૩૫૦
	૯૪,૫૭૦૦.
	૨,૮૪,૬૫૦


1} સંસ્થા દ્વારા ૨૦૧૫-૧૬ નાં ઓડિટ વર્ષમાં રૂ.૨,૮૪,૬૫૦/- ની પેશગીની સરભર કરવામાં આવેલ નથી, જે સરભર કરાવવી રહે.  
2} સંસ્થા દ્વારા તમામ પેશગી અંગેના રજીસ્ટરોમાં ઊધડતી અને બંધ સિલક દર્શાવવામાં આવેલ નથી, માસિક તારીજ કાઢવામાં આવેલ નથી, સક્ષમ અધિકારીશ્રી દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ નથી. 
સંસ્થાએ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૧૦ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખાત્રી કરાવેલ નથી. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે નિભાવેલ અનામતના હિસાબો બાબત
વહિવટી-વ- હિસાબી અધિકારી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના અન્વેષણ દરમિયાન સંસ્થાના વાર્ષિક હિસાબો, ડિપોઝીટ રજીસ્ટર તથા અન્ય સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના એકત્રીત વાર્ષિક હિસાબ મુજબ જુદી જુદી ડિપોઝીટ લાંબા સમયથી ચુકવ્યા વિના પડતર રહેલ છે. 
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1} ગુજરાત.પી.ડબ્લ્યુ/મેન્યુ પારા-૨૦૨,૨૦૩ અનુસાર બાનાની રકમ લેવાનો હેતુ ભાવપત્રકો ગમે તે કોન્ટ્રાકટર લઇ ન જાય અને ખરેખર કામ કરવા ઇચ્છા ધરાવતા કોન્ટ્રાકટર ભાવ ભરે તે જોવાનો છે.બાનાની રકમ રોકડેથી મુદતી થાપણો, ડિપોઝીટ એટ-કોલ-રસીદ અને બેન્ક ગેરંટીના સ્વરૂપે ભરી શકાય છે.જે ભાવપત્રકની અંદાજીત રકમનાં ૧(એક) ટકા રાખવામાં આવે છે.જે ઇજારદારનું ભાવપત્રક મંજુર થાય તે સિવાયના ઇજારદારોને ભાવપત્રકો ખોલ્યાના દિવસે બાનાની રકમ પરત કરવાની હોય છે.સંસ્થાના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ વર્ષ દરમ્યાન રૂ.૧૯,૨૭,૧૪૩ /-ની બાનાની રકમ પરત કરવાની બાકી રહેલ છે. 
યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ શૈક્ષણિક વર્ષ દરમ્યાન નીચેની વિગતે વિધાર્થીઓ પાસેથી ડિપોઝીટ લેવામાં આવેલ હતી.જે વિધાર્થીઓના અભ્યાસ પૂર્ણ થયે નિયમોનુસાર પરત કરવાની થાય છે.

2} 
(૧)કોસનમની ડિપોઝીટ-૧૦૦૦
(૨)હોસ્ટેલ ડિપોઝીટ-૧૦૦૦
(૩)મેસ ડિપોઝીટ-૧૫૦૦
સંસ્થાના ઓડિટ દરમ્યાન ઉક્ત ડિપોઝીટ પેટે કોસનમની ડિપોઝીટ રૂ.૩૯,૭૬,૫૫૪.૬૫ હોસ્ટેલ ડિપોઝીટ રૂ.૩૫,૧૪,૬૫૯.૫૧ મળી કુલ રૂ.૭૪,૯૧,૨૧૪.૧૬ પરત કરવામાં આવેલ નથી,  
બાંધકામ મેન્યુઅલના ભાગ-૧ ના ફકરા-૧૦૯ તથા જાહેર બાંધકામ વિભાગનાં પરિપત્ર નં.ટીએનસી-૨૫૭૭(૨૮૦)સી તા.૩.૧૨.૧૯૭૭ અનુસાર ઇજારદારના બીલમાંથી ડિપોઝીટ પેટે રોકડ કપાત કરવામાં આવેલ હોય તેવા કિસ્સામાં ઇજારદારના ફાઇનલ બીલનું ચુકવણું થયા તારીખથી પંદર દિવસ પુરા થયે અનામતની ૫૦ ટકા રકમ તથા અનામતની બાકી રકમ ડીફેકટ લાઇએબીલીટી કલોઝ હોય તો ફ્રી મેન્ટેનન્સ પીરીયડની સમયમર્યાદા પુરી થયા બાદ પરત કરવામાં આવે છે.

3} ઉકત જોગવાઇ અનુસાર અનામત પરત કરવામાં ઢીલ ન થાય તે માટે સંસ્થાએ ફાઇનલ બીલના રજીસ્ટર પરથી દર મહિને કઇ કઇ ડિપોઝીટ પરત કરવાની થાય છે.તેવા કિસ્સાની યાદી કરી ઇજારદાર પાસે ડિપોઝીટ પરત મેળવવાની માંગણીની રાહ જોયા વિના ડિપોઝીટ પરત કરવા સંસ્થાએ (ઇજનેર) પગલા લેવા અને ઇજારદાર ડિપોઝીટ રોકડમાં ભરી હોય તો તેની પહોંચ પાછી મેળવવા સમયસર માંગણી કરવી અને ઇજારદાર પાસેથી સરકારને ચુકવવા યોગ્ય બધી વસુલાત કરવાની હોય તો તેની વિગતો જે તે શાખાઓ પાસેથી સમયસર મંગાવી કાર્યવાહી કરવાની રહે છે.જેથી ઇજારદારને તેમની ડિપોઝીટ પરત મેળવવામાં કોઇ રીતે વિલંબ થાય નહિ.
આમ, ઉકત જોગવાઇ હોવા છતા સંસ્થાને ૨૦૧૫-૧૬નાં ઓડિટ વર્ષમાં રૂ.૧,૪૫,૦૮,૬૮૯/- (સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ) રૂ.૧,૯૦,૬૩,૬૨૦/- (ટાઈમ લીમીટ ડિપોઝીટ) પરત કરવામાં આવેલ નથી, જે પરત કરાવવી રહે.તેમજ સરકારશ્રીના નીતિ નિયમો/ધારા ધોરણ/જોગવાઇનુ પાલન કરેલ નથી.
4} સંસ્થાના તમામ ડિપોઝીટ અંગેના રજીસ્ટરોમાં ઉધડતી અને બંધસિલક દર્શાવવામાં આવેલ નથી. માસિક તારીજ કાઢવામાં આવેલ નથી. સક્ષમ અધિકારીશ્રી દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવેલ નથી તેમજ સિક્કા રજીસ્ટરે ચઢાવવામાં આવેલ નથી. 
5} વિદ્યુત વપરાશની અનામતની રકમમાંથી દરેક માસે વપરાશના બીલની રકમ ખર્ચ કરી અને વર્ષના અંતે હોસ્ટેલના રેકટરે ખર્ચની રકમ દરેક વિદ્યાર્થીના ખાતે પ્રમાણસર ફાળવણી બાકી રહેતી રકમ પરત આપવા પગલા લેવાના રહે છે. આમ, સંસ્થાના વાર્ષિક હિસાબની વિગતે રૂ.૧,૧૧,૨૯,૧૯૮.૮૫ ની ડિપોઝીટ પરત કરવા યોગ્ય અને જરૂરી કાર્યવાહી કરેલ નથી જે કરવી રહે. 
6} સંસ્થાના વાર્ષિક હિસાબની વિગતે રૂ.૧,૩૫,૩૨,૪૧૪.૦૦ ની મિસે.ડીપોઝીટ પરત કરવા જરૂરી કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ પ્રાથમિક વાંધા નં.૧૧ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી.
બચત અનુદાન સરકારશ્રીમાં જમા નહિં કરાવવા બાબત


હિસાબી- અધિકારી-વ-હિસાબ નિયામકશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વાર્ષિક હિસાબોની ચકાસણી કરતા સામેલ પરિશિષ્ટની વિગતે આયોજીત યોજના હેઠળ રૂ.૨૧,૮૫,૧૭,૬૯૩.૧૧ તથા બિન આયોજીત યોજના હેઠળ રૂ:૬,૮૨,૪૬,૧૯૯.૧૦ મળી કુલ રૂ:૨૮,૬૭,૬૩,૮૯૨.૨૧ ની બચત રહેલ હતી, જે તા.૩૧-૩-૧૬ સુધીમાં સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવાપાત્ર હતી, જે જમા કરાવેલ હોવાનુ જણાયેલ નથી, જે સત્વરે જમા કરાવી ખાત્રી કરાવવી રહે.

વધુમાં સરકારશ્રી દ્વારા ફાળવેલ અનુદાન નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્લાન –નોન પ્લાન યુનિવર્સિટી બજેટ હેડ નિયત કરી તમામ સબંધિત કચેરીઓને અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ હતુ. પરંતુ વાર્ષિક હિસાબોની ચકાસણી કરતા યુનિવર્સિટી બજેટ હેડમાં જેતે યોજનાની ફક્ત યુનિવર્સિટી દ્વારા મેળવેલ કુલ આવક તથા ખર્ચની વિગતો દર્શાવવામાં આવેલ હતી, પરંતુ જે-તે યુનિવર્સિટી બજેટ હેડની ઉધડતી સિલક ફાળવેલ અનુદાન તથા બંધ સિલકની વિગતો દર્શાવેલ ન હતી. જેથી યોજનાવાર/કચેરીવાર ફાળવેલ અનુદાન સામે જે-તે યુનિવર્સિટીના સદરની બચત રકમ/અતિ ખર્ચની વિગતોની ચકાસણી થઇ શકેલ નથી, પરિણામે સરકારશ્રી દ્વારા ફાળવેલ જે-તે સદર હેઠળની યોજનાના સદરવાર વાર્ષિક હિસાબમાં દર્શાવેલ ઉઘડતી સિલક,ખર્ચ તથા બંધ સિલકના વ્યાજબીપણાની ખાત્રી થઇ શકેલ નથી. તો સંપૂર્ણ વિગતો દર્શાવી આધારોથી ખાત્રી કરાવેલ નથી. યુનિવર્સિટીના તારીખ ૩૧-૩-૨૦૧૬ અંતિત આયોજીત તેમજ બિન આયોજીત બચતની વિગતો ધ્યાને લેતા નીચેના સદરમાં બચત વધુ જણાયેલ છે.
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ગુજરાત અંદાજપત્ર નિયમસંગ્રહનાં નિયમ ૧૨૫(૧) મુજબ બચત હંમેશા યોજનાઓના ઝડપી અમલમાં રાખવાની કાળજીનો અભાવ સુચવે છે. પ્લાન યોજનાનો ઝડપથી અમલ થાય તો પરિણામ સારૂ મળે. તેમજ તર્કબધ્ધ રીતે જોઇએ તો બચત રહેવાના કારણે સંસ્થા/લોકોને મળનાર લાભ ગુમાવવા પડે છે અને રાજ્ય સરકારની આવકમાં ખોટ જાય છે. વહીવટી ખર્ચ સિવાયની કોઇપણ પ્રકારની બચતને પ્રોત્સાહન આપવુ નહિ, અંદાજપત્રમાં કરેલી જોગવાઇ પૂરેપૂરી વાપરવામાં આવે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઇ બચત ન રહે તે બાબત બધાં જ ચુકવણી/અમલીકરણ અધિકારીએ જોવું જોઇએ એવુ ઓડિટનું સુચન છે. 

ગુજરાત અંદાજપત્ર નિયમસંગ્રહના ૧૯૮૩ ના નિયમોના નિયમ ૧૨૫(૩) અનુસાર બચતની પરત સોંપણી ન કરવી એ વાંધા જનક છે. ચુકવણી અને નિયંત્રણ અધિકારીએ ખર્ચના પત્રકો બરાબર અને નિયમિત રીતે રાખીને મંજુર થયેલ ફાળવણીઓ સામે ખર્ચની પ્રગતિ પર ઝીણવટ ભરી અને સતત નજર રાખે તો આ બચતો નિવારી શકાય. સંસ્થાએ પુન:વિનિયોગની આવશ્યક્તા સિવાયની તમામ બચત રકમની વર્ષના અંત સુધી રાહ જોયા સિવાય સરકારશ્રીમાં જમા કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૨0 ના જવાબમાં સંસ્થાએ આવક કરતા રૂ.૪૬,૯૯,૪૧૭/-નો વધુ ખર્ચ કરેલ છે જે યુનિવર્સિટીની આગલા વર્ષની આવક માંથી કરેલ હોવાનુ જણાવેલ છે, પરંતુ તે અંગે કોઇ આધારો રજુ કરેલ ન હોય, જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
સરકારશ્રીમાં જમા કરવવા પાત્ર રકમ રૂ:૨૮,૬૭,૬૩,૮૯૨.૨૧
વિધાર્થી ફીની રસીદો બાબત 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના વર્ષનાં ઓડિટ દરમ્યાન અસ્પી કોલેજના વિધાર્થીઓની ફી રસીદની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે.
સદર કોલેજ ખાતે વિધાર્થીઓની ફી ઓફલાઈન પ્રોગ્રામ ધ્વારા કોમ્પ્યુટરમાંથી આપવામાં આવે છે. કોઈ પહોંચબુકો છપાવેલ નથી કે તેનું સ્ટોક રજીસ્ટર રાખી હિસાબ રાખેલ નથી, તેમજ ઓફલાઈન પ્રોગ્રામની ચકાસણી કરતા પહોંચના પ્રોગ્રામ મુજબ એક જ પહોંચ ગમે તેટલીવાર સુધારા વધારા કરી ફરીથી પાછલી તારીખે પણ સુધારો કરી ફરીથી કાઢી ઇશ્યુ કરી શકાય. આજની તારીખે પણ સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના ઓડિટ વર્ષની પહોંચોમાં ફરીથી સુધારો કરી નવી પહોંચ કાઢવાની શક્યતાને નકારી શકાય નહિ. પરિણામે રેકર્ડ ઉપર પાછળથી સુધારાને અવકાશ રહે છે, વળી કેશબુકમાં કોઈ ખોટી રકમ ભુલથી પણ લેવાઈ જાય તો પણ તે મુજબની પહોંચ પાછળથી કાઢીને મુકી શકાય છે સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષમાં મહદઅંશે વિધાર્થીઓની ફી અંગેની પહોંચોનો વ્યવહાર રોકડેથી થયેલ છે. જેથી આવા વ્યવહારોમાં ઉચાપત કે ગેરરીતિને પૂરેપૂરો અવકાશ રહેલ છે. તો ઉપરોક્ત બાબતે આવો પાછળથી સુધારા વધારા થઈ શકે તેવો ઓફલાઈન પ્રોગ્રામ કોની સુચનાથી/કોની અનુમતિથી અમલમાં મુકેલ છે. જે અંગે સ્પષ્ટતા માંગેલ હોવા છતા આધારો સહ સ્પષ્ટતા રજુ કરેલ નથી. 

સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૨૫ ના જવાબમાં ઝડપી માહિતી મળી રહે તે હેતુથી તથા ડિઝિટલ રેકર્ડ માટે ફી રસીદ પ્રોગ્રામની જરૂરીયાત હોવાથી આ પ્રોગ્રામ ચાલુ રાખેલ હોવાનું જણાવેલ છે. જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ. 

વિભાગોમાં થતી આવક અંગે છપાયેલ કેશમેમોનાં હિસાબ તથા રજીસ્ટર અંગે 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડિટ દરમ્યાન અસ્પી કોલેજ નવસારીના તથા તેને સબંધિત વિભાગોની આવકો અંગે સબંધિત પાર્ટીને કેશમેમો રસીદ આપી નાણા સ્વીકારવામાં આવે છે જે અંગે નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે 
1. સબંધિત કેશમેમો કયારે, કેટલા અને કોના હુકમથી છપાયેલ જેની વિગતો રજુ કરવા જણાવેલ હોવા છતા વિગતો રજુ કરેલ નથી. 
2. રજુ કરેલ રજીસ્ટરમાં કોઈપણ જગ્યાએ કોઈ પણ સંબધિત અધિકારીશ્રીની જે તે સમયે સહી થયેલ નહીં હોવાનું જણાવેલ હોવા છતા સહી કરી ખાત્રી કરાવેલ નથી. 
3. કેશમેમો રજીસ્ટર  મુજબની બચત કેશમેમા બુકનું ફિઝીકલ વેરીફીકેશન કરાવ્યાના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
4. સદર કેશમેમા સ્ટોક રજીસ્ટર સહીસિક્કા રજીસ્ટરે ચઢાવેલ નથી.
5. પોસ્ટ હાર્વેસ્ટીંગ વિભાગ તરફથી રજુ કરવામાં આવેલ કેશમેમા રસીદોની સ્થળપ્રત સંસ્થાના સહિસિક્કા વિનાની છે, જેથી ડુપ્લીકેટ કેશમેમા છપાવીને ઉચાપત થવાની શક્યતા રહેલ છે. 
6. અસ્પી કોલેજના કાર્યક્ષેત્રમાં આવેલ તમામ વિભાગોને ક્યારે કેટલી કેશમેમા બુક આપી, કેટલી બુકનો વપરાશ થયો અને કેટલી બાકી રહી, જેના હિસાબ રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૨૪ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી.

શ્રી નવીનચંદ્ર ડાહ્યાભાઈ લાડને પેન્શન મંજુર કરવા અંગે આધારો રજુ કરવા બાબત
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના વર્ષના ઓડિટ દરમ્યાન પેન્શન કેસોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની અનિયમિતતા ઓડિટ ધ્યાને આવેલ છે.
1. શ્રી નવીનચંદ્ર ડાહ્યાભાઈ લાડ લેબબોય તારીખ ૩૧/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ નિવૃત થયેલ છે તેઓની તારીખ ૨૫.૦૩.૧૯૯૨ ના તથા ૨૩/૦૬/૧૯૯૪ ના આદેશથી ફિકસપગારી નિમણુંક થયેલ છે કર્મચારીને નિયમિત નિમણુંક તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૧ થી આપવામાં આવી છે તા.૧૬.૦૨.૨૦૧૧ થી ફિકસ પગારનો પાંચ વર્ષનો સમયગાળો પુરો કરતા તા.૧૬.૦૨.૨૦૦૬ ની અસરથી નિમણુંક આપેલ છે.સદર નિમણુંક સરકારશ્રીના નાણા વિભાગના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક નપન-૨૦૦૩-જીઓઆઈ-૧૦-પી તા.૦૬.૦૯.૨૦૦૫ લાગુ પાડેલ છે. ઉકત ઠરાવમાં દર્શાવ્યા મુજબ સને ૧૯૭૨ની પેન્શન યોજના માત્ર એવા કર્મચારીઓને લાગુ પાડવાની છે કે જેઓની તારીખ ૦૧.૦૪.૨૦૦૫ પહેલાની સેવા પેન્શન પાત્ર હોય.સદર કિસ્સામાં અગાઉની સેવા પેન્શનપાત્ર જણાતી નથી. આમ છતા અગાઉની સેવા પેન્શન પાત્ર હોવા અંગેના આધારો હોય તો રજુ કરવા જણાવેલ હોવા છતા રજુ કરેલ નથી. 
2. કુલ સચિવશ્રીના કાર્યાલય આદેશ નં નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /રજી/અ-૨.૫/નિયમિત ૨૨૯૩૭-૪૮/૨૦૧૦ તા.૩૦.૧૦.૨૦૧૦ માં સ્પષ્ટ દર્શાવેલ છે કે તેઓને વર્ધિત પેન્શન યોજના લાગુ પડશે આમ છતા પેન્શન આપવા અંગે સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. 
3. સદર કર્મચારીને ગુજરાત સરકારશ્રીનાં કૃષિ અને સહકાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક –નકવ-૧૧૨૦૦૫-૧૪૨-ક.ર તા.૦૩.૦૬.૨૦૦૯ ના ઠરાવની શરત નં ૧ મુજબ પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે રૂપિયા ૧૫૦૦/-ફિકસપગાર આપવાનો હતો તથા ત્યારબાદ, (પાંચ વર્ષ બાદ) નિયમિત પગારધોરણમાં નિમણુંક આપવાની હતી, તેમજ ઉકત સરકારના ઠરાવ ની શરત-૩ મુજબ નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના લાગુ પાડવા અંગે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરેલ હોવા છતા ક્યા કારણોસર સરકારશ્રીના ઠરાવની અવગણના કરી નિયમ વિરૂધ્ધ પેન્શન મંજૂર કરેલ છે, જે અંગે આધારોથી સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. 
4. કુલ સચિવશ્રી ના કા.આ.નં નકુયુ/રજી/અ.ર.પ/નિયમિત/ ૭૭૧૯-૨૮/૨૦૧૧ તા.૦૬.૦૬.૧૧ મુજબ તમામ લાભો નિયમિત નિમણુંકમાં સમાવ્યા તા.૨૮.૦૫.૧૧ થી આપવાના હતા, તથા પ્રવર્તમાન તારીખથી સમાવેશ કરવાનો હતો છતા તેમ ન કરી પેન્શનનો લાભ આપવા અંગે આધારોથી સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. 
5. પી.પી.ઓ ફાઈલની ચકાસણી કરતા પેન્શન આપના પત્ર નં.નકુયુ/રજી /એડીએમ-૨-૫/૪૯૯૯-૫૦૦૧/૨૦૧૨ તા-૨૭-૦૩-૨૦૧૨ મુજબ સરકારશ્રીના નાણા વિભાગના સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક નયન-૨૦૦૩-જીઓઆઈ-૧૦-પી તા ૦૬.૦૯.૨૦૦૫ અન્વયે ચુકવેલ છે. આમ, ઠરાવ થયા બાદ સરકારશ્રીના કૃષિ અને સહકાર વિભાગના તા.૦૩-૦૬-૨૦૦૯ ના ઠરાવથી વર્ધિત પેન્શન સ્કીમમાં નિમણુંક આપેલ છે. 
આમ, તા.૦૬.૦૯.૨૦૦૫ બાદના તારીખ ૦૩.૦૬.૨૦૦૯ ના ઠરાવનું અમલીકરણ ન કરી અનઅધિકૃત રીતે પેન્શનનું ચુકવણું કરવા અંગે સંપુર્ણ આધારો માંગેલ હોવા છતા કોઇ પણ આધારો રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૨૧ ના જવાબમાં સંસ્થાએ હાલ પુરતું પેન્શન સ્થગિત કરેલ હોવાનું જણાવેલ છે.પરંતુ અગાઉના ખોટા ચુકવણાની વસુલાત અંગે કોઇ કાર્યવાહી કરેલ હોવાનું જણાવેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
પેન્શનરોને તબીબી સારવારના બિલોની ચુકવણીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત.

કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા પેન્શનરોને તબીબી સારવાર પેટે બિલોની ચુકવણી કરવામાં આવેલ હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડિટ નોંધ આપવામાં આવે છે.
(૧) આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: એમએજી/૧૦૮૮/૨૬૧૬/ઘ તા.૩૦/૧૨/૧૯૮૮ ના નિયમ ૨(૪)ચ,ક,નિયમ ૪(૧), નિયમ ૧૦(અ) માં થયેલ જોગવાઈ મુજબ સરકારી કર્મચારી દ્વારા સરકારી હોસ્પિટલ/ સરકાર માન્ય (એમ્પેંલ્ડ) માં લીધેલ બહારના દર્દી તરીકેની સારવાર તેમજ અધિકૃત ચિકિત્સક દ્વારા લખી આપેલ દવાઓના ખર્ચના બિલોનું રીએમ્બર્સમેન્ટ મળવાપાત્ર છે. તે સિવાય અન્ય હોસ્પિટલ /દવાખાના ખાતે સારવાર મેળવેલ હોય દાવો મળવાપાત્ર નથી. તેમ છતા સને ૨૦૧૫-૧૬ માં કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના પેન્શનરો દ્વારા બહારના દર્દી તરીકે અન્ય હોસ્પિટલ /દવાખાનાં ખાતે સારવાર મેળવી દાવો રજુ કરેલ હતો, જે અંગે નીચે મુજબના કિસ્સામાં હિસાબી શાખા દ્વારા બિલોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતું, જે મળવાપાત્ર નથી. જેની વસુલાત કરવી રહે, અન્યથા ચુકવણાં અંગે સરકારશ્રીના આધારો રજુ કરવા રહે.  
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સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૩૦ ના જવાબમાં આધારસહ ખાત્રી કરાવેલ નથી. 
કેશમેમા રસીદોથી મેળવેલ નાણા હિસાબમાં જમા લેવામા જણાયેલ અનિયમિતતા
કૃષિ યુનિવસિર્ટી નવસારીના તાબા હેઠળની અસ્પી કોલેજ નવસારીના શાકભાજી વિભાગના કેશમેમાની કચેરી નકલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની ગંભીર પ્રકારની અનિયમિતતા ઓડીટ ધ્યાને આવેલ છે. (બજેટ સદર -૧૨૦૧૭) વિભાગ તરફથી ખેતપેદાશ તરીકે મેળવેલ શાકભાજીઓનું વેચાણ છૂટ્ટક રસીદોથી નાણા સ્વીકારીને કરવામાં આવે છે. કેશમેમાથી મેળવેલ નાણા કેશમેમા એબ્સ્ટ્રેક્ટ બુકમાં તારીખવાર જમા લેવામાં આવે છે. પરંતુ નીચેની તારીખોમાં કેશમેમાના નાણા ઓછા જમા લઈ ગંભીર ગેરરીતી આચરેલ હોવાનું ઓડીટ ધ્યાને આવેલ છે. જે અંગે જવાબદારોથી કરેલ કાર્યવાહી અંગેની સ્પષ્ટતા સહ ઓછા જમા લીધેલ નાણાની વસુલાત કરી ઓડીટને ખાત્રી કરાવવી રહે.  
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	જમા લીધેલ કેશમેમા એબ્સ્ટ્રેક પાના નં.
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સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૪૦ ના જવાબમાં જરૂરી સ્પષ્ટતા કરેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
વસુલાતપાત્ર રકમ રૂ.૨૯૦/-
સદર : ૧૨૦૧૭
પેન્શન ચુકવણી રજીસ્ટરો તેમજ પેન્શન લેજરો-હયાતીના ફોર્મ અને રજીસ્ટરો નિભાવણીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી,નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન પેન્શન શાખાના લેજરો હયાતીના ફોર્મ અને રજીસ્ટરોની ચકાસણી કરતા જીસીએસઆર-૨૦૦૨ પેન્શન નિયમ ૧૬૭ મુજબ નીચે મુજબ ઓડિટ નોંધ આપવામાં આવે છે. 
(૧) પેન્શન શાખા દ્વારા પેન્શનરોના લેજરો ગુજરાત તિજોરી નિયમ-૨૦૦૦ના નિયમ ૨૬૦(૧) મુજબ ફોર્મ-ન-૫૬ ના નમૂનામાં ન નિભાવતા ફકત સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ માટે પેન્શન પોસ્ટીંગ રજીસ્ટર નિભાવવામાં આવેલ છે
(૨) પેન્શન પોસ્ટીંગ રજીસ્ટરમાં પેન્શનરોના ફોટા, પેન્શનરોના સહીના નમૂના ,પેન્શનરોની જન્મ તારીખ,નિવૃતિની તારીખ, કચેરીનું નામ, અવસાન તારીખ, પેન્શન હુકમ નબર,મંજુર થયેલ મૂળ પેન્શન, માસિક પેન્શન ઉંચા/નીચા દરે રૂપાંતરીત પેન્શન, ચૂકવેલ ગ્રેજયુઈટી, રૂપાંતર પેન્શન , રીવીઝનની નોંધ, ઉંમર આધારીત પેન્શન વધારાની નોંધ ,૫૦%, ૩૦% પેન્શન અંગેની નોંધ, પગારપંચની નોંધ, અવસાનના કિસ્સામાં ચૂકવાયેલ અંતિમ સહાય ની નોંધ, એરીયર્સ ચુકવણાની નોંધ વગેરે વિગતો દર્શાવામાં આવેલ નથી.
(૩) ગુજરાત તિજોરી નિયમ-૨૦૦૦ ના નિયમ ૨૪૧ મુજબ પેન્શન ચુકવણી રજીસ્ટર નિભાવેલ નથી. 

(૪) કામચલાઉ પેન્શન અંગેનું રજીસ્ટર નિભાવેલ નથી. વર્ષ દરમ્યાન કેટલા કામચલાઉ પેન્શન શરૂ કરેલ હતા તેમજ કેટલા કામચલાઉ પેન્શન બંધ થયા હતા તે જાણી શકાયેલ નથી. 
(૫) ગુજરાત તિજોરી નિયમ-૨૦૦૦ના નિયમ ૨૪૭ મુજબની વ્યક્તિઓની સહી વાળુ હયાતી પ્રમાણપત્ર રજુ કરનાર પેન્શનરને જાતે હાજર રહેવામાંથી છૂટ આપવામાં આવેલ છે. તેમ છતા સંસ્થા દ્વારા ઉપરોક્ત નિયમમાં સમાવેશ ન થયેલ વ્યક્તિઓ દ્વારા અપાયેલ નીચે મુજબની સહીઓ વાળા હયાતી પ્રમાણપત્રને માન્ય રાખવામાં આવેલ છે, જે બદલ જવાબદારોથી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલ નથી. (નમૂનારૂપ કિસ્સા) 
	અ.ન
	પેન્શનરનું નામ 
	પી.પી.ઓ.નં.-
	હયાતી કરનાર 

	૧.
	શોભનાબેન કિરણ નાયક
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	૨.
	સરોજબેન કલ્યાણજી મારૂ
	૧૭૯૪
	વિશેષ કાર્યકારી અધિકારી મુંબઈ 

	૩
	દોલતરાય રતિલાલ વશી 
	૧૫૫૯
	સંશોધન વૈજ્ઞાનિક કપાસ સુરત 

	૪.
	મોહનાબેન એ સિંધી
	૧૪૦૨
	પોગ્રામ કોઓર્ડિનેટર કે.વી.કે વધઈ

	૫.
	હરેશ જે દેરાસરી 
	૪૪૯
	આચાર્ય વેટરનરી કોલેજ નવસારી 

	૬.
	કાળીદાસ કિકાભાઈ હળપતિ 
	૩૬૧
	ત. ક. મંત્રી કોપરલી તા.પારડી, જિ. વલસાડ 

	૭.
	ઉષાબેન આર. ભટ્ટ 
	૧૧૫૮
	અધિક વાણિજ્યવેરા કમિશ્નર,અમદાવાદ 

	૮.
	ડો. પી એમ દેસાઈ
	૨૩૬
	મદદનીશ વહીવટી વેટરનરી કોલેજ,આણંદ 

	૯.
	શ્રી વી. એસ. ગૌદા 
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	સીની.સ્પેશ્યાલીસ્ટ, ડીસ્ટ્રીકટ,હોસ્પિટલ;

	૧૦.
	ડો. એ એન શર્મા 
	૧૭૩૬
	ડો. મિથુન ગોસ,એમ.બી.બી.એસ.મીરારોડ,મુંબઈ

	૧૧.
	નરસિંહ જી. પરમાર 
	૨
	સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક બટાટા સંશોધન ,ડીસા 

	૧૨.
	પટેલ બકુલ ઈશ્વરભાઈ
	૮૪
	આચાર્ય પોલીટેકનીક ભરૂચ


(૬) પેન્શન બિલો પ્રથમ ચૂકવણાના કેસોમાં પેઈડ એન્ડ કેન્સલ કરવામાં આવતા નથી. 
(૭)પેન્શનરોના મેડીકલ વિકલ્પ બદલ્યા અંગેની નોંધ રજીસ્ટરમાં કરવામાં આવતી નથી. 
(૮) પેન્શન પોસ્ટીંગ રજીસ્ટરની ચકાસણી કરતા તેમા FP-1 ક્યારે પુરૂ થાય છે. તથા FP-2 ક્યારે ચાલુ થાય છે,જેની રજીસ્ટરમાં કોઈપણ નોંધ કરેલ ન હોવાથી શરતચુકથી FP-1 ચાલુ રહેવાને કારણે વધુ ચુકવણાની પૂરેપુરી શક્યતા રહેલી છે. નીચેના નમુનારૂપ કિસ્સાઓમાં ફક્ત FP-1 ની રકમો લખેલ છે. FP-2 ની રકમ તથા ક્યારે ચાલુ થાય છે. જેની તારીખો લખવામા આવેલ ન હોવાથી જો વધુ ચુકવણા થયેલ હોય તો તેની ચકાસણીનો ઓડીટને અવકાશ રહેવા પામેલ નથી. 
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	સ્વ.વશનભાઈ ધનજીભાઈ પારેખના પત્નિ રૂક્ષ્મણીબેન 
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	૩
	સ્વ.રતિલાલ શંકરભાઈ પટેલના પત્નિ શ્રીમતિ ડી આર પટેલ 
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	૬,૩૭૮
	--


ઉપરોકત કિસ્સાઓ માત્ર નમુનારૂપ છે. સરકારશ્રીના પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા પગારપંચ અનુસારના ફેમીલી પેન્શનના ન્યુનતમ પેન્શનનાં ધોરણોનુસાર રજીસ્ટરોમાં કોઈજ નોંધ કરવામાં આવેલ નથી. તેમજ પેન્શનની રકમો સુધારેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૩૫ ના જવાબમાં આધારસહ સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. 
ઉધાર બીલથી વેચેલ ચીજ વસ્તુનાં નાણા જમા ન કરાવવા બાબત
૧. અસ્પી કોલેજ નવસારી

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ દરમ્યાન બાગાયત (નાળિયેરી વિભાગ) ના હિસાબોની ચકાસણી કરતા રજુ કરેલ ઉધાર બીલ બુકમાં નીચેની વિગતોથી ૧૧૦ કિ. ગ્રા. નોની ફુલની આવક પ્રતિ કિ.ગ્રા ના રૂ.૪૦/- લેખે ઉધાર બીલથી વેચાણ કરેલ પેદાશની રકમ રૂ.૪૪૦૦/-મેળવવાની બાકી રહેલ જણાયેલ છે. તો તે રક્મ સબંધિત કચેરી પાસેથી મેળવી જે તે સદરે જમા કરાવી ઓડિટને અધારસહ ખરાઈ કરાવેલ નથી. તેમજ અગાઉની ઉધાર બીલબુકોની ફેર ચકાસણી કરી જો કોઇ રકમો મેળવવાની બાકી હોય તો તે મેળવી આધારસહ ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ હોવા છતા સંસ્થાએ જરૂરી ખરાઈ કરાવેલ નથી. સંસ્થાએ ઉધાર બીલ અંગે કોઇ રજીસ્ટર નિભાવેલ નથી. ઉધાર બીલ અંગે રજીસ્ટર નિભાવવા ઓડિટ સુચન છે. તેમજ ઉધાર બીલ અંગેના નાણા મેળવી તાત્કાલિક ઉધારબીલ બુક તેમજ ઉધાર બીલ રજીસ્ટરમાં જરૂરી નોંધ કરવાની નિતી અમલી બનાવવી રહે. 
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	રક્મ રૂપિયા 
	વેચાણ કરેલ ચીજ વસ્તુ
	લેનારનુ નામ
	રિમાર્કસ

	૧
	૧૨૮૪૧૭/૨૯.૧૦.૧૫
	૪,૪૦૦
	નોનીફુલ
	પ્રાધ્યાપક અને વડા પી. એચ. ટી. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી 
	બ.સ. ૨૦૪૪


 સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૫૨ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
૨. મેગા સીડ પ્રોજેકટ - નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી 

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ દરમ્યાન મેગા સીડ પ્રોજેકટ - નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી વિભાગના હિસાબોની ચકાસણી કરતા રજુ કરેલ ઉધાર બીલબુકમાં નીચેની વિગતોથી ઉધારબીલથી વેચાણ કરેલ પેદાશોની રકમ રૂ.૬૪,૧૦૭/-મેળવવાની બાકી રહેલ છે. તો તે રક્મ સંબધિત કચેરી પાસેથી વસુલાત કરી જે તે સદરે જમા કરાવી ઓડિટને આધારોથી ખરાઈ કરાવવી રહે. 
અગાઉની ઉધારબીલ બુકોની ફેર ચકાસણી કરી જો કોઇ રકમો મેળવવાની બાકી હોય તો તે મેળવી આધારસહ ખરાઈ કરાવવી રહે તેમજ સંસ્થાએ ઉધારબીલ અંગે કોઇ રજીસ્ટર નિભાવેલ નથી. ઉધારબીલ અંગે રજીસ્ટર નિભાવવા ઓડિટ સુચન છે. તેમજ ઉધારબીલ અંગેના નાણા મેળવી તાત્કાલિક ઉધારબીલ બુક તેમજ ઉધારબીલ રજીસ્ટરમાં જરૂરી નોંધ કરવાની પ્રથા અમલી બનાવવી રહે. 

	અનુ.
	ઉધારબીલ નં/તા.
	રક્મ રૂ।.
	વેચાણ કરેલ ચીજવસ્તુ
	લેનાર સંસ્થા / યુનીટનુ નામ 

	૧
	૭૦૩/ ૧૭.૦૭.૨૦૧૫
	૨૩,૪૦૬.૦૦
	બેગ,ટેગ,લીડસીલ રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જીસ 
	કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર - ડેડીયાપાડા 

	૨
	૭૦૫/ ૧૭.૦૭.૨૦૧૫
	૧૮,૬૪૧.૦૦
	
	કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર - માંગરોળ 

	૩
	૭૧૧/ ૧૭.૦૭.૨૦૧૫
	૧૯,૯૬૦.૦૦
	
	કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર -નવસારી 

	૪
	૭૨૯/ ૨૦.૦૯.૨૦૧૫
	૨,૧૦૦.૦૦
	દિવેલા 
	મ.સં.વૈ.કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર તણછા 

	
	કુલ 
	૬૪,૧૦૭.૦૦
	
	


સંસ્થાએ પ્રા.વાંધા.નં- ૨૨ તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ આપેલ નથી. 
સરકારશ્રીના પ્લાન યોજના હેઠળ નોંધાયેલ ખર્ચમાંથી થયેલ આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરાવવાની અનિયમિતતા બાબત. 
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક ના.નં.ગુકૃયુ./કોમ્પ્ટ/કંટ્રોલ/૧૫૧૦૦-૧૪૫ તા.૦૩.૦૭.૧૯૯૦ માં જણાવ્યા અનુસાર ગુ.કૃ.યુ. માં સંશોધન, શિક્ષણ અને વિસ્તરણ શિક્ષણની કેટલીક પ્રવૃતિઓમાં કેટલીક પ્રવૃત્તિ પ્રયોગાત્મક રીતે ચાલતી હોય છે આ પ્રવૃતિઓની આવક અને ખર્ચ માટે કાયમી ધોરણે રીવોલ્વીંગ ફંડ મંજુર કરવામાં આવેલ હતુ. 
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક જા.નં.ગુકૃયુ/કોમ્પ્ટ/કંટ્રોલ/૨૨૨૭૦-૮૪ તા.૧૫.૧૨.૧૯૯૪ ના પરિપત્રથી રૂ.૫૦.૦૦ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવેલ હતી. તેમજ પરિપત્ર ક્રમાંક કોનન/ સહ.સં.નિ./એઆરએસ /રીવે.ફંડ/૧ થી ૨૬/૯૫ તા.૦૨.૦૧.૧૯૯૫ માં જણાવ્યા અનુસાર ગ્રાન્ટનો ખર્ચ રીવોલ્વીંગ ફંડ સદર ૯૫૧૦ માં કરવા તેમજ તેમાંથી મળનાર આવક પણ રીવોલ્વીંગ ફંડ સદરે જમા કરાવવાની થાય છે. 
તેમજ રીવોલ્વીંગ ફંડની આવકમાંથી ખર્ચ કરવાની સમાન નીતિ નક્કી કરવા અને તેને લગતા આનુષાંગિક મુદ્દાઓની ચર્ચા માટે તા.૧૬.૦૯.૨૦૦૦ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકની નોંધના આમુખમાં જણાવ્યા અનુસાર જો કોઈ કેન્દ્ર નોન પ્લાન યોજનાની આવક રીવોલ્વીંગ ફંડમાં જમા કરાવતા હશે અને તે ધ્યાને આવશે તો જે તે ઝોનનાં, યુનિટનાં વડાની સામે શિક્ષાત્મક પગલા લેવામાં આવશે, તેવું સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવેલ હતુ. 
 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક જા.નં. ગુકૃયુ/ડીપીપી/પીબી-૧/૮૩૦૬-૪૫ તા.૧૮.૦૧.૨૦૦૧ થી આ ફંડમાંની ૧ થી ૧૪ આઈટમો પૈકીના વર્ગીકૃત બાંધકામો તેમજ ૧ થી ૫ આઈટમોના કામો ફાર્મ મશીનરી માટે કરવાનું ઠરાવેલ હતુ. રીવોલ્વીંગ ફંડ માંથી પગાર ભથ્થાના ખર્ચ કરવાની જોગવાઈ ન હતી. 
આમ, ઉક્ત વિગતેની જોગવાઈને ધ્યાને લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વિવિધ કેન્દ્ર હેઠળની આવક અને ખર્ચની વિગતો ચકાસતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 

1 પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય – નવસારી
પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય ખાતે રીવોલ્વીંગ ફંડ સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન ૯૫૧૦-એન-૭૯/૮૦ માં ડીસેમ્બરથી માર્ચ દરમ્યાન નીચે મુજબની આવક જમા થયેલ હતી. 
	અ.ક્રમ.
	કેશમેમો નં./તારીખ 
	રકમ
	આવકની વિગત

	1. 
	૩૦.૧૨.૨૦૧૫ 
	૬,૩૦,૮૪૫ 
	સેમિનારની બચત રકમ 

	2. 
	૦૬.૦૧.૨૦૧૬ 
	૧,૦૨,૩૦૦
	ઈમ્પ્રુવમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ઈન ટ્રાયબલ 

	3. 
	૧૯.૦૧.૨૦૧૬ 
	૧૬,૮૫૦ 
	સેમ્પલ સબમીશન 

	4. 
	૨૦.૦૧.૨૦૧૬ 
	૧૬,૮૫૦ 
	સેમ્પલ સબમીશન

	5. 
	૩૧.૦૩.૨૦૧૬
	૧,૦૫,૦૦૦
	ગોપાલ વર્કરોના

	
	કુલ 
	૮,૯૨,૫૭૫ 
	


ઉક્ત આવક અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 સદર આવક માટે કોઈ ખર્ચ રીવોલ્વીંગ સદરે ન થયેલ હતો અને ફક્ત આવક જમા થયેલ હતી, આમ ખર્ચ પાકા પ્લાન સદરે અને આવક રીવોલ્વીંગ સદરે થયાનું જણાઈ આવે છે. 
સંસ્થાના પ્રા.વાં.નં.૭/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ ના જવાબ મુજબ તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૫ ની સેમીનારના આયોજનની આવક રૂ.૬,૩૦,૮૪૫.૦૦ યુનિવર્સિટીના મકાન તથા ગેસ્ટહાઉસનો ઉપયોગ સંદર્ભે જમા લેવામાં આવેલ હતી. આ ઉપરાંત સેમીનારમાંથી બચત થતી રકમ રીવોલ્વીંગ સદરે જમા લેવા માટે આચાર્યશ્રી, વનબંધુ પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી તરફ્થી તા:૧૭/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ નોંધ ઉપર મંજુરી મળેલ હોવાનુ જણાવેલ છે, આમ, આવકને રિવોલ્વીગ સદરે જમા કરવા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવવી અન્યથા રકમ એન.એ.યુ. ફંડમાં જમા કરાવવા ઓડીટ સુચન છે. 
2 રૂ.૧,૦૨,૩૦૦.૦૦ ની રકમ ઈમ્પ્રુવમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ઈન ટ્રાયબલના ચેક નંબર: ૨૬૩૩૩૧ તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૫ થી આવેલ નાણા આચાર્યશ્રી દ્વારા આપેલ સુચના મુજબ સદર નાણા રીવોલ્વીંગ ફંડના બ.સ.૩૪૩/૯૫૧૦-૭૯ માં જમા કરાવેલ છે. આમ, આ રકમ એન.એ.યુ. ફંડમાં જમા કરાવવા ઓડીટ સુચન છે. 
3 રૂ.૧૬,૮૫૦/- ની આવક પશુ આહારના નમુનાઓનું પૃથ્થકરણ સ્નાતક તેમજ અનુસ્નાતક વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ તેમજ નિદર્શન માટે કરવામાં આવતું હોય રકમ એન.એ.યુ. ફંડમાં જમા કરાવવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૭/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ રૂ.૧,૦૫,૦૦૦/- ની આવક અંગેનો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત ન હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૭/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
2 ફાર્મ અન્‍વયે થયેલ ખર્ચ સામે આવક જમા ન થવા બાબત..(૧૨૯૦૮) - સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વાર્ષિક હિસાબની વિગતે દવા, ખાતર, જંતુનાશક, તેમજ ‍વિવિઘ ઉત્‍પાદન મેળવવા માટે સને ર૦૧૫-૧૬ દરમ્‍યાન કુલ રૂા.૪,૦૨,૦૯૯.૦૦ નો ખર્ચ થયેલ હતો, અને મસ્‍ટર/દહાડીયા ૫ત્રક માટે રૂા.૯૭,૮૮૬/- નો ખર્ચ થયેલ જે અન્‍વયે કોઈપણ ઉત્પાદનની આવક જમા લીધેલ ન હતી. 
2 વર્ષ દરમ્‍યાન રૂા.૩,૯૬,૩૫૦/- ની રકમ સોલાર પંપ ખરીદવા માટે મંજુર થયેલ હોવાનાં સરકારશ્રીના હુકમો તેમજ આ સ્કીમમાં જોગવાઈ હોવાના આધારો રજુ કરેલ નથી.
3 ઉક્ત વિગતે બજેટ સદર ૧૨૯૦૮ માંથી રૂ.૮,૯૬,૩૩૫/- ના ખર્ચ થયા બાદ કોઈપણ ઉત્પાદનની આવક જમા થયેલ ન હતી. જે સામે રિવોલ્વીગ સદરે રૂ.૧૪,૭૦,૪૬૫.૪૦ ની આવક જમા થયેલ હતી. 
આમ,૧૨૦૯૮ યોજના અન્વયે વાવેતર માંથી થયેલ આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરેલ હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૨૪/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
3 નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય- નવસારી 
નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલયને રીવોલ્વીંગ ફંડ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ૯૫૧૦ સદરે નીચે મુજબની આવક જમા થયેલ હતી. 
	અ.ક્રમ.
	કેશમેમો નં./તારીખ
	રકમ રૂ.
	આવકની વિગત
	રિમાર્કસ

	૧
	સને ૨૦૧૫-૧૬
	૩,૨૧,૪૦૦
	લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગ ફી
	૧૨૦૨૪


ઉક્ત  વિગતેની આવક રૂ.૩,૨૧,૪૦૦.૦૦ ની આવક લેબોરેટરી ટેસ્ટીંગ અંગે નીચે મુજબની અનિયમિતતા જણાયેલ હતી. 
1 લેબોરેટરી ટેસ્ટની આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરવા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુરી મેળવેલ ન હતી. 
2 ટેસ્ટ અંગેની અરજીઓ/ફોર્મ મેળવેલ ન હતા, તેમજ કેટલા રિપોર્ટ ઈશ્યુ થયા તે અંગેનું રજીસ્ટર નિભાવેલ ન હતુ.તેથી કેટલા ટેસ્ટ પૈકી કેટલા ટેસ્ટના પૈસા જમા થયા તે જાણી શકાયેલ નથી.
પ્રાથમિક વાંધા નાં જવાબમાં હાલમાં આ પ્રકારનુ રજીસ્ટર નિભાવવામાં આવે છે એમ જણાવેલ છે. 
3 નિયત નમુનામાં અરજી મેળવેલ ન હોવાથી કેટલી અરજી/કેટલા ટેસ્ટ થયા તે જાણી શકાયેલ નથી.
4 ટેસ્ટ માટે જરૂરી એવા કેમીકલ્સ, પેપર, ગ્લાસવેર,પ્લાસ્ટિકવેર,લેબવેર તેમજ ઈલેકટ્રીસીટીનો ખર્ચ એન-૩૦ માં થયેલ ન હતો અને ફકત આવક જમા કરેલ, જેથી પ્લાન સદરમાં થયેલ ખર્ચમાંથી ઉપજેલ રકમ રીવોલ્વીંગ ખાતે જમા લીધેલ હોવા અંગેનું ઓડીટ અવલોકન છે. 
5 કેશમેમા માં કયા પ્રકારના ટેસ્ટના નાણા જમા લીધેલ છે, જેની નોંધ થયેલ ન હતી, જે હવે પછી કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
6 સદર લેબોરેટરીના ડેડ સ્ટોકની અને સાધનોનાં લોગબુકની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ જણાવેલ સાધન સામગ્રી લાંબા સમયથી બગડેલ હાલતમાં હોવાથી બિનવપરાશી રહેલ જે અંગે જવાબદારશ્રી દ્વારા નક્કર પગલા લીધેલ ન હતા. જે અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ સુચન છે.
નીચે જણાવેલ મશીનોની આયુષ્ય અંગેની વિગત રજુ કરેલ ન હતી, જેથી સદર મશીનો રીપેર પાત્ર કે નિકાલ પાત્ર હતા કે કેમ ? તેની ચકાસણી થયેલ ન હતી.  
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સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૪/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે.
4 સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી
સદર યુનિટ ખાતે રીવોલ્વીંગ ફંડ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ૯૫૧૦-એન-૭ માં નીચે મુજબની આવક જમા થયેલ હતી. 
	અ.ક્રમ.
	આવકની વિગત
	વેચાણનો જથ્થો 
	દર 
	રકમ રૂ. 

	1 
	બનાના ફાયબર
	૧૫ કિ.ગ્રા.
	૧૦૦.૦૦
	૧,૫૦૦.૦૦

	2 
	પે૫ર સીટ
	૧ર કિ.ગ્રા.
	૧૨૦.૦૦
	૧,૪૪૦.૦૦

	3 
	કેન્‍ડી 
	૫૦ બોક્ષ (૧૦૦ ગ્રામ એક)
	૫૦.૦૦
	૨,૫૦૦.૦૦

	4 
	સિર૫
	૧૫ લિટર
	૧૦૦.૦૦
	૧,૫૦૦.૦૦

	5 
	શોપીંગ બેગ
	૪ નંગ
	૧૫૦.૦૦
	૬૦૦.૦૦

	6 
	વર્મી કમ્પોસ્ટ
	૨૨૪૧૬ કિ.ગ્રા.
	૫.૫૦
	૧,૨૩,૨૮૮.૦૦

	7 
	નોવેલ
	૧૨૮૬૫.૫ લી.
	૧૨૦.૦૦
	૧૫,૪૩,૮૬૦.૦૦

	8 
	નોવેલ
	૫૬૩૮ લી.
	૧૩૦.૦૦
	૭,૩૨,૯૪૦.૦૦

	9 
	ફાઇલ કવર
	૧૦૦ નંગ
	૧૫.૦૦
	૧,૫૦૦.૦૦

	10 
	માછલી
	૩૮૬ કિ.ગ્રા.
	૧૧૦.૦૦
	૪૨,૪૬૦.૦૦

	11 
	કુલ
	
	
	૨૪,૫૧,૫૮૮.૦૦


ઉક્ત આવક અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 સદર આવક મેળવવા કોઈપણ પ્રકારની પાક યોજના મંજુર થયેલ ન હતી, તેમજ ઉક્ત આવક મેળવવા થનાર ખર્ચની બજેટ જોગવાઈ પણ કરેલ ન હતી. તેમજ આવક મેળવવા જરૂરી એવો કાચો માલ-સામાન ખરીદી માટે કોઈપણ રકમનો ખર્ચ થયેલ ન હતો.
2 પ્લાન સદરમાંના અખતરામાંથી મળનાર ગૌણ ઉત્પાદનનુ કોઈપણ પ્રકારનું વેચાણ પ્લાન સદરે ન બતાવી સીધે સીધું રીવોલ્વીંગ સદરે જમા લીધેલ હતુ. 
આમ, કોઈપણ પ્રકારનો રો-મટીરિયલનો ખર્ચ રીવોલ્વીંગ સદરે થયેલ ન હતો. દા.ત. નોવેલની આવક રૂ.૧૫,૪૩,૮૬૦/- અને રૂ.૭,૩૨,૯૪૦/- મળી કુલ આવક રૂ.૨૨,૭૬,૮૦૦/- માટે જરૂરી એવા કેળાના થડ માટે કોઈપણ પ્રકારના નાણા ચુકવેલ કે પ્લાન સદરે જમા કરેલ ન હતા, અને નોવેલની વેચાણની આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરેલ હતી. 
પ્લાન સદરના અખતરામાંથી થયેલ ગૌણ ઉત્પાદન (કેળના પાન, થડ) વગેરેનુ વેચાણ પ્લાન સદરે દર્શાવી જરૂરી આવક જમા કરાવવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૧/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ધ્યાને લઈ ફકરો ડ્રાફ્ટ કરેલ છે. 
5 કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-હાંસોટ 
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર હાંસોટ ખાતે પ્લાન સદરે થયેલ ખર્ચમાંથી થયેલ આવક અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
બજેટ સદર ૫૦૦૯ માં રીવોલ્વીગ સદરે રૂ.૯,૦૦૦/- નો ખર્ચ થયેલ હતો જે લાઈટબીલ, ટેલિફોન બીલ વગેરેનો હતો જે સામે સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન રૂ.૪૧,૩૦૨/- ની કપાસ વેચાણની આવક જમા થયેલ હતી, અને કોઈપણ પ્રકારનો ખર્ચ થયેલ ન હોવા છતા આવક જમા કરેલ હતી, જે આવકને જે તે પાકા સદરે જમા કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૬/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
6 કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર – ભરૂચ 
ભરૂચ કોલેજને રીવોલ્વીંગ ફંડ ૯૫૧૦ સદરે નીચે મુજબની આવક જમા થયેલ હતી. 
	અ.ક્રમ.
	પાકનું નામ
	ઉત્પાદન(કિલો)
	આવક રૂ.

	1 
	તુવેર(વૈશાલી)
	૧૪૧૯
	૧,૦૯,૨૬૩

	2 
	તુવેર(જી.ટી૧)
	૨૬૦
	૨૦,૦૨૦

	3 
	સૂકા લાકડા
	૮૨૫૦
	૧૬,૫૦૦

	4 
	જુવાર(જી.જે-૪૨)
	૯૩૫
	૧૯,૬૩૫

	5 
	પ્રેક્ટિકલ મેન્યૂયલ
	૫૪(૮૫ ભાવ)
	૪,૫૯૦

	6 
	પ્રેક્ટિકલ મેન્યૂયલ
	૫૪(૬૫ ભાવ)
	૩,૫૧૦

	7 
	મગ
	૧૬૯
	૧૧,૮૩૦

	
	કુલ
	
	૧,૮૫,૩૪૮


ઉક્ત વિગતેની આવક મેળવવા વર્ષ દરમ્યાન રીવોલ્વીગ સદરે કોઈજ ખર્ચ થયેલ ન હતો. આમ, આવક મેળવવા માટેનો ખર્ચ સરકારશ્રીની પ્લાન યોજના ખાતે કરી આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરેલ હતી, જે સરકારી સદરે ખર્ચ થયેલ હોય તેના આવક સદરે ઉપરોક્ત પત્રક મુજબની રકમ જમા કરાવવી રહે.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૭/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
7 કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-આછલીયા
નીચે જણાવેલ પ્લોટમાં અખતરાની પાક યોજના મંજુર થયેલ હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ છે. 
	અ.ક્રમ 
	તારીખ 
	પ્લોટ નં. 
	ઉત્પાદન કપાસ કિ.ગ્રા. 


	1 
	12/12/2015
	A
	59.765

	2 
	15/12/2015
	F
	89.649

	3 
	16/12/2015
	F
	106.870

	4 
	04/01/2016
	A
	9.381

	5 
	04/01/2016
	A
	9.525

	6 
	05/01/2016
	A
	78.07

	7 
	06/01/2016
	A
	49.213

	8 
	07/01/2016
	A
	31.34

	9 
	09/01/2016
	B
	42.821

	10 
	11/01/2016
	F
	9.018

	11 
	13/01/2016
	F
	8.495

	12 
	27/01/2016
	A
	10.624

	13 
	27/01/2016
	A
	8.462

	14 
	09/02/2016
	A
	6.019

	15 
	કુલ 
	
	૫૧૯.૨૫૨


ઉક્ત વિગતેની ઉત્પાદન પ્લાન સદરના અખતરામાંથી થયેલ હતી, જે અંગેની આવક સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યા અંગેના આધારો રજુ કરવા જણાવવામાં આવેલ જે પૈકી ૫૧૯.૨૫૨ કિ.ગ્રા.ના જથ્થા પૈકી ફક્ત ૩૪૦.૨૦૦ કિ.ગ્રા. જથ્થાના નાણા રૂ.૧૫૧૬૭૬/- જમા કરાવેલ બાકીના જથ્થા ૧૭૯.૦૫૨ કિ.ગ્રા.ના નાણા રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરાવેલ હતા, જે અંગે આવક સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૮/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
8 કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર – તણછા
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન રૂ.૪,૫૬,૬૫૧/- ની આવક રિવોલ્વીગ સદરે જમા થયેલ હતી, જે આવક મેળવવા વર્ષ દરમ્યાન કોઈજ ખર્ચ થયેલ ન હતો. આમ, ખર્ચ સરકારશ્રીના પ્લાન યોજના ખાતે કરી આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરેલ હતી, આમ, આવક સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવી રહે.
2 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન રિવોલ્વીંગ સદરના હિસાબો અલગ રખાયેલ ન હતા, તેમજ કેશબુક અલગ લખાયેલ ન હતી. અને બે બેન્કના ખાતા (રીવોલ્વીંગ અને એનએયુ ફંડ) પ્રમાણે કેશબુક લખાયેલ ન હતી, જેથી કેશબુકમાં દર્શાવેલ બંધ સિલકનો મેળ બેન્ક પાસબુક સાથે થતો ન હતો. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૮/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
9 કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-ભરૂચ 
ઉક્ત વિગતેની જોગવાઈને ધ્યાને લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-ભરૂચના આવક અને ખર્ચની વિગતો ચકાસતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 રેકર્ડની ચકાસણી કરતા વર્ષ દરમ્યાન રૂ.૨,૬૬,૫૬૮.૦૦ નો રીવોલ્વીંગ સદરે ખર્ચ થયેલ જે ખર્ચમાં એકપણ મજુરી અંગેનો ખર્ચ થયેલ ન હતો. 
2 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન રૂ.૪,૮૯,૮૧૦.૦૦ ની આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા લેવા માટે થયેલ કુલ મજુર અંગેનો નિંદામણ તેમજ ખાતર માટેનો ખર્ચ પ્લાન સદરે (બ.સ.૧૨૦૦૯) થયેલ હતો.
3 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન પ્લોટ નં.૧, ૨-અબક, ૫-અબ, ૬-અ, ૬-બ, ૮, ૯, ૧૦ માં સીડ પ્રોડક્શન માટેની પાકયોજના મંજુર થયેલ પરંતુ  પ્લોટમાં રાખેલ મજુરીનો ખર્ચ પ્લાન સદરે કરેલ હતો. 
4 આમ, જરૂરી વર્ગીકરણ માટે સક્ષમ અધિકારીશ્રીની કમિટી બનાવી આવકને સરકારશ્રીમાં જમા કરાવી અને ખર્ચને રીવોલ્વીંગ ફંડ માંથી ઉધારી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૪૭/૦૮.૧૧.૨૦૧૯ નાં જવાબ મુજબ આ બાબતનું હવે પછી ધ્યાન રાખવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
10 મદદનિશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક – માંગરોળ સુરત
સદર કોલેજને રીવોલ્વીંગ ફંડ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન રૂ.૬,૩૭,૬૨૩.૦૦ આવક થયેલ પરંતુ આ આવક મેળવવા વર્ષ દરમ્યાન કોઈજ ખર્ચ થયેલ ન હતો. આમ, રૂ.૬,૩૭,૬૨૩.૦૦ આવક મેળવવા માટેનો ખર્ચ સરકારશ્રીની પ્લાન યોજના ખાતે કરી આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરેલ હતી.
સંસ્થાએ પ્રા.વા.નં.૪૭/૦૮.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ધ્યાને લઈ ફકરો ડ્રાફ્ટ કરેલ છે.
11 મુખ્ય શેરડી સંશોધન કેન્દ્ર – નવસારી,
સંશોધન વૈજ્ઞાનિક શેરડી દ્વારા સામેલ પત્રકની વિગતેની આવક જે તે પાકા સદરે જમા ન લેતા રીવોલ્વિંગ સદરે જમા લેવા અંગે મેળવેલ મંજૂરીની વિગત રજુ કરેલ ન હતી. 
જે તે પાકા સદરે આવક જમા ન લીધાની વિગત દર્શાવતું પત્રક
	અ.ક્રમ. 
	આવકની તારીખ 
	પ્લોટ નં. 
	ઉત્પાદન જથ્થો કિ.ગ્રા.
	સદર 

	૧
	૨૬-૫-૨૦૧૫
	જી-૬
	૪૯૧
	મગ

	૨
	૬-૧૧-૨૦૧૫
	જી-૬
	૩૮૩૯
	ડાંગર પરાળ 

	૩
	૬-૧૧-૨૦૧૫
	જી-૯
	૩૫૩૬
	ડાંગર પરાળ 

	૪
	૬-૧૧-૨૦૧૫
	જી-૧૨
	૩૪૮૫
	ડાંગર પરાળ 

	૫
	૬-૧૧-૨૦૧૫
	જી-૧૯
	૫૧૦૧
	ડાંગર પરાળ 

	૬
	૨૦-૧૧-૨૦૧૫
	જી-૬
	૩૧૭૯
	ડાંગર બીયારણ 


આમ, ઉક્ત વિગતેના કિસ્સાઓમાં રીવોલ્વીંગ ફંડમાંથી થયેલ આવકમાંથી ખર્ચ કરવાની સમાન નીતિ નક્કી કરવા અને તેને લગતા આનુષાંગિક મુદ્દાઓની ચર્ચા માટે તા.૧૬.૦૯.૨૦૦૦ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકની નોંધના આમુખમાં જણાવ્યા અનુસાર કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
તેમજ પ્લાન સદરની રાજ્ય સરકારે આપેલ ગ્રાન્ટમાંથી અમલી પ્રોજેક્ટની આવક રાજ્ય સરકારના સદરે જમા કરાવવા અંગે જરૂરી સુચનો આપવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં.૮૭ ના જવાબમાં કુલપતિશ્રીની મંજુરી મેળવ્યાના આધારો રજુ કરેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ. 
યુનિવર્સિટીના વિવિધ ફંડોમાંથી ફીક્સ ડિપોઝીટમાં રોકાણ કરવા બાબત
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ દરમ્યાન સંસ્થાની જનરલ કેશબુક,રીવોલ્વીંગ ફંડ કેશબુક, ફાઉન્ડેશન ફંડ કેશબુક, ડોનેશન ફંડ કેશબુકની ચકાસણી કરતા સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન વિવિધ ફંડમાંથી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી દ્વારા બેંકની ફીક્સ ડિપોઝીટમાં રોકાણ કરવામાં આવેલ હતુ . જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે. 
1. ગુજરાત એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી એક્ટ ૨૦૦૪ ની કલમ ૨૦(૧)(૩) થી બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટને યુનિવર્સિટીના ફંડના વહીવટ કરવા અંગેની સત્તા આપેલ છે. તેમજ ગુજરાત રાજય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ (સત્તા સોંપણી) નિયમો ૨૦૧૧ (કોમન સ્ટેચ્યુટ ન.એસ.૪૫.૭) થી નક્કી થયેલ કોમ્પ્ટ્રોલરશ્રીના કાર્યો અને ફરજો મુજબ યુનિવર્સિટી ફંડમાંથી બેન્ક ખાતામાં ફંડ જમા કરવા માટે કુલપતિશ્રીની મંજૂરી મેળવવાની રહેશે. કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી દ્વારા સને ૨૦૧૫-૧૬ માં યુનિવર્સિટીના વિવિધ ફંડમાંથી સામેલ પત્રકો મુજબ વર્ષ દરમ્યાન અલગ અલગ બેન્કોમાં ફીક્સ ડિપોઝીટ તરીકે રોકાણ કરવામાં આવેલ હતું, પરંતુ કુલપતિશ્રીની મંજૂરી મેળવ્યાના કોઈ આધાર રજુ થયેલ નથી. 
2. નાણા વિભાગના પરીપત્ર નં.જનવ-૧૦૨૦૧૧-૧૮૨૯૧૦-અ તા.૧-૯-૨૦૧૪ તેમજ તા.૧૬-૯-૨૦૧૪ મુજબ રાજ્ય સરકારના જાહેર સાહસો અને સંસ્થા/સોસાયટી દ્વારા જો કોઇ રકમ વણવપરાયેલી હોય તો તે રકમ ગુજરાત સ્ટેટ ફાયનાન્સીયલ સર્વિસીઝ (જી.એસ.એફ.એસ.) માં મુકવા સુચના આપવામાં આવેલ છે. ગુજરાત સ્ટેટ ફાયનાન્સીયલ સર્વિસ લિમીટેડની ઈન્ટર કોર્પોરેટ ડિપોઝીટમાં જમા કરવાથી બેંકના ટર્મ ડિપોઝીટ કરતા વધુ વ્યાજ દર મળવાપાત્ર રહે છે તેમજ જમા રકમ ગમે ત્યારે ઉપાડવાની સવલત પણ જી.એસ.એફ.એસ.માં અપાતી હોય, દરેક વિભાગના સચિવશ્રીઓ મારફત દરેક જાહેર સાહસો અને સંસ્થાઓના એમ.ડી./મુખ્ય કારોબારી અધિકારી તેમજ હિસાબી અધિકારીને આ પરિપત્રથી સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવેલ છે કે કોઇપણ કિસ્સામાં ૧૦ દિવસ સુધી જરૂર હોય તે સિવાયના સંજોગોમાં કોઇપણ રકમ બેંકમાં જમા ન રહે અને આવી રકમ પ્રવર્તમાન સુચના મુજબ જી.એસ.એફ.એસ.માં જમા કરાવવા જણાવેલ છે. તો તે મુજબ સને ૨૦૧૫-૧૬માં ગુજરાત સ્ટેટ ફાયનાન્સીયલ સર્વિસ લિમીટેડની ઈન્ટર કોર્પોરેટ ડિપોઝીટના વ્યાજ દરો વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માં નીચે મુજબ હતા . 
	વિગત
	તા.૧-૪-૨૦૧૫ ના રોજ વ્યાજ દરના ટકા
	તા.૧-૭-૨૦૧૫ ના રોજ સુધારેલ વ્યાજ દરના ટકા
	તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના રોજ સુધારેલ વ્યાજ દરના ટકા

	૧૫ દિવસ થી ૯૦ દિવસ
	૭.૨૫
	૭.૨૫
	૬.૫૦

	૯૧ દિવસ થી ૧૮૦ દિવસ
	૮.૦૦
	૭.૭૫
	૭.૦૦

	૧૮૧ દિવસ થી ૧ વર્ષ
	૮.૫૦
	૮.૦૦
	૭.૨૫

	૧ વર્ષ થી ૩ વર્ષ
	૯.૦૦
	૮.૫૦
	૭.૭૫


1 હિસાબી અધિકારી વ હિસાબ નિયામક – નવસારી 
સંસ્થાએ ઉપરોકત વ્યાજદરોએ રોકાણ ન કરી પત્રક-૧ માં દર્શાવ્યા મુજબની બેંકમાં અને તે દરે એફ.ડી. કરેલ હતી આ એફ.ડી. ઉપરોકત દરે જી.એસ.એફ.એસ. માં મુકવામાં આવેલ હોય તો સામેલ પત્રક-૧ મુજબ રૂ.૮૧,૭૧,૦૦૬/- જેટલુ વધારે વ્યાજ મળેલ હોત. 

સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૫૪ નો જવાબ પ્રાથમિક વાંધા સાથે સુસંગત ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.
2 મુખ્ય શેરડી સંશોધન કેન્દ્ર - નવસારી
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ દરમ્યાન મુખ્ય શેરડી સંશોધન કેન્દ્ર નવસારીના ટીસ્યુકલ્ચર ફંડના કેશબુકની ચકાસણી કરતા સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન ટીસ્યુકલ્ચર ફંડમાંથી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી દ્વારા બેંકની ફીક્સ ડિપોઝીટમાં રોકાણ કરવામાં આવેલ હતુ . જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે. 
સંસ્થાએ ઉપરોકત વ્યાજ દરોએ રોકણ ન કરી આ સાથે સામેલ પત્રક – ૨ મુજબના વ્યાજના દરે બેંકમાં અને તે દરે ફીકસ ડિપોઝીટ કરેલ હતી, આ ફીકસ ડિપોઝીટ ઉપરોકત દરે જી.એસ.એફ.એસ.માં મુકવામાં આવેલ હોત તો, સામેલ પત્રક – ૨ મુજબ રૂ.૨૪,૬૦૫/- જેટલું વધારે વ્યાજ મળેલ હોત. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૮૬ ના જવાબમાં કુલપતિશ્રીના મંજુરી મેળવ્યાના આધારો રજુ કરેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
આમ, ઉક્ત જોગવાઈને ધ્યાને લઈ ફીક્ષ ડીપોઝીટ કરવામાં આવેલ હોત તો,  સામેલ પત્રક-૧ અને પત્રક-૨  ની વિગતે  રૂ.૮૧,૯૫,૬૧૧/-ની રકમ જેટલું વધારે વ્યાજ મળેલ હોત.

	પત્રક – ૧

	FD interest Loss Statement year 2015-16 

	Sr  No
	Bank
	F D Number
	Date
	Deposited Amount
	Maturity Date
	Period
	Accutual Interest Rate
	Interest
	Interest Rate as per GSFS %
	Interest Amt. as per GSFS rate
	Interest Loss

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	SBI
	34846698283
	04/04/2015
	40,000,000
	01/05/2015
	27
	6.25
	184,932
	7.25
	214521
	-29,589

	2
	SBI
	34846701274
	04/04/2015
	40,000,000
	01/05/2015
	27
	6.25
	184,932
	7.25
	214521
	-29,589

	3
	SBI
	34846704297
	04/04/2015
	60,000,000
	01/06/2015
	58
	6.25
	595,890
	7.25
	691233
	-95,343

	4
	SBI
	34846706635
	04/04/2015
	60,000,000
	01/07/2015
	88
	6.75
	974,589
	7.25
	1048767
	-74,178

	5
	SBI
	34846409091
	04/04/2015
	60,000,000
	01/08/2015
	119
	6.75
	1,323,185
	8.00
	1564932
	-241,747

	6
	SBI
	34846711545
	04/04/2015
	60,000,000
	01/09/2015
	150
	6.75
	1,660,685
	8.00
	1972603
	-311,918

	7
	SBI
	34859027637
	09/04/2015
	60,000,000
	01/10/2015
	175
	6.75
	1,941,781
	8.00
	2301370
	-359,589

	8
	SBI
	34859029714
	09/04/2015
	30,000,000
	04/06/2015
	56
	6.75
	266,627
	7.25
	333699
	-67,072

	9
	SBI
	34930264340
	14/05/2015
	40,000,000
	01/11/2015
	171
	7.00
	1,311,781
	8.00
	1499178
	-187,397

	10
	SBI
	34930265231
	14/05/2015
	60,000,000
	01/12/2015
	201
	7.25
	2,395,479
	8.50
	2808493
	-413,014

	11
	SBI
	34900249616
	14/05/2015
	20,000,000
	01/01/2016
	232
	7.50
	953,425
	8.50
	1080548
	-127,123

	12
	SBI
	34937891159
	18/05/2015
	40,000,000
	01/01/2016
	228
	7.50
	1,889,395
	8.50
	2123836
	-234,441

	13
	SBI
	34937928498
	18/05/2015
	60,000,000
	23/03/2016
	310
	7.50
	3,300,160
	8.50
	4331507
	-1,031,347

	14
	SBI
	34937930972
	15/05/2015
	20,000,000
	10/06/2015
	26
	7.50
	63,014
	7.25
	103288
	-40,274

	15
	SBI
	35020878674
	25/06/2015
	20,000,000
	12/08/2015
	48
	6.75
	177,534
	7.25
	190685
	-13,151

	16
	SBI
	35020934981
	25/06/2015
	20,000,000
	31/12/2015
	189
	6.75
	685,856
	8.50
	880274
	-194,418

	17
	SBI
	35020876994
	25/06/2015
	60,000,000
	01/02/2016
	221
	7.50
	2,757,320
	8.50
	3087945
	-330,625

	18
	SBI
	35020870889
	25/06/2015
	30,000,000
	01/02/2016
	221
	7.50
	1,378,660
	8.50
	1543973
	-165,313

	19
	SBI
	35020875130
	25/06/2015
	60,000,000
	01/03/2016
	250
	7.50
	3,128,388
	8.50
	3493151
	-364,763

	20
	SBI
	35020869397
	25/06/2015
	10,000,000
	22/09/2015
	89
	6.75
	164,589
	7.25
	176781
	-12,192

	21
	SBI
	35059174152
	09/07/2015
	10,000,000
	01/09/2015
	54
	5.50
	64,210
	7.25
	107260
	-43,050

	22
	SBI
	35059175940
	09/07/2015
	20,000,000
	01/09/2015
	54
	6.75
	199,726
	7.25
	214521
	-14,795

	23
	SBI
	35059178340
	09/07/2015
	20,000,000
	01/10/2015
	84
	6.75
	310,685
	7.25
	333699
	-23,014

	24
	SBI
	35059181079
	09/07/2015
	30,000,000
	01/11/2015
	115
	6.75
	636,006
	7.75
	732534
	-96,528

	25
	SBI
	35059183699
	09/07/2015
	20,000,000
	01/12/2015
	145
	6.75
	536,835
	7.75
	615753
	-78,918

	26
	SBI
	35185692502
	27/08/2015
	30,000,000
	01/10/2015
	35
	4.25
	122,260
	7.25
	208562
	-86,302

	27
	SBI
	35185731213
	27/08/2015
	30,000,000
	01/11/2015
	66
	4.50
	244,110
	7.25
	393288
	-149,178

	28
	SBI
	35185734429
	27/08/2015
	30,000,000
	01/12/2015
	96
	4.50
	352,461
	7.75
	611507
	-259,046

	29
	SBI
	35185736506
	27/08/2015
	30,000,000
	31/12/2015
	126
	4.50
	464,668
	7.75
	802603
	-337,935

	30
	SBI
	35185738082
	27/08/2015
	20,000,000
	21/01/2016
	147
	4.50
	362,142
	7.75
	624247
	-262,105

	31
	SBI
	35195328041
	01/09/2015
	20,000,000
	01/03/2016
	182
	6.75
	680,695
	8.00
	797808
	-117,113

	32
	SBI
	35307321858
	27/10/2015
	20,000,000
	21/02/2016
	117
	4.25
	200,274
	7.00
	448767
	-248,493

	33
	SBI
	35307322603
	27/10/2015
	20,000,000
	21/02/2016
	117
	4.25
	200,274
	7.00
	448767
	-248,493

	34
	SBI
	35307323185
	27/10/2015
	20,000,000
	21/02/2016
	117
	4.25
	200,274
	7.00
	448767
	-248,493

	35
	SBI
	35307324098
	27/10/2015
	30,000,000
	21/02/2016
	117
	4.25
	300,411
	7.00
	673151
	-372,740

	36
	SBI
	35307324804
	27/10/2015
	30,000,000
	21/02/2016
	117
	4.25
	300,411
	7.00
	673151
	-372,740

	37
	SBI
	35320446859
	02/11/2015
	20,000,000
	21/02/2016
	111
	4.25
	186,301
	7.00
	425753
	-239,452

	38
	SBI
	35320448029
	02/11/2015
	20,000,000
	21/02/2016
	111
	4.25
	186,301
	7.00
	425753
	-239,452

	39
	SBI
	35320449351
	02/11/2015
	20,000,000
	21/02/2016
	111
	4.25
	186,301
	7.00
	425753
	-239,452

	40
	SBI
	35320450468
	02/11/2015
	20,000,000
	07/11/2015
	5
	4.25
	0
	0.00
	0
	0

	41
	SBI
	35509596629
	16/01/2016
	20,000,000
	21/01/2016
	5
	4.25
	0
	0.00
	0
	0

	42
	SBI
	35509562599
	16/01/2016
	20,000,000
	21/01/2016
	5
	4.25
	0
	0.00
	0
	0

	43
	SBI
	35509561051
	16/01/2016
	20,000,000
	21/01/2016
	5
	4.25
	0
	0.00
	0
	0

	44
	SBI
	35520627430
	21/01/2016
	40,000,000
	23/03/2016
	62
	6.50
	405,243
	6.50
	441644
	-36,401

	45
	SBI
	35520628648
	21/01/2016
	50,000,000
	31/03/2016
	70
	6.50
	574,868
	6.50
	623288
	-48,420

	46
	SBI
	35520629266
	21/01/2016
	10,000,000
	31/03/2016
	70
	6.50
	119,399
	6.50
	124658
	-5,259

	47
	SBI
	35520737667
	21/01/2016
	30,000,000
	31/03/2016
	70
	6.50
	373,973
	6.50
	373973
	0

	48
	SBI
	35520737351
	21/01/2016
	60,000,000
	31/03/2016
	70
	6.50
	747,945
	6.50
	747945
	0

	49
	SBI
	35520737113
	21/01/2016
	60,000,000
	31/03/2016
	70
	6.50
	747,945
	6.50
	747945
	0

	50
	SBI
	35560362688
	08/02/2016
	60,000,000
	25/03/2016
	46
	6.50
	491,507
	6.50
	491507
	0

	51
	SBI
	35560365055
	08/02/2016
	30,000,000
	25/03/2016
	46
	6.50
	245,753
	6.50
	245753
	0

	52
	SBI
	35560365191
	08/02/2016
	10,000,000
	31/03/2016
	52
	6.50
	92,603
	6.50
	92603
	0

	53
	SBI
	6408679382
	08/02/2016
	60,000,000
	15/03/2016
	36
	6.25
	369,863
	6.50
	384658
	-14,795

	54
	SBI
	35638761042
	15/03/2016
	60,000,000
	31/03/2016
	16
	5.25
	138,082
	6.50
	170959
	-32,877

	55
	SBI
	35638761337
	15/03/2016
	60,000,000
	31/03/2016
	16
	5.25
	138,082
	6.50
	170959
	-32,877

	 
	 
	 
	 
	1,900,000,000
	 
	 
	 
	35,517,830
	 
	43,688,836
	-8,171,006


	પત્રક – ૨

	FD interest Loss Statement year 2015-16 –

	Sr No
	Bank
	F. D. Number
	Date
	Deposited Amount Rs.
	Period Days
	Accutual Interest Rate
	Interest Rs.
	Interest Rate as per G.S.F.S %
	Interest Amt. as per G.S.F.S rate
	Interest Loss

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	State Bank of India
	10389420938
	01-04-2015
	6,00,000
	365
	8.75
	52500
	9
	54000
	-1,500

	2
	
	10389424819
	01-04-2015
	6,00,000
	365
	9.00
	54000
	9
	54000
	0

	3
	
	31036483203
	01-04-2015
	17,00,000
	365
	8.25
	140250
	9
	153000
	-12,750

	4
	
	30169877770
	01-04-2015
	2,00,000
	365
	8.75
	17500
	9
	18000
	-500

	5
	
	30083412629
	01-04-2015
	5,00,000
	365
	8.13
	40625
	9
	45000
	-4,375

	6
	
	32316630766
	01-04-2015
	5,00,000
	365
	8.43
	42136
	9
	45000
	-2,864

	7
	
	33065237770
	01-04-2015
	10,00,000
	365
	8.74
	87384
	9
	90000
	-2,616

	
	 
	 
	 
	51,00,000
	 
	 
	4,34,395
	 
	4,59,000
	-24,605


કેશબુકમાં જમા કરવામાં આવેલ રકમોમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત 

1 બાંધકામ શાખા કેશબુકમાં જમા કરવામાં આવેલ રોકડ /ચેક ડ્રાફટની રકમોમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત
કૃષિ યુનિવર્ષિટી નવસારીના ઑડીટ દરમ્યાન બાંધકામ શાખાની કેશબુક તથા આવક પહોંચોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની અનિયમિતતાઓ ઓડીટ ધ્યાને આવેલ છે. 
	અ. નં. 
	બુક નં. 
	રસીદ નં/તારીખ 
	રકમ રૂ.
	પાર્ટીનુ નામ 
	રસીદ મુજબ પેમેન્ટ મોડ 

	૧
	૬૬૦
	૬૫૯૩૭/૧૫-૫-૧૫
	૧,૫૦૦
	બાલાજી કંસ્ટ્રક્શન 
	રોકડા 

	૨
	૬૬૦
	૬૫૯૩૮/૧૫.૫.૧૫
	૧,૫૦૦
	બાલાજી કંસ્ટ્રક્શન 
	રોકડા 

	૩
	૬૬૦
	૬૫૯૩૯/૧૫.૫.૧૫
	૩,૬૦૦ 
	બાલાજી કંસ્ટ્રક્શન 
	રોકડા 

	
	
	કુલ
	૬,૬૦૦
	
	


(૧)ઉપરોકત રકમો અંગે તા.૧૫.૦૫.૨૦૧૫ ના રોજની કેશબુકની ચકાસણી કરતા ટેન્ડરની જમા રકમ રૂ.૧,૦૯,૫૦૦/- માંથી ઉક્ત રસીદ પૈકી ત્રણેય રસીદો પ્રથમ લખીને પાછળથી રદ કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ તા.૦૩/૦૬/૧૫ નારોજ કેશબુકમાં લખેલ એપ્સ ઈન કોર્પોરેશનની રસીદ નં ૬૫૯૮૭/૧૬.૫.૧૫ તથા રસીદ નં ૬૫૯૮૮/૧૬.૫.૧૫ છેકીને ઉપરોકત અનુ. નં ૧ અને ૨ ની રસીદો ૬૫૯૩૭ અને ૬૫૯૩૮ તા.૩.૬.૧૫ ના રોજ જમા બતાવવામાં આવી છે. 
ઉપરોકત બાબતે રસીદોની ફિઝીકલ ચકાસણી કરતા એપ્સ-ઈન-કોર્પોરેશનની રસીદ નં ૬૫૯૮૭/૧૬.૫.૧૫ તથા રસીદ નં ૬૫૯૮૮/૧૬.૫.૧૫ કેશબુકમાં બરાબર જ જમા લીધેલ હતી. જે ખોટી રીતે સુધારીને તેની જગ્યાએ ઉપરોકત અનુ. ૧ તથા ૨ ની રસીદો જમા લેવામા આવેલ છે. જે સમગ્ર વિગતોની ચકાસણી કરતા રોજમેળે ઉપર દર્શાવેલ ૬૫૯૩૭ થી ૬૫૯૩૯ ની કુલ રૂ.૬,૬૦૦/- ની રસીદો જમા થયેલ જણાતી નથી. જે હિસાબોમાં કઈ તારીખે જમા લેવામા આવેલ છે જેની વિગત રજૂ કરેલ નથી.  
(૨)આવકની રસીદો ઉપર રસીદની તારીખો અનિયમિત રીતે લખેલ હોવાનુ ધ્યાને આવેલ છે.જેના નમુનારૂપ કિસ્સાઓ નીચે મુજબ છે. 
	અ. ન.
	રસીદ નં
	તારીખ
	રકમ રૂ.
	બુક નં.
	પેમેન્ટ મોડ

	૧
	૬૫૯૩૪
	૨૧.૫.૧૫
	૪૩,૧૦૦
	૬૬૦
	ચેક

	૨
	૬૫૯૩૫
	૨૧.૫.૧૫
	૪૩,૦૭૦
	૬૬૦
	ચેક

	૩
	૬૫૯૩૬
	૨૧.૫.૧૫
	૪૩,૦૭૦
	૬૬૦
	ચેક

	૪
	૬૫૯૩૭
	૧૫.૫.૧૫
	૧,૫૦૦
	૬૬૦
	રોકડા

	૫
	૬૫૯૩૮
	૧૫.૫.૧૫
	૧,૫૦૦
	૬૬૦
	રોકડા

	૬
	૬૫૯૩૯
	૧૫.૫.૧૫
	૩,૬૦૦
	૬૬૦
	રોકડા

	૭
	૬૫૯૪૦
	૨૧.૫.૧૫
	૨,૩૨,૯૨૨
	૬૬૦
	ચેક

	૮
	૬૫૯૪૧
	૨૧.૫.૧૫
	૧,૩૮,૦૦૦
	૬૬૦
	ચેક

	૯
	૬૫૯૪૨
	૨૧.૫.૧૫
	૧,૩૭,૯૯૦
	૬૬૦
	ચેક

	૧૦
	૬૫૯૪૩
	૧૫.૫.૧૫
	૩,૬૦૦
	૬૬૦
	ચેક

	૧૧
	૬૫૯૪૪
	૧૫.૫.૧૫
	૩,૬૦૦
	૬૬૦
	ચેક


ઉપરોકત કિસ્સાઓ જોતા એકજ સીરીઝની રસીદોમા અલગ અલગ તારીખો લખેલ છે. ઉપરોકત ફકત નમુનારૂપ કિસ્સાઓ છે. ઘણાખરા કિસ્સાઓમા કેશબુકમાં જમા લીધેલ રકમોની રસીદો ઉપર સાચી તારીખો જોવા મળતી ન હોવાને કારણે તેમજ કેટલીક રસીદો ઉપર તારીખ અને અધિકૃત અધિકારીશ્રીની સહી થયેલ ન હોવાથી જમા રસીદોનુ કેશબુક સાથે મેળવણુ શક્ય બનેલ નથી. ઘણી ખરી રસીદોમા રોકડ કે ચેક/ડ્રાફ્ટ છે તેની વિગતો લખેલ નથી. નાણા જ્યાં ચેક/ડ્રાફ્ટથી સ્વીકારેલ હોય ત્યાં રસીદો ઉપર રકમ કેશબુકમાં જમા લીધાની તારીખો કે કેશબુકના પાના નંબર લખવામાં આવેલ ન હતા. 
(૩) તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૫ ના રોજની પંહોંચ નં ૬૬૦૩૮ રૂ.૯૦૦/- ની ચેક નં ૦૭૨૧૧૭/૬-૭-૧૫ ની આપેલ છે. આ રસીદ શ્રી મહેશભાઈ જે રાવલના નામની છે. જે રસીદ કેશબુકમાં રૂ.૮૦૦/- એટલે કે રૂ.૧૦૦/-ઓછા જમા લેવામા આવેલ છે. જે અંગે આધારોથી સ્પષ્ટતા થયેલ નથી. 
ઉપરોકત અનિયમિતતાઓ અંગે સ્પષ્ટતા સહ તમામ રસીદો કેશબુકમાં કઈ તારીખે જમા લેવામા આવેલ છે તે અંગે કેશબુકમાં જમા રસીદોની સ્પષ્ટ રસીદ નંબર તથા તારીખના ઉલ્લેખ સહ આધારોથી ઓડીટને ખાત્રી કરાવવામાં આવેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૬૧ નો જવાબ પ્રા.વાંધાને અનુરૂપ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
2 બાંધકામ શાખાના કેશબુકમાં રકમો મોડી જમા કરવા બાબતની અનિયમિતતા
કૃષિ યુનિવર્ષિટી નવસારીના ઑડીટ દરમ્યાન બાંધકામ શાખાની કેશબુક તથા આવક પહોંચોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની અનિયમિતતાઓ ઓડીટ ધ્યાને આવેલ છે. 

નીચેની વિગતે રસીદબુક મુજબ આવેલ રોકડ રકમો જમા આવેલ હોવા છતા રકમો કેશબુકમાં મોડી જમા લીધેલ હોવાનુ જણાયેલ છે. આ રકમો કયા કારણોસર હિસાબમા મોડી લેવાયેલ હતી તેમજ જેટલા સમય માટે રકમો મોડી લેવાયેલ તેટલા સમય માટે રકમો ક્યાં રાખવામા આવેલ હતી? જેની આધારોથી સ્પષ્ટતા થયેલ નથી.
	અ. નં. 
	વિગત 
	રસીદ નં/તારીખ 
	રકમ રૂ.
	પાર્ટીનુ નામ 
	કેશબુકમાં જમા લીધા તારીખ

	૧
	રીવોલ્વીગ 
	૬૮૭૦૨/૭.૧૨.૧૫ 
	૫૦૦/- 
	ઇન્ડિયા ઈન વેસ્ટ પ્રા. લી. 
	૧૭.૨.૧૬ 

	૨
	રીવોલ્વીગ 
	૬૮૭૦૫/૮.૧૨.૧૫ 
	૧,૦૦૦/- 
	નવજીવન કાર પ્રા. લી. 
	૧૭.૨.૧૬ 

	૩
	ગેસ્ટ હાઉસ 
	૬૫૮૭૦/૧૫.૫.૧૫
	૩૦૦/-
	આઈ એસ પી પી વેસ્ટ જોન 
	૧૯.૫.૧૫ 

	૪ 
	ગેસ્ટ હાઉસ 
	૬૬૧૫૫ થી ૬૬૧૭૦/૨૩.૭.૧૫ 
	૨,૪૧૫/- 
	જુદી જુદી પાર્ટીઓ કુલ- ૧૬ 
	૨૭.૦૭.૧૫ 

	૫
	ગેસ્ટ હાઉસ 
	૬૫૮૭૯ થી ૬૫૮૯૫/૩૦.૦૫.૧૫ 
	૫,૦૪૫/- 
	જુદી જુદી પાર્ટીઓ કુલ- ૧૭ 
	તા.૦૩.૦૬.૧૫ 


સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૬૩ ના સંસ્થાએ રજુ કરેલ જવાબ મુજબ તા.૧૫-૫-૨૦૧૫ ના રસીદના નાણા તા.૧૯-૫-૨૦૧૫ ના રોજ જમા લીધેલ છે, તેમજ શરતચુક થી તારીખ ખોટી લખાયેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ. 
3  નવસારી કૃષિ ઈજનેરીંગ કોલેજ – ડેડીયાપાડાની આવક અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન કૃષિ ઈજનેરી કોલેજ ડેડીયાપાડા દ્વારા રૂ.૧,૧૪,૨૧૮/- (બ.સ.૧૨૯૮૪) અને બજેટ સદર ૧૨૪૦૩ માં રૂ.૧૩,૪૮,૦૪૦/- ની રકમ જમા થયેલ હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 

1. સદર રોજમેળ અને પહોંચની ચકાસણી કરતા રોજમેળે જમા લીધેલ રકમની પહોંચો ક્રમબધ્ધ ગોઠવેલ ન હતી તેમજ આવકની પહોંચો તારીખવાર ફાઈલ થયેલ ન હતી, જેનો અમલ આગામી વર્ષ દરમ્યાન થાય તેવુ ઓડીટ સુચન છે. 
2. વિદ્યાર્થીને ફીની રસીદો કોઇપણ પ્રકારની બાઈડીંગ કરેલી બુકો / રસીદ બુકોમાંથી આપવામાં નથી આવેલ, તેમજ જે રસીદો અપાયેલ તેના સીરીયલ નંબર હાથેથી લખાયેલ હતા, જે અંગે રસીદ છપાવી વાપરવા ઓડીટ સુચન છે. 
3. વિદ્યાર્થીની રસીદો અલગ અલગ ફાઈલે ફાઈલ થયેલ જેમકે M.tech, B.tech, Polytechnic વગેરેની ફાઈલો અલગ અલગ બનાવેલ, જે તારીખવાર ફાઈલ કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
4. કચેરીમાં નાણા ભરવાના પત્રકમાં ક્યા નંબરથી ક્યા નંબરની રસીદના નાણા જમા થયા તેનો ઉલ્લેખ ન હતો, તેમજ કેશમેમો એબસ્ટ્રેક બુક તેમજ ફી કલેક્શન રજીસ્ટરો જેવા અગત્યના રજીસ્ટરો નિભાવેલ ન હોય નિભામણી કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
5. રસીદનં. ૧૬૨/૦૯.૦૭.૨૦૧૫ થી રૂ.૫,૦૦૦/- ની રકમ રોજમેળ ખાતે જમા થયેલ ન હતા.
સંસ્થાએ પ્રા.વાંધાના જવાબમાં રસીદ જમા હોવાનુ દર્શાવેલ છે પરંતુ રસીદ નં.૧૮૨ રદ થયાનું દર્શાવેલ છે આમ, રસીદોના નંબર વગર મેન્યુઅલી પ્રીન્ટ કાઢી આપેલ હતા તેમજ રસીદ આપવા સમયે બાળકોના નામ ટાઈપ કરી આપેલ હોય રસીદ રદ થવાનો સવાલ રહેતો નથી. આમ, પ્રસ્તુત વાંધા સામે સંસ્થાએ અન્ય રસીદ રદ થયાનું દર્શાવેલ હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં, જે રકમ જવાબદારશ્રીથી વસુલાત કરવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૮૩/૦૬.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
4 કેશમેમા રસીદોથી મેળવેલ નાણા હિસાબમા જમા લેવામા જણાયેલ અનિયમિતતા
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના તાબા હેઠળના ખરસાણી સંશોધન  કેન્દ્ર વારાણસીના ઓડીટ દરમ્યાન કેશમેમાની કચેરી નકલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની ગંભીર પ્રકારની અનિયમિતતા ઓડીટ ધ્યાને આવેલ છે. (બજેટ સદર -૧૨૦૦૯-૫,૧૨૧૨૯)
ખરસાણી સંશોધન કેન્દ્ર-વિભાગ તરફથી ખેતપેદાશ તરીકે મેળવેલ ડાંગરનુ વેચાણ છુટક કેશમેમાથી નાણા સ્વીકારીને કરવામાં આવેલ છે. કેશમેમોમાથી મેળવેલ નાણા કેશમેમો એબ્સ્ટ્રેક્ટ બુકમાં તારીખવાર જમા લેવામા આવે છે. પરંતુ નીચેની તારીખોમાં કેશમેમાનાં નાણા ઓછા જમા લઈ ગંભીર ગેરરીતિ આચરેલ હોવાનુ ઓડીટ ધ્યાને આવેલ છે. જે અંગે જવાબદારોથી સ્પષ્ટતા સહ ઓડીટને ખાત્રી કરાવેલ નથી. 
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	વેચાણની વિગત

	૧
	૩૩૧૭૨૫/૧૨.૫.૧૫
	૮૫૦
	૬૭૦
	૧૮૦
	૫૫
	ડાંગર

	૨
	૩૩૧૮૦૫/૧૮.૫.૧૫
	૭૦૦
	૬૭૦
	૩૦
	૬૦
	ડાંગર

	૩
	૩૩૧૮૭૯/૨૨.૫.૧૫
	૧,૩૪૦
	૬૭૦
	૬૭૦
	૬૩
	ડાંગર

	૪
	
	
	
	૮૮૦
	
	


      સંસ્થાએ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૪ ના જવાબમાં શરતચુકથી નાણા જમા કરવાનું રહી ગયેલ હોવાનુ જણાવેલ છે જે જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
5 કેશમેમાનાં મેળવેલ નાણા હિસાબમાં જમા નહિં લેવા બાબત 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના તાબા હેઠળના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડિયાપાડાના ઓડિટ દરમ્યાન કેશમેમાની કચેરી નકલની ચકાસણી કરતા ખેતપેદાશ તરીકે મેળવેલ ડાંગરનું છુટક વેચાણ કેશમેમાથી નાણા સ્વીકારીને કરવામાં આવે છે. આ કેશમેમાથી મેળવેલ નાણા કેશમેમા એબ્સ્ટ્રેક બુકમાં તારીખવાર જમા લેવામાં આવે છે. ઓડિટ વર્ષ સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટમાં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડિયાપાડાનાં ઓડિટ દરમ્યાન નીચેની વિગતેના કેશમેમોના નાણા કેશ બુકમાં જમા લીધા અંગેના આધારો સહ ઓડિટને ખાત્રી કરાવેલ નથી.
	ક્રમ
	કેશમેમો નં/તારીખ 
	રકમ રૂ.
	વેચાણની વિગત 

	૧
	૬૯૬૩૬૭/૧૦-૮-૨૦૧૫
	૧,૦૨૯
	ડાંગર વેચાણ 


સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૯૦ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
6 આવકની રસીદના નાણા હિસાબમાં જમા નહિં લેવા બાબત 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના તાબા હેઠળના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડિયાપાડાના ઓડિટ દરમ્યાન આવકની રસીદબુક્ની ચકાસણી કરતા નીચેની વિગતેના રસીદનાં નાણા કેશબુકમાં જમા લીધેલ નથી. તો જમા ન લીધેલ નાણાની વસુલાત કરી ઓડિટને ચકાસણી કરાવવામાં આવેલ નથી.
	અ.ન. 
	રસીદ નં/તારીખ 
	રકમ રૂ.
	વિગત 

	૧
	૭૧૭૧૫/૨૦-૨-૨૦૧૬
	૫૦૦
	ટેન્ડર ફી 

	૨
	૧૭૭૭૧૬/૨૬-૨-૨૦૧૬
	૫૦૦
	ટેન્ડર ફી 

	૩
	૭૧૭૩૯/૧૩-૩-૨૦૧૬
	૧,૦૦૦
	હોલ ભાડું 

	૪
	૭૧૭૪૦/૧૩-૩-૨૦૧૬
	૧,૦૦૦
	હોલભાડું 

	૫
	૭૧૭૯૧/૨૩-૩-૨૦૧૬
	૧,૦૦૦
	હોલભાડું 

	
	કુલ
	૪,૦૦૦
	


સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૯૧ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
વસુલાત પાત્ર રકમ મુદ્દા નં.૩  રૂ.૫૦૦૦/-, સદર : ૧૨૯૮૪
વસુલાત પાત્ર રકમ મુદ્દા નં.૪ રૂ.૮૮૦, સદર -૧૨૦૦૯-૫,૧૨૧૨૯
વસુલાત પાત્ર રકમ મુદ્દા નં. ૬ રૂ.૪૦૦૦/- સદર : ૨૭૦૪-૩ 
ઉપલક સદર-૧૮૧૩૦ ગ્રાન્ટની અનિયમિતતા બાબત 

કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વાર્ષિક હિસાબોની ચકાસણી કરતા બજેટ સદર ૧૮૧૩૦ (વાર્ષિક હિસાબના પાના નં.૫૭-Untrace Grant) રૂ.૨૪,૫૯,૪૫૪/- રકમો જમા રહેલ હતી. આ ગ્રાન્ટ કયા હેતુ માટે મળેલ હતી જે જાણી શકાયેલ નથી  તેમજ મળેલ ગ્રાન્ટ ઓડિટ તારીખ સુધી વણવપરાયેલ રહેવા પામેલ હતી.  
	અ.ન
	વર્ષ
	વા.નં.
	ઉ.સી.
	આવક
	એકંદરે કુલ

	૧
	૨૦૧૧-૧૨
	યુનિ.ફંડ 
	૧,૬૯,૬૯૧
	
	૧,૬૯,૬૯૧

	૨
	૨૦૧૨-૧૩
	એન૩૪૫
	૭,૮૯૧
	
	૭,૮૯૧

	૩
	૨૦૧૨-૧૩
	એન૩૫૦
	૫,૮૦,૫૦૦
	
	૫,૮૦,૫૦૦

	૪
	૨૦૧૩-૧૪
	એન૩૯૪
	૩૦,૦૦૦
	
	૩૦,૦૦૦

	૫
	૨૦૧૩-૧૪
	એન૩૯૮
	૭૦,૦૦૦
	
	૭૦,૦૦૦

	૬
	૨૦૧૪-૧૫
	એન૩૧૭
	૪૦,૦૦૦
	
	૪૦,૦૦૦

	૭
	૨૦૧૪-૧૫
	એન૩૧૮
	૩,૦૧,૨૫૪
	
	૩,૦૧,૨૫૪

	૮
	૨૦૧૪-૧૫
	એન૩૨૨
	૬૭,૦૦૦
	
	૬૭,૦૦૦

	૯
	૨૦૧૫-૧૬
	એન ૩૪૩
	
	૮૦,૦૦૦
	૮૦,૦૦૦

	૧૦
	૨૦૧૫-૧૬
	એન૩૪૬
	
	૨,૫૦,૬૪૦
	૨,૫૦,૬૪૦

	૧૧
	૨૦૧૫-૧૬
	એન૩૪૭
	
	૨,૯૬૦
	૨,૯૬૦

	૧૨
	૨૦૧૫-૧૬
	એન૩૪૮
	
	૩,૪૫,૦૦૦
	૩,૪૫,૦૦૦

	૧૩
	૨૦૧૫-૧૬
	એન૩૪૯
	
	૧૫,૦૦૦
	૧૫,૦૦૦

	૧૪
	૨૦૧૫-૧૬
	એન૩૫૦
	
	૨,૫૦,૬૪૦
	૨,૫૦,૬૪૦

	૧૫
	૨૦૧૫-૧૬
	એન૩૬૫
	
	૮,૮૭૮
	૮,૮૭૮

	૧૬
	૨૦૧૫-૧૬
	એન૩૬૫
	
	૨,૪૦,૦૦૦
	૨,૪૦,૦૦૦

	
	
	કુલ-
	૧૨,૬૬,૩૩૬
	૧૧,૯૩,૧૧૮
	૨૪,૫૯,૪૫૪


આમ, ઉક્ત વિગતેની તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ જમા રહેલ રૂ.૨૪,૫૯,૪૫૪/- ની Untrace Grant ની વિગતો મેળવી જે તે હેતુ માટે ઉપયોગ કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૮૮ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
ટીસ્યુકલ્ચર પ્રોજ્કટનો ખર્ચ અન્ય સદર ખાતે ઉધારવા બાબત 
ધી સુરત ડિસ્ટ્રીકટ કો.ઓપરેટીવ લેન્ડ મોરગેજ બેન્ક તરફથી રૂ.૩૦.૦૦ લાખનું અનુદાન ટીસ્યુકલ્ચર લેબોરેટરી, વિભાગીય શેરડી સંશોધન કેન્દ્ર, કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીને આપેલ હતુ. આ રકમનું અલગ બેન્ક એકાઉન્ટ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં ખોલાવેલ હતુ. તેમજ ટીસ્ચુ કલ્ચર પ્રોજ્કટનાં આવક-જાવકના હિસાબો અલગ નિભાવવાના હતા. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ વર્ષમાં ટીસ્યુકલ્ચર પ્રોજ્કટના હિસાબો અને વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબના ખર્ચાઓ ટીસ્યુકલ્ચર પ્રોજ્કટના હોવા છતા પ્લાન સદર ખાતે કરવામાં આવેલ હતા. જે અંગે મેળવેલ મંજૂરીની વિગત રજુ કરેલ ન હતી. તેમજ આ પ્રોજેકટના આવક-ખર્ચ ટીસ્યુકલ્ચર પ્રોજ્કટના સદરે સરભર કરી ઓડીટને જાણ કરાવવી રહે. 
	અ.ન. 
	વા.નં/તારીખ 
	ખર્ચની વિગત
	સદર
	રકમ રૂ.

	૧
	૧૨૩/૪-૮-૨૦૧૫
	કર્મચારી પગાર
	૧૨૦૩૫
	૨૪,૧૫૫

	૨
	૧૪૬/૨૫-૮-૨૦૧૫
	એ.સી.રીપેરીંગ 
	૧૨૦૩૫
	૮,૭૫૦

	૩
	૧૧૯૪/૧૩-૫-૨૦૧૫
	એ.સી.રીપેરીંગ,પીળી માટી 
	૨૦૧૧-૧
	૬,૩૧૫

	૪
	૪૪૪/૪-૩-૨૦૧૬
	મજુરો 
	૨૦૧૧-૧
	૪૧,૧૭૫

	૫
	૪૮૧/૧૮-૩-૨૦૧૬
	મજુરો 
	૨૦૧૧-૧
	૫૦,૧૨૫

	૬
	૧૪૪/૧૮-૬-૨૦૧૫
	મજુરો 
	૯૫૧૦એન૩૩
	૨૩,૭૦૦

	૭
	૩૭૭/૪-૨-૨૦૧૬
	મજુરો 
	૧૨૦૧૮
	૩૦,૫૫૦

	૮
	૧૧૯૫/૧૩-૫-૨૦૧૫
	પીળી માટી 
	૫૦૧૧
	૧૮,૫૦૦

	
	કુલ
	૨,૦૩,૨૭૦


સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૯૨ ના જવાબમાં આધારો રજુ કરેલ ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ. 
કેશબુકમાં દર્શાવેલ બેન્ક સિલકની બેન્ક પાસબુક સાથે મેળવણાં બાબત 
૧. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડિયાપાડા
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડિયાપાડાની કેશબુક અને બેન્ક પાસબુકની ચકાસણી કરતા સંસ્થાની તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ ના રોજની સ્થિતિ નીચે મુજબ જોવા મળેલ હતી.
(૧) રીવોલ્વીંગ ફંડ 
	ક્રમ
	વિગત
	રકમ રૂા.

	૧
	બેન્ક પાસબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બંધ સિલક
	૭૮,૪૩,૬૨

	ર
	કેશબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બેંકની બંધ સિલક
	૮,૧૯,૨૮૬

	3
	તફાવત
	૩૪,૯૨૪


(૨) પ્લાન યોજના 
	ક્રમ
	વિગત
	રકમ રૂા.

	૧
	બેન્ક પાસબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બંધ સિલક
	૧,૭૯૫

	ર
	કેશબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બેંકની બંધ સિલક
	૩,૧૬,૬૨૮

	3
	તફાવત
	૩,૧૪,૮૩૩


(૩) કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર 
	ક્રમ
	વિગત
	રકમ રૂા.

	૧
	બેન્ક પાસબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બંધ સિલક
	૨૦,૯૯,૪૮૬

	ર
	કેશબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બેંકની બંધ સિલક
	૩૨,૮૯,૬૯૨

	3
	તફાવત
	૧૧,૯૦,૨૦૬


ઉપરોકત જણાવેલ મુજબ બેન્ક પાસબુકની સિલક તથા કેશબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજની બેંકની સિલક વચ્ચે તફાવત રહેવા પામેલ છે. ઉક્ત તફાવત અંગે જરૂરી રીકન્સીલેશન પત્રક સહ તફાવતના કારણો ઓડિટ સમક્ષ રજુ કરવા જણાવેલ હોવા છતા રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૯૩ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
૨. ગણદેવી ફળકેન્દ્ર ની કેશબુક અને પાસબુક વચ્ચેના તફાવત બાબત 
સને ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના વર્ષ ના કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી ના ઓડિટ દરમ્યાન ગણદેવી ફળકેન્દ્ર ની કેશબુક અને બેન્ક ની પાસબુક ની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબનો તફાવત જણાયેલ છે.
	અ.નં.
	S.B.I.પાસબુકની વિગત
	રકમ રૂ.

	૧
	S.B.I પાસબુક A/C NO ૮૭૮૭૭૮ મુજબ બંધ સિલક (તા.૩૧.૦૩.૧૬) 
	૧૮,૩૯,૪૮૩/-

	૨
	કેશબુક મુજબ બંધ સિલક
	૫,૯૬૭/-

	૩
	તફાવત
	૧૮,૩૩,૫૧૬/-


આમ, ઉપરોકત વિગતે કેશબુક અને પાસબુક વચ્ચે રૂ.૧૮,૩૩,૫૧૬/-ના તફાવત અંગે જરૂરી રીકન્સીલેશન પત્રક સહ તફાવતના કારણો ઓડિટ સમક્ષ રજુ કરવા જણાવેલ હોવા છતા રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૬૫ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી.

૩. કોલેજ ફાર્મ(સસ્ય) નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી.
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન શાખાની કેશબુકમાં દર્શાવેલ બેન્ક સિલક તથા રજુ કરેલ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયાના બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર ૩૩૩૧૫૯૬૬૭૭૮ તથા ૩૫૩૦૦૯૨૭૫૮૧ (ફસ્ટ એન્ટ્રી તા.૨૧.૧૦.૧૫)ની બેન્ક સિલકની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની સ્થિતિ જોવા મળેલ હતી.
ઉધડતી સિલક (૧.૪.૨૦૧૫)
	ક્રમ
	વિગત
	કેશબુક મુજબ બજેટ સદર ૨૭૦૪-૫૫ (૧) 
૩૧૨૬-૧ 
	કેશબુક મુજબ બજેટ સદર ૯૫૧૦ એન-૧ 
	કુલ બેન્ક સિલક 

	૧
	કેશબુક મુજબ બેન્ક સિલક     તા.૧.૪.૧૫ નાં રોજની ઉધડતી સિલક 
	૧,૦૦૦.૦૦ 
	૦.૦૦
	૧,૦૦૦.૦૦

	ર
	બેન્ક પાસબુક મુજબ સિલક તા.૧.૪.૧૫ નાં રોજની ઉધડતી સિલક
	૨,૭૯૦.૦૦
	૦.૦૦
	૨,૭૯૦.૦૦

	3
	તફાવત
	૧,૭૯૦.૦૦
	૦.૦૦
	૧,૭૯૦.૦૦


બંધ સિલક (૩૧.૩.૧૬)
	ક્રમ
	વિગત
	કેશબુક મુજબ બજેટ સદર ૨૭૦૪-૫૫ (૧) 
૩૧૨૬-૧ 
	કેશબુક મુજબ બજેટ સદર ૯૫૧૦ એન-૧ 
	કુલ બેન્ક સિલક 

	૧
	કેશબુક મુજબ બેન્ક સિલક તા.૩૧.૩.૧૬ નાં રોજની બંધ સિલક 
	૧,૦૦૦.૦૦ 
	૧,૦૦૦.૦૦ 
	૨,૦૦૦.૦૦

	ર
	બેન્ક પાસબુક મુજબ સિલક તા.૩૧.૩.૧૬ નાં રોજની બંધ સિલક
	૯૫,૨૯૩.૦૦
	૬૫,૮૯૯.૦૦ 
	૧,૬૧,૧૯૨.૦૦

	3
	તફાવત
	૯૪,૨૯૩.૦૦
	૬૪,૮૯૯.૦૦
	૧,૫૯,૧૯૨.૦૦


સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષમાં સંસ્થાની બેન્ક પાસબુક મુજબની સિલક તથા કેશબુકમાં દર્શાવેલ બેન્ક સિલક વચ્ચે ઉધડતી સિલકમાં રૂ.૧,૭૯૦/- તથા બંધ સિલકમાં રૂ.૧,૫૯,૧૯૨/- નો તફાવત જોવા મળેલ છે. જે અંગે જરૂરી મેળવણાં કરી તફાવતનાં કારણો શોધવા રહે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાંધા. નં- ૨/૧૯.૦૯.૧૯ નો જવાબ આપેલ નથી. 
૪.મેગાસીડ યુનીટ-નવસારી 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન મેગાસીડ યુનીટ ના કેશબુકની રજુ કરેલ પાસબુક બેંકખાતા નં ૩૩૨૧૪૩૬૩૨૧૯ ની પાસબુક સાથે ચકાસણી કરતા સંસ્થાની તા.૩૧-૦૩-૧૬ ના રોજ નીચે મુજબ સ્થિતિ જોવા મળેલ હતી.
	 ક્રમ
	વિગત
	રકમ રૂા.

	૧
	બેન્ક પાસબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બંધસિલક
	૫,૧૯,૦૯૯

	ર
	કેશબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બેન્કની બંધસિલક
	૧,૦૦૧

	૩
	તફાવત
	૫,૧૮,૦૯૯


મેગાસીડ યુનીટ-નવસારીની બેન્ક પાસબુકની સિલક તથા કેશબુકની તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બંધસિલક વચ્‍ચે રૂા.૫,૧૮,૦૯૯/- નો તફાવત રહેવા પામેલ છે. જે તફાવતના મેળવણા કરી કેશબુકમાં જરૂરી નોંધ કરી ખાતરી કરાવવી રહે. તેમજ તા.૩૧.૩.૧૬ ના રોજ કેશબુક સક્ષમ સત્તાધિકારીની સહીથી પ્રમાણિત નથી.જે પ્રમાણિત કરી ખાતરી કરાવવામાં આવેલ નથી. 
રીવોલ્વીંગ ફંડ  કેશબુકની રજુ કરેલ પાસબુક બેંકખાતા નં.- ૮૮૮૧૨૦૭૩૧૦૯ ની પાસબુક સાથે ચકાસણી કરતા સંસ્થાની તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ ના રોજ નીચે મુજબ સ્થિતિ જોવા મળેલ હતી.
	ક્રમ
	વિગત
	રકમ રૂા.

	૧
	બેન્ક પાસબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બંધસિલક
	૩૦,૨૪૪

	ર
	કેશબુક મુજબ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બેન્કની બંધસિલક
	૧,૦૦૨

	૩
	તફાવત
	૨૯,૨૪૨


ઉપર જણાવ્યા મુજબ બેન્ક પાસબુકની સિલક તથા કેશબુકની તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ નાં રોજની બંધસિલક વચ્‍ચે રૂા.૨૯૨૪૨/- નો તફાવત રહેવા પામેલ છે. જે તફાવતના મેળવણા કરી કેશબુકમાં જરૂરી નોંધ કરવી રહે. તેમજ તા.૩૧.૩.૧૬ ના રોજ કેશબુક સક્ષમ સત્તાધિકારીની સહીથી પ્રમાણિત નથી.
સંસ્થાએ પ્રા.વાંધા.નં-૨૧ તા.૧૧/૧૨/૧૯ નો જવાબ આપેલ નથી. 
૫.પ્રાદેશિક ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર-વ્યારા, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર વ્યારાના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન સંસ્થાની કેશબુક તથા બેંક ખાતા નંબર - ૩૩૧૭૩૧૬૭૮૪૩ ની પાસબુક સાથે ચકાસણી કરતા સંસ્થાની તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ ના રોજ નીચે મુજબ સ્થિતિ જોવા મળેલ હતી.
	ક્રમ
	વિગત- એન.એ.યુ. ફંડ 
	રકમ રૂા.

	૧
	બેન્ક પાસબુક મુજબ તા.3૧/3/૧૬ નાં રોજની બંધસિલક
	૪,૪૨,૨૫૦

	ર
	કેશબુક મુજબ તા.3૧/૩/૧૬ નાં રોજની (બેન્ક ખાતાની) બંધસિલક  
	૧૦૦

	૩
	તફાવત
	૪,૪૨,૧૫૦


ઉપરોકત જણાવેલ મુજબ બેન્ક પાસબુકની સિલક તથા રીવોલ્વીંગ ફંડ કેશબુક મુજબ તા.3૧/3/૧૬ નાં રોજની બેંકની બંધસિલક વચ્‍ચે રૂા.૪,૪૨,૧૫૦/- નો તફાવત રહેવા પામેલ છે. જેના તફાવતના કારણો શોધી પાસબુક સાથે મેળવણું કરી તફાવત દૂર કરી આધારસહ ખાત્રી કરાવેલ નથી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાંધા નં-૦૭/૦૬.૧૧.૧૯ ના જવાબમાં મેળવણા અંગેની નોંધ કેશબુકમાં કરી આધારસહ ખાતરી કરાવેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 

૬.કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી - નવસારી
 કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન બાંધકામ શાખાની કેશબુક અને રજુ કરેલ પાસબુકમાં નીચે મુજબનો તફાવત હોય તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ તફાવતના મેળવણાં કરી મેળવણાં પત્રક સહ તફાવત અંગે જરૂરી નોંધ કેશબુકમાં કરાવવી રહે.
	 અ. નં
	ફંડ 
	ખાતા નં 
	પાસબુક મુજબ બંધ સિલક 
	કેશબુક મુજબ બંધ સિલક 
	તફાવત 

	૧
	એન. એ. યુ 
	૩૩૧૭૯૩૫૪૦૨૧
	૨૭,૩૧,૧૯૬.૭૫
	૧૦૦૦.૦૦
	૨૭,૩૦,૧૯૬.૭૫ 

	૨
	રીવોલ્વીગ 
	૩૫૪૦૫૯૬૦૫૩૧ 
	૮૯૭.૦૦ 
	૧૦૦૦.૦૦ 
	-૧૦૩.૦૦


સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૫૮ ના જવાબમાં રજુ કરેલ બેન્ક મેળવણા સાથે તફાવતની રકમ મેળમાં ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય. 
સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવેલ ફીક્ષ ડિપોઝીટની રકમને કેશબુકમાં ખર્ચ તરીકે દર્શાવી હિસાબ બહાર લઇ જવા બાબત તેમજ કેશબુકના હિસાબોના મેળવણા બાબત 







 કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર-વઘઇ 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન શાખાની આઇ.સી.એ.આર. રીવોલ્વીંગ કેશબુકની (સદર ૨૦૭૬-૧૪) બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર ૧૦૬૯૨૧૧૧૦૭૨ ની પાસબુક સાથે ચકાસણી કરતા સંસ્થાએ તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ ચેક નં. ૪૭૭૯૪૮ થી રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- ફીક્ષ ડિપોઝીટ બનાવેલ છે. પરંતુ સંસ્થાએ કેશબુકમાં બનાવેલ ફીક્ષ ડિપોઝીટને ખર્ચ તરીકે હિસાબી અસર આપેલ છે. જેથી રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- હિસાબ બહાર રહેવા પામેલ છે. સંસ્થાએ કેશબુકમાં ફીક્ષ ડિપોઝીટની રકમને કુલ સિલકમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવેલ છે. સંસ્થાએ રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- હિસાબમાં દર્શાવ્યા વગર તા.૩૧.૩.૨૦૧૬ ના રોજ કેશબુકમાં હિસાબ બંધ કરેલ છે. જે અંગે હિસાબી નોંધો સુધારી ફીક્ષ ડિપોઝીટની જરૂરી હિસાબી અસરો આપવી રહે. 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન શાખાની આઇ.સી.એ.આર. રીવોલ્વીંગ કેશબુકની (સદર ૨૦૭૬-૧૪) બેન્ક એકાઉન્ટ નંબર ૧૦૬૯૨૧૧૧૦૭૨ ની પાસબુક સાથે ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ બંધ સિલકનો તફાવત જોવા મળેલ છે. 
તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજનુ બેંક પાસબુક અને કેશબુક મેળવણા પત્રક 
	ક્રમ
	વિગત 
	બચત ખાતું 
	ફીક્ષ ડીપોઝીટ ખાતું 
	કુલ

	૧
	કેશબુક મુજબની બંધ સિલક 
	૧૧,૩૮,૯૩૧.૦૦
	૦૦.૦૦
	૧૧,૩૮,૯૩૧.૦૦

	ર
	બેન્ક પાસબુક મુજબની બંધ સિલક
	૧૧,૬૫,૯૫૧.૦૦
	૧૫,૦૦,૦૦૦.૦૦
	૨૬,૬૫,૯૫૧.૦૦

	3
	કુલ તફાવત
	૨૭,૦૨૦.૦૦
	૧૫,૦૦,૦૦૦.૦૦
	૧૫,૨૭,૦૨૦.૦૦


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૮/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત ન હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.
કોલેજ ફાર્મ ખાતે કામ કરતા દૈનિક મજુરોને લઘુતમ વેતન ચુકવણીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત 
૧.સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર-વ્યારા 
૨.એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર - કોલેજ ફાર્મ
કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીના કોલેજ ફાર્મના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચર ફાઈલ અને દૈનિક મજુર મસ્ટર/હાજરી પત્રકની ચકાસણી કરતા વર્ષ દરમ્યાન સામેલ પત્રક મુજબ કુલ રૂ.૧૬,૩૮,૨૨૫/- નુ ચુકવણુ દૈનિક મજુરોને લઘુતમ વેતન તરીકે ચુકવેલ હતા. 
નાણા વિભાગના જાહેરનામા નં.એન/જીએન/૨૬/તીજેઆર/૧૦૦૩/એમપીઆર/૭૧૪/૨ તા.૦૮/૦૮/૦૩ અનુસાર રૂ.૧,૫૦૦/- થી વધુ રકમના ચૂકવણા A/c payee ના શેરાવાળા ચેકથી કરવાનું ઠરાવેલ છે. કેન્દ્ર ખાતે દૈનિક કામે રોકાયેલ ખેતમજુરોને સને ૨૦૧૫-૧૬ માં સામેલ પત્રક મુજબ રૂ.૩૩,૧૩,૬૫૫/- નું લઘુતમ વેતન તરીકે રોકડેથી ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતું, તેમજ એક પણ ખેતમજુરોના અંગૂઠાની છાપની સામે અધિકારી દ્વારા સહીથી પ્રમાણિત કરી અંગૂઠાની છાપ ઓળખવામાં આવેલ નથી. આમ, ખેતમજુરોને ચુકવામાં આવેલ લઘુતમ વેતન ખેતમજુરોને મળ્યા અંગેની ખાત્રી થઈ શકતી નથી. તેમજ દૈનિક હાજરી પત્રક/મસ્ટરમાં દર્શાવેલ ખેતમજુરોની સંખ્યાની યોગ્યતાની ખાત્રી થઈ શકેલ નથી.
સંસ્થાએ પ્રા.વા. નં-૪ તા.૧૮.૦૯.૨૦૧૯ જવાબ આપેલ છે, જે પારાની વિગતે સુસંગત ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાંધા.નં- ૧ તા.૦૯.૧૧.૧૯ ના જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
૩.કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર-સુરત
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સુરતના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચર ફાઈલની ચકાસણી કરતા મજુરોને દૈનિક લઘુતમ વેતનનું ચુકવણું ન કરી નાણાકીય અનિયમિતતા આચરેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ હતુ.જે અંગે નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે.
વા.નં-૬૫/ તા.૧૦.૦૯.૨૦૧૫ અને વા.નં.૨૩/૨૪.૦૬.૨૦૧૫ થી સામેલ પત્રક મુજબના મજુરોને મહેનતાણા પેટે કુલ રૂ.૫,૧૦૦/- નું ચુકવણું કરવા અંગેનું બિલ બનાવેલ હતુ પરંતુ ખેત મજુરોનું પગાર અને હાજરી પત્રકની ચકાસણી કરતા એક પણ મજુરના નાણા મળ્યા અંગેના અંગૂઠાની છાપ કે સહી મેળવેલ નથી. જેથી રૂ.૫,૧૦૦/- નું ચુકવણું ન કરી કેશબુકે અને વાઉચર ફાઈલે ખર્ચ ઉધારી નાણાકીય અનિયમિતતા થયેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ છે. જેથી ખર્ચની રકમ રૂ.૫,૧૦૦/- જવાબદારો પાસેથી વસુલ લેવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાંધા નં- ૨૦ તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ ના જવાબમાં ખેત મજુરોના અંગુઠાના નિશાન વાળી પગાર ચીઠ્ઠી રજુ કરેલ છે પરંતુ પગાર ચીઠ્ઠીમાં નાણા ચુક્વ્યા અંગેની તારીખ દર્શાવેલ નથી. તેમજ અંગુઠાની છાપ ઓળખાવેલ નથી. જેથી ખેતમજુરો એજ હોવાની ખરાઈ થયેલ નથી, જેથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી.
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૫,૧૦૦/- સદર -૨૦૭૬ 
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૧૬,૩૮,૨૨૫.૦૦+૧૬,૭૫,૪૦૦.૦૦=૩૩,૧૩,૬૫૫/-
રોકડેથી ચૂકવેલ રકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક
	અ.ક્ર. 
	સદર 
	વા.નં./તારીખ 
	રકમ રૂ.
	સમય ગાળો 
	ખેતમજુરની સંખ્યા 

	સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર વ્યારા

	1 
	૩૧૨૬-૧
	૨૬૯/ ૧૮.૪.૧૫
	૨૬,૯૨૫/-
	૧.૪.૧૫ થી ૧૫.૪.૧૫
	૧૭૯.૫

	2 
	૩૧૨૬-૧
	૮૩૦/ ૫.૫.૧૫
	૧૩,૬૫૦/-
	૧૬.૪.૧૫ થી ૩૦.૪.૧૫
	૯૧

	3 
	૩૧૨૬-૧
	૧૪૦૯/ ૧૯.૫.૧૫
	૧૪,૪૦૦/-
	૧.૫.૧૫ થી ૧૫.૫.૧૫
	૯૬

	4 
	૩૧૨૬-૧
	૨૦૩૦/ ૩.૬.૧૫
	૨૪,૩૦૦/-
	૧૬.૫.૧૫ થી ૩૧.૫.૧૫
	૧૬૨

	5 
	૩૧૨૬-૧
	૨૧૪૯/ ૧૮.૬.૧૫
	૧૭,૬૨૫/-
	૧.૬.૧૫ થી ૧૫.૬.૧૫
	૧૧૭.૫

	6 
	૩૧૨૬-૧
	૩૪૮૮/ ૩.૭.૧૫
	૧૬,૬૫૦/-
	૧૬.૬.૧૫ થી ૩૦.૬.૧૫
	૧૧૧

	7 
	૩૧૨૬-૧
	૪૩૪૫/ ૨૧.૭.૧૫
	૨૦,૧૦૦/-
	૧.૭.૧૫ થી ૧૫.૭.૧૫
	૧૩૪

	8 
	૩૧૨૬-૧
	૫૦૬૩/ ૪.૮.૧૫
	૮,૨૫૦/-
	૧૬.૭.૧૫ થી ૩૧.૭.૧૫
	૫૫

	9 
	૩૧૨૬-૧
	૫૭૪૧/ ૨૦.૮.૧૫
	૯,૦૦૦/-
	૧.૮.૧૫ થી ૧૫.૮.૧૫
	૬૦

	10 
	૩૧૨૬-૧
	૬૨૮૭/ ૩.૯.૧૫ 
	૧૩,૮૭૫/-
	૧૬.૮.૧૫ થી ૩૧.૮.૧૫
	૯૨.૫

	11 
	૩૧૨૬-૧
	૭૦૯૫/ ૧૮.૯.૧૫
	૧૬,૯૫૦/-
	૧.૯.૧૫ થી ૧૫.૯.૧૫
	૧૧૩

	12 
	૩૧૨૬-૧
	૭૭૯૮/ ૩.૧૦.૧૫
	૫,૭૦૦/-
	૧૬.૯.૧૫ થી ૩૦.૯.૧૫
	૩૮

	13 
	૩૧૨૬-૧
	૮૬૪૭/ ૧૭.૧૦.૧૫
	૧૬,૯૫૦/-
	૧.૧૦.૧૫ થી ૧૫.૧૦.૧૫
	૧૧૩

	14 
	૩૧૨૬-૧
	૯૪૯૮/ ૪.૧૧.૧૫
	૧૨,૭૫૦/-
	૧૬.૧૦.૧૫ થી ૩૧.૧૦.૧૫
	૮૫

	15 
	૩૧૨૬-૧
	૧૦૨૭૩/ ૧૭.૧૧.૧૫
	૧૪,૮૫૦/-
	૧.૧૧.૧૫ થી ૧૫.૧૧.૧૫
	૯૯

	16 
	૩૧૨૬-૧
	૧૧૧૨૪/ ૪.૧૨.૧૫
	૧૮,૦૦૦/-
	૧૬.૧૧.૧૫ થી ૩૦.૧૧.૧૫
	૧૨૦

	17 
	૩૧૨૬-૧
	૧૬૮ ૧૭.૧૨.૧૫
	૩૩,૩૦૦/-
	૧.૧૨.૧૫ થી ૧૫.૧૨.૧૫
	૨૨૨

	18 
	૩૧૨૬-૧
	૧૨૬૦૭/૪.૧.૧૬
	૧૭,૮૫૦/-
	૧૬.૧૨.૧૫ થી ૩૧.૧૨.૧૫
	૧૧૯

	19 
	૩૧૨૬-૧
	૧૩૩૮૯/૧૮.૧.૧૬
	૩૧,૨૦૦/-
	૧.૧.૧૬ થી ૧૫.૧.૧૬
	૨૦૮

	20 
	૩૧૨૬-૧
	૧૪૧૬૧/૪.૨.૧૬
	૨૧,૮૨૫/-
	૧૬.૧.૧૬ થી ૩૧.૧.૧૬
	૧૪૫.૫

	21 
	૩૧૨૬-૧
	૧૪૯૭૮/ ૧૫.૨.૧૬
	૧૪,૪૦૦/-
	૧.૨.૧૬ થી ૧૫.૨.૧૬
	૯૬

	22 
	૩૧૨૬-૧
	૧૫૯૬૨/ ૩.૩.૧૬
	૩૬,૯૭૫/-
	૧૬.૨.૧૬ થી ૨૯.૨.૧૬
	૨૪૬.૫

	23 
	૩૧૨૬-૧
	૧૬૯૨૦/ ૧૮.૩.૧૬
	૩૦,૭૫૦/-
	૧.૩.૧૬ થી ૧૫.૩.૧૬
	૨૦૫

	24 
	૯૫૧૦- એન- ૧
	૧૫/૧૮.૪.૧૫
	૬૭,૫૭૫/-
	૧.૪.૧૫ થી ૧૫.૪.૧૫
	૪૫૦.૫

	25 
	૯૫૧૦- એન- ૧
	૫૭/૫.૫.૧૫
	૫૦,૫૫૦/-
	૧૬.૪.૧૫ થી ૩૦.૪.૧૫
	૩૩૭

	26 
	૯૫૧૦- એન- ૧
	૩૦/૨૧.૫.૧૫
	૩૨,૮૫૦/-
	૧.૫.૧૫ થી ૧૫.૫.૧૫
	૨૧૯

	27 
	૯૫૧૦- એન- ૧
	૯૫/૩.૭.૧૫
	૩૦,૦૦૦/-
	૧૬.૫.૧૫ થી ૩૧.૫.૧૫
	૨૦૦

	28 
	૯૫૧૦- એન- ૧
	૫૦/૧૮.૬.૧૫
	૨૯,૧૦૦/-
	૧.૬.૧૫ થી ૧૫.૬.૧૫
	૧૯૪

	29 
	૯૫૧૦- એન- ૧
	૧૮૨/૩.૭.૧૫
	૨૧,૯૦૦/-
	૧૬.૬.૧૫ થી ૩૦.૬.૧૫
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મજુરોને દૈનિક લઘુતમ વેતન નું ચુકવણું ન કરી નાણાકીય અનિયમિતતા અંગેનું પત્રક
	અ.ન
	મજુર/કામદાર નું નામ 
	વા.ન/તારીખ 
	રકમરૂ.
	સમયગાળો 
	સદર 

	૧
	દિનેશભાઈ નગીનભાઈ 
	૬૫/ ૧૦.૦૯.૧૫ 
	૧૫૦
	તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૫ થી ૩૧/૦૮/૧૫ 
	૨૦૭૬-૧૫

	૨
	યોગેશભાઈ બાબુભાઈ 
	૬૫/ ૧૦.૦૯.૧૫
	૧૫૦
	તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૫ થી ૩૧/૦૮/૧૫
	૨૦૭૬-૧૫

	૩
	સુનીલભાઈ વેજીયાભાઈ 
	૨૩/ ૨૪.૦૬.૧૫
	૧,૫૦૦
	તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ થી ૧૫/૦૬/૧૫ 
	૨૦૭૬-૧૫

	૪
	મહેન્દ્રભાઈ નગીનભાઈ 
	૨૩/ ૨૪.૦૬.૧૫
	૭૫૦
	તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ થી ૧૫/૦૬/૧૫ 
	૨૦૭૬-૧૫

	૫
	હરીશભાઈ ધીરુભાઈ 
	૨૩/ ૨૪.૦૬.૧૫
	૭૫૦
	તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ થી ૧૫/૦૬/૧૫ 
	૨૦૭૬-૧૫

	૬
	છનાભાઈ આવાસીયા 
	૨૩/ ૨૪.૦૬.૧૫
	૪૫૦
	તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ થી ૧૫/૦૬/૧૫ 
	૨૦૭૬-૧૫

	૭
	ગુલામભાઈ છગનભાઈ 
	૨૩/ ૨૪.૦૬.૧૫
	૪૫૦
	તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ થી ૧૫/૦૬/૧૫ 
	૨૦૭૬-૧૫

	૮
	ગજરાબેન નાનુભાઈ 
	૨૩/ ૨૪.૦૬.૧૫
	૪૫૦
	તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ થી ૧૫/૦૬/૧૫ 
	૨૦૭૬-૧૫

	૯
	રેખાબેન રામણભાઈ
	૨૩/ ૨૪.૦૬.૧૫
	૪૫૦
	તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૫ થી ૧૫/૦૬/૧૫ 
	૨૦૭૬-૧૫

	
	
	કુલ-
	૫,૧૦૦
	
	


બીલોના નાણા રોકડેથી તથા પાકી પહોંચો મેળવ્યા સિવાય ચુકવવા બાબત
મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રી, ઘઉ સંશોધન કેન્દ્ર, બારડોલી. 
સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર વ્યારા.
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમિયાન, ઘઉ સંશોધન કેન્દ્ર,બારડોલીના ખર્ચના વાઉચરોની રોજમેળ સાથે ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે. 
નાણા વિભાગના જાહેરનામા નં. એન/જીએન/૨૬/તીજેઆર/૧૦૦૩/એમપીઆર/૭૧૪/૨ તા.૦૮-૦૮-૦૩ અનુસાર રૂ.૧,૫૦૦/- થી વધુ રકમનાં ચુકવણાં A/C Payee ના શેરા વાળા ચેકથી કરવાનું ઠરાવેલ છે. તેમજ ભારત સરકારશ્રીનાં મીનિસ્ટ્રી ઓફ લો એન્ડ જસ્ટીસનાં તા.૧૯/૯/૨૦૦૪ નાં નોટીફિકેશન અન્વયે રૂ.૫,૦૦૦/- કે તેથી વધુ રકમની ચુકવણી કર્યા બદલ કાયદેસરની રેવન્યુ સ્ટેમ્પ ઉપર સહી મેળવી પાકી પહોંચ મેળવવાની રહે છે. તેમ છતા સામેલ પત્રકમાં જણાવ્યા અનુસારની વિગતેના નાણા ઉક્ત જોગવાઈને અનુસર્યા વગર ચુકવણું થયેલ હતુ. 
રોકડેથી, પાકી પહોંચ વગર ચૂકવ્યાની વિગત દર્શાવતું પત્રક ( નમૂના રૂપ કિસ્સા)
	અ.ન
	વા.નં./તારીખ
	રકમ રૂ.
	પાર્ટીનુ નામ
	સમયગાળો 
	નોંધ

	મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રી, ઘઉ સંશોધન કેન્દ્ર, બારડોલી

	૧
	૧૧૨૧/ ૦૮.૦૫.૧૫ 
	૧૬,૦૫૦
	શિવ ઈંન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ 
	એપ્રીલ-૧૫ 
	પાકી પહોંચ નથી

	૨
	૧૯૯૧/ ૦૩.૦૬.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	મે-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૩
	૩૭૩૮/ ૦૮.૦૭.૧૫
	૧૬,૦૫૦
	
	જુન-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૪
	૫૦૧૬/ ૦૪.૦૮.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	જુલાઈ-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૫
	૬૫૧૬/ ૦૪.૦૯.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	ઓગષ્ટ- ૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૬
	૮૦૬૮/ ૦૭.૧૦.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	સપ્ટેમ્બર – ૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	
	કુલ ૧
	૯૮,૪૪૦
	
	
	

	સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર-વ્યારા

	૧
	૮૯૧/ ૦૬.૦૫.૧૫
	૬૪,૨૦૦
	શિવ ઈંન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ
	એપ્રીલ-૧૫ 
	પાકી પહોંચ નથી

	૨
	૨૨૭૯/૦૬.૦૬.૧૫
	૬૬,૩૪૦
	
	મે-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૩
	૩૭૩૬/૦૮.૦૭.૧૫
	૬૪,૨૦૦
	
	જુન-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૪
	૫૦૦૮/૦૪.૦૮.૧૫
	૬૬,૩૪૦
	
	જુલાઈ-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૫
	૬૩૫૫/ ૦૩.૦૯.૧૫
	૬૬,૩૪૦
	
	ઓગષ્ટ- ૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૬
	કુલ ૨
	૩,૨૭,૪૨૦
	
	
	

	કૃષિ મહાવિદ્યાલય-વઘઈ

	૧
	૪૨૩૬/૧૭.૦૭.૧૫
	૧૬,૦૫૦
	શિવ ઈંન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ 
	જૂન-૧૫ 
	પાકી પહોંચ નથી

	૨
	૩૮૦૦/ ૧૭.૦૭.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	મે-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૩
	૫૬૧૬/ ૧૪.૦૮.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	જુલાઈ-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૪
	૬૨૯૪/ ૦૨.૦૯.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	જુલાઈ-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૫
	૬૬૮૫/ ૦૮.૦૯.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	ઓગષ્ટ- ૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૬
	૬૬૮૫/ ૦૮.૦૯.૧૫
	૧૬,૫૮૫
	
	ઓગષ્ટ- ૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૭
	૮૮૮૮/ ૨૧.૧૦.૧૫
	૩૧,૫૫૪
	સાંઈ સિકયુરીટી ઓર્ગે.
	સપ્ટે-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૮
	૧૦૦૦૭/ ૦૬.૧૧.૧૫
	૩૪,૯૨૩
	
	ઑક્ટો-૧૫
	પાકી પહોંચ નથી

	૯
	૧૪૩૬૫/ ૦૫.૦૨.૧૬
	૩૩,૬૬૮
	
	જાન્યુ-૧૬
	પાકી પહોંચ નથી

	૧૦
	૧૬૧૫૮/ ૦૫.૦૩.૧૬
	૩૧,૪૯૬
	
	ફેબ્રુ-૧૬
	પાકી પહોંચ નથી

	
	કુલ ૩
	૨,૩૦,૬૧૬
	
	
	

	
	કુલ ૧ થી ૩ 
	૬,૫૬,૪૭૬
	
	
	


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાંધા.નં-૦૬ તા.૦૨.૧૧.૧૯ નો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાંધા.નં- ૧૨ તા.૦૯.૧૧.૧૯ નો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
સંસ્થાએ પ્રા.વા. નં-૧૫ તા.૦૯.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ આપેલ છે, જે પારાની વિગતે સુસંગત ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.
વિધાર્થી પાસેથી મેળવેલ નાણા યુનિવર્સિટી ફંડના હિસાબોથી બહાર રાખવા બાબત. 
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે નીચે મુજબની ફી એકેડેમીક કાઉન્સીલ દ્વારા નક્કી થયેલ હતી. તેમજ ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક ૧૮/૧૯૭૬ તા.૩૦.૦૪.૧૯૭૬ ની સુચનાઓ અનુસાર નીચેની વિગતે જમા કરવાનું ઠરાવેલ છે. 
	અ.નં
	વિધ્યાર્થી દીઠ ફીની વિગત 
	રકમ રૂ.
	જમાનું સદર
	રિમાર્ક્સ

	૧
	મેગેઝીન ફી
	૧૦૦
	રેક્ટરના બેન્ક ખાતામાં
	

	૨
	સ્ટુડન્ટ એઈડ ફંડ
	૫૦
	રેક્ટરના બેન્ક ખાતામાં
	

	૩
	જીમખાના+કલ્ચરફી
	૪૦૦
	રેક્ટરના બેન્ક ખાતામાં
	


સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન તમામ કોલેજો દ્વારા ખોલાવેલ રેક્ટરના બેન્ક ખાતાની આવક અને ખર્ચની વિગત ચકાસતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન કોલેજો દ્વારા ખોલાવેલ રેક્ટરના બેન્ક ખાતાની આવક અને ખર્ચની વિગત નીચે મુજબ હતી, જે યુનિવર્સિટીના વાર્ષિક હિસાબમાં સમાવેશ થયેલ ન હતો. 

	અ.નં.
	સંસ્થાનુ નામ 
	ખતાનો નંબર
	ઉ.સિ.
	આવક
	ખર્ચ
	બં.સિ.

	1 
	વેટરનરી કોલેજ
	30484124839
	1099723
	390930
	91690
	1398963

	2 
	એન.એમ.સી.એ.
	વિગત રજુ કરેલ નથી.

	3 
	અસ્પી એગ્રીબિઝનેસ મેનેજમેન્ટ
	


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૧૧/૨૦.૦૯.૨૦૧૯ નો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત નથી. 
રીવોલ્વીંગ સદરે કરવામાં આવેલ ખર્ચની અનિયમિતતા બાબત
અસ્પી એગ્રીબિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટીટ્યુટ – નવસારી
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક ના.નં.ગુકૃયુ./કોમ્પ્ટ/કંટ્રોલ/૧૫૧૦૦-૧૪૫ તા.૦૩.૦૭.૧૯૯૦ માં જણાવ્યા અનુસાર ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં સંશોધન, શિક્ષણ અને વિસ્તરણ શિક્ષણની કેટલીક પ્રવૃતિઓમાં કેટલીક પ્રવૃત્તિ પ્રયોગાત્મક રીતે ચાલતી હોય છે આ પ્રવૃતિઓની આવક અને ખર્ચ માટે કાયમી ધોરણે રીવોલ્વીંગ ફંડ મંજુર કરવામાં આવેલ હતુ. 
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક જા.નં.ગુકૃયુ/કોમ્પ્ટ/કંટ્રોલ/૨૨૨૭૦-૮૪ તા.૧૫.૧૨.૧૯૯૪ થી રૂ.૫૦.૦૦ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવેલ હતી, તેમજ પરિપત્ર ક્રમાંક કોનન/સહ.સં.નિ. /એઆરએસ /રીવે.ફંડ/૧/ ૨૬/૯૫ તા.૦૨.૦૧.૧૯૯૫ માં જણાવ્યા અનુસાર આ ગ્રાન્ટનો ખર્ચ રીવોલ્વીંગ ફંડ સદર ૯૫૧૦ માં કરવા તેમજ તેમાંથી મળનાર આવક પણ રીવોલ્વીંગ ફંડ સદરે જમા કરાવવાની થાય છે. 
તેમજ ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક જા.નં. ગુકૃયુ/ડીપીપી/પીબી-૧/૮૩૦૬-૪૫ તા.૧૮.૦૧.૨૦૦૧ થી રીવોલ્વીંગ ફંડમાંથી ૧ થી ૧૪ આઈટમો પૈકીના વર્ગીકૃત બાંધકામો તેમજ ૧ થી ૫ આઈટમો ફાર્મ મશીનરી માટે કરવાનું ઠરાવેલ હતુ. તેમજ રીવોલ્વીંગ ફંડમાંથી પગાર ભથ્થાના ખર્ચ કરવાની જોગવાઈ ન હતી. 
આમ, ઉક્ત વિગતેની જોગવાઈને ધ્યાને લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન કેન્દ્ર હેઠળની આવક અને ખર્ચની વિગતો ચકાસતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 

સદર અસ્પી એગ્રી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ખાતે રીવોલ્વીંગ ફંડમાંથી સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ૯૫૧૦ નીચે મુજબનો ખર્ચ થયેલ હતો.
	વા.નં./તારીખ
	ખરીદીની આઈટમ
	ઈજારદારનુ નામ
	ખરીદીની રકમ

	૧૫૪/૨૦.૦૬.૨૦૧૫
	તવેરા ખરીદી
	જનરલ મોટર્સ
	૭,૮૮,૬૨૬.૦૦

	૨૭.૦૭.૨૦૧૫
	મોનાશ કાર
	તવેરા બોડી
	૯૧,૧૬૫.૦૦

	
	કુલ
	
	૮,૭૯,૭૯૧.૦૦


સરકારી ખર્ચમાં કરકસર કરવાની સૂચનાઓની સમીક્ષા કરી સુધારા વધારા કરવા બાબતના નાણા વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક ખરચ/૧૦૯૮/૭૦૪(૫૮)ઝ૧ તા.૦૯.૦૯.૧૯૯૮ મુજબ કરકસરની નીતિ હેઠળ જે બાબતો આવરી લેવાયેલ હોય, તે પૈકી નવા મોટર વાહનો જીપ વગેરેની ખરીદી કરી શકાશે નહીં, તેમજ એક થી વધુ ચાર્જ સંભાળતા અધિકારીઓને એક જ વાહનની સુવિધા આપવા બાબત નાણા વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૩ /ઓ૬૨૨/ઝ તારીખ ૧૨.૧૨.૨૦૦૩ માં સ્પષ્ટતા કરેલ છે, તે મુજબ ગ્રાન્ટેડ સંસ્થાના અધિકારીઓ એક કરતા વધુ જગ્યાનો હવાલો સંભાળતા હોય તો પણ તેમને માત્ર એક જ સરકારી વાહનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાનો આદેશ બહાર પાડવામાં આવેલ છે, આમ, કોલેજ ખાતે એક વાહન ઉપલબ્ધ હોવા છતા અન્ય વાહન ખરીદવા અંગે સ્પષ્ટતા કરેલ નથી.
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક જા.નં. ગુકૃયુ/ડીપીપી/પીબી-૧/૮૩૦૬-૪૫ તા.૧૮.૦૧.૦૧ થી રીવોલ્વીંગ ફંડમાંથી ૧ થી ૧૪ આઈટમો પૈકીના વર્ગીકૃત બાંધકામો તેમજ ૧ થી ૫ આઈટમો ફાર્મ મશીનરી માટે કરવાનું ઠરાવેલ હતુ તેમજ આ આઈટમો ફાર્મની ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવા માટે કરવાનો હતો. તેમ છતા અસ્પી એગ્રી બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટીટ્યુટ ખાતે કોઈપણ પ્રકારનુ રીવોલ્વીંગ ફંડ ન હતુ. તેમજ કોલેજને કોઈપણ પ્રકારની જમીન સીડ પ્રોડક્શન / જનરલ ખેતી માટે અપાયેલ ન હતી, તેમ છતા ઉક્ત વિગતેની ગાડી ખરીદવા મંજુરી અપાયેલ હતી. 
આમ, ગાડી ખરીદીથી ફાર્મના ઉત્પાદનમાં થયેલ વધારાની વિગત રજુ કરેલ નથી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૧૭/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ નો જવાબ કરેલ છે જે ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે.
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૮,૭૯,૭૯૧ /-
સદર: ૯૫૧૦

નિયમ મુજબ એકાઉન્ટ પેઇ ચેકથી ચુકવણાં ન કરતા રોકડેથી ચુકવણું કરવા બાબત
ગુજરાત નાણાકિય અને અદાજપત્ર બાબતના નિયમ-૨૭ તથા ગુજરાત તિજોરી નિયમો-૨૦૦૦ ના નિયમ-૯૫ તેમજ સરકારશ્રીનાં નાણા વિભાગના જાહેરાનામાં ક્રમાંક-જીએન-૨૬/ટી/જે/આર/૨૦૦૩/એલઆર/૨૭૧૪/ઝ તા.૮.૮.૧૩ અન્વયે ત્રાહિત પક્ષકારો (પાર્ટી)ને રૂ.૧,૫૦૦.૦૦ થી વધુ ચુકવણા એકાઉન્ટ પેઈના ચેકથી કરવાનું થાય છે. તેમ છતા સંસ્થાના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના અન્વેષણ દરમ્યાન ચુકવણી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
૧.પશુ સંશોધન કેન્દ્ર – નવસારી
ગુજરાત નાણાકીય અને અંદાજપત્ર બાબતેના નિયમ-૨૭ તથા ગુજરાત તિજોરી નિયમો-૨૦૦૦ ના નિયમ-૯૫ તેમજ સરકારશ્રીનાં નાણા વિભાગના જાહેરાનામાં ક્રમાંક-જીએન-૨૬/ટી/જે/આર/૨૦૦૩ /એલઆર/ ૨૭૧૪/ ઝ તા.૮.૮.૧૩ અન્વયે ત્રાહિત પક્ષકારો (પાર્ટી)ને રૂ.૧,૫૦૦.૦૦ થી વધુ ચુકવણા એકાઉન્ટ પે ચેકથી કરવાનું થાય છે.તેમ છતા સંસ્થાના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના અન્વેષણ દરમ્યાન ઈસમો/દહાડીયાઓને દર પંદર દિવસે ચુકવવામાં આવતી રકમ રૂ.૧,૫૦૦.૦૦ થી વધુ હોવા છતા સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન તમામ નાણા રોકડેથી ઉપાડી ચુકવેલ હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૯૬/૦૨.૦૧.૨૦૨૦ નો જવાબ તા.૧૮.૦૧.૨૦૨૦ સુધી કરેલ નથી.
૨.એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારી
નાણા વિભાગના જાહેરનામા નં.એન/જીએન/૨૬/તીજેઆર/૧૦૦૩/એમપીઆર/૭૧૪/૨ તા.૦૮-૦૮-૨૦૦૩ અનુસાર રૂ.૧,૫૦૦.૦૦ થી વધુ રકમનાં ચુકવણાં A/C Payee ના શેરા વાળા ચેકથી કરવાનું ઠરાવેલ છે. તેમ છતા સામેલ પત્રકમાં જણાવ્યા અનુસારની વિગતેના નાણા ઉક્ત જોગવાઈને અનુસર્યા વગર ચુકવણું થયેલ છે. 
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	મજુરી પેટે 

	4 
	૧૫.૦૬.૨૦૧૫
	૧૨,૩૩૧
	મજુરોને એરીયર્સ ચુકવણા
	મજુરી પેટે

	5 
	૧૫.૦૬.૨૦૧૫
	૨૧,૫૪૭
	મજુરોને એરીયર્સ ચુકવણા
	મજુરી પેટે 

	6 
	૧૫.૦૬.૨૦૧૫
	૧૦,૨૯૩
	મજુરોને એરીયર્સ ચુકવણા
	મજુરી પેટે

	7 
	૨૪૮૨/૧૦.૬.૨૦૧૫
	૧૬,૩૪૦
	મજુરોને એરીયર્સ ચુકવણા
	મજુરી પેટે 

	8 
	૨૩૪૭/૮.૬.૧૫
	૧૩,૫૧૪
	મજુરોને એરીયર્સ ચુકવણા
	મજુરી પેટે
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	૦૮.૦૬.૨૦૧૫
	૪૮,૭૭૧
	મજુરોને એરીયર્સ ચુકવણા
	મજુરી પેટે 

	10 
	૧૯૩૨/૨.૬.૧૫
	૩૩,૭૯૯
	મજુરોને એરીયર્સ ચુકવણા
	મજુરી પેટે

	11 
	કુલ 
	૨,૬૬,૮૯૨
	
	


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૫૬/૧૦.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં નાણા તેના ખાતામાં અથવા ચેકથી નાણા ચુકવવાની પ્રક્રીયા હાલમા ચાલુ કરવામાં આવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
૩.સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રીસર્ચ યુનિટ – નવસારી
1 સામેલ પત્રક ૧ ની વિગતેના વા.નં./તારીખે ઈસમો/દહાડીયાઓને દર પંદર દિવસે ચુકવવામાં આવતી રકમ રૂ.૧,૫૦૦.૦૦ થી વધુ હોવા છતા રૂ.૪૬,૪૪,૫૧૦.૦૦ ની રકમ કુલ ૨૦૯૧ ઈસમોને નાણા રોકડેથી ઉપાડી ચુકવેલ હતા.
2 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન કર્મચારીના ટી.એ. બીલ તેમજ એલ.ટી.સી.બીલના નાણાની રકમ રૂ.૧,૮૯,૪૮૯/- જે તે કર્મચારીને બેન્કના ખાતામાં ચુકવવાને બદલે રોકડેથી ચુકવેલ હતા, જે અંગેના નમુનારૂપ કિસ્સા પત્રક -૨ માં સામેલ છે.
આમ, ઉક્ત વિગતેના બેરર ચેકથી પોતાના નામ જોગ કે હોદ્દા જોગ બેન્કમાંથી નાણા ઉપાડી રોકડેથી ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે.સરકારશ્રીની સ્થાયી સુચનાને અવગણી નાણાકીય વ્યવહારો રોકડેથી કરેલ છે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વા.નં.૨૦/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ચેકથી નાણા ચુકવવાની પ્રક્રીયા હાલમા ચાલુ કરવામાં આવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે.
વાંધાપાત્ર રકમ ((મુદા નં.૨) રૂ.૨,૬૬,૮૯૨/- કુલ : ૫૧,૦૦,૮૯૧/- સદર : ૫૦૨૦
વાંધાપાત્ર રકમ (મુદા નં.૩) રૂ.૪૬,૪૪,૫૧૦.૦૦+૧,૮૯,૪૮૯=રૂ.૪૮,૩૩,૯૯૯/- સદર : ૧૮૨૪૬
મજુરો અને ઈસમોને રોકડેથી નાણા ઉગવી ચુકવેલ રકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક – ૧
	અ.ક્રમ
	વાં.નં
	તારીખ
	રકમ રૂ.
	૧૫૦૦ થી વઘુ ચુકવવા પાત્ર ઈસમોની સંખ્યા 
	૧૫૦૦ થી ઓછું ચુકવવા પાત્ર ઈસમોની સંખ્યા

	1
	2080
	04/06/2015
	૭,૮૪૩.૦૦
	1
	0

	2
	2079
	04/06/2015
	૨૭,૯૦૦.૦૦
	10
	17

	3
	2081
	04/06/2015
	૧૦,૦૫૦.૦૦
	4
	3

	4
	2082
	04/06/2015
	૧૮,૯૦૦.૦૦
	3
	11

	5
	2083
	04/06/2015
	૩,૬૦૦.૦૦
	0
	6

	6
	2084
	04/06/2015
	૧૨,૬૦૦.૦૦
	0
	15

	7
	2183
	05/06/2015
	૫,૮૪૬.૦૦
	1
	0

	8
	2255
	06/06/2015
	૧૩,૫૦૦.૦૦
	8
	0

	9
	2257
	06/06/2015
	૧૪,૮૨૯.૦૦
	6
	5

	10
	2256
	06/06/2015
	૧૦,૭૧૯.૦૦
	3
	0

	11
	2258
	06/06/2015
	૧૮,૭૬૮.૦૦
	3
	0

	12
	2349
	08/06/2015
	૩,૯૩૧.૦૦
	1
	0

	13
	2592
	12/06/2015
	૬,૦૪૮.૦૦
	1
	0

	14
	2513
	12/06/2015
	૧૩,૮૬૨.૦૦
	3
	0

	15
	2598
	12/06/2015
	૨,૯૧૫.૦૦
	1
	0

	16
	2802
	18/06/2015
	૪૧,૨૫૦.૦૦
	12
	21

	17
	2804
	18/06/2015
	૭,૦૫૦.૦૦
	0
	7

	18
	2805
	18/06/2018
	૮,૧૦૦.૦૦
	0
	7

	19
	2806
	18/06/2015
	૨૧,૩૦૦.૦૦
	14
	0

	20
	2864
	19/06/2015
	૩૧,૯૫૦.૦૦
	17
	1

	21
	2865
	19/06/2018
	૩૪,૯૧૮.૦૦
	18
	5

	22
	2866
	19/06/2015
	૩૫,૦૦૦.૦૦
	14
	2


	23
	3423
	03/07/2015
	૨૯,૧૦૦.૦૦
	14
	17

	24
	3514
	04/07/2015
	૮,૪૦૦.૦૦
	0
	10

	25
	3515
	04/07/2015
	૮,૧૦૦.૦૦
	0
	7

	26
	3516
	04/07/2015
	૨૧,૧૫૦.૦૦
	14
	0

	27
	3517
	04/07/2015
	૨૫,૩૫૦.૦૦
	12
	15

	28
	3520
	04/07/2015
	૩૦,૯૦૦.૦૦
	18
	1

	29
	3518
	04/07/2015
	૩૬,૮૩૫.૦૦
	20
	2

	30
	3424
	03/07/2015
	૭,૮૪૩.૦૦
	1
	0

	31
	3422
	03/07/2015
	૬,૬૮૨.૦૦
	1
	0

	32
	3519
	04/07/2015
	૨૦,૮૧૪.૦૦
	3
	0

	33
	3425
	03/07/2015
	૧૧,૪૩૭.૦૦
	3
	0

	34
	3591
	06/07/2015
	૩,૯૮૬.૦૦
	1
	0

	35
	3592
	06/07/2015
	૩,૨૩૮.૦૦
	1
	0

	36
	3853
	09/07/2015
	૫,૦૬૧.૦૦
	1
	0

	37
	3854
	09/07/2015
	૪,૬૪૮.૦૦
	1
	0

	38
	3855
	09/07/2015
	૫,૫૮૬.૦૦
	1
	0

	39
	4269
	20/07/2015
	૫૮,૦૫૦.૦૦
	30
	3

	40
	4330
	21/07/2015
	૧૮,૪૫૦.૦૦
	2
	12

	41
	4331
	21/07/2015
	૩૭,૨૨૦.૦૦
	20
	2

	42
	4332
	21/07/2015
	૭,૫૦૦.૦૦
	0
	6

	43
	4338
	21/07/2015
	૩,૦૦૦.૦૦
	0
	3

	44
	4334
	21/07/2015
	૨૨,૫૦૦.૦૦
	10
	5

	45
	4922
	03/08/2015
	૭,૭૭૮.૦૦
	1
	0

	46
	4923
	03/08/2015
	૮,૪૦૦.૦૦
	2
	4

	47
	4924
	03/08/2015
	૧૬,૮૦૦.૦૦
	1
	13

	48
	4925
	03/08/2015
	૫૮,૫૦૦.૦૦
	29
	5

	49
	4980
	04/08/2015
	૧૨,૧૫૦.૦૦
	0
	15

	50
	5088
	05/08/2015
	૧૯,૮૦૦.૦૦
	11
	0

	51
	5089
	05/08/2015
	૧૭,૧૦૦.૦૦
	10
	0

	52
	5087
	05/08/2015
	૬,૪૦૩.૦૦
	1
	0

	53
	5090
	05/08/2015
	૧૮,૯૦૦.૦૦
	3
	0

	54
	5073
	05/08/2015
	૧૩,૯૪૦.૦૦
	3
	0

	55
	5704
	20/08/2015
	૫,૦૦૫.૦૦
	1
	0

	56
	5705
	20/08/2015
	૬૦,૩૦૦.૦૦
	20
	30

	57
	5706
	20/08/2015
	૧,૮૦૦.૦૦
	0
	2

	58
	5762
	21/08/2015
	૮,૧૦૦.૦૦
	2
	4

	59
	5763
	21/08/2015
	૧૦,૬૫૦.૦૦
	0
	14

	60
	5764
	21/08/2015
	૧૯,૨૦૦.૦૦
	5
	10

	61
	5765
	21/08/2015
	૭,૯૫૦.૦૦
	1
	8

	62
	6319
	03/09/2015
	૭,૮૫૮.૦૦
	1
	0

	63
	6326
	03/09/2015
	૧૩,૨૦૪.૦૦
	3
	0

	64
	6418
	04/09/2015
	૬,૧૨૫.૦૦
	1
	0

	65
	6419
	04/09/2015
	૧૭,૨૮૧.૦૦
	3
	0

	66
	6375
	03/09/2015
	૩૪,૧૯૯.૦૦
	17
	4

	67
	6320
	03/09/2015
	૨૨,૦૫૦.૦૦
	12
	3

	68
	6321
	03/09/2015
	૧,૬૫૦.૦૦
	0
	2

	69
	6322
	03/09/2015
	૮,૪૦૦.૦૦
	2
	4

	70
	6323
	03/09/2015
	૯,૭૫૦.૦૦
	0
	8

	71
	6324
	03/09/2015
	૧૬,૯૫૦.૦૦
	2
	10

	72
	6417
	04/09/2015
	૪૧,૭૦૦.૦૦
	10
	30

	73
	6417
	04/09/2015
	૪,૧૨૨.૦૦
	1
	0

	74
	6416
	04/09/2015
	૧,૩૫૦.૦૦
	0
	3

	75
	7157
	20/09/2015
	૧૪,૨૫૦.૦૦
	0
	15

	76
	7158
	20/09/2015
	૧૦,૨૦૦.૦૦
	0
	10

	77
	7161
	20/09/2015
	૨૭,૬૦૦.૦૦
	6
	15

	78
	7163
	20/09/2015
	૧૬,૯૫૦.૦૦
	2
	13

	79
	7235
	22/09/2015
	૩૫,૧૪૨.૦૦
	17
	7

	80
	7236
	22/09/2015
	૨૬,૪૪૨.૦૦
	7
	11

	81
	7842
	05/10/2015
	૨૩,૭૦૦.૦૦
	13
	1

	82
	7843
	05/10/2015
	૧૭,૭૩૦.૦૦
	3
	0


	83
	7844
	05/10/2015
	૨૬,૫૫૦.૦૦
	4
	18

	84
	7925
	06/10/2015
	૧૦,૮૦૦.૦૦
	86
	0

	85
	7928
	06/10/2015
	૬,૭૦૦.૦૦
	0
	6

	86
	7929
	06/10/2015
	૧૮,૦૦૦.૦૦
	2
	13

	87
	7930
	06/10/2015
	૨,૧૦૦.૦૦
	0
	4

	88
	7931
	06/10/2015
	૨,૯૪૪.૦૦
	1
	0

	89
	7932
	06/10/2015
	૧૪,૫૩૧.૦૦
	3
	0

	90
	7926
	06/10/2015
	૭,૮૫૮.૦૦
	1
	0

	91
	7927
	06/11/2015
	૫,૫૬૮.૦૦
	1
	0

	92
	8056
	07/10/2015
	૪૮,૪૫૦.૦૦
	183
	16

	93
	8671
	20/10/2015
	૮,૫૫૦.૦૦
	0
	3

	94
	8672
	20/10/2015
	૧૪,૪૦૦.૦૦
	0
	11

	95
	8761
	21/10/2015
	૨,૧૦૦.૦૦
	0
	0

	96
	8762
	21/10/2015
	૧૦,૩૫૦.૦૦
	7
	1

	97
	8763
	21/10/2015
	૧૫,૭૫૦.૦૦
	7
	0

	98
	8765
	21/10/2015
	૧૩,૦૫૦.૦૦
	5
	2

	99
	8766
	21/10/2015
	૯,૦૦૦.૦૦
	8
	0

	100
	9754
	05/11/2015
	૧૫,૪૭૦.૦૦
	3
	4

	101
	9757
	05/11/2015
	૧૦,૪૦૪.૦૦
	23
	0

	102
	9758
	05/11/2015
	૪૫,૩૦૦.૦૦
	1
	0

	103
	9732
	04/11/2015
	૭,૮૫૬.૦૦
	3
	0

	104
	9431
	04/11/2015
	૧૯,૦૭૩.૦૦
	1
	 

	105
	9430
	04/11/2015
	૬,૧૨૩.૦૦
	 
	 

	106
	9433
	04/11/2015
	 
	 
	 

	107
	9872
	06/11/2015
	૯,૯૦૦.૦૦
	6
	0

	108
	9894
	06/11/2015
	૪,૭૦૯.૦૦
	1
	0

	109
	9898
	06/11/2015
	૧૭,૭૦૦.૦૦
	10
	0

	110
	9896
	06/11/2015
	૧૭,૬૫૦.૦૦
	7
	7

	111
	9877
	06/11/2015
	૧,૨૦૦.૦૦
	0
	1

	112
	10327
	13/11/2015
	૧૯,૩૫૦.૦૦
	0
	25

	113
	10330
	19/11/2015
	૧૩,૨૦૦.૦૦
	0
	15

	114
	10302
	20/11/2015
	૬,૭૫૦.૦૦
	0
	10

	115
	10364
	20/11/2015
	૮,૪૦૦.૦૦
	0
	10

	116
	10327
	19/11/2015
	૬,૬૦૦.૦૦
	0
	6

	117
	10944
	03/12/2015
	૨૫,૭૫૭.૦૦
	0
	22

	118
	11064
	04/12/2015
	૧૦,૦૫૦.૦૦
	6
	0

	119
	11065
	04/12/2015
	૨૦,૮૯૦.૦૦
	10
	6

	120
	10945
	03/12/2015
	૫,૦૦૭.૦૦
	1
	0

	121
	11066
	04/12/2015
	૭,૮૫૬.૦૦
	1
	0

	122
	11066
	04/12/2015
	૧૧,૧૩૭.૦૦
	3
	0

	123
	11208
	08/12/2015
	૨૧,૯૦૦.૦૦
	8
	8

	124
	11207
	08/12/2015
	૨૦,૮૫૦.૦૦
	10
	3

	125
	11212
	08/12/2015
	૮,૪૪૦.૦૦
	0
	8

	126
	11213
	08/12/2015
	૧૦,૮૦૦.૦૦
	0
	12

	127
	11206
	08/12/2015
	૩૩,૭૫૫.૦૦
	20
	2

	128
	11214
	08/12/2015
	૧૭,૪૪૭.૦૦
	1
	14

	129
	11205
	08/12/2015
	૧૭,૨૭૪.૦૦
	3
	0

	130
	11718
	19/12/2015
	૨૭,૯૦૦.૦૦
	12
	6

	131
	11919
	19/12/2015
	૧૭,૭૦૦.૦૦
	617
	6

	132
	11921
	19/12/2015
	૫૫,૫૦૦.૦૦
	17
	23

	133
	11756
	22/12/2015
	૩૬,૩૪૨.૦૦
	6
	5

	134
	11957
	22/12/2015
	૧૦,૩૫૦.૦૦
	1
	0

	135
	11758
	02/12/2015
	૧૭,૫૫૦.૦૦
	0
	13

	136
	11757
	22/12/2015
	૫,૧૦૦.૦૦
	0
	4

	137
	12563
	04/01/2016
	૭,૦૫૦.૦૦
	1
	13

	138
	12564
	04/01/2016
	૭,૮૫૬.૦૦
	1
	0

	139
	12565
	04/01/2016
	૬,૪૦૧.૦૦
	17
	0

	140
	12704
	06/01/2016
	૪૯,૯૫૦.૦૦
	4
	18

	141
	12707
	06/01/2016
	૧૧,૫૫૦.૦૦
	7
	4

	142
	12705
	06/01/2016
	૨૧,૭૨૬.૦૦
	3
	5

	143
	12706
	06/01/2016
	૧૩,૭૩૫.૦૦
	3
	0

	144
	12781
	07/01/2016
	૧૫,૬૫૫.૦૦
	0
	0

	145
	12782
	07/01/2016
	૨,૪૦૦.૦૦
	1
	4

	146
	12783
	07/01/2016
	૨૪,૫૧૫.૦૦
	0
	16

	147
	15860
	03/03/2016
	૭,૮૫૬.૦૦
	1
	0

	148
	15881
	03/03/2016
	૬,૯૯૬.૦૦
	3
	0

	149
	16016
	05/03/2016
	૩૬,૬૮૩.૦૦
	17
	6

	150
	16017
	05/03/2016
	૨૨,૬૫૦.૦૦
	1
	3

	151
	16018
	05/03/2016
	૩૩,૭૫૦.૦૦
	14
	9

	152
	16019
	05/03/2016
	૧૭,૪૦૦.૦૦
	6
	9

	153
	16172
	05/03/2016
	૧૮,૬૦૦.૦૦
	0
	15

	154
	16173
	05/03/2016
	૧,૫૦૦.૦૦
	0
	3

	155
	16174
	05/03/2016
	૫,૨૫૦.૦૦
	6
	4

	156
	16175
	05/03/2016
	૯,૧૪૦.૦૦
	4
	1

	157
	16176
	05/03/2016
	૨,૩૫૪.૦૦
	1
	0

	158
	16020
	05/03/2016
	૨૦,૮૦૫.૦૦
	73
	0

	159
	16945
	18/03/2016
	૨૭,૭૦૦.૦૦
	15
	10

	160
	16949
	18/03/2016
	૮,૨૫૦.૦૦
	0
	6

	161
	16951
	18/03/2016
	૯,૪૫૦.૦૦
	6
	0

	162
	16952
	18/03/2016
	૧૩,૩૫૦.૦૦
	0
	15

	163
	16950
	18/03/2016
	૧૦,૬૫૦.૦૦
	0
	10

	164
	17314
	22/03/2016
	૧૦,૭૭૨.૦૦
	3
	9

	165
	17315
	22/03/2016
	૧૯,૫૦૦.૦૦
	10
	3

	166
	 
	V[l5|, v!5
	 ૧,૫૩,૨૫૦.૦૦
	22
	 

	167
	 
	D[ v !5
	 ૧,૨૩,૫૭૭.૦૦
	28
	 

	168
	 
	H]G v !5
	 ૧,૫૬,૯૭૯.૦૦
	37
	 

	169
	 
	H],F. v !5
	૭૩,૫૦૮.૦૦
	18
	 

	170
	 
	VMUQ8 v!5
	૩૦,૨૮૦.૦૦
	7
	 

	171
	 
	;%8[ v!5
	૯૬,૨૬૪.૦૦
	20
	 

	172
	 
	VMS8=M v!5
	૬૭,૭૮૬.૦૦
	14
	 

	173
	 
	GJ[dA v !5
	 ૧,૭૪,૩૭૦.૦૦
	36
	 

	174
	 
	l0;[dAZ v!5
	 ૨,૧૫,૨૭૩.૦૦
	16
	 

	175
	 
	HFgI] v !&
	 ૨,૫૪,૩૯૫.૦૦
	36
	 

	176
	 
	O[A|] v !&
	૫૯,૯૫૧.૦૦
	16
	 

	177
	 
	DFR" v !&
	 ૧,૭૭,૬૯૩.૦૦
	49
	 

	178
	 
	21/10/2015
	૪૮,૩૫૦.૦૦
	3
	 

	179
	 
	05/11/2015
	૪૬,૪૩૧.૦૦
	4
	 

	180
	 
	07/11/2015
	૪૮,૩૫૦.૦૦
	4
	 

	181
	 
	26/11/2015
	૪૪,૭૬૬.૦૦
	4
	 

	182
	 
	05/12/2015
	૫,૬૨૦.૦૦
	1
	 

	183
	 
	09/02/2016
	૭,૦૦૦.૦૦
	1
	 

	184
	 
	08/03/2016
	૨૧,૦૮૦.૦૦
	3
	 

	185
	 
	17/03/2016
	૬,૮૨૦.૦૦
	2
	 

	186
	 
	28/03/2016
	૨૨,૫૫૦.૦૦
	3
	 

	187
	 
	19/04/2015
	૧૦,૫૦૦.૦૦
	4
	 

	188
	 
	16/04/2015
	 ૧,૨૯,૪૬૩.૦૦
	14
	 

	189
	 
	23/04/2015
	૨૧,૭૪૦.૦૦
	6
	 

	190
	 
	27/04/2015
	૨,૬૫૦.૦૦
	1
	 

	191
	 
	29/04/2015
	૪,૪૦૪.૦૦
	1
	 

	192
	 
	02/05/2015
	૧૩,૪૫૭.૦૦
	2
	 

	 
	 
	કુલ
	૪૬,૪૪,૫૧૦.૦૦
	૨૦૯૧
	 


કર્મચારીને રોકડેથી નાણા ઉગવી ચુકવેલ રકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક – ૨ 
	અ.ક્રમ 
	JFpRZ G\AZ
	TFZLB
	SD"RFZLG]\ GFD
	ZSD s ZMS0[YL R]SJ[,f

	1 
	14936
	17/02/2016
	zL 0LP S[P NJ[4 0=F.JZ
	૪,૭૮૯.૦૦

	2 
	17684
	28/02/2016
	zL V[GP HLP ;JF6L4 DP;PJ{P
	૨,૪૯૦.૦૦

	3 
	17686
	28/02/2016
	zL ALP V[DP ;M,LIF4 DP;PJ{P
	૩,૫૯૪.૦૦

	4 
	7687
	28/02/2016
	zL ;LP 0LP N[;F. V[;PVFZP V[O
	૪,૦૮૦.૦૦

	5 
	17688
	28/02/2016
	zL V[GP HLP ;JF6L4 DP;PJ{P
	૨,૪૬૩.૦૦

	6 
	17689
	28/02/2016
	VDM, 5LP UM\U[4 VFZPV[P
	૬૦૦.૦૦

	7 
	17936
	28/02/2016
	zL 0LPALP VFCLZ4 ZMP0=F.JZ
	૧,૭૧૦.૦૦

	8 
	17937
	28/02/2016
	zL ;LP V[;P N[;F.4 DP;PJ{P
	૪,૨૧૮.૦૦

	9 
	11275
	10/12/2015
	;LPALP 5FJFU-L\4 DP5|FP
	૩૨,૧૪૦.૦૦

	10 
	11960
	22/12/2015
	zL V[GP HLP ;JF6L4 DP;PJ{P
	૨૪,૬૯૬.૦૦

	11 
	12048
	29/12/2015
	zL V[GP HLP ;JF6L4 DP;PJ{P
	૪૭,૯૨૩.૦૦

	12 
	12319
	31/12/2015
	V[P V[DP 58[,4 ;P;PJ{P
	૬૦,૭૮૬.૦૦

	13 
	
	કુલ 
	
	 ૧,૮૯,૪૮૯.૦૦


વિદ્યાર્થીની ફી/ખેત પેદાશ વેચાણના નાણા એન.એ.યુ – ફંડમાં વિલંબથી જમા કરાવવા બાબત. 
હિસાબ નિયામકશ્રીના પત્ર ક્રમાંક : નકૃયુ/કોમ્પ્ટ/કંન્ટ્રોલ/૨૯૮૧૩૦૩૧/૨૦૧૫ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૫ થી તમામ કચેરીઓના વડા તેમજ ઉપાડ અને ચુકવણાં અધિકારીશ્રીઓને જે તે વિભાગમાં થયેલ આવક જે તે કચેરી હસ્તકના બેન્ક ખાતામાં જમા કરાવી ત્યાર બાદ તુર્તજ બીજા દિવસે ચેક દ્વારા ચલનથી યુનિવર્સિટીનાં જે તે બજેટ સદરમાં જમા લેવા વહીવટી-વ-હિસાબી અધિકારીની કચેરીને મોકલી આપવા બાબતે માર્ગદર્શન આપેલ છે. 
તેમજ પરિપત્ર ક્રમાંક : ના.નં.નકૃયુ/કોમ્પ્ટ/કંન્ટ્રોલ/૯૨૪૧-૭૦/૨૦૧૫ તા.૦૯.૧૦.૨૦૧૫ માં જણાવ્યા મુજબ કચેરીઓ જે તે વિભાગમાં થયેલ આવક જે તે કચેરી હસ્તકના બેન્ક ખાતામાં જમા કરાવી ત્યાર બાદ યુનિવર્સિટી ફંડમાં જમા ન કરાવતા જે તે કચેરી હસ્તક નિયમ વિરૂધ્ધ રાખશે અને નાણાકિય અનિયમિતતા ઉભી થશે તો જે તે કચેરીના નાણા ઉપાડ અને ચુકવણાં અધિકારીની અંગત જવાબદારી હોવાનુ સ્પષ્ટ જણાવેલ છે. 
૧. પોલીટેકનીક કોલેજ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી - પરીયા 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી – પરીયા ખાતે બાળકોની ફીની આવક અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
પોલીટેકનીક કોલેજ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી – પરીયા દ્વારા મેળવ્યા બાદ યુનિટ હેડ હસ્તકના બેન્ક ખાતામાં જમા લેવામાં આવે છે જે અંગેની આવક અને ખર્ચની વિગત નીચે મુજબ હતી. 
	૦૧.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ ઉઘડતી સિલક 
	૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન થયેલ આવક 
	૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન કુલ જાવક 
	૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજની બંધ સિલ્લક 

	૧,૨૪,૨૭૭/-
	૧,૪૫,૫૪૯/-
	૯૩,૦૦૦/-
	૧,૭૬,૮૨૬/-


આમ, ફીની આવક જે તે કચેરી હસ્તકના બેન્ક ખાતામાં જમા ન કરાવતા જે અંગે નાણા ઉપાડ અને ચુકવણાં અધિકારીની હસ્તકના બીજા બેન્ક ખાતામાં જમા કરાવેલ હતા.
1 સદર ખાતું ખોલાવવા મેળવેલ મંજુરીની વિગત/મંજુરીના આધારો રજુ થયેલ ન હતા.
2 સદર ખાતામાં જમા થયેલ રકમ સામેલ પત્રકની કોલમમાં દર્શાવ્યા મુજબના વિલંબના દિવસોથી નવસારી એગ્રીકલચર યુનિવર્સિટી-ફંડમાં વિલંબથી જમા કરાવેલ જે અંગે જવાબદારી નક્કી થવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૯૧/૨૧.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં તમામ ફી કેશબુકમાં બધી વિગત લખવાની થતી હોય છે. ત્યાર બાદ એન.એ.યુ-ફંડમાં જમા કરવામાં આવતી હોવાથી વિલંબ થયાનું જણાવેલ છે, જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.
3 સદર બાળકોની ફીની રકમ નવસારી એગ્રીકલચર યુનિવર્સિટી-ફંડમાં, ચેરમેનશ્રી જીમખાના હસ્તકના ખાતામાં તેમજ રેક્ટરશ્રીના ખાતામાં જમા કરાવવાની રહે છે. તેમ છતા આચાર્યશ્રી દ્વારા ચેરમેનશ્રી જીમખાના અને રેક્ટરશ્રીના ખાતા ખોલાવેલ ન હતા અને આ રકમો પોતાના હસ્તકના બેન્ક ખાતામાં જમા રાખેલ હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૯૧/૨૧.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં વિધાર્થી દીઠ રૂ.૩૦ અને વર્ષ દીઠ રૂ ૯૦૦/- ભેગા થતા હોવાથી જીમખાના ચેરમેનના નામનું બેન્ક ખાતું ખોલવામાં આવેલ ન હોવાનુ જણાવેલ છે જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
4 આચાર્યશ્રી દ્વારા રેક્ટર ખાતાની ડિપોઝીટ તેમજ જીમખાના/સ્ટુડન્ટનાં ખાતામાં જમા કરાવવા પાત્ર રકમો અંગેના હિસાબો નિભાવેલ ન હતા જેથી રૂ.૧,૭૬,૮૨૬.૦૦ ની મોટી રકમ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ કઈ બાબતની હતી જે જાણી શકાયેલ ન હતી. 
સંસ્થાએ પ્રા.વા.નં. ૯૧/૨૧.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં જીમખાના ચેરમેન અને રેક્ટરશ્રીના ખાતા ખોલાવતા રકમ જમાં કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે.
એન.એ.યુ.-ફંડમાં વિલંબથી નાણા જમા કરાવ્યા અંગેની વિગત દર્શાવતું પત્રક
	અ.ક્રમ
	નાણા યુનિટ હસ્તકના ખાતામાં જમા કર્યા તારીખ
	રકમ
	એન.એ.યુ.-ફંડમાં જમા કર્યા તારીખ
	રકમ
	વિલંબના દિવસો

	1
	02/05/2015
	૯૩૫.૦૦
	18/05/2015
	935
	14

	2
	17/06/2015
	૮,૭૮૦.૦૦
	20/10/2015
	56190
	123

	3
	25/06/2015
	૨,૫૫૧.૦૦
	20/10/2015
	
	115

	4
	02/07/2015
	૧૦૦.૦૦
	20/10/2015
	
	108

	5
	21/07/2015
	૧૯,૧૩૦.૦૦
	20/10/2015
	
	89

	6
	22/07/2015
	૬,૯૧૫.૦૦
	20/10/2015
	
	88

	7
	23/07/2015
	૨,૦૭૫.૦૦
	20/10/2015
	
	87

	8
	20/08/2015
	૧,૪૬૦.૦૦
	20/10/2015
	
	59

	9
	10/09/2015
	૨,૭૩૦.૦૦
	20/10/2015
	
	38

	10
	15/09/2015
	૧,૦૧૦.૦૦
	20/10/2015
	
	33

	11
	23/09/2015
	૧૨,૬૩૦.૦૦
	20/10/2015
	
	25

	12
	01/10/2015
	૧૧,૮૮૦.૦૦
	20/10/2015
	
	17

	13
	08/10/2015
	૪,૩૦૦.૦૦
	20/10/2015
	
	10

	14
	12/10/2015
	૨૭,૭૯૦.૦૦
	20/10/2015
	
	6

	15
	16/10/2015
	૧,૪૬૦.૦૦
	20/10/2015
	
	2

	16
	25/12/2015
	૩,૩૭૮.૦૦
	04/03/2016
	35475
	68

	17
	27/01/2016
	૧૫,૬૯૫.૦૦
	04/03/2016
	
	35

	18
	28/01/2016
	૨૨,૩૩૦.૦૦
	04/03/2016
	
	34


૨. સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી
સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી દ્વારા નીચે જણાવેલ પત્રકની કોલમ ૩ ની તારીખે મળેલ નાણા કોલમ ૬ ની વિગતેના દિવસોથી વિલંબથી જમા કરાવેલ હતા જે અંગે નિયમો અનુસાર કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
	અ.ક્રમ
	રોકડ મળ્યા તારીખ
	ડી.ડી.ઓ ના ખાતામાં જમા કરાવ્યા તારીખ
	એન.એ.યુ – ફંડ / રીવોલ્વીંગ ફંડમાં જમા કર્યા તારીખ
	રકમ રૂ.
	વિલંબના દીવસો

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	02/01/2016
	02/01/2016
	15/01/2016
	11400
	12

	2
	04/01/2016
	04/01/2016
	15/01/2016
	24000
	10

	3
	05/01/2016
	05/01/2016
	15/01/2016
	79150
	9

	4
	16/01/2016
	16/01/2016
	30/01/2016
	36000
	13

	5
	22/01/2016
	22/01/2016
	30/01/2016
	42420
	7

	6
	15/02/2016
	15/02/2016
	29/02/2016
	11650
	13

	7
	18/02/2016
	18/02/2016
	29/02/2016
	2625
	10

	8
	19/02/2016
	19/02/2016
	29/02/2016
	28750
	9

	9
	19/02/2016
	19/02/2016
	29/02/2016
	13828
	9

	10
	02/03/2016
	02/03/2016
	21/03/2016
	53820
	18

	11
	05/03/2016
	05/03/2016
	21/03/2016
	156000
	15

	12
	09/03/2016
	09/03/2016
	21/03/2016
	38850
	11

	13
	10/03/2016
	10/03/2016
	21/03/2016
	135000
	10


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૨૦/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબમાં નીચે મુજ્બ છે 
“આ બાબતમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે કે, ખેતપેદાશના નાણા કચેરીના બેન્ક એકાઉન્ટમાં પાર્ટીના ચેક ક્લીયર થવામાં સમય જતો હોય છે અને આને લીઘે આવા નાણા યુનિવર્સિટી ફંડમાં જમા કરાવવામાં થોડો સમય લાગતો હોય છે.” 
આમ, નાણા વિના વિલંબે જમા થાય તેવુ આયોજન કરવા ઓડીટ સુચન છે.
૩. એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારી
એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારી દ્વારા એન.એ.યુ.- રીવોલ્વીંગ ફંડનુ ડી.ડી.ઓ.નું ખાતું તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૫ થી ખોલાવેલ હતું, જે અન્વયે સંસ્થા ખાતે વેચાણથી જમા થતી આવક પ્રથમ ડી.ડી.ઓ.ના ખાતામાં જમા કરી ત્યારબાદ એન.એ.યુ. રીવોલ્વીંગ ફંડ ખાતે જમા કરવાની રહે છે. 
1 સદર ખાતું તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૫ ના રોજ ખોલાવેલ ખાતું ૭૦ દિવસ બાદ તા.૦૩.૦૨.૨૦૧૬ થી ઓપરેટ થયેલ જે અંગે સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. 
2 નીચે જણાવેલ પત્રકની કોલમ ૨ ની તારીખે મળેલ નાણા કોલમ ૩ ની વિગતેની તારીખે એન.એ.યુ.- રીવોલ્વીંગ ફંડમાં કોલમ ૪ માં દર્શાવેલ દિવસોના વિલંબથી જમા કરાવેલ હતા જે અંગે નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
	અ.ક્રમ. 
	નાણા મળ્યા તારીખ 
	ડી.ડી.ઓના ખાતામાં જમા કરાવ્યા તારીખ
	એન.એ.યુ.-રીવોલ્વીંગ ફંડમાં જમા તારીખ 
	વિલંબના દિવસો 
	રકમ રૂ.

	1. 
	03/02/2016
	03/02/2016
	31/03/2016
	56
	93,704

	2. 
	11/02/2016
	11/02/2016
	31/03/2016
	48
	1,83,224

	3. 
	19/02/2016
	19/02/2016
	31/03/2016
	40
	10,000

	4. 
	23/02/2016
	23/02/2016
	31/03/2016
	36
	10,500

	5. 
	25/02/2016
	25/02/2016
	31/03/2016
	34
	11,975

	6. 
	10/03/2016
	10/03/2016
	31/03/2016
	20
	90,000

	7. 
	15/03/2016
	15/03/2016
	31/03/2016
	15
	19,000

	8. 
	16/03/2016
	16/03/2016
	31/03/2016
	14
	1,38,000

	9. 
	18/03/2016
	18/03/2016
	31/03/2016
	12
	1,050

	10. 
	19/03/2016
	19/03/2016
	31/03/2016
	11
	8,800

	11. 
	21/03/2016
	21/03/2016
	31/03/2016
	9
	1,12,000

	12. 
	23/03/2016
	23/03/2016
	31/03/2016
	7
	1,81,440


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૩૩/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત નથી.
સિક્યોરિટી સર્વિસ અંગે થયેલ ખર્ચ બાબત
1 સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સોઇલ એન્‍ડ વોટર રિસર્ચ યુનિટ ખાતે ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ઘરવામાં આવેલ જે અન્‍વયે નીચે મુજબનો ખર્ચ સિક્યોરિટી સર્વિસ ખાતે ખર્ચ થયેલ છે. 
	અ.ક્રમ 
	વા.નં./તારીખ
	બજેટ સદર
	ખર્ચ રૂા.

	1. 
	૮૩/૬.૪.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૩૩,૧૭૦

	2. 
	૧૦૮૪/૧૧.૦૫.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૩૨,૧૦૦

	3. 
	૨૫૯૪/૧૨.૬.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૩૩,૧૭૦

	4. 
	૩૮૫૮/૯.૭.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૩૨,૧૦૦

	5. 
	૫૨૮૭/૧૦.૮.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૩૩,૧૭૦

	6. 
	૮૨૫૭/૧૨.૧૦.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૬૫,૨૪૮

	7. 
	૯૭૫૨/૫.૧૧.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૬૯,૮૪૫

	8. 
	૧૧૨૧૧/૮.૧૨.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૬૭,૬૮૯

	9. 
	૧૨૮૯૭/૮.૧.૧૬
	૧૨૦૨૭
	૭૦,૧૫૧

	10. 
	૧૪૭૭૬/૧૦.૦૨.૧૬
	૧૨૦૨૭
	૬૭,૩૩૬

	11. 
	૧૬૧૯૭/૫.૩.૧૬
	૧૨૦૨૭
	૬૨,૯૯૨

	12. 
	૬૭૫૩/૧૦.૦૯.૧૫
	૧૨૦૨૭
	૩૩,૧૭૦

	
	કુલ
	૬,૦૦,૧૪૧


1. આમ, ઉક્ત ખર્ચ અંગેની જોગવાઈ સ્કીમ કોડ ૧૨૦૨૭ માં થયા અને સરકારશ્રીમાંથી આ ખર્ચ મંજુર થયા અંગેના આધારો સંસ્થા રજુ કરી શકેલ ન હોય, ઉક્ત ખર્ચ બજેટની જોગવાઈ વગર, યોજનામાં મંજુરી વગર થયાનું ઓડીટ અવલોકન છે. 
2. સિક્યોરિટી સર્વિસ પુરી પાડી તે અંગેના આઘારો રજુ થયેલ નથી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૨૨/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
2 કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-હાંસોટ
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર – હાંસોટ ખાતે ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ઘરવામાં આવેલ જે અન્‍વયે બજેટ સદર : ૧૨૦૯૬ માં રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- ખર્ચ થયેલ હતો જે પૈકી રૂ.૨,૮૩,૫૧૨/- નો ખર્ચ સિક્યોરિટી સવિર્સ ખાતે થયેલ છે. 
આમ, સિક્યોરિટી સવિર્સ અંગેનો ખર્ચ અંગેની જોગવાઈ સ્કીમ કોડ ૧૨૦૯૬ માં થયા અને સરકારશ્રીમાંથી સિક્યોરિટી સવિર્સ ખર્ચ મંજુર થયા અંગેના આધારો સંસ્થા રજુ કરી શકેલ ન હોય ઉક્ત ખર્ચ બજેટની જોગવાઈ વગર, સ્કીમમાં મંજુરી વગર થયાનું ઓડીટ અવલોકન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૬/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
3 કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-આછલીયા
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-આછલીયા યુનિટ ખાતે ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ઘરવામાં આવેલ જે અન્‍વયે નીચે મુજબનો ખર્ચ સિકયુરીટી સવિર્સ ખાતે થયેલ છે. 
	અ.ક્રમ
	માસ
	બીલની તારીખ
	બજેટ સદર
	સિક્યોરિટીના બીલની રકમ (૩ પોઇન્ટ મળીને)
	ઉચ્છબ ફાર્મ ખાતે થયેલ સિક્યોરિટીનો ખર્ચ (૧ પોઇન્ટ)

	૧
	એપ્રિલ, ૨૦૧૫
	૧૪/૦૫/૨૦૧૫
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૪૮,૧૫૦
	૧૬,૦૫૦

	૨
	મે, ૨૦૧૫
	૦૧/૦૭/૨૦૧૫
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૪૯,૭૫૫
	૧૬,૫૮૫

	૩
	જુન, ૨૦૧૫
	૧૫/૦૭/૨૦૧૫
	૧૨૦૦૯
	૪૮,૧૫૦
	૧૬,૦૫૦

	૪
	જુલાઇ, ૨૦૧૫
	૧૩/૦૮/૨૦૧૫
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૪૯,૭૫૫
	૧૬,૫૮૫

	૫
	ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫
	૧૦/૦૯/૨૦૧૫
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૪૯,૭૫૫
	૧૬,૫૮૫

	૬
	સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ 
	૧૩/૧૦/૨૦૧૫
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૩,૨૧૦
	૧,૦૭૦

	૭
	સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫
	૧૩/૧૦/૨૦૧૫
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૯૪,૬૬૩
	૩૧,૫૫૪

	૮
	ઑક્ટોમ્બર,૨૦૧૫
	૧૭/૧૧/૨૦૧૫
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૧,૦૪,૭૬૮
	૩૪,૯૨૩

	૯
	નવેમ્બર, ૨૦૧૫
	૦૨/૧૨/૨૦૧૫
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૧,૦૧,૬૧૦
	૩૩,૮૭૦

	૧૦
	ડિસેમ્બર, ૨૦૧૫
	૦૬/૦૧/૨૦૧૬
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૧,૦૫,૨૨૭
	૩૫,૦૭૬

	૧૧
	જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬
	૦૫/૦૨/૨૦૧૬
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૧,૦૧,૦૦૪
	૩૩,૬૬૮

	૧૨
	ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૬
	૦૩/૦૩/૨૦૧૬
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૯૪,૪૮૮
	૩૧,૪૯૬

	૧૩
	માર્ચ, ૨૦૧૬
	૨૬/૦૩/૨૦૧૬
	૧૨૦૯૧-૦૩
	૧,૦૧,૦૦૪
	૩૩,૬૬૮

	
	કુલ 
	
	
	૯,૫૧,૫૩૯
	૩,૧૭,૧૮૦


સદર યુનિટના ખર્ચની વિગત અને પાક યોજના ચકાસતા કુલ ત્રણ ફાર્મ (કપાસ,ઉચ્છબ અને એન.એ.આર.પી. ફાર્મ) માટે ત્રણ યુનિટના સિક્યુરિટી ગાર્ડ રાખવામાં આવેલ હતા, જે અંગે કુલ રૂ.૯,૫૧,૫૩૯/- નો ખર્ચ થયેલ હતો પરંતુ ઉચ્છબ ફાર્મ ખાતે કોઈપણ પ્રકારના અખતરા લેવામાં આવેલ ન હતા. તેમજ ફાર્મમાં થયેલ ઉત્પાદન પણ રીવોલ્વીંગ સદરે જમા થયેલ ન હતુ. આમ, ફાર્મ ખાતે થયેલ ખર્ચ રૂ.૩,૧૭,૧૮૦/- સરકારશ્રી કક્ષાએથી કોઈપણ પ્રકારની મંજુરી મેળવેલ ન હોય સિક્યુરિટી અંગેનો ખર્ચ રીવોલ્વીંગ સદરે ન ઉધારતા તમામ ખર્ચ સરકારશ્રીના પ્લાન સદરે ઉધારવામાં આવેલ હતો જે રીવોલ્વીંગ સદરે ઉધારવા ઓડીટ સુચન છે.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૩૬/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ફાર્મ ખાતે ખેતી કામ માટે વપરાતા પ્લાન યોજનામાં ખરીદેલા જુદા જુદા સાધનો જેવા કે જનરેટર, ટ્રેક્ટર, થ્રેશર, બોરવેલ તથા તેમના ઓજારો રાખેલ છે. તેમની સાચવણી માટે સિક્યોરિટી ગાર્ડની ગોઠવણી કરવામાં આવે છે જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
4 કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-ભરૂચ
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર – ભરૂચ ખાતે ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ઘરવામાં આવેલ જે અન્‍વયે બજેટ સદર ૧૨૦૦૯ માં રૂ.૯,૦૦,૨૯૦/- નો ખર્ચ સિક્યુરિટી સવિર્સ ખાતે થયેલ છે. 
આમ, આ રકમ ખર્ચ અંગેની જોગવાઈ સ્કીમ કોડ ૧૨૦૦૯ માં થયા અને સરકારશ્રી કક્ષાએથી સદર ખર્ચ મંજુર થયા અંગેના આધારો સંસ્થા રજુ કરી શકેલ ન હોય સદર ખર્ચ બજેટની જોગવાઈ વગર સ્કીમમાં મંજુરી વગર થયાનું ઓડીટ અવલોકન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૪૮/૦૮.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ 
રૂ.૬,૦૦,૧૪૧ /-સદર-૧૨૦૨૭
રૂ.૨,૮૩,૫૧૨/- સદર-૧૨૦૯૭
રૂ.૯,૫૧,૫૩૯/-સદર-૧૨૦૯૧
રૂ.૯,૦૦,૨૯૦/-સદર-૧૨૦૦૭
કુલ વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૨૭,૩૫,૪૮૨/-
મુખ્ય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર – સુરત દ્વારા સરકારશ્રીના પ્લાન યોજના હેઠળ નોંધાયેલ ખર્ચમાંથી થયેલ આવક રીવોલ્વિંગ સદરે જમા કરાવવાની અનિયમિતતા બાબત
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક ના.નં.ગુકૃયુ./કોમ્પ્ટ/કંટ્રોલ/૧૫૧૦૦-૧૪૫ તા.૦૩.૦૭.૧૯૯૦ માં જણાવ્યા અનુસાર ગુ.કૃ.યુ. માં સંશોધન, શિક્ષણ અને વિસ્તરણ શિક્ષણની કેટલીક પ્રવૃતિઓમાં કેટલીક પ્રવૃત્તિ પ્રયોગાત્મક રીતે ચાલતી હોય છે. આ પ્રવૃતિઓની આવક અને ખર્ચ માટે કાયમી ધોરણે રીવોલ્વીંગ ફંડ મંજુર કરવામાં આવેલ હતુ. 
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક જા.નં.ગુકૃયુ/કોમ્પ્ટ/કંટ્રોલ/૨૨૨૭૦-૮૪ તા.૧૫.૧૨.૧૯૯૪ ના પરિપત્રથી રૂ.૫૦.૦૦ લાખની ગ્રાન્ટ ફાળવેલ હતી, તેમજ પરિપત્ર ક્રમાંક કોનન/સહ.સં.નિ./એઆરએસ /રીવે.ફંડ/૧ થી ૨૬/૯૫ તા.૦૨.૦૧.૧૯૯૫ માં જણાવ્યા અનુસાર આ ગ્રાન્ટનો ખર્ચ રીવોલ્વીંગ ફંડ સદર ૯૫૧૦ માં કરવા તેમજ તેમાંથી મળનાર આવક પણ રીવોલ્વીંગ ફંડ સદરે જમા કરાવવાની થાય છે. 
રીવોલ્વીંગ ફંડમાંથી થયેલ આવકમાંથી થયેલ ખર્ચ કરવાની સમાન નિતી નક્કી કરવા અને તેને લગતા આનુષાંગિક મુદ્દાઓની ચર્ચા માટે તા.૧૬.૦૯.૨૦૦૦ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે મળેલ બેઠકની નોંધના આમુખમાં જણાવ્યા અનુસાર જો કોઈ કેન્દ્ર નોન પ્લાન યોજનાની આવક રીવોલ્વીંગ ફંડમાં જમા કરાવતા હશે તો તે ધ્યાને આવશે તો જે તે ઝોનના સ્કીમના યુનિટ વડાની સામે શિક્ષાત્મક પગલા લેવામાં આવશે તેવુ સર્વાનુમતે ઠરાવવામાં આવેલ હતુ. 
ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના પરિપત્ર ક્રમાંક જા.નં. ગુકૃયુ/ડીપીપી/પીબી-૧/૮૩૦૬-૪૫ તા.૧૮.૦૧.૨૦૦૧ થી રીવોલ્વીંગ ફંડમાંથી ૧ થી ૧૪ આઈટમો પૈકીના વર્ગીકૃત બાંધકામો તેમજ ૧ થી ૫ આઈટમો ફાર્મ મશીનરી માટે કરવાનું ઠરાવેલ હતુ. રીવોલ્વીંગ ફંડમાંથી પગાર ભથ્થાના ખર્ચ કરવાની જોગવાઈ ન હતી. 
સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન મુખ્ય-કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-સુરત ને રીવોલ્વીંગ ફંડ સદર ૯૫૧૦-એન-૭૨ ડીસેમ્બર ૨૦૧૪ થી ફાળવેલ છે જે અંગે નીચે મુજબની આવક ખર્ચની વિગત છે. 
	અ.ક્રમ.
	સદર 
	ખર્ચ રીકરીંગ 
	આવક 
	રીકરીંગ ખર્ચ સામે આવકની ટકાવારી 
	રિમાર્કસ

	1. 
	૯૫૧૦-એન-૭૨
	૨,૬૩,૪૪૪
	૪૮,૬૮,૮૬૪.૯૪
	૧૮૪૮.૧૬
	

	2. 
	૧૨૦૦૯/૦૦
	૨૫,૪૩,૦૦૦
	૦
	૦.૦૦
	૧૦૮૨૬૪ ની આવક સને ૨૦૧૪-૧૫ ના ઉત્પાદનની છે. 

	3. 
	૧૨૦૧૪
	૨૨,૮૫,૦૦૦
	૦
	૦.૦૦
	

	4. 
	૧૨૦૦૯/૦૧
	૩૦,૦૧,૦૦૦
	૦
	૦.૦૦
	


આમ, પ્લાન અને રીવોલ્વીંગ સદરના આવક ખર્ચ અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ છે. 
1 યુનિટ ખાતે ઉપલબ્ધ જમીનની પાક યોજના મુજબ અખતરાની પાક યોજના વિવિધ વિભાગ દ્વારા અને જનરલ પાક યોજના ફાર્મ વિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. તેમજ વિવિધ વિભાગ દ્વારા ઓડ એરીયામાં જનરલ પાક યોજના બનાવી વાવેતર કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઓડ એરીયામાં થયેલ જનરલ ઉત્પાદનનો ખર્ચ સરકારશ્રીના પાકા હેડે કરવામાં આવે છે. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં ઓડ એરીયામાં થયેલ જનરલ ઉત્પાદનનો ખર્ચ પ્લાન યોજના સદરે કરવામાં આવે છે એમ સ્વીકારેલ હોય નિયમ અનુસાર કાર્યવાહી કરવી રહે. 
2 ઓડ એરીયામાંથી થયેલ ઉત્પાદનનો ખર્ચ સરકારશ્રીના પાકા હેડે કર્યા બાદ મળેલ તમામ ઉત્પાદન (અખતરાનું અને જનરલ) રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરવામાં આવે છે. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખાતરી કરાવેલ નથી. 
3 વિવિધ યુનિટ દ્વારા લેવામાં આવેલ અખતરામાં થયેલ ખર્ચની સામે મળેલ તમામ ઉત્પાદન સરકારશ્રીની પ્લાન સદરની આવક હોય સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવાના બદલે રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરાવવામાં આવે છે. જેથી ઉક્ત વિગતે રીવોલ્વીંગ સદરે રૂ.૪૮,૬૮,૮૬૪.૯૪ આવક હતી, જે રૂ.૨,૬૩,૪૪૪ ના ખર્ચની સામે ૧૮૪૮.૧૬% વધુ હતો. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબ નીચે મુજબ કરેલ છે. 
“વિવિધ યુનિટ દ્વારા લેવામાં આવેલ અખતરામાં થયેલ ખર્ચની સામે મળેલ તમામ ઉત્પાદન સરકારશ્રીની પ્લાન સદરની આવક હોય સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવાના બદલે રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરાવવામાં આવે છે. જે બાબતે આપે ઓડીટ દરમ્યાન જણાવ્યા બાબત પ્રત્યે ભવિષ્યમાં સજાગતા દર્શાવવામાં આવશે, આવી ભુલોનું પુનરાવર્તન ન થાય તેવી કાળજી રાખવામાં આવશે.”
જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
4 સરકારાશ્રીમાંથી ફાળવેલ રકમ ફક્ત અખતરાના હેતુ માટે હોય છે તેમજ સીડ પ્રોડક્શન માટેનો ખર્ચ યુનિવર્સિટીએ પોતે (રીવોલ્વીંગ સદરે) ભોગવવાનો રહે છે તેમ છતા ઉક્ત પત્રક જોતા રીવોલ્વીંગ સદરે રૂ.૪૮,૬૮,૮૬૪.૯૪ ની આવક સામે ફક્ત રૂ.૨,૬૩,૪૪૪/- નો ખર્ચ થયેલ જે ખરેખર વ્યાજબી હતો કે કેમ જે અંગે સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં રીવોલ્વીંગ સદરે આવક સામે ખર્ચ ન થવા બાબતે ભવિષ્યમાં સજાગતા રાખવામાં આવશે તથા ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય તેવી કાળજી રાખવામાં આવશે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
5 સ્કીમ કોડ ૧૫૨૦૦૯, ૧૨૦૧૪ અને ૧૨૦૦૯-૦૧, માં અનુક્રમે રૂ.૨૫,૪૩,૦૦૦/- રૂ.૨૨,૮૫,૦૦૦/- અને રૂ.૩૦,૦૧,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૭૮,૨૯,૦૦૦.૦૦ ના ખર્ચ સામે એકપણ રૂપિયાની આવક જમા કરેલ ન હતી, જે સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે સરકારશ્રીની પ્લાન યોજનામાં સીડ પ્રોડક્શન અંગેનો ખર્ચ પાડેલ હતો. આમ, આવક રીવોલ્વીંગ સદરે જમા ન કરવા અંગે અને પાકા સદરે જમા ન કરવા અંગે સંસ્થાએ જરૂરી કાર્યવાહી કરવી રહે. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં રીવોલ્વીંગ સદરે આવક સામે ખર્ચ ન થવા બાબતે ભવિષ્યમાં સજાગતા રાખવામાં આવશે તથા ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય તેવી કાળજી રાખવામાં આવશે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
6 આમ, આવક અને ખર્ચનું નિયમોનુસાર વર્ગીકરણ કરેલ ન હોય જરૂરી વર્ગીકરણ કરી સરકારશ્રીના પ્લાન સદરે પાડેલ સીડ પ્રોડક્શન અંગેનો ખર્ચ રીવોલ્વીંગમાંથી સરભર કર્યા સુધી રૂ.૭૮,૨૯,૦૦૦/- નો ખર્ચ વાંધા હેઠળ રાખવામાં આવે છે. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય તેવી કાળજી રાખવામાં આવશે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
7 ઉક્ત વિગતેની આવક પૈકી રીવોલ્વીંગ સદરની રૂ.૪૮,૬૮,૮૬૪.૯૪ ની કુલ આવક છે જે આવક મેળવવા સરકારશ્રીના પ્લાન સદરે ખર્ચ કરવામાં આવેલ હતુ. આમ, આવકનુ પ્લોટવાર વર્ગીકરણ કરી અખતરાની આવક સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યા સુધી કરવામાં આવેલ ખર્ચ રૂ.૨,૬૩,૪૪૪/- વાંધા હેઠળ રાખવામાં આવે છે. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં રીવોલ્વીંગ સદરની આવકનું પ્લોટવાર વર્ગીકરણ કરી અખતરાની આવક સરકારશ્રીમાં જમાં કરાવવા બાબતે સક્ષમ અઘિકારીશ્રી તથા હિસાબ નિયામકશ્રી સાથે ચર્ચા કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરી આગામી ઓડિટને જરૂરી રેકર્ડ સહ ખરાઈ કરાવવામાં આવશે, જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
8 આમ, જરૂરી વર્ગીકરણ માટે સક્ષમ અધિકારીશ્રીની કમિટી બનાવી આવકને સરકારશ્રીમાં જમા કરાવી અને ખર્ચને રીવોલ્વીંગમાંથી ઉધારી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા ઓડીટ સુચન છે. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં જરૂરી વર્ગીકરણ માટે સક્ષમ અધિકારીશ્રીની કમિટી બનાવી આવકને સરકારશ્રીના પાકા સદરે જમા કરાવવા સક્ષમ અઘિકારીશ્રી તથા હિસાબ નિયામકશ્રી સાથે ચર્ચા કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરી આગામી ઓડિટને જરૂરી રેકર્ડ સહ ખાત્રી કરાવવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
પ્રા.વાં.નં.૯૮/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબનો સમાવેશ ફકરામાં કરેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૭૮,૨૯,૦૦૦.૦૦ + રૂ.૨,૬૩,૪૪૪.૦૦= ૮૦,૯૨,૪૪૪/-, સદર-૯૫૧૦
બાંધકામો અંગેની અનિયમિતતા બાબત
એકસ્ટેનશન ઓફ ફાર્મસ હોસ્ટેલ નવસારીના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા
	૧
	કામનું નામ
	એકસ્ટેનશન ઓફ ફાર્મસ હોસ્ટેલ

	૨
	એજન્સી
	એમ.એસ.રૈયાણી 

	૩
	કરારનામા નંબર 
	૫/૨૦૧૨-૧૩

	૪
	અંદાજીત રકમ 
	રૂ.૧,૭૮,૯૩,૯૩૩/-

	૫
	ટેન્ડર રકમ 
	રૂ.૧,૮૩,૫૨,૦૧૮.૩૬ (૨.૫૬% ઊંચું)

	૬
	ટેન્ડર કેટલા ટકા ઉંચુ કે નીંચુ 
	૨.૫૬% ઉંચુ

	૭
	વર્ક ઓર્ડર
	એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૩/૬૫૪૪-૪૯/૨૦૧૨
 તા.૮-૫-૨૦૧૨

	૮
	કામનો સમય ગાળો 
	૧૮ માસ 

	૯
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ 
	૮-૫-૨૦૧૨

	૧૦
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ 
	૭-૧૧-૨૦૧૩

	૧૦
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ 
	૬-૬-૨૦૧૪

	૧૧
	મુદત વધારો 
	૬-૫-૨૦૧૪ સુધી મંજુર થયેલ છે. 

	૧૨
	મંજૂર ન થયેલ વિલંબના દિવસો 
	૨૯

	૧૩
	ખર્ચની રકમ 
	૨,૦૨,૧૨,૬૧૧/-

	૧૪
	વહીવટી મંજુરી
	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કાઇ/હે.ક./વ.મં/સં.મં/ ૨૦:૧૩/૧૪૦૩૦-૩૮/૨૦૧૧તા ૨૮-૯-૨૦૧૧ 


એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૨/૨૩૭૪-૭૭/૧૨

	 તા.૨૧-૨-૨૦૧૨ 

	૧૬
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ 
	૪,૪૭,૩૪૮/-

	૧૭
	સ્ટેમ્પડ્યુટી
	૩૫,૭૯૮/-

	૧૮
	માપપોથી નંબર 
	૧૨૬

	૧૯
	અંતિમ બીલની રકમ/વા.નં . તા 
	૧૮,૯૪,૪૮૦/- વા.નં /તા.૮૯૪૨/૨૩-૧૦૧૫

	૨૦
	સદર 
	૧૪૦૨૭


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન આપવામા આવે છે.
1 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૨૦૦ મુજબ રૂ.૨૦.૦૦ લાખ કરતા વધુ રકમનાં કામોની ટેન્ડર નોટીસ જિલ્લાના ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક ઉપરાંત એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે, જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં.પી. ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦/યુઓ/૧૩/૫ સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુ એમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલ સામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાય જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇનવોઇઝ/ડીલીવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી જ બેન્ક ગેરેંટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે.પ્રથમ રનીંગ બીલ તા.૧૨-૬-૨૦૧૨ ના રોજ આપેલ એડવાન્સ બીજા રનીંગ બીલમાં તા.૮-૧૧-૨૦૧૨ ના રોજ સરભર કરવામાં આવેલ છે એટલે કે ૩ માસમાં સરભર કરવાનો સમય તા.૧૧-૯-૨૦૧૨ ના રોજ પૂર્ણ થતો હતો છતા ૨ માસ મોડું સરભર કરેલ છે.જે અંગે ઇજારદાર વિરુધ્ધ કરેલ કાર્યવાહીનાં આધારો રજુ કરવા રહે. 
       ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે.
	ચુકવાયેલ એડવાન્સ
	વા.ન / તારીખ 
	રકમ રૂ.

	પ્રથમ રનીંગ બીલ 
	૨૪૨૭/૧૨-૬-૨૦૧૨
	૧૪,૪૩,૬૮૫

	બીજુ રનીંગ બીલ 
	૧૦૬૫૩/૮-૧૧-૧૨
	૯,૬૨,૭૦૦

	ત્રીજુ રનીંગ બીલ 
	૧૪૬૬૬/૧૫-૨-૧૩
	૧૩,૫૭,૮૦૦

	ચોથુ રનીંગ બીલ 
	૧૧૪૭/૧૦-૫-૧૩
	૧૦,૬૫,૭૫૦

	પાંચમુ રનીંગ બીલ 
	૭૪૪૪/૨૬-૯-૧૩
	૮,૩૧,૩૭૫

	છઠ્ઠુ રનીંગ બીલ 
	૧૨૬૮૮/૯-૧-૧૩
	૧૨,૨૭,૬૦૦


તેવી જ રીતે આમ, પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનના વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચુકવણાં કર્યાની પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવેલ હતા. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી.
પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૩૪૪(ક) મુજબ માર્ચના અંત ભાગમાં અને વર્ક ઓર્ડર અપાયા બાદ પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ ચુકવવાની મનાઇ હોવા છતા રૂ.૩૧,૫૧,૯૮૮/- પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ તરીકે ચુકવવા બાબતે સ્પષ્ટત્તા કરવી રહે.
3 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
4 ટેન્ડર ક્લોઝ –૧૮(એ) તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક- આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬(૩૫)-સ,તા.૩૧/૦૫/૨૦૦૭ અને પરિપત્ર ક્રમાંક RGN -6090-U024(42)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા નીચે તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણુંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે. 
	૧
	૩૦ લાખથી વધુ પણ ૩ કરોડથી ઓછી રકમનાં કામો 
	એક ગ્રેજયુએટ સિવિલ એન્જીનિયર અને બે ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયર



ટેન્ડર કલોઝ -૧૮(A) તથા તા.૨૬-૧૧-૯૦ ઠરાવ અનુસાર ઇજારદારને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે તેના ૧૫ દિવસમાં કામની તાંત્રિક દેખરેખ રાખવા માટે નિમણુંક આપેલ હોય તેવા ઇજનેરનું નામ લાયકાત માર્કશીટ કોપી (પ્રમાણપત્ર) કલરીંગ ફોટોગ્રાફ અને નિમણુંક આપતા પત્રની નકલ આપવાની હોય છે.ઉકત જોગવાઇ અનુસાર આ કામના તાંત્રિક ઇજનેર રાખવામાં આવેલ હોવાના આધારો વર્કફાઇલે સામેલ નથી. આમ, સદર કામ ૨૫ માસ સુધી શરૂ રહેલ હતુ. જેથી દર માસ દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ લેખે ૨૫ માસના રૂ ૩,૭૫,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
5 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવનં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરુરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર  રજુ કરેલ નથી. 
6 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:-ઈ.ડબલ્યુ.એ./૨૦૦૪/૮૪૧/મ(૩) તા.૦૨.૦૬.૨૦૦૬ તથા ટેન્ડર વોલ્યુમ-૨ ની શરત ૩(૨)(૭) મુજબ કુલ ખર્ચના ૧% મુજબ લેબરશેષની કપાત કરવાની રહે છે. કુલ બીલની રકમ રૂ.૨,૦૨,૧૨,૭૪૨ ના ૧% લેખે રૂ.૨,૦૨,૧૨૭/ લેબરશેષ કપાત કરવાની હતી, જ્યારે સંસ્થા દ્વારા કુલ રૂ.૨,૦૦,૩૧૪/ કપાત કરેલ હોય ઓછી કરેલ કપાત રૂ.૨,૦૦૧/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
7 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં.૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજૂર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન કમિટીની હોય છે જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
8 કામના વર્ક ઓર્ડર મુજબ તા.૮-૫-૨૦૧૨ થી શરૂ કરી તા ૭-૧૧-૨૦૧૩ સુધીમાં પૂર્ણ કરવા ઇજારદારને સોંપેલ હતુ.ઇજારદાર દ્વારા સમય મર્યાદા વધારવા માટે અરજી કરતા સમય મર્યાદામાં ૬ માસનો વધારો કરેલ હતો. (તા.૬-૫-૨૦૧૪ ) પરંતુ ઇજારદાર દ્વારા નિયત સમયમાં પૂર્ણ ન કરતા તા.૬-૬-૨૦૧૪ ના રોજ એટલે કે ૨૯ દિવસ વિલંબથી પૂર્ણ કરેલ હતુ. આ વિલંબ થયેલ કુલ-૨૯ દિવસોનું માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગર તા.૨૯.૦૬.૧૯૯૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક:-ટી.એન.સી/૧૦૯૧/૧૦(૧૧)સ અને ટેન્ડર ક્લોઝ -૨ ની જોગવાઇ મુજબ ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રતિદિન અથવા અંદાજી રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું થાય, જેથી મંજુર ન થયેલ વિલંબના ૨૯ દિવસોની વસુલાત રૂ.૫,૧૮,૯૨૪/- (અંદાજીત રકમ રૂ.૧,૭૮,૯૩,૯૩૩/- ના ૦.૧૦% મુજબ ૨૯ દિવસની રકમ) વસુલ કરવાનું રહે. અથવા જ્યારે સંસ્થાએ રૂ.૬૬,૪૧૦/- કરેલ હોય બાકી રૂ.૪,૫૨,૫૧૪/-વસુલાત કરવી રહે. 
9 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:- ટી.એન.સી /૧૦૮૯-(૪)૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે કોઈપણ રકમનાં કામોમાં સ્ટાર રેટની જોગવાઈ રાખવાનો નિર્ણય હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦-બી રદ કરેલ હતો. 
10 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી ગેરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની કુલ ખર્ચની રકમ રૂ.૨,૦૨,૧૨,૬૧૧ /-હોવાથી રૂ.૨૦૨૧૨૬/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલાત કરેલ નથી. 
11 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી એક્સેસ આઈટમની રકમ રૂ.૯,૫૬,૨૪૦/-તેમજ એકસ્ટ્રા આઈટમની રકમ રૂ.૯,૮૦,૧૩૬/- હતી. ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧(૩.૦ વર્કસ ) ની આઈટમ નં. ૯૪ મુજબ ટેન્ડરમાં વધારાનું ખર્ચ/બચત મંજૂર કરવાની સત્તા ૧૦% સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે અને ૧૦% કરતા વધુ મંજૂર કરવાની સત્તા બાંધકામ સમિતિને આપેલ છે તેમજ આઈટમ નં. ૯૫ મુજબ એકસ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવાની સત્તા રૂ.૫૦,૦૦૦/- સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે તેમજ રૂ.૫૦,૦૦૦/- કરતા વધુની સત્તા બાંધકામ સમિતિને એનાયત થયેલ હોવા છતા એકસ્ટ્રા/એક્સેસ આઈટમના અંગે અગાઉથી કામો શરૂ કરતા પહેલા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ ન હતી. તેમજ ઓફીસ ઓર્ડરની નકલોમાં સક્ષમ અધિકારીઓની સહીઓ થયેલ ન હતી. આમ, બાંધકામ સમિતિમાં મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય અને રનીંગ બીલોમાંથી એટલી રકમોનું વીથ હેલ્ડ રાખ્યા સિવાય સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી એક્સેસ અને એક્સ્ટ્રા આઈટમોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે.  
12 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી ૩૦% એબોવ આઇટમ માટે રૂ.૯,૫૬,૨૪૦/-ની ચુકવણી થયેલ છે. ૩૦% એબોવ આઇટમની ગણતરીમાં જે વર્ષમાં પ્રથમ વખત એબોવ જાય તે વર્ષના એસઓઆર મુજબ ભાવ લેવાના બદલે કામનું એસ્ટીમેન્ટ બનાવેલ હોય તે વર્ષના એસ.ઓ.આર. ધ્યાને લઇ ચુકવણું કરેલ હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૫ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદ્દાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ. 
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૨,૦૨,૧૨,૬૧૧ /-
વસુલાતપાત્ર રકમ –
લેબરશેષ રૂ.- ૨૦૦૧/-
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ.- ૨,૦૨,૧૨૬ /-
વિલંબ વળતર રૂ.- ૪,૫૨,૫૧૪/-- 
ઈજનેર રૂ.૩,૭૫,૦૦૦ /-, સદર -૧૪૦૨૭
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	રૂ.૧૪,૧૨,૩૯,૦૭૩ (૮.૪૧% નીચુ)

	૬
	વર્ક ઓર્ડર
	એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૩/૮૫૩૪-૪૨/૨૦૧૩તા.૨૫-૧૧-૧૩

	૭
	કામનો સમય ગાળો 
	૨૪ માસ 

	૮
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ 
	૨૫-૧૧-૨૦૧૩

	૯
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ 
	૨૪-૧૧-૨૦૧૫

	૧૦
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ 
	૨૫-૮-૨૦૧૫

	૧૧
	ખર્ચની રકમ 
	૧૫,૮૧,૭૦,૫૨૮/-

	૧૨
	વહીવટી મંજુરી
	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કાઇ/બાયોટેક કોલેજ./વ.મં/સં.મં/૨:૦૮/૭૭૯૧-૭૮૧૦/૧૨ તા.૩-૭-૨૦૧૨

	૧૩
	તાંત્રિક મંજુરી
	એન.એ.યુ./કા.ઇ/બી-૨/૭૨૭-૩૨/૧૩/ તા.૦૪-૨-૨૦૧૩

	૧૪
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ 
	૩૮,૫૫,૨૦૦/-

	૧૫
	સ્ટેમ્પડ્યુટી
	૩,૪૭,૦૦૦/-

	૧૬
	 કુલ આવેલ ટેન્ડર 
	૧૮

	૧૭
	 માન્ય ટેન્ડરની સંખ્યા
	૯

	૧૮
	અંતિમ બીલની રકમ /વા.ન. તા 
	૭૮,૫૩,૦૬૭/-  વા.ન /તા.૧૯૪૧૦/૩૧-૩-૨૦૧૬

	૧૯
	સદર 
	૧૨૯૮૭-એ 


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૨૦૦ મુજબ રૂ.૨૦.૦૦ લાખ કરતા વધુ રકમનાં કામોની ટેન્ડર નોટીસ જિલ્લાના ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક ઉપરાંત એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં પી. ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦/યુઓ/૧૩/૫ સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુ એમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલ સામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાય જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇનવોઇસ/ડીલીવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી અને સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી જ બેન્ક ગેરેંટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે.
3 ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે.
	ચુકવાયેલ એડવાન્સ
	વા.ન / તારીખ 
	રકમ 

	બીજુ રનીંગ બીલ 
	૧૫૮૧૬/૭-૩-૧૪
	૩૪,૪૧,૮૧૨

	ત્રીજુ રનીંગ બીલ 
	૧૬૭૬૬/૩૧-૩-૧૪
	૪૦,૦૩,૮૫૧

	પાંચમુ રનીંગ બીલ 

	૮૦૬૦/૭-૧૦-૧૪ 
	૪,૬૨,૨૬૮


     આમ, પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનના વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચૂકવણાં કર્યાની પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવેલ હતા. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી
4 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
5 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવ નં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરૂરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
6 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:-sઈ.ડબલ્યુ.એ./૨૦૦૪/૮૪૧/મ(૩) તા.૦૨.૦૬.૨૦૦૬ તથા ટેન્ડર વોલ્યુમ-૨ ની શરત ૩(૨)(૭) મુજબ કુલ ખર્ચના ૧% મુજબ લેબરશેષની કપાત કરવાની રહે છે. કુલ બીલની રકમ રૂ.૧૫,૮૧,૭૦,૫૪૨/- ના ૧% લેખે રૂ.૧૫,૮૧,૭૦૫/- લેબરશેષ કપાત કરવાની હતી, જ્યારે સંસ્થા દ્વારા કુલ રૂ.૧૪,૮૨,૬૦૧/- કપાત કરેલ હોય ઓછી કરેલ કપાત રૂ.૯૯,૧૦૪/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
7 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં.૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજૂર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન કમિટીની હોય છે જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
8 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:- ટી.એન.સી/ ૧૦૮૯-(૪)૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે કોઈ પણ રકમનાં કામોમાં સ્ટાર રેટની જોગવાઈ રાખવાનો નિર્ણય હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ હતો. 
9 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની અંદાજીત રકમના રૂ.૧૫,૪૨,૦૭,૯૬૨/-હોવાથી રૂ.૧૫,૪૨,૦૮૦/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. 
10 કામમાં ઇજારદારના રનીંગ બીલમાંથી ૨.૫% લેખે એસ.ડી. કાપવાની જોગવાઇ થયેલ હોવા છતા માત્ર પહેલા,બીજા,ત્રીજા અને ચોથા બીલમાંથી જ એસ.ડી.ની કપાત કરેલ હતી, જ્યારે બાકીના રનીંગ બીલમાંથી એસ.ડી.ની કપાત કરેલ ન હતી. 
11 ગુજરાત વેટ અધિનિયમ ૨૦૦૩ કલમ ૫૯(૧) અને ૫૯(અ) ૧ કરોડથી વધુ કિંમતના કામ માટે ઇજારદારનાં બીલમાંથી ૦.૬૦% વેટ કાપવાની જોગવાઇ થયેલ છે. ઇજારદારને ચુકવાયેલ કુલ રૂ.૧૫,૮૧,૭૦,૫૪૨/- ના ૦.૬૦% લેખે કુલ રૂ.૯,૪૯,૦૨૩/- વેટ કાપવાપાત્ર હતો જેની સામે રૂ.૮,૪૮,૮૧૫/- ની જ કપાત કરેલ હતી. તો રૂ.૧,૦૦,૨૦૮/- ની ઇજારદાર પાસેથી વસુલાત કરવી રહે. 
12 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી એક્સેસ આઈટમની રકમ રૂ.૧,૯૩,૧૬,૬૨૩/-તેમજ એક્સ્ટ્રા આઈટમની રકમ રૂ.૧,૪૪,૯૮,૫૭૯/- હતી. ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ (૩.૦ વર્કસ)ની આઈટમ નં.૯૪ મુજબ ટેન્ડરમાં વધારાનું ખર્ચ / બચત મંજૂર કરવાની સત્તા ૧૦% સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે અને ૧૦% કરતા વધુ મંજૂર કરવાની સત્તા બાંધકામ સમિતિને આપેલ છે તેમજ આઈટમ નં. ૯૫ મુજબ એકસ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવાની સતા રૂ.૫૦,૦૦૦/- સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે તેમજ રૂ.૫૦,૦૦૦/- કરતા વધુની સત્તા બાંધકામ સમિતિને એનાયત થયેલ હોવા છતા એકસ્ટ્રા/એક્સેસ આઈટમ અંગે અગાઉથી કામો શરૂ કરતા પહેલા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ ન હતી.તેમજ ઓફીસ ઓર્ડરની નકલોમાં સક્ષમ અધિકારીઓની સહીઓ થયેલ ન હતી. આમ, બાંધકામ સમિતિમાં મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય અને રનીંગ બીલોમાંથી એટલી રકમોનું વીથ હેલ્ડ રાખ્યા સિવાય સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી એક્સેસ અને એક્સ્ટ્રા આઈટમોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. 
13 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી ૩૦% એબોવ આઇટમ માટે રૂ.૧,૯૩,૧૬,૬૨૩/-ની ચુકવણી થયેલ છે. ૩૦% એબોવ આઇટમની ગણતરીમાં જે વર્ષમાં પ્રથમ વખત એબોવ જાય તે વર્ષના એસઓઆર મુજબ ભાવ લેવાના બદલે કામનું એસ્ટીમેન્ટ બનાવેલ હોય તે વર્ષના એસઓઆર ધ્યાને લઇ ચુકવણું કરેલ હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૬ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદ્દાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૧૫,૮૧,૭૦,૫૨૮ /-
વસુલાતપાત્ર રકમ –
લેબરશેષ રૂ.- ૯૯,૧૦૪/-
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ.- ૧૫,૪૨,૦૮૦/-
વેટ – રૂ.૧,૦૦,૨૦૮/-
સદર -૧૨૯૮૪-એ 
ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક
	અ.ન.
	બીલ નંબર
	વા.ન./તારીખ
	ટોટલ (A) 
	૩૦% Above Item (B)
	Extra Item(C) 
	Adavance (D) 
	કુલ A+B+C+D
	લેબરશેષ 
	કુલ

	૧
	૧લુ રનીંગ બીલ
	૧૨૦૪૪/૩૧-૧૨-૧૩
	૨,૬૨,૧૬૨.
	૮૦,૫૯,૭૮૬.
	૦.
	૦
	૮૩,૨૧,૯૪૮.
	૮૩,૨૧૯.
	૮૪,૦૫,૧૬૭.

	૨
	૨જુ રનીગ બીલ
	૧૫૮૧૬/૭-૩-૨૦૧૪
	૨,૪૫,૨૨,૦૯૩.
	૦.
	૦
	૩૪,૪૧,૮૧૨
	૨,૭૯,૬૩,૯૦૪.
	૨,૭૯,૬૩૯.
	૨,૮૨,૪૩,૫૪૩.

	૩
	૩જુ રનીંગ બીલ
	૧૬૭૬૬/૩૧-૩-૧૪
	૩,૧૦,૬૨,૮૧૬
	૦
	૦
	૪૦,૦૩,૮૫૧
	૩,૫૦,૬૬,૬૬૭.
	૩,૫૦,૬૬૬.
	૩,૫૪,૧૭,૩૩૩.

	૪
	૪થુ રનીંગ બીલ
	૨૬૫૩/૧૮-૬-૧૪
	૪,૭૬,૪૫,૭૧૮.
	૧૧,૮૪,૭૧૯.
	૦
	૦
	૪,૮૮,૩૦,૪૩૭.
	૪,૮૮,૩૦૪.
	૪,૯૩,૧૮,૭૪૧.

	૫
	૫મું રનીંગ બીલ
	૮૦૬૦/૭-૧૦-૧૪
	૫,૨૪,૨૮,૫૨૮.
	૧૮,૦૪,૬૬૮.
	૦.
	૪,૬૨,૨૬૮
	૫,૪,૬૯૫,૪૬૪.
	૫,૪૬,૯૫૪
	૫,૫૨,૪૨,૪૧૮.

	૬
	૬ઠ્ઠુ રનીંગ બીલ
	૩૭૭/૧૮-૧૦-૧૪
	૫,૬૭,૪૯,૮૩૧.
	૧૮,૩૧,૩૧૫.
	૫,૧૫,૪૮૨.
	૦
	૫,૯૦,૯૬,૬૨૮.
	૫,૯૦,૯૬૬.
	૫,૯૬,૮૭,૫૯૪.

	૭
	૭મું રનીંગ બીલ
	૧૧૫૬૩/૧૧-૧૨-૧૪
	૫,૯૭,૫૭,૩૪૫.
	૨૭,૬૬,૦૩૫.
	૭,૨૦,૪૯૫.
	૦
	૬,૩૨,૪૩,૮૭૫.
	૬,૩૨,૪૩૯.
	૬,૩૮,૭૬,૩૧૪.

	૮
	૮મું રનીંગ બીલ
	૧૨૮૦૬/૧૫-૧-૧૫
	૬,૨૦,૬૯,૮૧૮.
	૩૨,૮૧,૯૨૮.
	૮,૭૩,૪૦૦.
	૦
	૬,૬૨,૨૫,૧૪૬.
	૬,૬૨,૨૫૧.
	૬,૬૮,૮૭,૩૯૭.

	૯
	૯મું રનીંગ બીલ
	૧૪૧૨૬/૩-૨-૧૫
	૬,૮૭,૨૨,૫૭૯.
	૩૯,૫૭,૧૯૫.
	૧૦,૦૪,૯૫૭.
	૦
	૭,૩૬,૮૪,૭૩૧.
	૭,૩૬,૮૪૭.
	૭,૪૪,૨૧,૫૭૮.

	૧૦
	૧૦મું રનીંગ બીલ
	૧૫૮૧૩/૪-૩-૧૫
	૭,૮૩,૩૦,૨૮૪.
	૪૬,૫૪,૫૭૫.
	૪૫,૩૦,૬૭૫.
	૦
	૮,૭૫,૧૫,૫૩૪.
	૮,૭૫,૧૫૫.
	૮,૮૩,૯૦,૬૮૯.

	૧૧
	૧૧મું રનીંગ બીલ
	૧૮૨૫૬/૩૦-૩-૧૫
	૮,૭૮,૭૭,૯૦૨.
	૬૪,૦૬,૩૯૨.
	૪૬,૬૫,૨૪૫.
	 
	૯,૮૯,૪૯,૫૩૯.
	૯,૮૯,૪૯૫.
	૯,૯૯,૩૯,૦૩૪.

	૧૨
	૧૨ મું રનીંગ બીલ
	૨૧૨૫/૪-૬-૧૫
	૧૦,૬૪,૫૨,૫૯૨.
	૧,૧૮,૯૫,૯૩૨.
	૫૭,૮૯,૮૯૨.
	 
	૧૨,૪૧,૩૮,૪૧૬.
	૧૨,૪૧,૩૮૪.
	૧૨,૫૩,૭૯,૮૦૦.

	૧૩
	૧૩ મું રનીંગ બીલ
	૪૭૭૧/૩૦-૭-૧૫
	૧૧,૬૫,૦૬,૬૪૪.
	૧,૬૦,૫૨,૨૬૮.
	૭,૪૭૫,૧૯૫.
	૦
	૧૪,૦૦,૩૪,૧૦૭.
	૧૪,૦૦,૩૪૧.
	૧૪,૧૪,૩૪,૪૪૮.

	૧૪
	૧૪મું રનીંગ બીલ
	૬૭૪૧/૯-૯-૧૫
	૧૨,૦૦,૬૩,૮૫૯.
	૧,૬૮,૩૦,૧૨૮.
	૯૭,૪૨,૧૩૪
	૦
	૧૪,૬૬,૩૬,૧૨૧.
	૧૪,૬૬,૩૬૧.
	૧૪,૮૧,૦૨,૪૮૨.

	૧૫
	૧૫ મું રનીંગ બીલ
	૯૩૮૮/૩-૧૧-૧૫
	૧૧,૯૫,૬૯,૪૭૫.
	૧,૮૬,૧૬,૭૭૮.
	૧,૦૬,૪૨,૯૧૯
	૦
	૧૪,૮૮,૨૯,૧૭૨.
	૧૪,૮૮,૨૯૧.
	૧૫,૦૩,૧૭,૪૬૩.

	૧૬
	૧૬ મું ફાઇનલ બીલ
	૧૯૪૧૦/૩૧-૩-૧૬
	૧૨,૨૭,૮૯,૨૮૨.
	૧,૯૩,૧૬,૬૨૩.
	૧,૪૪,૯૮,૫૭૯
	 
	૧૫,૬૬,૦૪,૪૮૪.
	૧૫,૬૬,૦૪૪.
	૧૫,૮૧,૭૦,૫૨૮.


	કુલ
	એસ.ડી.
	આઇ.ટી
	વોટર ચાર્જ
	આર્કિટેક ફી
	૧% લેબરશેષ 
	ટેસ્ટીંગ ડિપોઝીટ ૦.૩૫%
	વેટ ૦.૬૦%
	વીથ હેલ્ડ
	જમીન ભાડું
	વિલંબ વળતર
	કુલ કપાત
	નેટ ચુકવણું

	૮૪૦૫૧૬૯.
	૮,૪૦,૫૧૭
	૧,૮૯,૯૫૭
	૦
	૭,૭૧,૦૪૦
	૮૩,૨૧૯
	૫,૩૯,૭૨૮
	૦
	૦
	૧૦
	૦
	૨૪,૨૪,૪૭૧
	૫૯,૮૦,૬૯૮

	૧૯૮૩૮૩૭૫
	૯,૯૯,૧૦૦
	૪,૪૮,૩૪૭
	 
	 
	૧,૯૬,૪૨૦
	૦
	૧,૧૯,૦૩૦
	 
	૧૦
	 
	૧૭,૬૨,૯૦૭
	૧,૮૦,૭૫,૪૬૮

	૭૦૪૨૧૩૩
	૭,૦૪,૨૧૩
	૧,૫૯,૧૫૨
	૦
	૦
	૬૯,૭૨૪
	૦
	૪૨,૨૫૩
	 
	૫
	 
	૯,૭૫,૩૪૭
	૬૦,૬૬,૭૮૬

	૧૪૦૩૩૦૬૬
	૧૩,૧૧,૩૭૦
	૩,૧૭,૧૪૭
	૦
	 
	૧,૩૭,૬૩૮
	 
	૮૪,૧૯૮
	 
	૧૫
	 
	૧૮,૫૦,૩૬૮
	૧,૨૧,૮૨,૬૯૮

	૫૯૨૩૬૮૯
	૦
	૧,૩૩,૮૭૫
	 
	 
	૫૮,૬૫૦
	 
	૩૫,૫૪૨
	 
	૧૫
	 
	૨,૨૮,૦૮૨
	૫૬,૯૫,૬૦૭

	૪૪૪૫૧૭૪
	૦
	૧,૦૦,૪૬૧
	 
	 
	૪૪,૦૧૨
	 
	૨૬,૬૭૧
	 
	૫
	 
	૧,૭૧,૧૪૯
	૪૨,૭૪,૦૨૫

	૪૧૮૮૭૧૯
	 
	૯૪,૬૬૫
	 
	 
	૪૧,૪૭૨
	 
	૨૫,૧૩૨
	 
	૫
	 
	૧,૬૧,૨૭૪
	૪૦,૨૭,૪૪૫

	૩૦૧૧૦૮૪
	 
	૬૮,૦૫૦
	 
	 
	૨૯,૮૧૩
	 
	૧૮,૦૬૭
	 
	૫
	 
	૧,૧૫,૯૩૫
	૨૮,૯૫,૧૪૯

	૭૫૩૪૧૮૦
	 
	૧,૭૦,૨૭૨
	 
	 
	૭૪,૫૯૬
	 
	૪૫,૨૦૫
	 
	૫
	 
	૨,૯૦,૦૭૮
	૭૨,૪૪,૧૦૨

	૧૩૯૬૯૧૧૩
	 
	૩,૧૫,૭૦૨
	 
	 
	૧,૩૮,૩૦૮
	 
	૮૩,૮૧૫
	 
	૫
	 
	૫,૩૭,૮૩૦
	૧,૩૪,૩૧,૨૮૩

	૧૧૫૪૮૩૪૬
	 
	૨,૬૦,૯૯૩
	 
	 
	૧,૧૪,૩૪૦
	 
	૬૯,૨૯૦
	 
	૫
	 
	૪,૪૪,૬૨૮
	૧,૧૧,૦૩,૭૧૮

	૨૫૪૪૦૭૬૬
	 
	૧,૩૭,૧૫૭
	 
	 
	૧,૬૯,૭૪૯
	 
	૧,૦૨,૮૬૮
	૦
	૫
	 
	૪,૦૯,૭૭૯
	૨,૫૦,૩૦,૯૮૭

	૧૬૦૫૪૬૪૬
	 
	૩,૬૨,૮૩૫
	 
	 
	૧,૫૮,૯૫૭
	 
	૯૬,૩૨૮
	૦
	૧૦
	 
	૬,૧૮,૧૩૦
	૧,૫૪,૩૬,૫૧૬

	૬૬૬૮૦૩૬
	 
	૧,૫૦,૬૯૮
	 
	 
	૬૬,૦૨૦
	 
	૪૦,૦૦૮
	 
	૫
	૦
	૨,૫૬,૭૩૧
	૬૪,૧૧,૩૦૫

	૨૨૧૪૯૭૯
	 
	૫૦,૦૫૯
	 
	 
	૨૧,૯૩૦
	 
	૧૩,૨૯૦
	 
	૦
	 
	૮૫,૨૭૯
	૨૧,૨૯,૭૦૦

	૭૮૫૩૦૬૭
	 
	૧,૫૭,૦૬૧
	 
	 
	૭૭,૭૫૩
	 
	૪૭,૧૧૮
	૨૦,૦૦,૦૦૦
	 
	 
	૨૨,૮૧,૯૩૨
	૫૫,૭૧,૧૩૫

	૧૫૮૧૭૦૫૪૨.૦૦
	૩૮,૫૫,૨૦૦
	૩૧,૧૬,૪૩૧
	૦
	૭,૭૧,૦૪૦
	૧૪,૮૨,૬૦૧
	૫,૩૯,૭૨૮
	૮,૪૮,૮૧૫
	૦
	૧૦૫
	૦
	૧,૦૨,૪૬,૭૦૯
	૧૩,૭૮,૫૫,૭૮૭


કંન્સ્ટ્રકશન ઓફ પાર્કિગ શેડ ફોર કલીનીકલ કોમ્પલેક્ષ નવસારીના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા
	૧
	એજન્સી
	શ્રી સંજ્ય આર મકવાણા 

	૨
	કરારનામા નંબર 
	૩-૨૦૧૫-૧૬

	૩
	અંદાજીત રકમ 
	રૂ.૧૧,૬૫,૦૦૦/-

	૪
	ટેન્ડર રકમ 
	ટેન્ડર બહાર પાડેલ નથી 

	૫
	વર્ક ઓર્ડર
	જા.નં.એનએયુ/ઈઈ/બી-૩/૭૮૩૬-૪૨/૨૦૧૫ તા.૧૦-૭-૨૦૧૫

	૬
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ 
	તા.૧૦-૭-૨૦૧૫

	૭
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ 
	તા ૯-૧-૨૦૧૬

	૮
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ 
	તા.૧૯-૮-૨૦૧૫

	૯
	ખર્ચની રકમ 
	રૂ.૧૦,૯૭,૨૧૦/-

	૧૦
	વહીવટી મંજુરી
	જા.નં.એનએયુ/ઈઈ/બી-૩/૬૩૨૯-૩૩/૨૦૧૫ તા.૧૯-૫-૧૫

	૧૧
	તાંત્રિક મંજુરી 
	જા.નં.એનએયુ/ઈઈ/બી-૩/૬૩૩૪-૩૮/૨૦૧૫ તા.૧૯-૫-૧૫

	૧૨
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ 
	રૂ.૨૭,૮૩૦/- 

	૧૩
	સ્ટેમ્પડ્યુટી
	૨૫૧૫

	૧૪
	ટેન્ડરની સંખ્યા 
	નથી 

	૧૫
	માપપોથી નંબર 
	૫૮

	૧૬
	અંતિમ બીલની રકમ
	૧૦,૯૭,૨૧૦/-

	૧૭
	સદર 
	૧૮૯૪૬ 


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન આપવામા આવે છે.
1 કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી દ્વારા ઉધોગ અને ખાણ વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક:- એસપીઓ-૧૦૨૦૦૫-૧૪૦૭-ચ તા.૮.૭.૨૦૧૧ મુજબ રૂ.૫ લાખથી વધુના કામમાં ઈ-ટેન્ડરીંગની જોગવાઈ હોવા છતા ડીટીપી તૈયાર કર્યા વગર, વર્તમાનપત્રોમાં કે વેબસાઈટ ઉપર બી-૧ કે બી-૨ અંગેની ટેન્ડર નિવિદા બહાર પાડ્યા વગર સીધે સીધું ઈજારદારશ્રી સંજ્ય આર. મકવાણાને વગર ટેન્ડરે કામનો વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ હતો. 
2 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૪.૧૦.૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:- એસ.ટી.આર/ ૧૦/૨૦૦૧/મ.૩૪/હ ની જોગવાઈ મુજબ રૂ.૫.૦૦ લાખ થી વધુ અંદાજીત કિંમતના કામોમાં સ્ટાર રેટ અંગેની જોગવાઈ હોવા છતા કરેલ ન હતી.
3 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા ૬-૪-૯૮ ના પરિપત્ર ક્રમાંક ટીએનસી/૧૦૮૭/આઇબી/૨૨૦ અન્વયે ઇજારદારે માલસામાન અને ડામર ખરીદી મૂળ ઉત્પાદક પાસેથી અસલ બિલો રજુ કરવાના રહે છે. જે રજુ કરવામાં આવેલ નથી.
4 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની કુલ અંદાજીત રકમ રૂ.૧૧,૬૫,૦૦૦/- હોવાથી રૂ.૧૧,૬૫૦/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. તથા આ કામના ટેસ્ટીંગ રીપોર્ટસ ફાઇલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
5 ટેન્ડર ક્લોઝ-૩૬ તથા ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ નં. એમસીઆર-૨૧૬૮-૮-૬૬૮૫-છ તા.૧-૧-૮૭ અન્વયે રૂ.૨.૦૦ લાખથી ઉપરના કામો માટે વર્ક ઓર્ડર આપતી વખતે કામના શીડ્યુલ –બી ની નકલ ખાણ અને ખનીજ વિભાગના અધિકારીશ્રીને મોકલવાની રહે છે. જેથી ઇજારદારે ખરીદેલ ખનીજ પેદાશની રોયલ્ટી અંગેની ચકાસણી કરી શકાય. તેમજ ખાણ ખનીજ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક એન.એમ.આર. /૧૧૨૦૦૦/૨૦૧૨/છ તા.૦૧.૦૯.૨૦૦૪ મુજબ ફાઈનલ બીલની નકલ જિલ્લા ભૂસ્તરશાસ્ત્રીને આપવાની રહે છે જેનો અમલ થયેલ નથી. 
6 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવનં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ ઠરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરૂરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર  રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૭ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૧,૦૯૭,૨૧૦/-
વસુલાતપાત્ર રકમ
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ.૧૧,૬૫૦/- 
સદર : ૧૮૯૪૬
સ્પેશીયલ રીપેર કે.વી.કે ફાર્મ રોડ,નવસારીના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા
	૧
	એજન્સી
	શ્રી વાય.એન. ધાનાણી 

	૨
	કરારનામા નંબર 
	૩-૨૦૧૫-૧૬

	૩
	અંદાજીત રકમ 
	રૂ.૨૨,૬૯,૮૦૧/-

	૪
	ટેન્ડર રકમ 
	ટેન્ડર બહાર પાડેલ નથી 

	૫
	વર્ક ઓર્ડર
	જા.નં.એનએયુ/ઈઈ/બી-૩/૬૨૫૩-૫૮/૨૦૧૫ તા.૧૬-૫-૨૦૧૫

	૬
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ 
	તા.૧૬-૫-૨૦૧૫

	૭
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ 
	તા ૨૭-૫-૨૦૧૫

	૮
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ 
	તા.૨૭-૫-૨૦૧૫

	૯
	ખર્ચની રકમ 
	રૂ.૨૪,૭૨,૯૫૪/

	૧૦
	વહીવટી મંજુરી
	જા.નં.એનએયુ/ઈઈ/બી-૩/૫૦૬૩-૬૯/૨૦૧૫ તા.૨૨-૪-૨૦૧૫

	૧૧
	તાંત્રિક મંજુરી 
	જા.નં.એનએયુ/ઈઈ/બી-૩/૫૦૭૦-૭૬/૨૦૧૫ તા.૨૨-૪-૨૦૧૫

	૧૨
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ 
	રૂ.૫૬,૭૪૫/-  

	૧૩
	સ્ટેમ્પડ્યુટી
	૫,૧૧૭

	૧૪
	ટેન્ડર ની સંખ્યા 
	નથી 

	૧૫
	માપપોથી નંબર 
	૨,૪૮૫

	૧૬
	અંતિમ બીલની રકમ
	૨૪,૭૨,૯૫૪/-

	૧૭
	સદર 
	૧૨૭૧૨


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન આપવામા આવે છે.
1 કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી દ્વારા ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક:- એસપીઓ-૧૦૨૦૦૫-૧૪૦૭-ચ  તા.૮.૭.૨૦૧૧ મુજબ રૂ.૫.૦૦ લાખથી વધુના કામમાં ઇ-ટેન્ડરીંગની જોગવાઈ હોવા છતા ડીટીપી તૈયાર કર્યા વગર, વર્તમાનપત્રોમાં કે વેબસાઈટ ઉપર બી-૧ કે બી-૨ અંગેની ટેન્ડર નિવિદા બહાર પાડ્યા વગર સીધે સીધું સને ૨૦૧૩-૧૪ માં આપેલ ટેન્ડરનાં ભાવથી જ ઈજારદારશ્રી વાય.એન.ધાનાણીને વગર ટેન્ડરે કામનો વર્ક ઓર્ડર આપવામા આવેલ હતો. 
2 આ કામમાં ઇજારદારને ૨.૫% લેખે એસ.ડી ભર્યા વગર વર્ક ઓર્ડર આપવા બાબતે તેમજ રનીંગ બીલમાંથી ૨.૫% લેખે એસ.ડી. કાપવાની જોગવાઇ થયેલ હોવા છતા રનીંગ બીલમાંથી એસ.ડી.ની કપાત કરેલ ન હતી. 
3 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૪.૧૦.૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:- એસ.ટી.આર/૧૦ /૨૦૦૧/મ.૩૪/હ ની જોગવાઈ મુજબ રૂ.૫.૦૦ લાખ થી વધુ અંદાજીત કિંમતના કામોમાં સ્ટાર રેટ અંગેની જોગવાઈ કરવાની હોવા છતા કરેલ ન હતી. 
4 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા ૬-૪-૯૮ ના પરિપત્ર ક્રમાંક ટીએનસી/૧૦૮૭/આઇબી/૨૨૦ અન્વયે ઇજારદારે માલસામાન અને ડામર ખરીદી મૂળ ઉત્પાદક પાસેથી કરી અસલ બિલો રજુ કરવાના રહે છે. જે રજુ કરવામાં આવેલ નથી.
5 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની અંદાજીત રકમ રૂ.૨૨,૬૯,૮૦૧/-હોવાથી રૂ.૨૨,૬૯૮/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. તથા આ કામના ટેસ્ટીંગ રીપોર્ટસ ફાઇલે સામેલ રાખેલ ન હતા જેથી કામ ગુણવતા યુક્ત થયાની ખાત્રી થઈ શકેલ નથી. તો આધારોથી ખાત્રી કરાવવી રહે.
6 ટેન્ડર ક્લોઝ-૩૬ તથા ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ નં. એમસીઆર-૨૧૬૮-૮-૬૬૮૫-છ તા.૧-૧-૮૭ અન્વયે રૂ.૨.૦૦ લાખથી ઉપરના કામો માટે વર્ક ઓર્ડર આપતી વખતે કામના શીડ્યુલ –બી ની નકલ ખાણ અને ખનીજ વિભાગના અધિકારીશ્રીને મોકલવાની રહે છે. જેથી ઇજારદારે ખરીદેલ ખનીજ પેદાશની રોયલ્ટી અંગેની ચકાસણી કરી શકાય. તેમજ ખાણ ખનિજ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક એન.એમ.આર./૧૧૨૦૦૦/૨૦૧૨/છ તા.૦૧.૦૯.૨૦૦૪ મુજબ ફાઈનલ બીલની નકલ જિલ્લા ભૂસ્તરશાસ્ત્રીને આપવાની રહે છે જેનો અમલ થયેલ નથી. 
7 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવનં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં  ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરુરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર  રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૮ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદ્દાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૨૪,૭૨,૯૫૪/-
વસુલાતપાત્ર રકમ –
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ. ૨૨,૬૯૮ /-
સદર: ૧૨૭૧૨
કંન્સ્ટ્રકશન ઓફ સેમિનાર હોલના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા
	૧
	કામનું નામ
	કંન્સ્ટ્રકશન ઓફ સેમિનાર હોલ

	૨
	એજન્સી
	ગૌરવ બિલ્ડર્સ 

	૩
	કરારનામા નંબર 
	૨૨/૨૦૧૩-૧૪

	૪
	અંદાજીત રકમ 
	રૂ.૧,૭૬,૫૬,૩૬૧

	૫
	ટેન્ડર રકમ 
	રૂ.૧,૬૧,૨૩,૩૭૮ (૮.૬૮% નીચુ)

	૬
	ટેન્ડરનો સમયગાળો
	૧૧-૧-૨૦૧૪ થી ૨૦-૧-૨૦૧૪

	૬
	વર્ક ઓર્ડર 
	એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૩/૧૧૯૯-૧૨૦૬/૧૪તા.૨૫-૧૧-૧૩

	૭
	કામનો સમય ગાળો 
	૧૫ માસ 

	૮
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ 
	૪-૩-૨૦૧૪

	૯
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ 
	૩-૬-૨૦૧૫

	૧૦
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ (સી.સી.મુજબ) 
	૩૧-૮-૨૦૧૫

	૧૧
	ખર્ચની રકમ 
	૧,૬૯,૦૦,૪૨૯/-

	૧૨
	વહીવટી મંજુરી
	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કાઇ/એચ.સી/વીબી /એસ.એમ./૨૦:૧૩/૧૪૦૩૬-૩૮/૧૧ તા.૨૮-૯-૧૧

	૧૩
	તાંત્રિક મંજુરી
	એન.એ.યુ./કા.ઇ/બી-૨/૨૦૪-૦૯/૧૩તા.૧૦-૧-૧૪

	૧૪
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ 
	૪,૪૧,૪૦૯/-

	૧૫
	સ્ટેમ્પડ્યુટી
	૩૯,૭૪૦/-

	૧૬
	કુલ આવેલ ટેન્ડર 
	૬

	૧૭
	 મંજુર ટેન્ડરની સંખ્યા
	૬

	૧૮
	અંતિમ બીલની રકમ
	૩૦,૫૪,૯૪૧  વા.નં. તા.૧૯૪૦૭/૩૦-૩-૨૦૧૬

	૧૯
	માપપોથી નં 
	૧૬૪

	૨૦
	સદર 
	૧૪૦૨૬


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 સંસ્થાએ ઉક્ત કામગીરી માટે જાહેરાત આપી કામ કરવા ટેન્ડર બહાર પાડેલ હતા જેનો સમય ગાળો તા.૧૧-૧-૨૦૧૪ થી ૨૦-૧-૨૦૧૪ (૧૦ દિવસ) હતો અને ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ ૬-૨-૨૦૧૪ હતી. ગુજરાત સરકારના  માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ પરિપત્ર  ક્રમાક; ટી.એન.સી./૧૦૨૦૦૭/૧/સ, તા.૧૭.૦૩.૨૦૦૭ થી ટેન્ડર કોપી આપવાનો અને પરત મેળવવા માટેનો સમય રૂ.૧/- કરોડ સુધીના અંદાજીત રકમના કામો માટે ટેન્ડરની સમયમર્યાદા ૧૫ દિવસની જણાવેલ છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં પી. ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦/યુઓ/૧૩/૫ સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુ એમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલ સામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાય જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇન્વોઇસ/ડીલીવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી અને સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી જ બેન્ક ગેરેંટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે.
ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે.
	ચુકવાયેલ એડવાન્સ
	વા.ન. / તારીખ 
	રકમ રૂ. 

	પહેલુ રનીંગ બીલ 
	૧૮૭૬૫/૩૧-૩-૧૪
	૨૦,૭૨,૫૮૭

	બીજુ રનીંગ બીલ 
	૬૫૧૭/૩-૯-૧૪
	૧૨,૦૯,૧૯૩

	ત્રીજુ રનીંગ બીલ 
	૩૪૦/૧૬-૧૦-૧૪
	૧૫,૬૩,૭૨૮

	ચોથુ રનીંગ બીલ 
	૧૧૯૦/૧૮-૧૨-૧૪
	૭,૯૯,૮૭૫


આમ, પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનના વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચુકવાણા કર્યાની પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવેલ હતા. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી
3 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી.
4 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૩૪૪(ક) મુજબ માર્ચના અંત ભાગમાં અને વર્ક ઓર્ડર અપાયા બાદ પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ ચુકવવાની મનાઇ હોવા છતા રૂ.૨૦,૭૨,૫૮૭/- પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ તરીકે ચુકવેલ હતા.
5 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગનાં તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવનં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરુરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
6 ટેન્ડર ક્લોઝ –૧૮(એ)  તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક- આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬(૩૫)-સ,તા.૩૧/૦૫/૨૦૦૭ અને પરિપત્ર ક્રમાંક RGN -6090-U024(42)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા નીચે તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણૂંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે. 
	૧
	૩૦ લાખથી વધુ પણ ૩ કરોડથી ઓછી રકમનાં કામો 
	એક ગ્રેજ્યુએટ સિવિલ એન્જીનિયર અને બે ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયર



ટેન્ડર કલોઝ -૧૮(A)તથા તા.૨૬-૧૧-૯૦ ઠરાવ અનુસાર ઇજારદારને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે તેના ૧૫ દિવસમાં કામની તાંત્રિક દેખરેખ રાખવા માટે નિમણુંક આપેલ હોય તેવા ઇજનેરનું નામ લાયકાત માર્કશીટ કોપી (પ્રમાણપત્ર) કલરીંગ ફોટોગ્રાફ અને નિમણૂંક આપતા પત્રની નકલ આપવાની હોય છે.ઉકત જોગવાઇ અનુસાર આ કામના તાંત્રિક ઇજનેર રાખવામાં આવેલ હોવાના આધારો વર્કફાઇલે સામેલ નથી. આમ, કામ ૧૭ માસ સુધી  શરૂ રહેલ હતુ જેથી દર માસ દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ લેખે ૧૭ માસના રૂ ૨,૫૫,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
7 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:- ઈ.ડબલ્યુ.એ./૨૦૦૪/૮૪૧/મ(૩) તા.૦૨.૦૬.૨૦૦૬ તથા ટેન્ડર વોલ્યુમ-૨ ની શરત ૩(૨)(૭) મુજબ કુલ ખર્ચના ૧% મુજબ લેબરશેષની કપાત કરવાની રહે છે. કુલ બીલની રકમ રૂ.૧,૬૯,૦૦,૪૨૯/- ના ૧% લેખે રૂ.૧,૬૯,૦૦૪/- લેબરશેષ કપાત કરવાની હતી, જ્યારે સંસ્થા દ્વારા કુલ રૂ.૧,૬૭,૩૩૦/- કપાત કરેલ હોય ઓછી કરેલ કપાત રૂ.૧,૬૭૪/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
8 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં. ૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજૂર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન કમિટીની હોય છે જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
9 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:-ટી.એન.સી /૧૦૮૯-(૪)૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે રૂ.૫.૦૦ લાખથી ઉપરના કોઈપણ રકમનાં કામોમાં સ્ટાર રેટની જોગવાઈ રાખવાનો નિર્ણય હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦-બી રદ કરેલ હતો.. 
10 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક: પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની અંદાજીત રકમ રૂ.૧,૭૬,૫૬,૩૬૧/-હોવાથી રૂ.૧,૭૬,૫૬૩/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. 
11 કામમાં ઇજારદારના રનીંગ બીલમાંથી ૨.૫% લેખે એસ.ડી. કાપવાની જોગવાઇ થયેલ હોવા છતા રનીંગ બીલમાંથી એસ.ડી.ની કપાત કરેલ ન હતી.
12 કામના વર્ક ઓર્ડર મુજબ તા.૪-૩-૨૦૧૪ થી શરૂ કરી તા ૩-૬-૨૦૧૫ સુધીમાં પૂર્ણ કરવા ઇજારદારને સોંપેલ હતુ.ઇજારદાર દ્વારા નિયત સમયમાં પૂર્ણ ન કરતા તા.૩૧-૮-૨૦૧૫ ના રોજ એટલે કે ૫૭ દિવસ વિલંબથી પૂર્ણ કરેલ હતુ. આ વિલંબ થયેલ કુલ-૫૭ દિવસોનું માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગર તા.૨૯.૦૬.૧૯૯૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક:-ટી.એન.સી/૧૦૯૧/૧૦(૧૧)સ અને ટેન્ડર ક્લોઝ -૨ ની જોગવાઇ મુજબ ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રતિદિન અથવા અંદાજી રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું થાય, જેથી વિલંબ વળતર અંરકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રમાણે ૫૭ દિવસના રૂ.૯,૧૯,૦૫૫/- વસુલ કરવાનું રહે. 
13 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી એક્સેસ આઈટમની રકમ રૂ.૧૨,૫૮,૧૬૦/-તેમજ એકસ્ટ્રા  આઈટમની રકમ રૂ ૬,૪૭,૮૧૭/- હતી. ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧(૩.૦ વર્કસ ) ની આઈટમ નં. ૯૪ મુજબ ટેન્ડરમાં વધારાનું ખર્ચ / બચત મંજૂર કરવાની સત્તા ૧૦% સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે અને ૧૦% કરતા વધુ મંજૂર કરવાની સત્તા બાંધકામ સમિતિને આપેલ છે તેમજ આઈટમ નં. ૯૫ મુજબ એકસ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવાની સત્તા રૂ.૫૦,૦૦૦/- સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે તેમજ રૂ.૫૦,૦૦૦/- કરતા વધુની સત્તા બાંધકામ સમિતિને એનાયત થયેલ હોવા છતા એકસ્ટ્રા/એક્સેસ આઈટમના અંગે અગાઉથી કામો શરૂ કરતા પહેલા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ ન હતી.તેમજ ઓફીસ ઓર્ડરની નકલોમાં સક્ષમ અધિકારીઓની સહીઓ થયેલ ન હતી. આમ, બાંધકામ સમિતિમાં મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય અને રનીંગ બીલોમાંથી એટલી રકમોનું વીથ હેલ્ડ રાખ્યા સિવાય સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી એક્સેસ અને એક્સ્ટ્રા આઈટમોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ.
14 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી ૩૦% એબોવ આઇટમ માટે રૂ.૧૨,૫૮,૧૬૦/-ની ચુકવણી થયેલ છે. ૩૦% એબોવ આઇટમની ગણતરીમાં જે વર્ષમાં પ્રથમ વખત એબોવ જાય તે વર્ષના એસઓઆર મુજબ ભાવ લેવાના બદલે કામનું એસ્ટીમેન્ટ બનાવેલ હોય તે વર્ષના એસઓઆર ધ્યાને લઇ ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૯ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદ્દાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૧,૬૯,૦૦,૪૨૯ /-
વસુલાતપાત્ર રકમ –લેબરશેષ રૂ.૧,૬૭૪/-
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ. ૧,૭૬,૫૬૩/-
વિલંબ વળતર રૂ.૯,૧૯,૦૫૫/-
ઇજનેર રૂ.૨,૫૫,૦૦૦/-
સદર -૧૪૦૨૬
કંન્સ્ટ્રકશન ઓફ પ્રિન્સિપાલ બંગલો ફોર વેટનરી કોલેજ નવસારીના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા
	૧
	કામનું નામ
	કંન્સ્ટ્રકશન ઓફ પ્રિન્સિપાલ બંગલો ફોર વેટનરી કોલેજ

	૨
	એજન્સી
	પી.એસ.ગોટી 

	૩
	કરારનામા નંબર 
	૨૭/૨૦૧૨-૧૩

	૪
	અંદાજીત રકમ 
	રૂ.૩૫,૫૦,૭૭૫/-

	૫
	ટેન્ડર રકમ 
	રૂ.૩૩,૮૯,૫૭૦ (૪.૫૪%નીંચુ )

	૬
	ટેન્ડર નો સમયગાળો 
	૧૪-૮-૧૨ થી ૨૮-૮-૧૨

	૭
	વર્ક ઓર્ડર
	એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૩/૩૧૪૬-૫૨/૨૦૧ તા.૨૨-૧૨-૧૨

	૮
	કામનો સમય ગાળો 
	૧૫ માસ 

	૯
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ 
	૨૨-૧૨-૨૦૧૨

	૧૦
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ 
	૨૧-૩-૨૦૧૪

	૧૦
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ 
	૧૦-૧૨-૨૦૧૫

	૧૧
	મુદત વધારો 
	મંજુર થયેલ નથી. 

	૧૨
	મંજૂર ન થયેલ વિલંબના દિવસો 
	૨૭૦

	૧૩
	ખર્ચની રકમ 
	૩૦,૯૪,૦૯૧/-

	૧૪
	વહીવટી મંજુરી
	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કાઇ/વેટ.કોલ./વહી.મંજુરી/સંમં /૧૩:૫/૭૧૦૯-૭૧૫૯/૨૦૦૮ તા.૨૧-૮-૨૦૦૮ 

	૧૫
	તાંત્રિક મંજુરી
	એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૨/૬૮૨-૨૪/૧૨ તા.૨૫-૫-૨૦૧૨ 

	૧૬
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ 
	૮૮,૭૦૦/-

	૧૭
	સ્ટેમ્પડ્યુટી
	૭,૧૧૨/-

	૧૮
	આવેલ ટેન્ડર 
	૯

	૧૯
	 માન્ય ટેન્ડરની સંખ્યા
	૫

	૨૦
	માપપોથી નંબર 
	૪૩

	૨૧
	અંતિમ બીલની રકમ /વા.ન. તા 
	રૂ.૧૩,૬૪,૭૧૬/-વા.ન./તા.૪૧૫/૨૮-૧૨-૧૫

	૨૨
	સદર 
	૧૮૯૪૬


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 પી.ડબલ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૨૦૦ મુજબ રૂ.૨૦.૦૦ લાખ કરતા વધુ રકમનાં કામોની ટેન્ડર નોટીસ જિલ્લાના ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક ઉપરાંત એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 સંસ્થાએ ઉક્ત કામગીરી માટે જાહેરાત આપી કામ કરવા ટેન્ડર બહાર પાડેલ હતા જેનો સમય ગાળો તા.૧૪-૮-૨૦૧૨ થી ૨૮-૮-૨૦૧૨ (૧૫ દિવસ) હતો ગુજરાત સરકારના  માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ પરિપત્ર  ક્રમાક; ટી.એન.સી./૧૦૨૦૦૭/૧/સ, તા.૧૭.૦૩.૨૦૦૭ થી ટેન્ડર કોપી આપવાનો અને પરત મેળવવા માટેનો સમય રૂ.૧/- કરોડ સુધીના અંદાજીત રકમના  કામો માટે ટેન્ડરની સમયમર્યાદા ૧૫ દિવસની જણાવેલ છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
3 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં પી. ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦/યુઓ/૧૩/૫ સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુ એમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલ સામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાય જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇન્વોઇસ/ડીલીવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી અને સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી જ બેન્ક ગેરેંટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે. પ્રથમ રનીંગ બીલ તા.૨૧-૧-૨૦૧૩ ના રોજ આપેલ એડવાન્સ બીજા રનીંગ બીલમાં તા.૨૨-૮-૨૦૧૩ ના રોજ સરભર કરવામાં આવેલ છે એટલે કે ૩ માસમાં સરભર કરવાનો સમય તા.૨૦-૪-૨૦૧૩ ના રોજ પૂર્ણ થતો હતો છતા ૪ માસ મોડું સરભર કરેલ છે.જે અંગે ઇજારદાર વિરુધ્ધ કરેલ કાર્યવાહીનાં આધારો રજુ કરવા રહે. 
4 ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે
	ચુકવાયેલ એડવાન્સ
	વા.ન / તારીખ 
	રકમ રૂ.

	પહેલુ રનીંગ બીલ 
	૧૧/૨૧-૧-૧૩
	૫,૨૪,૨૫૦

	બીજુ રનીંગ બીલ 
	૨/૨૨-૮-૧૩
	૧,૩૬,૫૦૦


. આમ, પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનના વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચુકવાણા કર્યાની પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવેલ હતા. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી
5 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૩૪૪(ક) મુજબ માર્ચના અંત ભાગમાં અને વર્ક ઓર્ડર અપાયા બાદ પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ ચુકવવાની મનાઇ હોવા છતા રૂ.૫,૨૪,૨૫૦/- પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ તરીકે ચુકવવા બાબતે સ્પષ્ટતા કરવી રહે.
6 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
7 ટેન્ડર ક્લોઝ –૧૮(એ)  તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક- આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬(૩૫)-સ, તા.૩૧/૦૫/૨૦૦૭ અને પરિપત્ર ક્રમાંક RGN -6090-U024(42)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા નીચે તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણુંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે. 
	૧
	૩૦ લાખથી વધુ પણ ૩ કરોડથી ઓછી રકમનાં કામો 
	એક ગ્રેજ્યુએટ સિવિલ એન્જીનિયર અને બે ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયર



ટેન્ડર કલોઝ -૧૮(A)તથા તા.૨૬-૧૧-૯૦ ઠરાવ અનુસાર ઇજારદારને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે તેના ૧૫ દિવસમાં કામની તાંત્રિક દેખરેખ રાખવા માટે નિમણુંક આપેલ હોય તેવા ઇજનેરનું નામ લાયકાત માર્કશીટ કોપી (પ્રમાણપત્ર) કલરીંગ ફોટોગ્રાફ અને નિમણુંક આપતા પત્રની નકલ આપવાની હોય છે. ઉકત જોગવાઇ અનુસાર આ કામના તાંત્રિક ઇજનેર રાખવામાં આવેલ હોવાના આધારો વર્કફાઇલે સામેલ નથી. આમ, ઉક્ત કામ ૨૩ માસ સુધી  શરૂ રહેલ હતુ જેથી દર માસ દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ લેખે ૨૩ માસના રૂ ૩,૪૫,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
8 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવનં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ ઠરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરુરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
9 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં. ૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજૂર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન  કમિટી હોય છે જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
10 કામના વર્ક ઓર્ડર મુજબ તા.૨૨-૧૨-૨૦૧૨ થી શરૂ કરી તા ૨૧-૩-૨૦૧૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવા ઇજારદારને સોંપેલ હતુ. પરંતુ ઇજારદાર દ્વારા નિયત સમયમાં પૂર્ણ ન કરતા તા.૧૦-૧૨-૧૪ ના રોજ એટલે કે ૨૭૦ દિવસ વિલંબથી પૂર્ણ કરેલ હતુ. આ વિલંબ થયેલ કુલ-૨૭૦ દિવસોનું માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગર તા.૨૯.૦૬.૧૯૯૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક:-ટી.એન.સી/૧૦૯૧/૧૦(૧૧)સ અને ટેન્ડર ક્લોઝ -૨ ની જોગવાઇ મુજબ ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રતિદિન અથવા અંદાજી રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું થાય, જેથી વિલંબ વળતર અંદાજીત રકમનાં ૧૦% પ્રમાણે રૂ.૩,૫૫,૦૭૭/- વસુલ કરવાનું રહે. જ્યારે સંસ્થાએ રૂ.૩૧,૦૦૦/- કરેલ હોય બાકી રૂ.૩,૨૪,૦૭૭/-વસુલાત કરવી રહે. 
11 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરિપત્ર ક્રમાંક:- ટી.એન.સી/૧૦૮૯-(૪) ૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે પાંચ લાખ ઉપરના કોઈપણ રકમનાં કામોમાં સ્ટાર રેટની જોગવાઈ રાખવાનો નિર્ણય હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦-બી રદ કરેલ હતો.. 
12 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની અંદાજીત રકમના રૂ.૩૫,૫૦,૭૭૫/-હોવાથી રૂ.૩૫,૫૦૭/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. 
13 આ કામ માટે વહિવટી મંજુરી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કાઇ/વેટ.કોલ./વહી.મંજુરી/ સંમં/૧૩:૫/૭૧૦૯-૭૧૫૯/૨૦૦૮ તા.૨૧-૮-૨૦૦૮ મળ્યા બાદ સને ૨૦૧૨-૧૩ માં જાહેરાત આપી વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ હતો. વહિવટી મંજુરી મળ્યા બાદ ૪ વર્ષ સુધી સંસ્થા દ્વારા કોઇ કાર્યવાહી કરેલ નથી.  
14 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી એક્સેસ આઈટમની રકમ રૂ.૧૪૪૫૧૧/-તેમજ એકસ્ટ્રા આઈટમની રકમ રૂ.૧૩,૦૭૯/- હતી. ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧(૩.૦ વર્કસ) ની આઈટમ નં. ૯૪ મુજબ ટેન્ડરમાં વધારાનું ખર્ચ/બચત મંજુર કરવાની સત્તા ૧૦% સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે અને ૧૦% કરતા વધુ મંજૂર કરવાની સત્તા બાંધકામ સમિતિને આપેલ છે તેમજ આઈટમ નં. ૯૫ મુજબ એકસ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવાની સતા રૂ.૫૦,૦૦૦/- સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે તેમજ રૂ.૫૦,૦૦૦/- કરતા વધુની સત્તા બાંધકામ સમિતિને એનાયત થયેલ હોવા છતા એકસ્ટ્રા/એક્સેસ આઈટમના અંગે અગાઉથી કામો શરૂ કરતા પહેલા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ ન હતી.તેમજ ઓફીસ ઓર્ડરની નકલોમાં સક્ષમ અધિકારીઓની સહીઓ થયેલ ન હતી. આમ, બાંધકામ સમિતિમાં મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય અને રનીંગ બીલોમાંથી એટલી રકમોનું વીથ હેલ્ડ રાખ્યા સિવાય સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી એક્સેસ અને એક્સ્ટ્રા આઈટમોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ.  
15 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી ૩૦% એબોવ આઇટમ માટે રૂ.૧,૪૪,૫૧૧/-ની ચુકવણી થયેલ છે. ૩૦% એબોવ આઇટમની ગણતરીમાં જે વર્ષમાં પ્રથમ વખત એબોવ જાય તે વર્ષના એસઓઆર મુજબ ભાવ લેવાના બદલે કામનું એસ્ટીમેન્ટ બનાવેલ હોય તે વર્ષના એસઓઆર ધ્યાને લઇ ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ.   
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૮૦ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૩૦,૯૪,૦૯૧ /-
વસુલાતપાત્ર રકમ –
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ.૩૫,૫૦૭/-
વિલંબ વળતર રૂ.૩,૨૪,૦૭૭ /-
ઈજનેર રૂ.૩,૪૫,૦૦૦ /-
સદર -૧૮,૯૪૬/-

ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક
	.ન.
	બીલનંબર
	વા.ન./તારીખ
	ટોટલ (A)
	૩૦% Above Item (B)
	Extra Item(C)
	Adavance (D)
	કુલ A+B+C+D
	લેબરશેષ  
	કુલ

	૧
	૧લુ રનીંગ બીલ
	૧૧/૨૧-૧-૧૩
	૩,૭૯,૯૫૫.
	૦.
	૦.
	૫,૨૪,૨૫૦
	૯,૦૪,૨૦૫.
	૯,૦૪૨.
	૯,૧૩,૨૪૭.

	૨
	૨જુ રનીંગ બીલ
	૨૨-૮-૧૩
	૯,૦૭,૩૨૨
	૪,૮૭૨
	
	૧,૩૬,૫૦૦
	૧૦,૪૮,૬૯૪.
	૧,૪૪૪
	૧૦,૫૦,૧૩૮.

	૩
	૩જુ રનીંગ બીલ
	૬૧૨/૨૩-૨-૧૫
	૧૬,૯૯,૭૯૨
	૧૨,૪૬૦
	
	
	૧૭,૧૨,૨૫૨.
	૧૭,૧૨૩
	૧૭,૨૯,૩૭૫.

	૪
	ફાઇનલ બીલ
	૪૧૫/૨૮-૧૨-૧૫
	૨૭,૮૮,૧૪૫
	૧,૪૪,૫૧૧
	૧,૩૦,૭૯૯
	
	૩૦,૬૩,૪૫૫.
	૩૦,૬૩૪
	૩૦,૯૪,૦૮૯.


	કુલ
	એસ.ડી.
	આઇ.ટી
	વોટર ચાર્જ
	આર્કિટેક ફી
	લેબરશેષ 
	ટેસ્ટીગ ડિપોઝીટ 
	વેટ
	વીથ હેલ્ડ
	જમીન ભાડું
	વિલંબ વળતર
	કુલ કપાત
	નેટ ચુકવણું 

	૯,૧૩,૨૪૮.
	૫૦,૦૦૦
	૨૦,૬૩૯
	૯,૧૩૨
	૧૭,૭૫૪
	૯,૦૪૨
	૧૨,૪૨૮
	૦
	૦
	૧૦
	 
	૧,૧૯,૦૦૫
	૭,૯૪,૨૪૩

	૧,૩૬,૮૯૨.૦૦
	૩૮,૮૦૦
	૩,૦૯૪
	૧,૩૬૯
	૦
	૧,૪૪૫
	૦
	૦
	૦
	૩૦
	૦
	૪૪,૭૩૮
	૯૨,૧૫૪

	૬,૭૯,૨૩૫
	૦
	૧૫,૩૫૧
	૬,૭૯૨
	૦
	૧૫,૬૭૮
	૦
	0
	 
	૫૦
	૦
	૩૭,૮૭૧
	૬,૪૧,૩૬૪

	૧૩,૬૪,૭૧૬
	૦
	૩૦,૮૪૩
	૦
	૦
	૧૩,૫૧૨
	૦
	૦
	૨,૦૦,૦૦૦
	૯૫
	૩૧,૦૦૦
	૨,૭૫,૪૫૦
	૧૦,૮૯,૨૬૬

	૩૦,૯૪,૦૯૧.
	૮૮,૮૦૦
	૬૯,૯૨૭
	૧૭,૨૯૩
	૧૭,૭૫૪
	૩૯,૬૭૭
	૧૨,૪૨૮
	૦
	૨,૦૦,૦૦૦
	૧૮૫
	૩૧,૦૦૦
	૪,૭૭,૦૬૪
	૨૬,૧૭,૦૨૭


બોયઝ  હોસ્ટેલ ફોર ડીપ્લોમા સ્કુલના કામમા જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત.
	૧
	એજન્સી
	સોરઠ બીલ્ડર્સ અમદાવાદ

	૨
	કરારનામા નંબર
	૨૯/૨૦૧૨.૧૩

	૩
	અંદાજીત રકમ
	૧,૭૭,૦૯,૬૪૫.૧૯

	૪
	ટેન્ડર રકમ
	૧,૭૩,૯૦,૮૭૧.૫૮ (૧.૮૦% ઉંચુ)

	૫
	વર્ક ઓર્ડર
	એનએયુ/ઈઈ/બી-3/૧૩૧૬૧-૬૮/૨૦૧૨તા.૨૧.૧૨.૧૨(મુદત-૧૮ માસ)

	૬
	ટેન્ડર અપલોડ કર્યા તારીખ 
	૧૪.૦૮.૧૨

	૭
	ટેન્ડર ભરવાની છેલ્લી તારીખ 
	૨૮.૮.૧૨

	૮
	ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ 
	૦૧.૦૯.૧૨

	૯
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ
	૨૧.૧૨.૧૨

	૧૦
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ
	૨૦.૬.૧૪

	૧૧
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ
	૧૯.૧૨.૧૫

	૧૨
	મુદત વધારો
	-

	૧૩
	વિલંબના દિવસો
	૫૪૭

	૧૪
	મંજૂર ન થયેલ વિલંબના દિવસો
	૫૪૭

	૧૫
	ખર્ચની રકમ
	૧,૫૧,૦૨,૭૫૨/-

	૧૬
	વહીવટી મંજુરી
	નં.નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કાઈ/હે.ક/વ.મં/સં. મ/૨૦.૯/૧૩૯૯૪-૧૪૦૦૨ તા.૨૮.૯.૧૨

	૧૭
	તાંત્રિક મંજુરી
	નં.નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કાઈ/બી-૨/૯૦૪૫-૪૮/૧૨ તા.૯.૮.૧૨

	૧૮
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ
	૪,૪૩,૦૦૦/- બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા ફીક્ષ ડિપોઝીટ 

	૧૯
	સ્ટેમ્પ ડયુટી
	૩૫,૪૩૦/-

	૨૦
	સ્ટાર રેટ 
	ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ છે. 

	૨૧
	ટેન્ડરની સંખ્યા
	૪

	૨૨
	માપપોથી નંબર 
	૧૭

	૨૩
	અંતિમ બીલની રકમ
	૫૨,૦૯,૧૪૨/- વા. નં. ૮૯૬/૨૯.૧૨.૧૫

	૨૪
	સદર
	૧૧૨૪૨-ડી


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૨૦૦ મુજબ રૂ.૨૦.૦૦ લાખ કરતા વધુ રકમનાં કામોની ટેન્ડર નોટીસ જિલ્લાના ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક ઉપરાંત એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 સંસ્થાએ ઉક્ત કામગીરી માટે જાહેરાત આપી ઉક્ત કામ કરવા ટેન્ડર બહાર પાડેલ હતા જેનો સમયગાળો તા.૧૪.૦૮.૨૦૧૨ થી ૨૮-૦૮-૨૦૧૨ (૧૫ દિવસ) હતો અને ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ ૦૧.૦૯.૨૦૧૨ હતી. માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક ટી.એન.સી.-૧૦૨૦૦૭-૧-સ, તા.૧૭/૦૩/૨૦૦૭ મા  જણાવ્યાનુસાર ટેન્ડર કોપી આપવાનો તથા પરત લેવાનો સમય ગાળો એક કરોડથી ત્રણ કરોડ સુધીના કામો માટે ઓછામાં ઓછો ૨૧ દિવસનો રાખવાનો હોય છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
આ કામે ટેન્ડરનો સમયગાળો ૧૫ દિવસનો રાખેલ છે.અને ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ ૦૧/૦૯/૧૨ છે જ્યારે વર્ક ઓર્ડર તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૨ ના રોજ એટલે કે ટેન્ડર ખોલ્યા બાદ ૧૧૧ દિવસ પછી આપેલ છે. જો ટેન્ડર ખોલ્યા બાદ ૧૧૧ દિવસ બાદ વર્કઓર્ડર આપવામા આવતો હોય તો વિના કારણે ટેન્ડરનો સમય ગાળો નિયમ વિરૂધ્ધ માત્ર ૧૫ દિવસનો સમયગાળો રાખવામાં આવેલ હતો. 

3 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં પી. ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦ /યુઓ/૧૩/૫સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુએમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ .તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલસામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાય જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇન્વોઇસ/ડીલીવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી અને સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી જ બેન્ક ગેરન્ટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે.
 ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે
	ચુકવાયેલ એડવાન્સ

	વા.ન / તારીખ

	રકમ રૂ.

	એડવાન્સ સરભર કર્યા તા
	એડવાન્સ સરભર કરવાની તા.
	મોડા સરભર કર્યા ના દિવસો 

	૧લુ રનીંગ બીલ
	૪૮૨/૮.૧.૧૩
	૨૯,૪૦,૦૦૦
	૧૩.૯.૧૩
	૭.૪.૧૩
	૧૫૯

	૨જુ રનીગ બીલ
	૨૭૮/૧૩.૯.૧૩
	૨૮,૩૧,૨૫૦
	૩૧.૩.૧૪
	૧૨.૧૨.૧૩
	૧૦૯

	૩જુ રનીંગ બીલ
	૩૫/૩૧.૩.૧૪
	૧,૬૩,૨૦૦
	૨૧.૧૧.૧૪
	૩૦.૦૬.૧૪
	૧૪૪

	૪થુ રનીંગ બીલ
	૩૭૦/૨૧.૧૧.૧૪
	૨,૫૬,૭૧૦
	૨૯.૧૨.૧૫
	૨૦.૨.૧૫
	૩૧૨

	૫મુ રનીંગ બીલ
	૮૯૬/૨૯.૧૨.૧૫
	૦૦
	--
	--
	


આમ, પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનનાં વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચુકવાણાં કર્યાની પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવવાં બદલ જવાબદારોથી સ્પષ્ટતા થવી રહે. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી
              ઉપરોકત વિગતે આપેલ એડવાન્સ ત્રણ મહિનામાં સરભર કરવાનો હોવા છતા ઉપરોકત પત્રકના કોલમ-૬ ની વિગતે મોડા નાણા સરભર કરી ઈજારદારશ્રીને આર્થિક રીતે ફાયદો કરાવેલ હોય એવુ જણાય છે. 
             પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૩૪૪(ક) મુજબ માર્ચના અંત ભાગમાં અને વર્ક ઓર્ડર અપાયા બાદ પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ ચુકવવાની મનાઇ હોવા છતા રૂ.૨૯,૪૦,૦૦૦/- પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ તરીકે ચુકવણી કરવામાં આવેલ હતી. 
4 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
5 ટેન્ડર ક્લોઝ–૧૮(ઇ) તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક- આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬(૩૫)-સ,તા.૩૧/૦૫/૨૦૦૭ અને પરિપત્ર ક્રમાંક RGN -6090-U024(42)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા નીચે તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણુંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે. 
	૧
	૩૦ લાખથી વધુ પણ ૩ કરોડથી ઓછી રકમનાં કામો
	એક ગ્રેજ્યુએટ સિવિલ એન્જીનિયર અને બે ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયર



ટેન્ડર કલોઝ -૧૮(A)તથા તા.૨૬-૧૧-૯૦ ઠરાવ અનુસાર ઇજારદારને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે તેના ૧૫ દિવસમાં કામની તાંત્રિક દેખરેખ રાખવા માટે નિમણુંક આપેલ હોય તેવા ઇજનેરનું નામ લાયકાત માર્કશીટ કોપી (પ્રમાણપત્ર) કલરીંગ ફોટોગ્રાફ અને નિમણુંક આપતા પત્રની નકલ આપવાની હોય છે.ઉકત જોગવાઇ અનુસાર આ કામના તાંત્રિક ઇજનેર રાખવામાં આવેલ હોવાના આધારો વર્ક ફાઇલે સામેલ નથી. આમ,ઉક્ત કામ ૩૬ માસ સુધી ચાલુ રહેલ હતુ જેથી દર માસ દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ લેખે ૩૬ માસના રૂ.૫,૪૦,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
6 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવ નં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં.પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરુરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર  રજુ કરેલ નથી. 
7 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં. ૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજુર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન કમિટીની હોય છે જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
8 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક:-ઈ.ડબલ્યુ.એ./૨૦૦૪/૮૪૧/મ(૩) તા.૦૨.૦૬.૨૦૦૬ તથા ટેન્ડર વોલ્યુમ-૨ ની શરત૩(૨)(૭) મુજબ કુલ ખર્ચના ૧% મુજબ લેબરશેષની કપાત કરવાની રહે છે. કુલ બીલની રકમ રૂ.૧,૫૧,૦૨,૭૫૨/- ના ૧% લેખે રૂ.૧,૫૧,૦૨૮/ લેબરશેષ કપાત કરવાની હતી, જ્યારે સંસ્થા દ્વારા કુલ રૂ.૧,૪૯,૫૩૩/-કપાત કરેલ હોય ઓછી કરેલ કપાત રૂ.૧૪૯૫/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
9 આ કામના વર્કઓર્ડર મુજબ તા.૨૧.૧૨-૨૦૧૨થી શરૂ કરી તા.૨૦.૦૬.૧૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવા ઇજારદારને સોંપેલ હતુ. પરંતુ ઇજારદાર દ્વારા નિયત સમયમાં પૂર્ણ ન કરતા તા.૧૯.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ એટલે કે ૫૪૭ દિવસ વિલંબથી પૂર્ણ કરેલ હતુ. આ વિલંબ થયેલ કુલ-૫૪૭ દિવસોનું માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગર તા.૨૯.૦૬.૧૯૯૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક:-ટી.એન.સી/૧૦૯૧/૧૦(૧૧)સ અને ટેન્ડર ક્લોઝ-૨ ની જોગવાઇ મુજબ ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રતિદિન અથવા અંદાજી રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું થાય, જેથી વિલંબ વળતર અંદાજીત રકમનાં ૧૦% પ્રમાણે રૂ.૧૭,૭૦,૯૬૫/-વસુલ કરવાનું રહે. જ્યારે સંસ્થાએ રૂ.૧,૧૦,૦૦૦/- ની વસુલાત કરેલ હોય બાકી રૂ.૧૬,૬૦,૯૬૫/-વસુલાત કરવી રહે. 
10 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:-ટી.એન.સી.  /૧૦૮૯-(૪)૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે પાંચ લાખ ઉપરના કોઈ પણ રકમનાં કામોમાં સ્ટારરેટની જોગવાઈ રાખવાનો નિર્ણય હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મ-બી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ હતો.. 
11 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવનં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭ /૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની કુલ અંદાજીત રકમ રૂ.૧,૭૭,૦૯,૬૪૫/-હોવાથી રૂ.૧,૭૭,૦૯૬/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. 
12 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી એક્સેસ આઈટમની રકમ રૂ.૧,૬૮,૬૧૨/- તેમજ એકસ્ટ્રા આઈટમની રકમ રૂ.૧,૫૩,૨૭૯/- હતી. ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ (૩.૦ વર્કસ)ની આઈટમ નં.૯૪ મુજબ ટેન્ડરમાં વધારાનું ખર્ચ/બચત મંજૂર કરવાની સત્તા ૧૦% સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે અને ૧૦% કરતા વધુ મંજૂર કરવાની સત્તા બાંધકામ સમિતિને આપેલ છે તેમજ આઈટમ નં. ૯૫ મુજબ એકસ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવાની સત્તા રૂ.૫૦,૦૦૦/- સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે તેમજ રૂ.૫૦,૦૦૦/- કરતા વધુની સત્તા બાંધકામ સમિતિને એનાયત થયેલ હોવા છતા એકસ્ટ્રા/એક્સેસ આઈટમના અંગે અગાઉથી કામો શરૂ કરતા પહેલા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ ન હતી. તેમ જ ઓફીસ ઓર્ડરની નકલોમાં સક્ષમ અધિકારીઓની સહીઓ થયેલ ન હતી. આમ, બાંધકામ સમિતિમાં મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય અને રનીંગ બીલોમાંથી એટલી રકમોનું વીથ હેલ્ડ રાખ્યા સિવાય સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી એક્સેસ અને એક્સ્ટ્રા આઈટમોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે. જે બદલ જવાબદારેથી સ્પષ્ટતા થવી રહે.
13 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી ૩૦% એબોવ આઇટમ માટે રૂ.૧,૬૮,૬૧૨/-ની ચુકવણી થયેલ છે. ૩૦% એબોવ આઇટમની ગણતરીમાં જે વર્ષમાં પ્રથમ વખત એબોવ જાય તે વર્ષના એસ.ઓ.આર. મુજબ ભાવ લેવાના બદલે કામનું એસ્ટીમેન્ટ બનાવેલ હોય તે વર્ષના એસ.ઓ.આર.ધ્યાને લઇ ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ. 
14 આ કામના ટેન્ડર મુજબ રૂ.૧,૭૩,૯૦,૮૭૧/-ના થનાર ખર્ચ સામે રૂ.૧,૫૧,૦૨,૭૫૨/- નો ખર્ચ થયેલ છે. જેથી રૂ.૨૨,૮૮,૧૧૯/-ની બચત રહેવા પામેલ છે. જે થનાર ખર્ચ સામે બચત ૧૩.૧૫% થાય છે. આમ છતા બચત સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુર કરાવ્યાનાં કોઈ આધારો ફાઈલે રાખેલ નથી. જે બચત મંજુર કરાવ્યાના આધારો ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવેલ નથી. 
 સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૮૧ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદ્દાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૧,૫૧,૦૨,૭૫૨ /-
વસુલાત પાત્ર રકમ – 
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ. ૧,૭૭,૦૯૬/-
વિલંબ વળતર રૂ.૧૬,૬૦,૯૬૫/-
ઈજનેર વસુલાત રૂ.૫,૪૦,૦૦૦/- 
લેબરશેષ રૂ.૧,૪૯૫/-
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	વા.ન./તારીખ
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	 ૧૯,૧૯,૩૨૦.૦૦

	૪.
	૩૭૦/૨૧.૧૧.૧૪
	 ૨૦,૯૪,૧૨૮.૦૦
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	૧૬,૭૫૩.૦૦
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	૦.૦૦
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	૭૦.૦૦
	૧,૧૦,૦૦૦.૦૦
	 ૪૬,૧૨,૦૫૮.૦૦

	
	કુલ
	૧,૫૧,૦૨,૭૫૨.૦૦
	૪,૪૩,૦૦૦.૦૦
	૨,૦૧,૯૩૧.૦૦
	૦.૦૦
	૮૮,૫૪૮.૦૦
	૧,૪૯,૫૩૩.૦૦
	૬૧,૯૮૪.૦૦
	૯૦,૬૧૬.૦૦
	૩,૦૦,૦૦૦.૦૦
	૧૯૦.૦૦
	૧,૧૦,૦૦૦.૦૦
	૧,૩૬,૫૬,૯૫૦.૦૦


કંન્સ્ટ્રકશન ઓફ એગ્રીકલ્ચર ગર્લ્સ હોસ્ટેલ એટ એન.એ.યુ. ભરૂચના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત.
	૧
	એજન્સી
	સોરઠ બીલ્ડર્સ અમદાવાદ

	૨
	કરારનામા નંબર
	૩૨/૨૧.૧૨.૧૨

	૩
	અંદાજીત રકમ
	૩,૧૧,૭૦,૪૯૯.૮૦

	૪
	ટેન્ડર રકમ
	૩,૦૭,૭૭,૭૫૧.૫૦ (૧.૨૬% નીચુ)

	૫
	વર્ક ઓર્ડર
	એનએયુ/ઈઈ/બી-૩/૧૩૨૧૩-૧૯/૨૦૧૨તા.૨૧.૧૨.૧૨

	૬
	ટેન્ડર અપલોડ કર્યા તા.
	૧૮/૧૦/૨૦૧૨

	૭
	ટેન્ડર ભરવાની છેલ્લી તા.
	૨૫/૧૦/૨૦૧૨

	૮
	ટેન્ડર ખોલવાની તા.
	૨૫.૧૦.૧૨

	૯
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ
	૨૧.૧૨.૧૨

	૧૦
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ
	૨૦.૬.૧૪,(૧૮ માસ)

	૧૧
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ
	૯.૪.૧૫

	૧૨
	મુદત વધારો
	-

	૧૩
	વિલંબના દિવસો
	૨૯૪ દિવસ

	૧૪
	મંજૂર ન થયેલ વિલંબના દિવસો
	૨૯૪ દિવસ

	૧૫
	ખર્ચની રકમ
	૨,૭૨,૯૫,૫૧૧/-

	૧૬
	વહીવટી મંજુરી
	નં.નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કા.ઈ/એગ્રી કોલેજ ભરુચ/વ.મં./ સ.મં.૨૨.૦૭/૭૭૭૧-૯૦/૨૦૧૨તા.૩.૭.૧૨

	૧૭
	તાંત્રિક મંજુરી
	નં.નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /ઈ.ઈ/બી-૨/૧૧૧૧૮-૨૨/૧૨ તા.૪.૧૦.૧૨

	૧૮
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ
	૭,૮૦,૦૦૦/-(એફ.ડી.આર) 

	૧૯
	સ્ટેમ્પ ડયુટી
	ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ છે. 

	૨૦
	સ્ટાર રેટ 
	૬૨,૩૬૦/-

	૨૧
	ટેન્ડરની સંખ્યા
	૩

	૨૨
	માપપોથી નંબર 
	૧૦૮

	૨૩
	અંતિમ બીલની રકમ
	૪૭,૮૦,૫૭૬/- વા. નં ૫૩૬/૩૦.૯.૧૫

	૨૪
	સદર
	૧૨૨૪૨,૧૨૯૮૮ 


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન આપવામાં આવે છે.
1 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૨૦૦ મુજબ રૂ.૨૦.૦૦ લાખ કરતા વધુ રકમનાં કામોની ટેન્ડર નોટીસ જિલ્લાના ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક ઉપરાંત એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 સંસ્થાએ ઉક્ત કામગીરી માટે જાહેરાત આપી કામ કરવા ટેન્ડર બહાર પાડેલ હતા જેનો સમય ગાળો તા.૧૮.૧૦.૨૦૧૨ થી ૨૫.૧૦-૨૦૧૨ (૦૮ દિવસ) હતો અને ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ ૨૫.૧૦.૧૨ હતી. માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક :ટીએનસી-૧૦૨૦૦૭-૧-સ, તા.૧૭/૦૩/૨૦૦૭ માં જણાવ્યાનુસાર ટેન્ડર કોપી આપવાનો તથા પરત લેવાનો સમય ગાળો ત્રણ કરોડથી વધુ રકમનાં કામો માટે ઓછામાં ઓછો ૩૦ દિવસનો રાખવાનો હોય છે, જેનો અમલ થયેલ નથી.
ઉક્ત કામે ટેન્ડરનો સમયગાળો માત્ર ૮ દિવસનો રાખેલ છે.અને ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ ૨૫/૧૦/૧૨ છે જ્યારે વર્ક ઓર્ડર તા.૨૧.૧૨.૨૦૧૨ ના રોજ એટલે કે ટેન્ડર ખોલ્યા બાદ ૫૭ દિવસ પછી આપેલ છે. જો ટેન્ડર ખોલ્યા બાદ ૫૭ દિવસબાદ વર્કઓર્ડર આપવામા આવતો હોય તો વિના કારણે ટેન્ડરનો સમય ગાળો માત્ર ૮ દિવસનો રાખી હરીફાઈ ઘટાડવામાં આવેલ હતી. 
3 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી.
4  ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં પી. ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦ /યુઓ/૧૩/૫સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુએમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ .તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલસામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાય જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇન્વોઇસ/ડીલીવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી અને સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલીજ બેન્ક ગેરેન્ટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે.
ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે
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આમ, પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનના વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચુકવાણા કર્યાની પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવેલ હતા. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી
           ઉપરોકત વિગતે આપેલ એડવાન્સ ત્રણ મહિનામાં સરભર કરવાનો હોવા છતા ઉપરોકત પત્રકના કોલમ છ ની વિગતે મોડા નાણા સરભર કરી ઈજારદારશ્રીને આર્થિક રીતે ફાયદો કરાવેલ હોવાનુ જણાય છે.  
      પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૩૪૪(ક) મુજબ માર્ચના અંત ભાગમાં અને વર્ક ઓર્ડર અપાયા બાદ પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ ચુકવવાની મનાઇ હોવા છતા રૂ.૩૯,૪૯,૧૫૫/- પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ તરીકે ચુકવણી કરવામાં આવેલ હતી. 
    ઉક્ત કામની ફાઈલની ચકાસણી કરતા બીજા રનીંગ બીલમાં ૭૦ મે.ટન સ્ટીલ.,ત્રીજા રનીંગ બીલમા ૬૦ મે.ટન સ્ટીલ ચોથા રનીંગ બીલમા ૬૦ મે.ટન સ્ટીલ તથા પાંચમા રનીંગ બીલમા ૩૦ મે.ટન સ્ટીલમળી કુલ ૨૨૦ મે.ટન સ્ટીલ માટે એડવાન્સ ચુકવવામાં આવેલ હતો.જ્યારે આ કામની આઈટમ નં.૩૩ મુજબ આ કામે ૧૨૨.૨૪૦ મે ટન જ સ્ટીલ વાપરવાનુ હતુ.અને આ કામે ૧૦૫.૭૦૨ મે. ટન સ્ટીલનો વપરાશ થયેલ હતો. આમ વાપરવામા આવેલ સ્ટીલ કરતા ૧૧૪.૩૦ મે.ટન સ્ટીલ ખરીદ કરવા માટે એડવાન્સ વિના જરૂરીયાતે મંજુર કરી ઈજારદારશ્રીને આર્થિક લાભ આપવામાં આવેલ હતો.
5 આ કામના રેકર્ડ મુજબ ૧૨૨.૨૪૦ મે.ટન સ્ટીલ વાપરવાનુ હતુ. જ્યારે ઉક્ત કામે ૧૦૫.૭૦૨ મેટ્રીક ટન સ્ટીલનો જ વપરાશ થયેલ હતો. જેથી ૧૬.૫૩૮ મેટ્રીક ટન ઓછું સ્ટીલ વાપરેલ હતુ.
6 ટેન્ડર ક્લોઝ –૧૮(એ)  તથા માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક- આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬(૩૫)-સ,તા.૩૧/૦૫/૨૦૦૭ અને પરિપત્ર ક્રમાંક: RGN -6090-U024(42)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા નીચે તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણુંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે. 
	૧
	૩૦ લાખથી વધુ પણ ૩ કરોડથી ઓછી રકમનાં કામો
	એક ગ્રેજ્યુએટ સિવિલ એન્જીનિયર અને બે ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયર



ટેન્ડર કલોઝ -૧૮(A)તથા તા.૨૬-૧૧-૯૦ ઠરાવ અનુસાર ઇજારદારને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે તેના ૧૫ દિવસમાં કામની તાંત્રિક દેખરેખ રાખવા માટે નિમણુંક આપેલ હોય તેવા ઇજનેરનું નામ લાયકાત માર્કશીટ કોપી (પ્રમાણપત્ર) કલરીંગ ફોટોગ્રાફ અને નિમણુંક આપતા પત્રની નકલ આપવાની હોય છે.ઉકત જોગવાઇ અનુસાર આ કામના તાંત્રિક ઇજનેર રાખવામાં આવેલ હોવાના આધારો વર્ક ફાઇલે સામેલ નથી. આમ ઉક્ત કામ ૨૭ માસ સુધી ચાલુ રહેલ હતુ જેથી દર માસ દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ લેખે ૨૭ માસના રૂ.૪,૦૫,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
7 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવ નં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્રનં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરૂરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી.
8 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં. ૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજૂર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન કમિટીની હોય છે, જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
9 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:-ઈ.ડબલ્યુ.એ./૨૦૦૪/૮૪૧/મ(૩) તા.૦૨.૦૬.૨૦૦૬ તથા ટેન્ડર વોલ્યુમ-૨ ની શરત-૩(૨)(૭) મુજબ કુલ ખર્ચના ૧% મુજબ લેબરશેષની કપાત કરવાની રહે છે. કુલ બીલની રકમ રૂ.૨,૭૨,૯૫,૫૧૧/- ના ૧% લેખે રૂ.૨,૭૨,૯૫૫/ લેબરશેષની કપાત કરવાની હતી, જ્યારે સંસ્થા દ્વારા કુલ રૂ.૨,૭૦,૨૫૪/-કપાત કરેલ હોય ઓછી કરેલ કપાત રૂ.૨,૭૦૧/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
10 આ કામના વર્કઓર્ડર મુજબ તા.૨૧-૧૨-૨૦૧૨ થી શરૂ કરી તા.૨૦.૦૬.૧૪ સુધીમાં પૂર્ણ કરવા ઇજારદારને સોંપેલ હતુ. પરંતુ ઇજારદાર દ્વારા નિયત સમયમાં પૂર્ણ ન કરતા તા.૯-૦૪-૨૦૧૫ ના રોજ એટલે કે ૨૯૩ દિવસ વિલંબથી પૂર્ણ કરેલ હતુ. આ વિલંબ થયેલ કુલ-૨૯૪ દિવસોનું માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગર તા.૨૯.૦૬.૧૯૯૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક:-ટી.એન.સી/૧૦૯૧/૧૦(૧૧)સ અને ટેન્ડર ક્લોઝ-૨ ની જોગવાઇ મુજબ ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રતિદિન અથવા અંદાજી રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું થાય,જેથી વિલંબ વળતર અંદાજીત રકમનાં ૧૦% પ્રમાણે રૂ.૩૧,૧૭,૦૫૦/-વસુલ કરવાનું રહે. જ્યારે સંસ્થાએ રૂ.૧,૦૬,૦૦૦/- ની વસુલાત કરેલ હોય બાકી રૂ.૩૦,૧૧,૦૫૦/-વસુલાત કરવી રહે. 
11 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:- ટી.એન.સી/૧૦૮૯-(૪)૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે પાંચ લાખ ઉપરના કોઈ પણ રકમનાં કામોમાં સ્ટારરેટની જોગવાઈ રાખવાનો નિર્ણય હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ હતો.. 
12 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવનં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭ /૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની કુલ અંદાજીત રકમ રૂ.૩,૧૧,૭૦,૪૯૯/-હોવાથી રૂ. ૩,૧૧,૭૦૫ /- ટેસ્ટીંગચાર્જ વસુલાત કરવી રહે. 
13 મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ની અનુસુચી-૧ ના આર્ટીકલ-૩૬(ક) સાથે આર્ટીકલ-૨૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડટ ઓફ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના પરિપત્ર તા.૫-૨-૨૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ એસ.ડી. અંદાજીત રકમના રૂ.૩,૧૧,૭૦,૪૯૯.૮૦ ના ૫% મુજબ રૂ.૧૫,૫૮,૫૨૫/-લેવાની થાય. જે સંપૂર્ણ એસ.ડી. ઈન્ડીયન બેન્કની એફ.ડી. તરીકે (રૂ.૧૫,૬૦,૦૦૦/-) સ્વીકારેલ હતી, અને રનીંગ બીલોમાંથી કપાત કરેલ ન હતી. તેમજ કામની ડિપોઝીટની રકમ રૂ.૧૫,૫૮,૫૨૫/-ના ૪.૯૦% મુજબ રૂ.૭૬,૩૬૮/- સ્ટેમ્પડ્યુટી વસુલ કરવાની થતી હતી, તેમ  છતા સંસ્થાએ રૂ.૬૨,૩૬૦/-સ્ટેમ્પડ્યુટીની વસુલાત કરેલ હતી. જેથી સરકારશ્રીને રૂ.૧૪,૦૦૮/-સ્ટેમ્પડ્યુટીનું નુકશાન થવા પામેલ હોય જે સબંધિતશ્રીથી વસુલ કરાવવી રહે. 
14 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી એક્સેસ આઈટમની રકમ રૂ.૧૧,૪૧,૦૯૧/-તેમજ એકસ્ટ્રા આઈટમની કિંમત રકમ રૂ.૧,૧૯,૮૫૫/-હતી.ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧(૩.૦વર્કસ )ની આઈટમ નં.૯૪ મુજબ ટેન્ડરમાં વધારાનું ખર્ચ /બચત મંજૂર કરવાની સત્તા ૧૦% સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે અને ૧૦% કરતા વધુ મંજૂર કરવાની સત્તા બાંધકામ સમિતિને આપેલ છે તેમજ આઈટમ નં.૯૫ મુજબ એકસ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવાની સતા રૂ.૫૦,૦૦૦/-સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે તેમજ રૂ.૫૦,૦૦૦/-કરતાં વધુની સત્તા બાંધકામ સમિતિને એનાયત થયેલ હોવા છતા એકસ્ટ્રા/એક્સેસ આઈટમના અંગે અગાઉથી કામો શરૂ કરતા પહેલા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ ન હતી.તેમ જ ઓફીસ ઓર્ડરની નકલોમાં સક્ષમ અધિકારીઓની સહીઓ થયેલ ન હતી. આમ, બાંધકામ સમિતિમાં મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય અને રનીંગ બીલોમાંથી એટલી રકમોનું વીથ હેલ્ડ રાખ્યા સિવાય સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી એક્સેસ અને એક્સ્ટ્રા આઈટમોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ. 
15 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી ૩૦% એબોવ આઇટમ માટે રૂ.૧૧,૪૧,૦૯૧/-ની ચુકવણી થયેલ છે. ૩૦% એબોવ આઇટમની ગણતરીમાં જે વર્ષમાં પ્રથમ વખત એબોવ જાય તે વર્ષના એસઓઆર મુજબ ભાવ લેવાના બદલે કામનું એસ્ટીમેન્ટ બનાવેલ હોય તે વર્ષના એસ.ઓ.આર.ધ્યાને લઇ ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ. 
16 આ કામની ફાઈલની ચકાસણી કરતા ઉક્ત કામે ફાઈનલ બીલ મુજબ રૂ.૨,૭૨,૯૫,૫૧૧/-નો ખર્ચ થયેલ હતો. જ્યારે સામેલ પત્રકની વિગતે તેઓને કુલ રૂ.૨,૭૩,૧૬,૧૩૦/-નુ ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ. આમ રૂ.૨૦,૬૧૯/-નુ ચુકવણું વધુ થયાનું જણાયેલ છે. જે અંગે આધારોથી ખરાઈ કરવી રહે અન્યથા વધુ ચુકવણાંની વસુલાત કરવી રહે.
17  ઉક્ત કામના ટેન્ડર મુજબ રૂ.૩,૦૭,૭૭,૭૫૧/-ના થનાર ખર્ચ સામે રૂ.૨,૭૨,૯૫,૫૧૧/- નો ખર્ચ થયેલ છે. જેથી રૂ.૩૪,૮૨,૨૪૦/-ની બચત રહેવા પામેલ છે. જે થનાર ખર્ચ સામે બચત ૧૧.૩૧% થાય છે. આમ છતા બચત સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુર કરાવ્યાના કોઈ આધારો ફાઈલે રાખેલ નથી. જે બચત મંજુર કરાવ્યાના આધારો ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવેલ નથી. 
     સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૮૨ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૨,૭૨,૯૫,૫૧૧ /-
વસુલાતપાત્ર રકમ – 
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ.૩,૧૧,૭૦૫/-
વિલંબ વળતર રૂ.૩૦,૧૧,૦૫૦/-
ઈજનેર વસુલાત રૂ.૪,૦૫,૦૦૦/- 
લેબરશેષ રૂ.૨,૭૦૧/-
સ્ટેમ્પડ્યુટી રૂ.૧૪,૦૦૮/-
ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક
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	૧૫.૦૧.૧૬

	૧૨
	મુદત વધારો
	-

	૧૩
	વિલંબના દિવસો
	૧૧૨૨

	૧૪
	મંજૂર ન થયેલ વિલંબના દિવસો
	 ૧૧૨૨

	૧૫
	ખર્ચની રકમ
	૬,૩૩,૦૯,૦૬૭/-

	૧૬
	વહીવટી મંજુરી
	નં નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કા.ઈ/એગ્રીકોલેજ ભરુચ/વ.મં./સ.મં૨૨.૦૭/૭૭૭૧-૯૦/૨૦૧૨ તા.૩.૭.૧૨

	૧૭
	તાંત્રિક મંજુરી
	નં નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /ઈ.ઈ/બી-૨/૧૦૭૫૫-૫૯/૧૨ તા.૨૬.૦૯.૧૨

	૧૮
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ
	૧૪,૦૯,૦૦૦/-એફ.ડી.આર. 

	૧૯
	સ્ટેમ્પ ડયુટી 
	૧,૧૨,૭૨૦

	૨૦
	સ્ટાર રેટ 
	૪

	૨૧
	ટેન્ડરની સંખ્યા
	૧૨૮

	૨૨
	માપપોથી નંબર 
	ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ છે. 

	૨૩
	અંતિમ બીલની રકમ
	૬૮,૭૯,૧૨૪/- વા. નં ૧૨૪૧/૨૭.૩.૧૬

	૨૪
	સદર
	૧૨૯૮૮,૧૨૨૪૨-સી


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન આપવામા આવે છે.
1 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૨૦૦ મુજબ રૂ.૨૦.૦૦ લાખ કરતા વધુ રકમનાં કામોની ટેન્ડર નોટીસ જિલ્લાના ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક ઉપરાંત એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 સંસ્થાએ ઉક્ત કામગીરી માટે જાહેરાત આપી કામ કરવા ટેન્ડર બહાર પાડેલ હતા જેનો સમય ગાળો તા.૦૧.૧૦.૨૦૧૨ થી ૧૨.૧૦.૨૦૧૨ (૧૨ દિવસ) હતો અને ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ ૨૫.૧૦.૧૨ હતી. માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક ટી એન સી-૧૦૨૦૦૭-૧-સ, તા.૧૭/૦૩/૨૦૦૭ માં જણાવ્યાનુસાર ટેન્ડર કોપી આપવાનો તથા પરત લેવાનો સમય ગાળો ૪ કરોડથી વધુ રકમનાં કામો માટે ઓછામાં ઓછો ૩૦ દિવસનો રાખવાનો હોય છે. જેનો અમલ થયેલ નથી.
આ કામે ટેન્ડરનો સમયગાળો માત્ર ૧૨ દિવસનો રાખેલ છે.અને ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ ૨૫/૧૦/૧૨ છે જ્યારે વર્ક ઓર્ડર તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૨ ના રોજ એટલે કે ટેન્ડર ખોલ્યા બાદ ૫૮ દિવસ પછી આપેલ છે. જો ટેન્ડર ખોલ્યા બાદ ૫૮ દિવસ બાદ વર્કઓર્ડર આપવામા આવતો હોય તો વિના કારણે ટેન્ડરનો સમય ગાળો માત્ર ૧૨ દિવસનો રાખી હરિફાઈ ઘટાડેલ હોવાનુ ઓડીટ અવલોકન છે. 
3 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 

4 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં પી. ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦ /યુઓ/૧૩/૫સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુએમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ .તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલસામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ થઈ જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇન્વોઇસ/ડીલીવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી અને સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી જ બેન્ક ગેરેન્ટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે.
    ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ હતી.
	ચુકવાયેલ એડવાન્સ
	વા.ન / તારીખ
	રકમ રૂ. 
	ખરેખર સરભર કર્યા તા.
	સરભર કરવાની તા.
	મોડા સરભર કર્યાના દિવસો 

	
	
	
	
	
	

	૧લુ રનીંગ બીલ
	૮૭/૨૯.૧૨.૧૨
	૬૬,૦૭,૫૦૦.૦૦
	૨૫.૩.૧૩
	૨૮.૩.૧૩
	૦૦

	૨જુ રનીંગ બીલ
	૧૧૬૩/૨૫.૩.૧૩
	૬૩,૮૨,૫૦૦.૦૦
	૫.૯.૧૩
	૨૪.૬.૧૩
	૭૩

	૩જુ રનીંગ બીલ
	૨૪૭/૫.૯.૧૩
	૨૯,૨૫,૦૦૦.૦૦
	૨૯.૧૦.૧૩
	૪.૧૨.૧૩
	૦૦

	૪થુ રનીંગ બીલ
	૫૩૦/૨૯.૧૦.૧૩
	૩૮,૭૭,૫૦૦.૦૦
	૧૫.૧૦.૧૪
	૨૮.૧.૧૪
	૨૬૦

	૮મુ રનીંગ બીલ
	૬૫૨/૧૫.૧૦.૧૪
	૭,૪૦,૬૪૩.૭૫
	૧૯.૧.૧૫
	૧૪.૧.૧૫
	૦૫

	૯મુ રનીંગ બીલ
	૧૩૩૫૫/૧૯.૧.૧૫
	૯,૦૫,૬૪૩.૭૫
	૫.૩.૧૫
	૧૮.૪.૧૫
	૦૦


આમ પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનનાં વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચુકવણા કર્યાની  પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવેલ હતા. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી
             ઉપરોકત વિગતે આપેલ એડવાન્સ ત્રણ મહિનામાં સરભર કરવાનો હોવા છતા ઉપરોકત પત્રકના કોલમ -૬ ની વિગતે મોડા નાણા સરભર કરી ઈજારદારશ્રીને આર્થિક રીતે ફાયદો કરાવ્યાનુ ઓડીટ તારણ છે. 
       પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૩૪૪(ક) મુજબ માર્ચના અંત ભાગમાં અને વર્ક ઓર્ડર અપાયા બાદ પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ ચુકવવાની મનાઇ હોવા છતા રૂ.૬૬,૦૭,૫૦૦/- પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ તરીકે ચુકવવામાં આવેલ હતા. 
5 ટેન્ડર ક્લોઝ –૧૮(એ)  તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક- આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬(૩૫)-સ,તા.૩૧/૦૫/૨૦૦૭ અને પરિપત્ર ક્રમાંક: RGN -6090-U024(42)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા નીચે તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણુંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે. 
	૧
	૩૦ લાખથી વધુ પણ ૩ કરોડથી ઓછી રકમનાં કામો
	એક ગ્રેજ્યુએટ સિવિલ એન્જીનિયર અને બે ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયર



ટેન્ડર કલોઝ -૧૮(A) તથા તા.૨૬-૧૧-૯૦ ઠરાવ અનુસાર ઇજારદારને વર્કઓર્ડર આપવામાં આવે તેના ૧૫ દિવસમાં કામની તાંત્રિક દેખરેખ રાખવા માટે નિમણુંક આપેલ હોય તેવા ઇજનેરનું નામ, લાયકાત, માર્કશીટ કોપી (પ્રમાણપત્ર), કલરીંગ ફોટોગ્રાફ અને નિમણુંક આપતા પત્રની નકલ આપવાની હોય છે.ઉકત જોગવાઇ અનુસાર આ કામના તાંત્રિક ઇજનેર રાખવામાં આવેલ હોવાના આધારો વર્ક ફાઇલે સામેલ નથી. આમ ઉક્ત કામ ૩૭ માસ સુધી ચાલુ રહેલ હતુ. જેથી દર માસ દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ લેખે ૩૭ માસના રૂ.૫,૫૫,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
6 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવ નં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્રનં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરુરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર  રજુ કરેલ નથી. 
7 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં. ૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજૂર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન કમિટીની હોય છે જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
8 આ કામ વર્કઓર્ડર મુજબ તા.૨૨-૧૨-૨૦૧૨ થી શરૂ કરી તા.૧૫.૦૧.૧૬ સુધીમાં પૂર્ણ કરવા ઇજારદારને સોંપેલ હતુ. પરંતુ ઇજારદાર દ્વારા નિયત સમયમાં પૂર્ણ ન કરતા તા.૧૫.૦૧.૧૬ ના રોજ એટલે કે ૧૧૨૨ દિવસ વિલંબથી પૂર્ણ કરેલ હતુ. આ વિલંબ થયેલ કુલ-૧૧૨૨ દિવસોનું માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગર તા.૨૯.૦૬.૧૯૯૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક:-ટી.એન.સી/૧૦૯૧/૧૦(૧૧)સ અને ટેન્ડર ક્લોઝ -૨ ની જોગવાઇ મુજબ ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રતિદિન અથવા અંદાજી રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું થાય, જેથી વિલંબ વળતર અંદાજીત રકમનાં ૧૦% પ્રમાણે રૂ.૫૬,૩૫,૧૯૭/-વસુલ કરવાનું રહે. જ્યારે સંસ્થાએ રૂ.૧,૭૦,૦૦૦/- ની વસુલાત કરેલ હોય બાકી રૂ.૫૪,૬૫,૧૯૭/-વસુલાત કરવી રહે. 
9 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:- ટી.એન.સી/૧૦૮૯-(૪)૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે પાંચ લાખ ઉપરના કોઈ પણ રકમનાં કામોમાં સ્ટારરેટની જોગવાઈ રાખવાનો નિર્ણય હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મબી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ હતો.. 
10 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવનં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭ /૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની અંદાજીત રકમ રૂ. ૫,૬૩,૫૧,૯૭૪/-હોવાથી રૂ.૫,૬૩,૫૧૯/-ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. 
11 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી એક્સેસ આઈટમની રકમ રૂ.૫૩,૫૪,૬૫૩.૩૦ તેમજ એકસ્ટ્રા આઈટમની રકમ રૂ.૧૩,૪૮,૭૨૨.૬૮ હતી.ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ (૩.૦ વર્કસ)ની આઈટમ નં.૯૪ મુજબ ટેન્ડરમાં વધારાનું ખર્ચ /બચત મંજૂર કરવાની સત્તા ૧૦% સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે અને ૧૦% કરતા વધુ મંજૂર કરવાની સત્તા બાંધકામ સમિતિને આપેલ છે તેમજ આઈટમ નં.૯૫ મુજબ એકસ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવાની સતા રૂ.૫૦,૦૦૦/- સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે તેમજ રૂ.૫૦,૦૦૦/-કરતાં વધુની સત્તા બાંધકામ સમિતિને એનાયત થયેલ હોવા છતા એકસ્ટ્રા/એક્સેસ આઈટમના અંગે અગાઉથી કામો શરૂ કરતા પહેલા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ ન હતી.તેમ જ ઓફીસ ઓર્ડરની નકલોમાં સક્ષમ અધિકારીઓની સહીઓ થયેલ ન હતી. આમ, બાંધકામ સમિતિમાં મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય અને રનીંગ બીલોમાંથી એટલી રકમોનું વીથ હેલ્ડ રાખ્યા સિવાય સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી એક્સેસ અને એક્સ્ટ્રા આઈટમોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ. 
12 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી ૩૦% એબોવ આઇટમ માટે રૂ.૫૩,૫૪,૬૫૩.૩૦ ની ચુકવણી થયેલ છે. ૩૦% એબોવ આઇટમની ગણતરીમાં જે વર્ષમાં પ્રથમ વખત એબોવ જાય તે વર્ષના એસઓઆર મુજબ ભાવ લેવાના બદલે કામનું એસ્ટીમેન્ટ બનાવેલ હોય તે વર્ષના એસ.ઓ.આર.ધ્યાને લઇ ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ.
    સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૮૩ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૬,૩૩,૦૯,૦૬૭/-
વસુલાતપાત્ર રકમ – 
ટેસ્ટીંગચાર્જ રૂ. ૫,૬૩,૫૧૯/-
વિલંબ વળતર રૂ.૫૪,૬૫,૧૯૭/-
ઈજનેર વસુલાત રૂ.૫,૫૫,૦૦૦/-
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	૨૯૨૧૫
	૦૦
	૦૦
	૩૬૧૫૭
	૦૦
	૨૧૯૧૧
	
	૧૫
	૦૦
	 ૩૫,૬૪,૫૬૦.૦૦

	૯
	-
	૧૪૪૭૩૧૬
	૦૦
	૧૧૫૭૯
	૦૦
	૦૦
	૧૪૩૩૦
	૦૦
	૮૬૮૪
	
	૧૫
	૦૦
	 ૧૪,૧૨,૭૦૮.૦૦

	૧૦
	૧૧૫૩/૫.૩.૧૫
	૫૦૮૬૧૨૧
	૦૦
	૪૦૬૮૯
	૦૦
	૦૦
	૫૦૩૫૮
	૦૦
	૩૦૫૧૭
	૬૦૦૦૦૦
	૫
	૦૦
	 ૪૩,૬૪,૫૫૨.૦૦

	૧૧
	૬૯૩/૫.૧૧.૧૫
	૩૨૮૮૧૦૮
	૦૦
	૬૫૭૬૨
	૦૦
	૦૦
	૩૨૫૫૬
	૦૦
	૧૯૭૨૯
	૬૦૦૦૦૦
	૧૦
	૦૦
	 ૨૫,૭૦,૦૫૧.૦૦

	૧૨
	૧૨૪૧/૨૭.૩.૧૬
	૬૮૭૯૧૨૪
	૦૦
	૧૩૭૫૮૨
	૦૦
	૦૦
	૬૮૧૧૦
	૦૦
	૪૧૨૭૫
	૧૦૦૦૦૦૦
	૬૫
	૧૭૦૦૦૦
	 ૫૪,૬૨,૦૯૨.૦૦

	
	કુલ 
	૬૩૩૦૯૦૬૭
	૧૪૦૮૮૦૦
	૭૦૨૧૦૯
	૬૬૭૬૫
	૨૮૧૭૬૦
	૬૯૨૯૨૮
	૧૯૭૨૩૨
	૩૭૯૮૫૬
	૨૨૦૦૦૦૦
	૨૧૦
	૧૭૦૦૦૦
	૫,૭૨,૦૯,૪૦૮.૦૦


કંન્સ્ટ્રકશન ઓફ બોઈઝ હોસ્ટેલ એટ એગ્રીકલ્ચર,ફોરેસ્ટ્રી કોલેજના કામમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત
	૧
	કામનું નામ
	કંન્સ્ટ્રકશન ઓફ બોઈઝ હોસ્ટેલ એટ એગ્રીકલ્ચર,ફોરેસ્ટ્રી કોલેજ

	૨
	એજન્સી
	સોરઠ બિલ્ડર્સ – અમદાવાદ 

	૩
	કરારનામા નંબર 
	૬/૨૦૧૨-૧૩

	૪
	અંદાજીત રકમ 
	રૂ.૩,૧૮,૪૭,૯૫૦/-

	૫
	ટેન્ડર રકમ 
	રૂ.૩,૨૪,૦૮,૪૭૫/-

	૬
	વર્ક ઓર્ડર
	એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૩/૭૫૦૦-૭૫૦૬/૨૦૧૨ તા.૧૮-૬-૨૦૧૨

	૬
	કામનો સમય ગાળો 
	૧૫ માસ 

	૭
	કામ શરૂ કર્યા તારીખ 
	૧૮-૬-૨૦૧૨

	૮
	કામ પૂર્ણ કરવાની તારીખ 
	૧૭-૯-૨૦૧૩

	૯
	ખરેખર પૂર્ણ થયા તારીખ 
	૩૦-૬-૨૦૧૫

	૧૦
	મુદત વધારો 
	મંજુર થયેલ નથી. 

	૧૦
	મંજૂર ન થયેલ વિલંબના દિવસો 
	૬૩૦

	૧૧
	ખર્ચની રકમ 
	૨,૮૭,૪૬,૮૦૨/-

	૧૨
	વહીવટી મંજુરી
	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /કાઇ/ટેક/વહી.મંજુરી/સંમં /૨૦:૯/૧૩૯૯૪-૧૪૦૦૨/૧૧ તા.૨૮-૯-૧૧/ 


એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૨/૩૩૦૮-૧૧/૧૨

	 તા.૧૨-૩-૧૨ 

	૧૪
	સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ 
	૭,૯૬,૨૦૦/-

	૧૫
	સ્ટેમ્પડ્યુટી
	૬૩,૭૦૬/-

	૧૬
	ટેન્ડરની સંખ્યા
	૩

	૧૭
	માપપોથી નંબર
	૬૭

	૧૮
	અંતિમ બીલની રકમ/વા.ન. તા 
	રૂ.૧,૧૨,૩૯,૯૮૯ /-વા.ન./તા.૧૯૪૧૬/૩૧-૩૧૬

	૧૯
	સદર 
	૧૨૨૪૨


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૨૦૦ મુજબ રૂ.૨૦.૦૦ લાખ કરતા વધુ રકમનાં કામોની ટેન્ડર નોટીસ જિલ્લાના ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક ઉપરાંત એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 સંસ્થાએ ઉક્ત કામગીરી માટે જાહેરાત આપી કામ કરવા ટેન્ડર બહાર પાડેલ હતા જેનો સમય ગાળો તા.૩૧-૩-૨૦૧૨ થી ૧૩-૪-૨૦૧૨ (૧૪ દિવસ) હતો અને ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ ૧૯-૪-૨૦૧૨ હતી. ગુજરાત સરકારના  માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ પરિપત્ર  ક્રમાક; ટી.એન.સી./૧૦૨૦૦૭/૧/સ, તા.૧૭.૦૩.૨૦૦૭ થી ટેન્ડર કોપી આપવાનો અને પરત મેળવવા માટેનો સમય રૂ.૩/- કરોડ થી વધુ અંદાજીત રકમના  કામો માટે ટેન્ડરની સમયમર્યાદા ૩૦ દિવસની જણાવેલ છે. જેનો અમલ થયેલ નથી.
3 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં પી. ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦/યુઓ/૧૩/૫ સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુ એમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ. તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલ સામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાય જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇન્વોઇસ/ડીલીવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી અને સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી જ બેન્ક ગેરેંટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે.
ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે
	ચુકવાયેલ એડવાન્સ
	વા.ન / તારીખ 
	રકમ રૂ. 

	૧લુ રનીંગ બીલ
	૩૯૭૦/૧૮-૭-૧૨
	૧૯,૨૧,૧૨૫

	૨જુ રનીગ બીલ
	૭/૨૮-૩-૧૩
	૨૨,૦૪,૬૨૫

	૩જુ રનીંગ બીલ
	૩૨૯/૫૯-૧૩
	૧૧,૭૪,૬૮૭

	૪થુ રનીંગ બીલ
	૫૮૫૬/૨૦-૮-૧૪
	૫,૫૮,૦૦૦


આમ પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનના વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચૂકવાણાં કર્યાની પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવેલ હતા. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી
4 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૩૪૪(ક) મુજબ માર્ચના અંત ભાગમાં અને વર્ક ઓર્ડર અપાયા બાદ પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ ચુકવવાની મનાઇ હોવા છતા રૂ.૧૯,૨૧,૧૨૫/- પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ તરીકે ચુકવવા માં આવેલ હતા.
5 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
6 ટેન્ડર ક્લોઝ–૧૮(ઇ) તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક-આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬(૩૫)-સ, તા.૩૧/૦૫/૨૦૦૭ અને પરિપત્ર ક્રમાંક: RGN -6090-U024(42)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા નીચે તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણુંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે. 
	૧
	૩૦ લાખથી વધુપણ ૩ કરોડથી ઓછી રકમનાં કામો 
	એક ગ્રેજ્યુએટ સિવિલ એન્જીનિયર અને બે ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયર



ટેન્ડર કલોઝ -૧૮(A)તથા તા.૨૬-૧૧-૯૦ ઠરાવ અનુસાર ઇજારદારને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે તેના ૧૫ દિવસમાં કામની તાંત્રિક દેખરેખ રાખવા માટે નિમણુંક આપેલ હોય તેવા ઇજનેરનું નામ લાયકાત માર્કશીટ કોપી (પ્રમાણપત્ર) કલરીંગ ફોટોગ્રાફ અને નિમણુંક આપતા પત્રની નકલ આપવાની હોય છે.ઉકત જોગવાઇ અનુસાર આ કામના તાંત્રિક ઇજનેર રાખવામાં આવેલ હોવાના આધારો વર્કફાઇલે સામેલ નથી. આમ ઉક્ત કામ ૨૧ માસ સુધી  શરૂ રહેલ હતુ જેથી દર માસ દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ લેખે ૨૧ માસના રૂ ૩,૧૫,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
7 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવ નં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં .પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે. અને જેની જરુરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
8 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં.૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજૂર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન કમિટીની હોય છે જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
9 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:-sઈ.ડબલ્યુ.એ./૨૦૦૪/૮૪૧/મ(૩) તા.૦૨.૦૬.૨૦૦૬ તથા ટેન્ડર વોલ્યુમ-૨ ની શરત ૩(૨)(૭) મુજબ કુલ ખર્ચના ૧% મુજબ લેબરશેષની કપાત કરવાની રહે છે. કુલ બીલની રકમ રૂ.૨,૮૭,૪૬,૮૦૨/- ના ૧% લેખે રૂ.૨,૮૭,૪૬૮/ લેબરશેષ કપાત કરવાની હતી, જ્યારે સંસ્થા દ્વારા કુલ રૂ.૨૮૪૬૨૧/ કપાત કરેલ હોય ઓછી કરેલ કપાત રૂ.૨,૮૪૭/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
10 કામના વર્ક ઓર્ડર મુજબ તા.૧૮-૬-૨૦૧૨ થી શરૂ કરી તા ૧૭-૯-૨૦૧૩ સુધીમાં પૂર્ણ કરવા ઇજારદારને સોંપેલ હતુ. પરંતુ ઇજારદાર દ્વારા નિયત સમયમાં પૂર્ણ ન કરતા તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ ના રોજ એટલે કે ૬૩૦ દિવસ વિલંબથી પૂર્ણ કરેલ હતુ. આ વિલંબ થયેલ કુલ-૬૩૦ દિવસોનું માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગર તા.૨૯.૦૬.૧૯૯૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક:-ટી.એન.સી/૧૦૯૧/૧૦(૧૧)સ અને ટેન્ડર ક્લોઝ -૨ ની જોગવાઇ મુજબ ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રતિદિન અથવા અંદાજી રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું થાય, જેથી વિલંબ વળતર અંદાજીત રકમનાં ૧૦% પ્રમાણે રૂ.૩૧,૮૪,૭૯૫/૦૦ વસુલ કરવાનું રહે. જ્યારે સંસ્થાએ રૂ.૧,૬૦,૦૦૦/- કરેલ હોય બાકી રૂ.૩૦,૨૪,૭૯૫/-વસુલાત કરવી રહે. 
11 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:- ટી.એન.સી/૧૦૮૯-(૪)૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે પાંચ લાખ ઉપરના કોઈપણ રકમનાં કામોમાં સ્ટાર રેટની જોગવાઈ રાખવાનો નિર્ણય હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ હતો.. 
12 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં. ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે.તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની કુલ અંદાજીત રકમ રૂ.૩,૧૮,૪૭,૯૫૦/-હોવાથી રૂ.૩,૧૮,૪૭૯/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૮૪ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૨,૮૭,૪૬,૮૦૨ /-
વસુલાતપાત્ર રકમ –
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ.૩,૧૮,૪૭૯/-
વિલંબ વળતર રૂ.૩૦,૨૦,૭૯૫/- 
ઈજનેર રૂ.૩,૧૫,૦૦૦ /-
લેબરસેસ રૂ.૨૮૪૭
સદર-૧૨૨૪૨ 
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ઉક્ત વિગતે ભરૂચ મુકામે પોલીટેકનીક કોલેજ માટે ટેન્ડર બહાર પાડવાનાં આવેલ હતુ જે અન્વયે સોરઠ બીલ્ડર્સ, અમદાવાદને પત્ર નં એન.એ.યુ./ઈઈ/બી-૩/૪૭૧૦-૧૬/૨૦૧૨ તા.૨૮.૦૩.૧૨થી વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ હતો. ત્યાર બાદ સરકારશ્રી દ્વારા ભરૂચ મુકામે ડીગ્રી કોર્ષ મંજુર કરતા માનનીય કુલપતિશ્રીની તા.૧૧-૪-૨૦૧૨ ની મુલાકાત દરમ્યાન લેવાયેલ નિર્ણય મુજબ ભરૂચ ખાતે કૃષિ સ્નાતકની ડીગ્રી કોલેજ અને પોલીટેકનીક કોલેજનુ એક જ મકાન બનાવવુ આર્થિક અને વ્યવહારીક રીતે યોગ્ય જણાતા પોલીટેકનીક કોલેજના પાયાની કામગીરી ચાલુ હતી, તે દરમ્યાન સ્ટ્રકચરલ ડીઝાઇનર પાસે પ્લાનીંગમાં ફેરફાર કરાવી ડીગ્રી/ડીપ્લોમા કોલેજનુ નવુ બાંધકામ બનાવવાનુ નક્કી થતા કામગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકાય તે માટે  મૂળ પ્લાનીંગમાં ફેરફાર કરી નવા પ્લાનિંગ મુજબ કામ કરવા માટે તે જ ઇજારદારને કામગીરી સોંપેલ હતી. ઉક્ત કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૨૦૦ મુજબ રૂ.૨૦.૦૦ લાખ કરતા વધુ રકમનાં કામોની ટેન્ડર નોટીસ જિલ્લાના ગુજરાતી દૈનિક તથા અમદાવાદથી પ્રસિધ્ધ થતા ગુજરાતી દૈનિક ઉપરાંત એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૧૯૮ મુજબ મુળ જાહેર રીતે ટેન્ડર મંગાવવામાં આવ્યા હોય તેવી યોજનાના ભાગ રૂપે વધારાનાં કામ કે કામની બાબતો હાથ ધરવાની હોય અને તે પણ મુળ કામ ચાલુ હોય ત્યારે હાથ ધરવાના હોય તે સિવાય અથવા બીજા અપવાદરૂપ કારણો સિવાય પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં.૨૦૦ અને ૨૦૧ મુજબ કાર્યવાહી કરવાની થાય છે. ભરૂચ મુકામે પોલીટેકનીક કોલેજ માટે રૂ.૨,૭૬,૪૭,૦૦૦/-ની તેમજ ડીગ્રી કોલેજ માટે રૂ ૫,૩૭,૦૦,૦૦૦/- ની તાંત્રિક મંજુરી મળેલ હતી. ઉપરોકત કામના પ્લાનીંગમાં ફેરફાર કરી નવા પ્લાનીંગ મુજબ કામગીરી કરવા માટે સંસ્થા દ્વારા ટેન્ડર આઇ.ડી. નં ૯૮૩૪૦ ટેન્ડર નોટીશ નંબર એન.આઇ.ટી.નં ૧૫ ઓફ ૨૦૧૨-૧૩ ઇ-ટેન્ડરીંગ માટે જાહેર નિવિદા તા.૬-૧૦-૨૦૧૨ ના રોજ આપેલ હતી. ઉક્ત કામ માટે આવેલ ટેન્ડરો નિયત સમયમાં ઓપન કરેલ ન હતા આ ટેન્ડર ૩૦-૧૨-૨૦૧૫ ના રોજ ઓપન કરેલ હોવાનુ જણાયેલ છે જેમા એલ-૧ ના ભાવ ૧૦.૧૦% નીંચા આવેલ હતા.તેમ છતા  સોરઠ બીલ્ડર્સ, અમદાવાદને અગાઉ સોંપેલ ૧.૩૦% ઉચા દરે જ કામગીરી સોંપવામાં આવેલ હતી. 
3 પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૨૪૦ મુજબ મૂળ પ્લાનીંગમાં ફેરફાર કરી નવા પ્લાનીંગ મુજબ કામ કરાવવા માટે કોઇ મહત્વના ફેરફાર કરવાના હોય ત્યારે સુધારેલા કે પૂરક અંદાજો માટે મંજુરી મેળવવી જરૂરી છે. જો આ મુજબની કાર્યવાહી કરેલ નથી.
4 મુબઇ સ્ટેમ્પ એકટ-૧૯૫૮ અનુસુચી-૧ આર્ટીકલ ૩૬(ક) તથા સુપ્રીન્ટેન્ડ ઓફ સ્ટેમ્પ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરનાં પરિપત્ર ક્રમાંક સ્ટેમ્પ/અશન/૧૪/૨૦૦૭/૯૩૯ તા.૫-૨-૦૭ થી અંદાજીત (૨૬૦૭૮૬૫૧+ ૫૩૭૦૦૦૦૦ ) રકમનાં ૨.૫% સિક્યોરીટી ડિપોઝીટના ૪.૯૦% પ્રમાણે રૂ.૯૭,૭૨૮/- સ્ટેમ્પ ડયુટી વસુલ કરી સરકારશ્રીના પાકા સદરે જમા કરવાની રહે છે. જેની સામે સંસ્થા દ્વારા રૂ.૫૨,૧૬૮/-મુજબ સ્ટેમ્પડ્યુટી વસૂલ કરેલ હોય ઓછી વસૂલ કરેલ સ્ટેમ્પડ્યુટી રૂ.૪૫,૫૬૦/- ઈજારદાર પાસેથી વસુલાત કરવી રહે. 
5 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૨ અને ૭૩ તેમજ માર્ગ મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં. પી.ડબલ્યુએમ/૧૦૯૦/યુઓ/૧૩/૫ સ તા.૨૪-૪-૯૨ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક:-પીડબલ્યુ એમ-૧૦૯૦/યુઓ-૧૩(૫)સ. તા.૦૪/૧૦/૧૯૯૭ મુજબ જે કામના સ્થળ પર લાવેલ માલસામાન સામે સિકયોર્ડ એડવાન્સ આપવામાં આવેલ હોય તે માલસામાન ૩ માસમાં વપરાય જવો જોઇએ અને જો આવો માલસામાન ૩ માસમાં વપરાશ ન થાય તો તેની સામે આપવામાં આવેલ પેશગી પૂરેપુરી વસુલ કરવી રહે. ખરીદ કરેલ માલસામાનનું બીલ/ઇન્વોઇસ/ડીલેવરી ચલણ અરજી સાથે રજુ કરી અને સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી જ બેન્ક ગેરેન્ટી ઇજારદાર રજુ કરે ત્યારે જ સિકયોર્ડ એડવાન્સ મંજુર કરી ચુકવવાનું રહે છે.
ઉકત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ ઈજારદારને રનીંગ બીલમાં નીચેની વિગતે ૭પ% એડવાન્સની રકમ ચુકવવામાં આવેલ છે.
	ચુકવાયેલ એડવાન્સ
	વા.ન / તારીખ 
	રકમ 

	પ્રથમ રનીંગ બીલ 
	૧૭૭૭૨/૩૧-૩-૨૦૧૨
	 ૩૧,૫૧,૯૮૮.૦૦

	બીજુ રનીંગ બીલ 
	
	 ૪૮,૩૪,૧૨૫.૦૦

	ત્રીજુ રનીંગ બીલ 
	૧૦૫૦૦/૭-૧૧-૨૦૧૨
	 ૪૮,૩૪,૧૨૫.૦૦

	ચોથુ રનીંગ બીલ 
	
	 ૨૩,૩૪,૦૦૦.૦૦

	પાંચમુ રનીંગ બીલ 
	૮૯૯૮/૨૩-૧૦-૨૦૧૩
	 ૨૬,૭૧,૦૫૦.૦૦

	છઠ્ઠુ રનીંગ બીલ 
	૯૯૬૫/૩૧-૧૦-૨૦૧૩
	 ૨૩,૨૯,૮૦૦.૦૦

	આઠમુ રનીંગ બીલ 
	૧૭૩૭૬/૨૫-૩-૨૦૧૪
	 ૬,૬૬,૭૫૦.૦૦


     આમ પાકા બિલો તથા સિકયોર્ડ એડવાન્સ જેટલી રકમની બેન્ક ગેરન્ટી મેળવ્યા સિવાય તેમજ ઈજારદારશ્રી દ્વારા એડવાન્સ પેટે મળેલ રકમમાંથી માલસામાનના વેપારીઓને રનીંગ બીલોના સમયગાળા દરમ્યાન ચુકવણું કરવામાં આવેલ હોવાના આધાર તરીકે બીલના ચુકવાણા કર્યાની પહોંચ રજુ કર્યા સિવાય સિકયોર્ડ એડવાન્સ ચુકવેલ હતા. તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા સાઈટ ઉપર લવાયેલ માલની ચકાસણી કર્યાના કોઈ આધાર સામેલ રાખેલ નથી.
પી.ડબ્લ્યુ.ડી. મેન્યુઅલના ફકરા નં. ૩૪૪(ક) મુજબ માર્ચના અંત ભાગમાં અને વર્ક ઓર્ડર અપાયા બાદ પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ ચુકવવાની મનાઇ હોવા છતા રૂ.૩૧૫૧૯૮૮/- પ્રથમ રનીંગ બીલમાં એડવાન્સ તરીકે ચુકવવામાં આવેલ હતા.
6 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ/સ્ટીલ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
7 ટેન્ડરક્લોઝ–૧૮(ઇ) તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક-આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬(૩૫)-સ, તા.૩૧/૦૫/૨૦૦૭ અને પરિપત્ર ક્રમાંક RGN -6090-U024(42)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા નીચે તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત(ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણુંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે. 
	૧
	૩૦ લાખથી વધુ પણ ૩ કરોડથી ઓછી રકમનાં કામો
	એક ગ્રેજ્યુએટ સિવિલ એન્જીનિયર અને બે ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયર



ટેન્ડર કલોઝ-૧૮(A) તથા તા.૨૬-૧૧-૯૦ ઠરાવ અનુસાર ઇજારદારને વર્કઓર્ડર
આપવામાં આવે તેના ૧૫ દિવસમાં કામની તાંત્રિક દેખરેખ રાખવા માટે નિમણુંક આપેલ હોય તેવા ઇજનેરનું નામ લાયકાત માર્કશીટ કોપી (પ્રમાણપત્ર) કલરીંગ ફોટોગ્રાફ અને નિમણુંક આપતા પત્રની નકલ આપવાની હોય છે. ઉકત જોગવાઇ અનુસાર આ કામના તાંત્રિક ઇજનેર રાખવામાં આવેલ હોવાના આધારો વર્ક ફાઇલે સામેલ નથી. આમ, ઉક્ત કામ ૪૩ માસ સુધી શરૂ રહેલ હતુ. જેથી દર માસ દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ લેખે ૪૩ માસના રૂ.૬,૪૫,૦૦૦/-ની વસુલાત કરવી રહે. 
8 ગુજરાત સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના તા.૨૩-૫-૯૭ ના ઠરાવ નં.આઈપીએચ/૧૧૭૩/ ૨૪૧૭૪-૬ અન્વયે નિયત કરેલ નમુનામાં મેઝરમેન્ટ ચેકીંગ રજીસ્ટર નિભાવવાનું હોય છે. સરકારશ્રીના જાહેર બાંધકામ વિભાગના પરિપત્ર નં. પીડબલ્યુ/એમ/૨૪૭૮/૯૫ તા.૬-૪-૮૧ અન્વયે કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીએ કરાવેલ કિંમતના કામોમાં વખતો વખત ૧૦% ચેકીંગ કરવાનું હોય છે અને જેની જરૂરી નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કરવાની હોય છે જે અંગેનું રજીસ્ટર  રજુ કરેલ નથી. 
9 આવકવેરા કાયદાની કલમ-૧૯૪ સી મુજબ ઈજારદારશ્રીના બીલોમાંથી ૨% આવકવેરાની કપાત કરવાની રહે છે. આ કામે ખર્ચની કુલ રકમ રૂ.૮,૧૬,૮૯,૭૭૧ ના ૨% લેખે રૂ.૧૬,૩૩,૭૯૫/- વસુલાત કરવાની હતી, જ્યારે સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી રૂ.૮૬૪૯૫૮/ ની કપાત કરેલ હતી. આમ ઓછી કરેલ આવકવેરાની કપાત રૂ.૭,૬૮,૮૩૭/- વસૂલ લેવા રહે. 
10 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:-ઈ.ડબલ્યુ.એ./૨૦૦૪/૮૪૧/મ(૩) તા.૦૨.૦૬.૨૦૦૬ તથા ટેન્ડર વોલ્યુમ-૨ ની શરત ૩(૨)(૭) મુજબ કુલ ખર્ચના ૧% મુજબ લેબરશેષની કપાત કરવાની રહે છે. કુલ બીલની રકમ રૂ.૮,૧૬,૮૯,૭૭૧/- ના ૧% લેખે રૂ.૮,૧૬,૮૯૭/- લેબરશેષ કપાત કરવાની હતી, જ્યારે સંસ્થા દ્વારા કુલ રૂ.૭,૮૩,૭૮૮/ કપાત કરેલ હોય ઓછી કરેલ કપાત રૂ.૩૩,૧૦૯/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
11 ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં.૯૨ અનુસાર ડીટીપી મંજૂર કરવાની સત્તા કંન્સ્ટ્રકશન કમિટીની હોય છે જે અંગેના ડીટીપી મંજૂર કર્યાના આધારો વર્ક ફાઈલે સામેલ રાખેલ ન હતા.
12 કામના વર્ક ઓર્ડર મુજબ તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૨ થી શરૂ કરી તા ૨૭-૦૯-૨૦૧૩ સુધીમાં પૂર્ણ કરવા ઇજારદારને સોંપેલ હતુ. પરંતુ મુળ પ્લાનીંગમાં ફેરફાર કરી નવા પ્લાનીંગ મુજબ કામ કરવા માટે આ સમય મર્યાદામાં તા.૨૭-૯-૨૦૧૪ સુધી વધારો કરેલ હતો. આ કામ ઇજારદાર દ્વારા એગ્રીમેન્ટ મુજબ નિયત સમયમાં પૂર્ણ ન કરતા તા.૧૬-૧૧-૨૦૧૫ ના રોજ એટલે કે ૩૮૫ દિવસ વિલંબથી પૂર્ણ કરેલ હતુ. આ વિલંબ થયેલ કુલ-૩૮૫ દિવસોનું માર્ગ અને મકાન વિભાગ ગાંધીનગરના તા.૨૯.૦૬.૧૯૯૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક:-ટી.એન.સી/ ૧૦૯૧/૧૦(૧૧)સ અને ટેન્ડર ક્લોઝ-૨ ની જોગવાઇ મુજબ ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% લેખે પ્રતિદિન અથવા અંદાજી રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું થાય, જેથી વિલંબ વળતર અંદાજીત રકમનાં ૧૦% પ્રમાણે રૂ.૭૬,૬૭,૫૩૪/-વસુલ કરવાનું રહે જ્યારે સંસ્થાએ રૂ.૩,૨૦,૦૦૦/- કરેલ હોય બાકી રૂ.૭૩,૪૭,૫૩૪/-વસુલાત કરવી રહે. 
13 ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૦ અને માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૧/૧૦/૨૦૦૫ ના પરીપત્ર ક્રમાંક:- ટી.એન.સી/૧૦૮૯-(૪)૧૦૦ મુજબ સરકારી વિભાગો દ્વારા સિમેન્ટ તથા લોખંડ પુરા પાડવાની નિતી રદ કરવાને કારણે પાંચ લાખ ઉપરના કોઈપણ રકમનાં કામોમાં સ્ટાર રેટની જોગવાઈ રાખવાની હોવા છતા ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ માંથી ક્લોઝ-૬૦ રદ કરેલ હતો.. 
14 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ નં.ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી તા.૨૦-૧૨-૯૧ અનુસાર બાંધકામના સઘળા ટેસ્ટ ખાતાએ કરાવવાના રહે છે. તથા પરિપત્ર ક્રમાંક પરચ/૧૦૨૦૦૭/૨૮/સ તા.૩૧-૧૨-૨૦૦૯ ની જોગવાઇ મુજબ બાંધકામ મટીરીયલ્સ તેમજ કોમ્પોનેન્ટસ સેમ્પલની ગુણવત્તા માટેના પરિક્ષણ પૈકીના ૮૦% પરિક્ષણ સ્થળ પર તથા ૧૦% પરિક્ષણ સરકાર માન્ય લેબોરેટરી / ગેરી દ્વારા અને ૧૦% ગેરી લોબોરેટરીમાં કરાવવાની જોગવાઇ થયેલ છે. અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સરભર કરવા દરેક કામના ઇજારદારના રનીંગ બીલ/ફાયનલ બીલમાંથી ખર્ચની રકમનો ૧% પ્રમાણે ટેસ્ટીંગ ચાર્જ વસુલ કરવાનો રહે છે. આ કામની કુલ અંદાજીત રકમ રૂ.૭,૬૬,૭૩,૬૪૦/-હોવાથી રૂ.૭,૬૬,૭૩૬/- ટેસ્ટીંગ ચાર્જની વસુલાત કરવી રહે. 
15 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી એક્સેસ આઈટમની રકમ રૂ.૩,૭૦,૦૧,૯૪૯/-તેમજ એકસ્ટ્રા આઈટમની રકમ રૂ.૧,૮૯,૦૫,૦૪૮/- હતી. ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ (૩.૦ વર્કસ) ની આઈટમ નં.૯૪ મુજબ ટેન્ડરમાં વધારાનું ખર્ચ/બચત મંજૂર કરવાની સત્તા ૧૦% સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે અને ૧૦% કરતા વધુ મંજૂર કરવાની સત્તા બાંધકામ સમિતિને આપેલ છે તેમજ આઈટમનં. ૯૫ મુજબ એકસ્ટ્રા આઈટમ મંજૂર કરવાની સતા રૂ.૫૦૦૦૦/- સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીને આપેલ છે તેમજ રૂ.૫૦૦૦૦/- કરતા વધુની સત્તા બાંધકામ સમિતિને એનાયત થયેલ હોવા છતા એકસ્ટ્રા અને ૩૦% ઓવર/એક્સેસ આઈટમ અંગેના કામો શરૂ કરતા પહેલા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ ન હતી. તેમજ ઓફીસ ઓર્ડરની નકલોમાં સક્ષમ અધિકારીઓની સહીઓ થયેલ ન હતી. આમ બાંધકામ સમિતિમાં મંજૂરી મેળવ્યા સિવાય અને રનીંગ બીલોમાંથી એટલી રકમોનું વીથહેલ્ડ રાખ્યા સિવાય સંસ્થા દ્વારા રનીંગ બીલોમાંથી એક્સેસ અને એક્સ્ટ્રા આઈટમોનું ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ.
16 આ કામમાં થયેલ કુલ ખર્ચ પૈકી ૩૦% એબોવ આઇટમ માટે રૂ.૩,૩૩,૪૮,૨૫૨/-ની ચુકવણી થયેલ છે. ૩૦% એબોવ આઇટમની ગણતરીમાં જે વર્ષમાં પ્રથમ વખત એબોવ જાય તે વર્ષના એસઓઆર મુજબ ભાવ લેવાના બદલે કામનું એસ્ટીમેટ બનાવેલ હોય તે વર્ષના એસઓઆર. ધ્યાને લઇ ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ.
17 ગુજરાત રાજય કૃષિ યુનિવર્સિટી સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧(૨.૦ ફાઈનાન્સીયલ)ની આઈટમ નં-૫૮ મુજબ અન્ય સદરો હેઠળ રી-એપ્રોપ્રીએશન કરવા માટે ક્રોમ્પ્ટોલરશ્રીની સંમતિ મેળવી કુલપતિશ્રીની મંજૂરી મેળવવાની રહે છે. તેમ છતા મંજૂરી મેળવ્યા વગર નીચે મુજબના સદરોમાં ખર્ચ કરવામાં આવેલ હતો. 
	અ.ન. 
	સદર 
	થયેલ ખર્ચ 

	૧
	૧૨૨૪૨-સી 
	૧,૮૯,૨૬,૭૮૭.૦૦

	૨
	૧૨૨૪૨-એ 
	 ૬૮,૬૬,૧૬૦.૦૦

	૩
	૧૨૯૮૮
	૪,૧૬,૬૪,૩૧૫.૦૦

	૪
	૧૨૨૫૪-આર 
	૧,૪૨,૩૨,૫૦૯.૦૦

	
	કુલ 
	૮,૧૬,૮૯,૭૭૧.૦૦


18 ટેન્ડર ક્લોઝ-૭૯ મુજબ કામની અંદાજીત રકમનાં ૦.૫૦% લેખે આર્કિટેક ફીની વસુલાત કરવાનું રહે છે. આ કામની અંદાજીત રકમ ૭,૬૬,૭૫,૩૪૦/-છે જેના ૦.૫૦% લેખે રૂ.૩,૮૩,૩૭૬/-ની વસુલાત કરવાની હતી, જેની સામે રૂ.૧,૩૦,૩૯૩/- ની જ વસુલાત કરેલ હતી. તો બાકી રહેતી રકમ રૂ.૨,૫૨,૯૮૩/- ઇજારદાર પાસેથી વસુલાત કરવી રહે. 
19 કામમાં ઇજારદારના રનીંગ બીલમાંથી ૨.૫% લેખે એસ.ડી. કાપવાની જોગવાઇ થયેલ હોવા છતા માત્ર પહેલા, બીજા અને ત્રીજા બીલમાંથી જ એસ.ડી.ની કપાત કરેલ હતી, જ્યારે બાકીના રનીંગ બીલમાંથી એસ.ડી.ની કપાત કરેલ ન હતી. 
    સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૮૫ ના જવાબમાં પછીથી ખરાઈ કરાવવા જણાવેલ તેમજ અન્ય મુદ્દાઓના જવાબ નિયોમોનુસાર ન હોવાથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.- ૮,૧૬,૮૯,૭૭૧ /-
વસુલાત પાત્ર રકમ –
સ્ટેમ્પડ્યુટી રૂ.૪૫,૫૬૦ /-- 
આવક વેરો રૂ.૭,૬૮,૮૩૭ /-
લેબરશેષ રૂ.૩૩,૧૦૯ /-
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ.૭,૬૬,૭૩૬/-
વિલંબ વળતર રૂ.૭૩,૪૭,૫૩૪ /-
ઈજનેર રૂ.૬,૪૫,૦૦૦ /-
આર્કિટેક ફી રૂ. ૨,૫૨,૯૮૩/- 
ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક 
	અ.ન.
	બીલનંબર
	વા.ન./તારીખ
	ટોટલ (A) 
	૩૦% Above Item (B)
	Extra Item(C) 
	Adavance (D) 
	કુલ A+B+C+D
	લેબરશેષ 
	કુલ

	૧
	૧લુ રનીંગ બીલ
	૧૭૭૭૨/૩૧-૩-૧૨
	૬૩૦૯૨.૫૧
	૦.
	૦.
	૩૧૫૧૯૮૮
	૩૨૧૫૦૮૦.૦૧
	૩૨૧૫૦.
	 ૩૨,૪૭,૨૩૦.૦૧

	૨
	૨જુ રનીગ બીલ
	 
	૩૧૫૯૦૮૦.૦૬
	૯૩૯૩૧૬.૧૬
	૦
	૪૮૩૪૧૨૫
	૮૯૩૨૫૨૧.૨૨
	૫૭૧૭૪.૪૧
	 ૮૯,૮૯,૬૯૫.૬૩

	૩
	૩જુ રનીંગ બીલ
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પોસ્ટ-ઓફીસ નવસારી બ્રાન્ચને આપેલ મકાન ભાડામાં વધારો ન કરવા બાબત 
 કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
    કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ દરમ્યાન બાંધકામ શાખાના આવકના ચલણોની ચકાસણી કરતા સંસ્થાએ પોષ્ટઓફીસ ભાડાની આવક રૂ.૧૩,૮૯૬/- મેળવેલ હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે. 
પોસ્ટ-ઓફિસનું મકાન તા.ર૧/૭/૧૯૯૩ થી માસિક રૂ.૧૧પ૮/- થી ભાડે આપેલ હતુ.
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીનાં પત્ર નં. કાઈ/બી-૪/૨૮૦૮-૧૧ તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૭ મુજબ સપ્ટે-ર૦૦૩ થી જાન્યુ-ર૦૧૬ સુધીનો ભાડા તફાવત રૂ.૧,૧૩,૫૩૮/-પોસ્ટ-ઓફિસને ભરવા જણાવેલ હોવા છતા આ રકમ ઓડિટ દિન સુધી વસુલાત થયેલ નથી. યુનિવર્સિટી તરફથી પત્ર નં. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કાઈ/બી-૪/૧૪૬૧-૬૪ તા.૦૭.૦૩.૨૦૧૯ મુજબ તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ ની અસરથી નવું ભાડુ રૂ.૧૩૦૦૦/- ચુકવવા જણાવેલ છે. આમ છતા ઑડીટ વર્ષમાં પણ રૂ.૧૧૫૮/-પ્રમાણે ભાડુ સ્વીકારેલ હતુ અને સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષમાં માર્ચ-૨૦૧૯ સુધીની નોંધ મુજબ રૂ.૧૧૫૮/- ભાડું જ સ્વીકારવામાં આવેલ છે. સને ર૦૦૩ ના સપ્ટેમ્બર માસથી કરવામાં આવેલ ભાડાનો વધારો આજ દિન સુધી વસુલાત ન કરવાને કારણે સંસ્થાને નાણાકીય નુકશાન થયેલ છે.આ ઉપરાંત કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના પત્ર નં. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી કાઈ/બી-૪/૧૦૯૪-૯૬/૧૮ તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ મુજબ જો ભાડા બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી કરી, નવું ભાડુ આપવામાં ન આવે તો પોસ્ટ-ઓફિસનું મકાન સત્વરે ખાલી કરી વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવા પોસ્ટ-ઓફિસને જણાવેલ હોવા છતા ઓડીટ દિન સુધી કાર્યવાહી કરેલ ન હતી.  
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૫૫ ના જવાબમાં જણાવ્યા અનુસાર પોસ્ટ-ઓફિસને વારંવાર પત્ર લખી જાણ કરવામાં આવેલ હોવા છતા પોસ્ટ-ઓફિસ તરફથી કોઇ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ ન હોવાનુ જણાવેલ છે. જેથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ. 
બાંધકામ શાખાનું  સિમેન્ટ રજીસ્ટર, મટીરીયલ અને વર્કસ ટેસ્ટ રજીસ્ટર અને વર્ક રજીસ્ટર રજુ નહિં કરવા બાબત
      ટેન્ડર ક્લોઝ-૬૯ મુજબનું સિમેન્ટ રજીસ્ટર, ૭૦ મુજબનું મટીરીયલ અને વર્કસ ટેસ્ટ રજીસ્ટર અને અંદાજપત્ર બાબતનાં નિયમોનાં નિયમ ૨૪૮ થી ૨૫૫ અન્વયે કામોનું રજીસ્ટર નમુના નં. ૬૧ માં નિભાવવાનું નિયત થયેલ છે. જેમાં અગાઉનાં વર્ષનાં  અધૂરા કામો નોંધી ત્યારબાદ વર્ષ દરમ્યાન નવા શરૂ થયેલા કામો ક્રમવાર નોંધી જેમ જેમ કામ પાછળ ખર્ચ થાય તેમ વાઉચર નંબર, તારીખ, રકમ  નોંધી કામ પૂર્ણ થયા સુધીની નોંધ અદ્યતન રાખવાની હોય છે. 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીનાં બાંધકામ શાખાનાં સને ૨૦૧૫-૧૬ નાં વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન સિમેન્ટ રજીસ્ટર, મટીરીયલ અને વર્કસ ટેસ્ટ રજીસ્ટર અને કામોનું વર્ક રજીસ્ટર અન્વેષણમાં રજુ કરવામાં આવેલ ન હતુ. જેથી ક્રમવાર થયેલ ખર્ચની નોંધો વર્ષની શરૂમાં કયા કામો અધૂરા હતા, કેટલો ખર્ચ થયેલ હતો, વર્ષ દરમ્યાન તે કામો પાછળ થયેલ ખર્ચ, વર્ષ દરમ્યાન નવા હાથ ધરેલ કામોની વિગત, થયેલ ખર્ચ, પૂર્ણ તથા અધુરા રહેલ કામો વિગેરે બાબતો ઓડીટ દ્વારા ચકાસણી થઈ શકેલ નથી. આમ, નિયત રજીસ્ટર ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરવા જણાવતાં રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં.૫૬ ના જવાબમાં વાંધા બાબતે હવે પછી કાળજી લેવામાં આવશે તેવો જવાબ કરેલ હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી. 
મેળવેલ બાંધકામ ડિપોઝીટના હિસાબો અને રીફંડ અંગે જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત.
(કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,નવસારી)~
બાંધકામ વિભાગનાં કામ માટે ઈ.એમ.ડી, સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ જેવી જુદી જુદી અનામત મેળવવામાં આવેલ હતી. તેમ જ ડિપોઝીટ રીંફડ કરવામાં આવેલ ન હતુ. આમ, સંસ્થાનાં ડિપોઝીટ અંગેના હિસાબો અંગે નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે. 
1 સરકારશ્રીના નાણા વિભાગના પરીપત્રનં. તજર/૧૯૮૭/૬૪૯/૪૦/ તા.૨-૨-૯૮ તથા મુંબઈ તિજોરી નિયમ ૧૯૬૦ ના નિયમ ૫૬૩ (૧) મુજબ ઈજારદારે જમા કરેલ અનામત પરત રીફંડ કરવા માટે નાણા સ્વીકારનાર અધિકારીશ્રી દ્વારા રીફંડ ઓર્ડર કરવાનો રહે છે. કોન્ટ્રાકટરને જામીનગીરી અનામત પરત કરવામાં ઢીલ ન થાય તે માટે બાંધકામ વિભાગના અધિકારીઓએ આખરી બીલના રજીસ્ટર પરથી દર મહિને કઈ ડિપોઝીટ પરત કરવાની છે, તેવા કિસ્સાની યાદી તૈયાર કરી ડિપોઝીટ પરત માંગ્યાની રાહ જોયા વિના ડિપોઝીટ પરત કરવા પગલા લેવા પી.ડબલ્યુ.ડી. મેન્યુઅલ ફકરા નં.૨૧.૬ પાના નં.૧૦૯ ઉપર દર્શાવ્યા અનુસાર વિભાગીય હિસાબનીશની જવાબદારી નક્કી થઈ શકે છે. આ બાબતે ડિપોઝીટ રોકડમાં ભરી હોય તો તેની પહોંચ મેળવવા સમયસર માંગણી કરી ફાઇનલ બીલ પાસ કરતા પહેલા જ મેળવી લેવી. તેમજ કામમાં જો કોઇ ક્ષતિ કે ખામી જણાય તો તે અંગેની જાણ પણ સમયસર કરવી અને ઈજારદાર પાસેથી કોઇ વસુલાત કરવાની હોય તો તે પણ સમયસર મંગાવવી. જેથી ઈજારદારને તેમની ડિપોઝીટ પરત મેળવવામાં કોઇ રીતે વિલંબ થાય નહિ, જેનો અમલ થયેલ નથી. 
2 બાંધકામ વિભાગના કામો માટે ઈ.એમ.ડી, સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ પરફોમન્સ બોન્ડ જેવી જુદીજુદી અનામતો મેળવવામાં આવે છે. ગુજરાત તિજોરી નિયમો ૨૦૦૨ ના નિયમ ૩૮૬ અન્વયે કોઈપણ પ્રકારની લેવામાં આવતી ડિપોઝીટ વધુમાં વધુ ૩ વર્ષ સુધી જમા રાખવાની જોગવાઈ થયેલ છે જેથી ત્રણ વર્ષની અંદર ડિપોઝીટની પરત માંગણી નહિં કરવામાં આવે તો નિયમોનુસાર ફોરફીટ કરી કૃષિ યુનિવર્સિટી ફંડમાં નાણા જમા કરાવી દેવાના થાય છે. જે અંગે વહિવટી-વ-હિસાબી અધિકારીશ્રી કૃષિ યુનિર્સિટી નવસારીના જાવક નં. ન.કૃ.યુ./વવહી/અધિ /બી૭-૧/ડિપોઝીટ ફોરફીટ/૧૫૯૦/૨૦૧૬ તા.૦૭.૦૫.૧૬ થી પરિપત્ર કરી જરૂરી કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ હોવા છતા નિયમોનુસાર ડિપોઝીટ ફોરફીટ કર્યાના કોઈ આધારો ઓડિટ સમક્ષ રજુ કરેલ નથી.
3 નાણા વિભાગના ઠરાવ નં. ઈએમડી/એમડી/૧૦ ૨૦૦૬ ૧૦૮/જીઆરએફ/ડીએમસેલ તા.૧૦-૪-૦૬ મુજબ જ્યારે ઈજારદાર રોકડ સિવાય ફીક્સ ડિપોઝીટ/પરફોર્મન્સ બોન્ડના સ્વરૂપે અનામતની રકમ રજુ કરે, ત્યારે આવા ડોક્યુમેન્ટ મુજબની રકમ સરકારને ગીરો મુકવામાં આવે છે અને ડોક્યુમેન્ટ વટાવી સરકાર કે ખાતાના ઈજનેર વસુલ કરી શકશે. તેવો સ્પષ્ટ શેરો આવા કાગળ પર થવો જરૂરી છે. અથવા ઈજારદાર નામનો નાણાકીય દસ્તાવેજ (FDR) રજુ થાય ત્યારે સલામતી માટે દસ્તાવેજમાં “રેવન્યુ સ્ટેમ્પ” લગાડવી ઈજારદારની પહોંચ પર સહી મેળવવી, આ રીતે ડ્યુલી ડીસ્ચાર્જ દસ્તાવેજ સ્વીકારવો કે જેથી વટાવવાની જરૂરિયાત ભવિષ્યમાં ઉભી થાય તો તે વટાવવામાં કોઇ મુશ્કેલી ન પડે. આમ સંસ્થાઓએ સ્વીકારેલ ફિક્સ ડિપોઝીટ/પરફોર્મન્સ બોન્ડની ચકાસણી કરતા ઉક્ત જોગવાઈ અનુસાર સંસ્થા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી.
4 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર ક્રમાંક-ટીએનસી-૧૦૮૮/આઇબી/૧૮(૧૩)-સ, તા.૮-૪-૧૯૯૬ મુજબ સિકયોરીટી ડિપોઝીટ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ ફિક્સ ડિપોઝીટ/પરફોર્મન્સ બોન્ડ કાર્યપાલક ઇજનેર/ સંસ્થાના નામે મુકવામાં આવે ત્યારે સિક્યોરીટી ડિપોઝીટની મુદત પુરી થાય ત્યારે તેને કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી દ્વારા રીન્યુ નહિં કરાવવાના કારણે બોન્ડ ઠેકેદારને વ્યાજનું નુકશાન ભોગવવું પડે છે. આવા કિસ્સામાં આવી રસીદોની મુદત પુરી થવામાં હોય ત્યારે પાકતી મુદતનાં એક માસ અગાઉ જે તે ઇજારદારની સંમતિ મેળવીને કાર્યપાલક  ઇજનેરશ્રીએ આ બોન્ડ રિન્યુ કરાવી લેવાનાં રહેશે. કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી બોન્ડ રિન્યુ કરાવવામાં વિલંબ કરશે તો રિન્યુઅલ ન થવાના કારણે સરકારશ્રીને કોઇ નુકશાન થશે તે અંગેની તેઓની અંગત જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે તેવી જોગવાઇ થયેલ છે. પરફોર્મન્સ રસીદોની ચકાસણી કરતા મહત્તમ રસીદો રિન્યુઅલ કરવામાં આવેલ નથી.
5 અનામત રજીસ્ટરમાં લીધેલ અનામતની વિગતવાર નોંધ કરવાની રહે છે. તથા પરત રીફંડ આપવામાં આવે ત્યારે તેની નોંધ જે તે નોંધ સામે કરવાની રહે છે. તથા દર માસે અને વર્ષના અંતે ઉઘડતી સિલક, આવક, રીફંડ, બાકી સિલકની માહિતી કાઢવાની રહે છે. પરંતુ સંસ્થાએ અધુરાશ વાળુ રજીસ્ટર  નિભાવેલ હોઇ ચકાસણી થઇ શકેલ નથી.
6 સંસ્થાએ ફક્ત એફ.ડી.આર કે ચલનથી જમા થયેલ ડિપોઝીટ અંગે અધુરાશ વાળુ અનામત રજીસ્ટરમાં નોંધ કરવામાં આવેલ હતી. પરંતુ જે તે કામના રનીંગ ફાઇનલ બીલોમાંથી કપાત કરવામાં આવેલ સીક્યુરીટી ડિપોઝીટનો હિસાબ રાખવામાં આવેલ ન હતો. પરંતુ આવી ડિપોઝીટનું રીફંડ કરવામાં આવેલ હતુ. જે વાઉચરોની ચકાસણી દરમ્યાન જોવા મળેલ હતુ. જેથી આવી અનામતો કેટલી મળેલ હતી? અને કેટલી રીફંડ કરવામાં આવેલ તે અંગેનું રજીસ્ટર નિભાવેલ ન હોવાથી ચકાસણી થયેલ નથી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં.૫૯ ના જવાબમાં આગામી ઓડિટને ખાત્રી કરાવવાનુ જણાવેલ છે તેમજ જવાબના સમર્થનમાં આધારો રજુ કરેલ નથી.જેથી જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી. 
મકાન ભાડા અને એ.ટી.એમ.ના ભાડાં વસુલાત અંગેની અનિયમિતતા બાબત
1  સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા મકાન ભાડા અને એ.ટી.એમ.ના ભાડાં વસુલાત અંગેની અનિયમિતતા બાબત.
     કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ર૦૧૫-૧૬ નાં વર્ષના ઓડિટ દરમ્યાન કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી હસ્તકનાં કેમ્પસમાં આવેલ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના મકાન ભાડા અને એ.ટી.એમ મકાન ભાડાની ફાઈલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે.
એ.ટી.એમ. બિલ્ડીંગનો ભાડા કરાર તા.૧/૪/ર૦૦૩ થી કરવાનો થાય છે. સંસ્થા તરફથી ભાડા કરાર કરવામાં આવેલ નથી અને તા.૧/૪/૦૩ થી બેન્ક પાસે માત્ર રૂ.૭૬૦.૦૦ લેખે એ.ટી.એમ.નું માસિક ભાડુ વસુલાત કરવામાં આવે છે. તેમજ એ.ટી.એમ.માટે સંસ્થાએ તા.૦૧.૦૪.૨૦૦૩ થી ૧૪.૮૯ ચો.મી. જગ્યા ફાળવેલ છે. જે અંગે જગ્યાના ભાડા બજાર ભાવ કરતા ઘણા ઓછા રૂ.૭૬૦/-લેખે વસુલ કરેલ છે. રજુ કરેલ એ.ટી.એમ. ભાડાના સહી વગરના અનઅધિકૃત રજીસ્ટરની વિગત મુજબ  એ.ટી.એમ. ભાડાની વસુલાત સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષમાં  કરવામાં આવેલ નથી. નીચેની વિગતે રજીસ્ટરમાં કરેલ નોંધ મુજબ વસુલાત કરેલ હોવાનુ જણાયેલ છે.
	અ. ન.   
	રસીદ નં/તારીખ  
	રકમ રૂ. 

	૧
	૭૦૧૭૦/૩૧.૦૮.૨૦૧૬
	૭૬૦/-

	૨
	૭૭૫૫૪/૨૭.૦૬.૨૦૧૭
	૧૫૧૪૫/-

	૩
	૭૭૫૫૫/૨૭.૦૬.૧૭
	૨૮૭૭/-


  ઉપરોકત વસુલાત કયા દરે કયા સમયથી કયા સમય સુધી કરેલ છે, તે સ્પષ્ટ થતું નથી તેમજ સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષમાં કોઈપણ જાતના એ.ટી.એમ. ભાડાની વસુલાત ન કરવાથી સંસ્થાને નાણાકીય નુકશાન થયેલ છે. તેમજ ભાડા વસુલાત અંગે કોઈ અધિકૃત રજીસ્ટર અધ્યતન રીતે નિભાવેલ ન હોવાથી ખરેખર કેટલુ ભાડુ વસુલ કરવાનું હતુ?  કેટલુ વસુલ કરેલ હતુ ?  અને કેટલું ભાડુ વસુલ કરવાનું બાકી હતુ ? જેની વિગત જાણી શકાયેલ નથી. .         
 તા.૦૨/૦૭/૨૦૦૯ ના ભાડા કરાર મુજબ બેંકના મકાનનુ ભાડું તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૩ થી પ્રતિ માસ રૂ.૬૮૦૨/- નક્કી કરવામાં આવેલ હતુ. આમ સને ૨૦૧૫-૧૬ માં રૂ.૮૧,૬૨૪/- લેખે બેન્ક મકાન ભાડુ વસુલવાનુ થતું હતુ . આમ છતા રજીસ્ટરમાં કરેલ નોંધ મુજબ રૂ.૭૪,૮૨૨/-જ ભાડુ વસુલ કરેલ છે જે બાકી રહેલ એક માસનું ભાડુ વસુલ કર્યા અંગે આધારો સહ રજીસ્ટરમાં જરૂરી નોંધ કરેલ ન હતી. 
 ભાડા વસુલાત અંગે રજીસ્ટરમાં જરૂરી નોંધો કરી અધિકૃત રજીસ્ટર અધ્યતન રીતે નિભાવવુ રહે. 
    સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં.૬૦ ના જવાબમાં સંસ્થાએ ઓડિટને ચકાસણી  કરાવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. જે ચકાસણી કરાવેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી.
2 શોપીંગ સેન્ટરના મકાનના ભાડાની વસુલાત ન કરવા બાબત.
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના બાંધકામ શાખાના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડિટ દરમ્યાન મકાન ભાડા અંગેની ફાઇલની ચકાસણી કરતા યુનિવર્સિટી પાસે કુલ-૧૭ શોપીંગ સેન્ટર બનાવેલ હતા જે નીચે મુજબ હતાં. 
	અ.ન.
	દુકાન.નં
	જે પાર્ટીને એલોર્ટ કરેલ તે પાર્ટીનું નામ
	કયારથી એલોર્ટમેન્ટ કરેલ
	વિસ્તાર ચો. મી.

	૧
	દુ.નં.૧
	બેન્ક માટે
	૨૪.૦૨.૮૮
	ર૭૯.પ૪

	ર
	દુ.નં.ર
	પોસ્ટ ઓફિસ
	૨૧.૦૨.૯૪
	૯૦.૬પપ

	૩
	દુ.નં.૩થી૪,૩એ
	ગ્રાહક ભંડાર માટે
	૧૭.૧૨.૮૬
	ર૦.૯૦

	૪
	દુ.નં. ૬એ,૬બી,૩બી
	કર્મચારી કલ્યાણ મંડળ
	--
	ર૦.૯૦,૮.રપ

	પ
	દુકાનનં૭
	ખાલી
	--
	૮.રપ

	૬
	દુકાનનં ૮,૯
	પોસ્ટ ઓફીસ 
	૨૧.૦૧.૧૬
	૧ર.૦૧

	૭
	દુકાનનં૧૦,૧૧
	ખાલી
	--
	૧ર.૦૧

	૮
	દુકાનનં૧ર,૧૩
	ખાલી
	--
	૧૬.૯ર


આમ ઉક્ત વિગતે અપાયેલ ભાડેથી દુકાનો અંગે નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે. 
1} સદર ભાડાની વસુલાત અને બાકી રકમ અંગેનું માંગણા/વસુલાત રજીસ્ટર  નિભાવેલ ન હોવાથી ભાડુ સમયસર મળે છે કે કેમ ? તેમજ કેટલુ ભાડુ વસુલ કરવાનું બાકી તેની વિગત જાણી શકાયેલ ન હતી. 
2} ઉક્ત વિગત પૈકી ભાડાના દરો કયા પ્રકારે નક્કી થયા અને તેમા વાર્ષિક વધારા/બજાર ભાવે આપવાની જોગવાઈ ફાળવણી પત્રકમાં હતી કે કેમ ? તેની ચકાસણી ફાળવણી પત્રકો રજુ કરેલ ન હોવાથી થઈ શકેલ નથી.
3} ઉક્ત વિગતે જોતા દુકન નંબર ૭,૧૦,૧૧,૧૨,૧૩ લાંબા સમયથી ખાલી રહેલ હોવાથી મિલકતમાંથી કોઈ ઊપજ થયાનું જણાતુ નથી જેથી સંસ્થાને મોટુ આર્થિક નુકશાન થયાનું જણાય. આમ, મિલકતો જાહેર હરાજીથી ભાડે આપી ઊપજ/આવક ઉભી કરવા જરૂરી તજવીજ કરવા ઓડિટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૬૪ નો જવાબ ઓડિટને ચકાસણી કરાવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે પરતુ ચકાસણી કરાવેલ ના હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 

યુનિટ હેડ દ્વારા પૂર્ણ થયેલ સિવીલ વર્કના કામોમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
૧. કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-આછલીયા
૨. પ્રાદેશીક કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-ભરૂચ
૩. એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારી
૪.કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર તણછા
૫. ફળ સંશોધન કેન્દ્ર-પરીયા
૬.પશુ સંશોધન કેન્દ્ર-નવસારી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ હતો. 
	અ.નં
	કામનું નામ 
	ખર્ચની રકમ 
	ઈજારદારનુ નામ 
	સદર

	૧
	કન્ટ્રકશન ઓફ શેડ 
	૭૫,૦૦૦
	કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર આછલીયા 
	૧૨૬૦૦

	૨
	રીનોવેશન ઓફ ઓફીસ બીલ્ડીંગ 
	૧,૦૦,૦૦૦
	
	૧૫૩૪

	૩
	કન્ટ્રકશન ઓફ કેટલ ટ્રેપ 
	૨,૫૬,૬૧૩
	સ.સં.વૈ.-કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર ભરૂચ
	

	૪
	WBM રોડનુ કામ 
	૪,૯૯,૯૮૧
	કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર તણછા
	૧૨૦૦૬

	૫
	પંપ હાઉસનુ કામ 
	૨,૧૯,૮૬૮
	
	૧૨૦૦૬

	૬
	રીનોવેશન ઓફ ગોડાઉન 
	૨,૮૫,૮૦૮
	
	૧૨૦૦૬

	૭
	સામેલ પત્રકની વિગતેના કામો 
	૧૩,૩૧,૬૯૦
	એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
	

	૮
	તાર ફેન્સીંગનું કામ 
	૧,૫૦,૫૩૩
	ફળ સંશોધન કેન્દ્ર-પરીયા
	

	૯
	કન્ટ્રક્શન ઓફ સાઈડ વોલનુ કામ 
	૨,૧૭,૯૫૧
	પશુ સંશોધન કેન્દ્ર-નવસારી
	૧૪૦૫૧

	૧૦
	કન્ટ્રક્શન ઓફ શેડ 
	૩,૨૦,૧૧૮
	
	૧૪૦૫૧

	૧૧
	કન્ટ્રક્શન ઓફ વર્મી કમ્પોસ્ટ શેડ
	૪,૬૧,૪૩૧
	
	૧૪૦૫૧

	
	કુલ 
	૩૯,૧૮,૯૯૩
	


આમ ઉક્ત વિગતે પૂર્ણ થયેલ કામમાં નીચે મુજબની અનિયમિતતા જણાયેલ હતી. 
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯પ૯ ના નિયમ-૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ-(ર) તેમજ નાણા વિભાગના તા.૧૭/૧૧/ર૦૦૩ ના જાહેરનામા ક્રમાંક : જીએન/ર૪/એસએસસી/૧૦૭૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ મુજબ રૂા.૧૦૦૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહેશે. 
તેમ છતા મંજુર થયેલ ઉક્ત કામોના ઈજારા વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપી સંપૂર્ણ કામ કોન્ટ્રાક્ટથી સોપવાના બદલે યુનિટહેડ દ્વારા જાતે માલ સામાન ખરીદી મજુરો રોકી કામ કરાવેલ હતુ. 
2 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર નં.પરચ -૧૦૨૦૦૦-આઇબી ૨૨૧(૫૯)સ તા.૨૪-૧- ૨૦૦૭ મુજબ નક્કી થયેલ છે. 
રૂ.૧૦૦૦૦/- થી ૧ લાખ સુધી રૂ.૩૦૦/-ની ટેન્ડર ફી
રૂ.૧ લાખથી ૫ લાખ સુધી રૂ.૬૦૦/- ની ટેન્ડર ફી
રૂ.૫ લાખથી ૨૫ લાખ સુધી રૂ.૯૦૦/- ની ટેન્ડર ફી લેવાની ઠરાવેલ છે. 
આમ, ઉક્ત કામ માટે જરૂરી સામાનોની ખરીદીના ભાગલા પાડી ત્રણ ભાવપત્રકોથી ખરીદી કરી કામ કરેલ હોવાથી ટેન્ડર ફીની આવકનુ નુકશાન થયેલ હતુ.
3 કામો પૂર્ણ થયા બાદ તાંત્રિક મંજુરી આપનાર અધિકારી દ્વારા કામો માપી અને માપપોથીમાં નોંધ કરવાની અને જ્યારે ઈજારદાર બીલ રજુ કરે ત્યારે બીલને લીધેલ માપો સાથે સરખાવી જરૂરી બીલની નોંધ માપપોથીમાં કરવાની જોગવાઈ થયેલ હોવા છતા, 
ઉક્ત કામોની માપપોથી લખવામાં આવેલ નથી. જેથી તેમજ કામ/ખરીદી બીલ અનુસાર થયા હતા કે કેમ ? જે અંગે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા બિલોની ખરાઈ કર્યા વગર બિલોની ચુકવણી થયેલ હતી. 
4 આમ ઉક્ત કામોના માપો લઈ જરૂરી માપપોથી નિભાવી અને કામ ઓછુ કે વધુ તો નથી થયેલ જે ફેર ચકાસણી કરવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
5 કામોના નકશા બનાવ્યા વગર તાંત્રિક મંજુરી અપાયેલ હતી.
6 ટેન્ડર ક્લોઝ –૧૮(A) તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર RGN -૬૦૯૦-U૦૨૪(૪૨)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર) ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણૂક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે જેમા રૂ.૧૦.૦૦ લાખથી ઓછી રકમનાં કામો કરવા માટે એક ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયરની નિમણુક હોવી જોઈએ. આમ ઉક્ત પ્રકારના ટેકનિકલ સ્ટાફ ન હોવા છતા કામો હાથ ધરવામાં આવેલ હતા.
7 કામો માટે કોઈપણ પ્રકારના કરાર થયેલ ન હતા તેમજ કોઈપણ પ્રકારની સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ મેળવેલ ન હતી. (ઉક્ત પત્રકના અનુક્રમ નં. ૭ ના કામોની રકમ રૂ.૧૩,૩૧,૬૯૦/- ના કિસ્સામાં) 
8 કામોની નોન રીકરીંગ પ્રકારના હતા તેમ છતા રીકરીંગ ગ્રાંટમાંથી ખર્ચ થયાનું જણાઈ આવે છે. (અનુક્રમ નં. ૭ ના કામોની રકમ રૂ.૧૩,૩૧,૬૯૦/- ના કિસ્સામાં) 
9 કામોના અંદાજો મેળવવામાં આવેલ ન હતા. તેમજ કામોની તાંત્રિક મંજુરી મેળવ્યાના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા(અનુક્રમ નં. ૭ ના કામોની રકમ રૂ.૧૩,૩૧,૬૯૦/- ના કિસ્સામાં) 
10 પશુ સંશોધન કેન્દ્ર-નવસારી દ્વારા પૂર્ણ થયેલ ત્રણ કામો (અ.ક્રમ.૯, ૧૦, ૧૧) માં ખરીદી થયેલ માલ સામાનના સ્ટોક રજીસ્ટર ચકાસતા નીચે મુજબની આઈટમોની ખરીદી બાદ તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૬ સુધી બિન વપરાશી પડી રહેલ હતી, તેમજ આઈટમોને પરત અપાયેલ ન હતી આમ, બિન જરૂરી ખરીદી કરેલ હોવાનુ ઓડીટ અવલોકન છે. 
	અ.નં.
	ખરીદી તા.
	આઈટમનું નામ 
	જથ્થો કિ.ગ્રા. 
	દર 
	રકમ 
	રિમાર્કસ 

	૧
	૦૯.૧૨.૧૫
	એમ.એસ.એંગલ 
	૧૮૦.૫૦
	૩૮.૦૮
	૬૮૭૫
	

	૨
	૦૯.૧૨.૧૫
	એમ.એસ.પાઈપ 
	૨૮૮.૯૦
	૩૧.૫૧
	૯૧૦૩
	

	
	
	કુલ 
	
	
	૧૫૯૭૮
	


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૩૯/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબમાં જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સહમત થયેલ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૪૪/૦૮.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબમાં જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સહમત થયેલ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૪૨/૦૮.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબમાં ફકરામાં સમાવેલ છે..
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૫૮/૦૮.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ અધુરી વિગતે હોય માન્ય કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૮૬/૨૧.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવેલ છે.  
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૨/૦૨.૦૧.૨૦૨૦ નો જવાબ કરેલ નથી. 
ખર્ચની વિગત દર્શાવતું પત્રક- ન.મ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય-નવસારી
	ક્રમ
	વા.નં./તારીખ 
	પાર્ટીનુ નામ
	રકમ રૂ. 
	ખરીદીની વિગત
	 
	સદર

	૧
	૨૧૦૨/૧૭.૧૨.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૧૩,૮૭૫
	કલર કામ
	 
	 

	૨
	૧૬૨૫/૨૭.૧૦.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૪૧,૦૯૬
	કલર કામ
	 
	 

	૩
	૧૭૭૫/૦૭.૧૧.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૩૦,૭૮૧
	કલર કામ
	 
	૧૨૯૩૯

	૪
	૧૭૬૫/૦૭.૧૧.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૨૯,૬૩૪
	કલર કામ
	 
	 

	૫
	૨૪૮૧/૨૯.૦૧.૨૦૧૬
	રાજીવ કંન્ટ્રક્શન
	૯૧,૦૦૦
	કલર કામ 
	 
	૧૨૭૧૨

	૬
	૧૫૦૯/૧૭.૧૦.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૯૭,૮૮૫
	તાર ફેન્સીંગ કામ
	 
	 

	૭
	૨૬૪૩/૧૦.૦૨.૨૦૧૬
	કે.જે.પટેલ
	૩૧,૯૨૫
	તાર ફેન્સીંગ કામ
	 
	૧૨૯૩૩

	૮
	૨૬૧૮/૧૦.૦૨.૨૦૧૬
	કે.જે.પટેલ
	૪૪,૮૭૨
	તાર ફેન્સીંગ કામ
	 
	૧૨૧૩૫

	૯
	૩૩૭૯/૩૧.૦૩.૨૦૧૬
	ચંપારામ સુથાર
	૨૨,૦૦૦
	દરવાજા કામ
	 
	૨૭૧૧૨

	૧૦
	૩૩૦૫/૨૮.૦૩.૨૦૧૬
	સાઈરામ 
	૩૯,૦૦૦
	દરવાજા કામ
	 
	૧૨૦૪૨

	૧૧
	૧૦૬૦/૨૮.૦૮.૨૦૧૫
	શિવ ટ્રેડર્સ
	૪૨,૩૨૦
	પીવીસી કારપેટ કામ
	 
	 ૧૨૨૩૯

	૧૨
	૩૩૪૫/૩૧.૦૩.૨૦૧૬
	સુપ્રીમ ઈલેક્ટ્રીક
	૪૯,૪૬૦
	પીવીસી કારપેટ કામ
	 
	૧૨૯૬૮

	૧૩
	૧૦૩૫/૨૫.૦૮.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૪૬,૮૦૦
	પીવીસી ડોરનુ કામ
	 
	 એન-૫૨

	૧૪
	૧૦.૦૯.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૪૬,૮૦૦
	પીવીસી ડોરનુ કામ
	 
	 એન-૫૨

	૧૫
	૩૧૭૯/૨૩.૦૩.૨૦૧૬
	રજકોટ મશીનરી
	૪૯,૨૭૫
	પીવીસી પાઈપ વગેરે
	 
	૧૨૭૧૨

	૧૬
	૧૧૬૮/૧૪.૦૯.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૯૮,૦૦૦
	બ્લોક પેવિંગ કામ
	 
	૧૨૦૨૦ 

	૧૭
	૨૮૫૨/૦૪.૦૩.૨૦૧૬
	કે.જે.પટેલ
	૭૦,૨૯૦
	બ્લોક પેવિંગ કામ
	 
	 

	૧૮
	૧૬૬૨/૩૦.૧૦.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૮૩,૯૦૦
	રીપેર અને કલર કામ.
	 
	એન-૫૨

	૧૯
	૩૧૬૭/૨૩.૦૩.૨૦૧૬
	ગજાનંદ પ્લાઈ
	૩૩,૮૨૦
	સનમાઈકા ખરીદી
	 
	૧૨૨૩૯

	૨૦
	૧૧૬૭/૧૪.૦૯.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૯૫,૭૨૦
	સિમેન્ટ કુંડી
	૯૦.૩.૩
	એન-૫૨

	૨૧
	૧૭૭૪/૦૭.૧૧.૨૦૧૫
	એ.વી.કે ટ્રેડર્સ
	૯૭,૭૬૮
	સીલીગ કામ
	 
	૧૨૦૪૨

	૨૨
	૨૩૧૩/૧૨.૦૧.૨૦૧૬
	કે.જે.પટેલ
	૨૦,૪૦૦
	સેક્શન બારીનું કામ
	 
	૧૨૯૩૯

	૨૩
	૧૨૫૦/૨૧.૦૯.૨૦૧૫
	કે.જે.પટેલ
	૪૩,૫૦૦
	સેક્શન બારીનું કામ
	 
	એન-૫૨

	૨૪
	૧૭૫૧/૦૭.૧૧.૨૦૧૫
	સ્વસ્તીક ફર્નિચર
	૩૧,૭૫૨
	સેક્શન બારીનું કામ
	 
	 

	૨૫
	૩૧૫૫/૨૨.૦૩.૨૦૧૬
	સ્વસ્તીક ફર્નિચર
	૧૮,૬૯૩
	સેક્શન બારીનું કામ
	 
	૧૨૯૩૯

	૨૬
	૨૪૧૭/૨૧.૦૧.૨૦૧૬
	સ્વસ્તીક ફર્નિચર
	૬૧,૧૨૪
	સેક્શન બારીનું કામ
	 
	 

	 
	 
	કુલ
	૧૩,૩૧,૬૯૦
	 
	 
	 


કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર નવસારી દ્વારા પૂર્ણ થયેલ સિવિલ વર્કના કામોમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ હતો. 
	અ.નં
	વા.નં. /તારીખ
	રકમ રૂ. 
	ઈજારદારનુ નામ
	ખરીદીની આઈટમ વિગત

	૧
	૧૧૪/૨૫.૦૮.૨૦૧૫
	૮૦,૯૦૦
	મજુર મસ્ટર 
	કડીયા અને હેલ્પર મજુરી

	૨
	૬૬૦૫/૦૭.૦૯.૨૦૧૫
	૩,૧૨,૭૪૮
	હરીકૃષ્ણ એજન્સી 
	ગોડાઉન બાંધકામ માલસામાન 

	૩
	૭૧૬૧/૨૯.૦૯.૨૦૧૫
	૨૩,૪૬૦
	હરીકૃષ્ણ એજન્સી
	

	૪
	૧૭૪/૨૪.૦૯.૨૦૧૫
	૪૮,૨૦૦
	મજુર મસ્ટર
	કડીયા અને હેલ્પર મજુરી

	
	કુલ 
	૪,૬૫,૩૦૮
	 
	 


આમ, ઉક્ત વિગતે પૂર્ણ થયેલ કામમાં નીચે મુજબની અનિયમિતતા જણાયેલ હતી. 
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશીષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂા.૧૦૦૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહેશે તેમ છતા મંજુર થયેલ ઉક્ત કામોના ઈજારા વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી સંપૂર્ણ કામ કોન્ટ્રાક્ટરને સોંપવાના બદલે યુનિટ હેડ દ્વારા જાતે માલસામાન ખરીદી મજુરો રોકી કામ કરાવેલ હતુ.
2 ટેન્ડર ક્લોઝ –૧૮(A) તથા માર્ગ મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર RGN -૬૦૯૦-U૦૨૪(૪૨)-C તા.૨૬-૧૧-૯૦ અનુસાર ઇજારદાર દ્વારા તાંત્રિક પ્રકારના કામો કરાવતાં સમયે તાંત્રિક લાયકાત (ઇજનેર)ધરાવતા કર્મચારીઓને પૂર્ણ સમય માટે નિમણૂંક કરવાની હોય છે. જેથી થઇ રહેલા તમામ કામની દેખરેખ રાખી શકે જેમા રૂ.૧૦.૦૦ લાખથી ઓછી રકમનાં કામો કરવા માટે એક ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જીનિયરની નિમણુંક હોવી જોઈએ.આમ, ઉક્ત પ્રકારના ટેકનિકલ સ્ટાફ ન હોવા છતા કામો હાથ ધરવામાં આવેલ હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૯/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં કાર્યો કાર્યપાલક કચેરી દ્વારા હાથ ધરાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
3 કામની તાંત્રિક મંજુરી / એસ્ટીમેટ સને ૨૦૧૩-૧૪ ના એસ.ઓ.આર.થી બનાવવામાં આવેલ હતા. તેમજ બાંધકામ ખાતા દ્વારા ઈ-ટેન્ડરની પ્રક્રિયા કરી રૂ.૫.૦૦ લાખ કે તેથી નીચેના કામો માટે બાંધકામ સમિતિના ઠરાવ ક્રમાંક ૨૦૬ થી ઈજારદારશ્રી પી.જી.લાઠીયાના ભાવો ૧૮.૧૮% નીચા (એસ.ઓ.આર ૨૦૧૩-૧૪ ની તમામ આઈટમોના) ભાવો મંજુર કરવામાં આવેલ હતા.આમ, ઉક્ત કામની અંદાજીત રકમ રૂ.૪,૬૭,૦૪૦.૦૦ નુ સીધેસીધુ કામ ઈજારદાર શ્રી.પી.જી.લાઠીયા ને ૧૮.૧૮% નીચા ભાવથી આપવાને બદલે યુનિટ હેડ દ્વારા માલસામાન ખરીદી કરી કામ કરેલ હતુ જેથી કામનો કુલ ખર્ચ રૂ.૪,૬૫,૩૦૮.૦૦ થવા પામેલ હતો. 
આમ જો કામ ઈજારાથી અપાયેલ હોત તો કામમાં રૂ.૮૪,૯૦૮.૦૦ ની બચત થયેલ હોત. આમ કામ જાતે કરવાથી સરકારશ્રીને આર્થિક નુકશાન ભોગવવુ પડેલ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૯/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં અગામી વર્ષમાં સદર મુજબના બાંધકામ અત્રેની યુનિવર્સિટીનાં બાંધકામ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ છે. ઇજારદાર/પાર્ટીઓ પાસેથી કરાવવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
4 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં પરિપત્ર નં. પરચ -૧૦૨૦૦૦-આઇબી ૨૨૧(૫૯)સ તા.૨૪-૧- ૨૦૦૭ મુજબ નક્કી થયેલ છે. 
રૂ.૧૦૦૦૦/- થી ૧ લાખ સુધી રૂ.૩૦૦/-ની ટેન્ડર ફી
રૂ.૧ લાખથી ૫ લાખ સુધી રૂ.૬૦૦/- ની ટેન્ડર ફી
રૂ.૫ લાખથી ૨૫ લાખ સુધી રૂ.૯૦૦/- ની ટેન્ડર ફી લેવાની ઠરાવેલ છે. 
આમ ઉક્ત કામનું ઈ-ટેન્ડર ન કરતા કામ માટે જરૂરી સામાનોની ખરીદીના ભાગલા પાડી ત્રણ ભાવપત્રકોથી ખરીદી કરી કામ કરેલ હોવાથી ટેન્ડર ફીની આવકનું નુકશાન થયેલ હતુ.
5 કામો પૂર્ણ થયા બાદ તાંત્રિક મંજુરી આપનાર અધિકારી દ્વારા કામો માપી અને માપપોથીમાં જરૂરી નોંધ કરવાની અને જ્યારે ઈજારદાર બીલ રજુ કરે ત્યારે બીલને લીધેલ માપો સાથે સરખાવી જરૂરી બીલની નોંધ માપપોથીમાં કરવાની જોગવાઈ થયેલ હોવા છતા, ઉક્ત કામોની માપપોથી લખવામાં આવેલ નથી. તેમજ કામ/ખરીદી બીલ અનુસાર થયા હતા કે કેમ ? જે અંગે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા બિલોની ખરાઈ કર્યા વગર બિલોની ચુકવણી થયેલ હતી. 
6 ઉક્ત કામોના કામ પૂર્ણ થયેલ કામોના સક્ષમ અધિકારી દ્વારા કામ પૂર્ણતાના પ્રમાણપત્રો રજુ કરેલ જે અંગેનો નમુનો સરકારશ્રી દ્વારા નિયત થયા મુજબ તમામ માહિતી (માપપોથી નં., કામ શરૂ થયા અને પૂર્ણ થયા, વહીવટી અને તાંત્રિક મંજુરીની તારીખ, સદર વગેરે) સામેલ ન હતા અને પ્રમાણપત્રો ફક્ત રોજકામના આધારે આપેલ હોવાનુ જણાવેલ હતા આમ, ઉક્ત પ્રકારના પ્રમાણપત્રો ઈશ્યુ કરવા માટે મળેલ સત્તાની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૯/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ગોડાઉન બાંધકામનું માપ લઈ અને માપપોથીમાં નોંધ કરાવવા માટે તથા મંજુર થયેલ તાંત્રિકતા મુજબ છે કે નહિ? તે ચકાસવા માટે અત્રેની કચેરી દ્વારા બાંધકામ વિભાગનો જરૂરી પત્રવ્યવહાર દ્વારા જાણ કરીને તેની ચકાસણી તથા માપની ચકાસણી કરવા જણાવવામાં આવેલ હોવાનુ જણાયેલ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૯/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબ ફકરામાં વણી લીધેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૪,૬૫,૩૦૮.૦૦ 
સદર: ૧૨૩૦૬
વિવિધ યોજ્ના અંગેની અનિયમિતતા બાબત

બફેલો પ્રોજેકટ (સુરતી ભેંસ) પ્રોજેકટમાં ઓછી ઊપજ તથા લોકોપયોગી ન બનવા બાબત.  
સહ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર વ્યારાના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમિયાન વાઉચરો તથા અન્ય સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા બફેલો પ્રોજેકટ(સુરતી ભેંસ) વ્યારા ખાતે ૧૯૯૧-૯૨ ના વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવેલ હતો જેમા છેલ્લા પાંચ વર્ષની આવક જાવકની વિગતો નીચે મુજબ જણાયેલ હતી.
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1 ઉપરોકત વિગતો જોતાં ઓડિટ વર્ષ દરમ્યાન વ્યારા પ્રોજેકટમાં રૂ.૧૧,૧૮,૬૬૪/- નો વધુ ખર્ચ થવા પામેલ હતો તથા છેલ્લા ત્રણ વર્ષના આવક ખર્ચના આંકડા જોતાં ઉતરોત્તર સંસ્થામાં ખર્ચ વધુ થવા પામેલ હતો. આમ, આ યુનિટ વર્ષો વર્ષ વધુ ખોટ કરતા જણાય છે. આમ, આવા પ્રોજેક્ટૉ ચાલુ રાખવાથી સંસ્થાને ઉતરોત્તર ફાયદાકારક થવાની જગ્યાએ આર્થિક નુકશાનમાં વધારો થતો જાય છે, જેથી આવા પ્રોજેક્ટૉના ખોટના કારણોની વિગતો ચકાસી આવક વધે તેવા પ્રયત્નો હાથ ધરવા ઓડિટ સુચન છે. 
2 વ્યારા પ્રોજેકટમાં વેટેરનરી ઓફીસરની જગ્યા મંજુર થયેલ છે. પરંતુ ૨૦૦૩ થી આજદિન સુધી જગ્યા ખાલી હોવાનું જણાયેલ છે.તેમજ કેન્દ્રમાં વર્ષની શરૂઆતમાં કુલ-૪૦ ભેંસ(પશુ)ની સંખ્યા હતી, જે પૈકી કુલ પાંચ પશુઓની સંસ્થા દ્વારા હરાજીથી તેમજ ૧૦ પશુઓની પાંજરાપોળને સને ૨૦૧૧ ની નક્કી થયેલ પશુઓની બુકવેલ્યુને આધારે વેચાણ કરવામાં આવેલ હતા. જેની વેચાણની આવક રૂ.૭૩,૯૦૦/- થયેલ હતી. સંસ્થા દ્વારા હરાજી માટે વર્તમાનપત્રોમાં બહોળી પ્રસિધ્ધિ કર્યા વિના સીધેસીધી હરાજી કરવા બદલ તેમજ સને ૨૦૧૧ ની બુકવેલ્યુના આધારે પશુઓનુ વેચાણ કરેલ હતુ.  
3 સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ વર્ષ દરમિયાન વ્યારા યુનિટ દ્વારા કેટલા ટન છાંણીયુ ખાતરનું વેચાણ કરેલ હતુ તેનો કોઈ આધાર ફાઈલે સામેલ નથી. 
4 સંસ્થામાં નિષ્ણાતોના નેજા હેઠળ ચાલતા પ્રોજેક્ટમાં ખર્ચ કરતા ઓછી આવક મેળવેલ હતી, આમ, પ્રોજેક્ટ હેઠળ આવક કરતા ખર્ચ ઉતરોત્તર દર વર્ષે વધુ થવા પામેલ હતો. આમ, અભણ ગરીબ પશુપાલકો કે જેઓ પશુપાલન ઉપર જીવન ગુજરાન ચલાવતા હોય છે જે કયા પ્રકારે નફો કરી શકે ? તે માટે ઉદાહરણ પૂરું પાડી શકતુ નથી.  
5 સંસ્થા દ્વારા સને ૨૦૧૫-૧૬ માં બફેલો પ્રોજેક્ટ હેઠળ રૂ.૨,૬૩,૯૫૮/- દુધ ઉત્પાદનની આવક મળેલ હતી, જે અંગેની દુધ કુપનો સંશોધન નિયામકશ્રી અને અનુસ્નાતક વિધાશાખાધ્યક્ષશ્રીના મ્ંજુરી પત્ર જા.નં/નક્રૂયુ/સંનિ/૨૬૬૪-૬૯/૨૦૧૫ તા.૦૪.૦૩.૨૦૧૫ થી નાશ કરવા બદલ મંજુરી આપતા તા.૧૭.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ કમિટીની રૂબરૂમાં નાશ કરી દેવામા આવેલ છે. જેથી દુધ ઉત્પાદનની આવકની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી આમ, ઓડિટ ચકાસણી થયા પહેલાજ રેકર્ડનો નાશ કરવાને કારણે કોઈ નાણાકીય ગંભીર ગેરરિતી હતી કે કેમ ?  તેની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાંધા.નં-૧૦ તા.૦૭.૧૧.૧૯ ના જવાબ વાંધાની વિગતે સુસંગત ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૧૪,૫૬,૫૨૨/-, સદર-૧૨૩૦૩
આદિજાતિ ખેડૂતોને મગફળી નિદર્શન આપવાની યોજના અમલીકરણમાં જણાયેલ અનિયમિતતા.  
 (કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વ્યારા, વઘઈ, ડેડીયાપાડા)

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વ્યારા, વઘઈ અને ડેડીયાપાડાના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચર ફાઇલ અને આઈ.સી.એ.આર નિયામકશ્રી મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર જુનાગઢ દ્વારા સંચાલિત “આદિજાતિ ખેડૂતોને મગફળી નિદર્શન આપવાની યોજના‘’ની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની અનિયમિતતા અંગે ઓડિટ અવલોકન છે. 

આદિજાતિ ખેડૂતોને મગફળી નિદર્શન આપવાની યોજનાનો હેતુ ખેડૂતોને તાલીમ અને અખતરાઓ દ્વારા નિદર્શનનું વિતરણ કરી ખેડૂતોના મગફળી પાકનું ઉત્પાદન વધારી ખેડૂતોની આવક વધારવાનો તેમજ તાપી જિલ્લામાં મગફળીનું વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા સારી રીતે થાય તે અંગેનો હતો. આધાર એજન્સી બજેટ સદર ૨૦૮૪ અને ૨૦૮૬ હેઠળ આ યોજના હેઠળ કુલ રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/- ની ગ્રાન્ટ આઈ.સી.એ.આર. નિયામકશ્રી મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર જુનાગઢ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ હતી. જેની સામે સને ૨૦૧૫-૧૬ માં રૂ.૧૪,૯૦,૯૧૦/- ખર્ચ કરવામાં આવેલ હતો. જેમાં ખરીફ-૨૦૧૫ ની સિઝનમાં કુલ ૫૦ લાભાર્થી ખેડૂતોને અને રવિ ઉનાળુ-૨૦૧૬ ની સીઝન દરમ્યાન કુલ-૧૦૦ લાભાર્થી ખેડૂતોને તાલીમ અને અખતરાઓ દ્વારા નિદર્શનનુ વિતરણ કરવાનું હતુ. જે અંગે નીચે મુજબની અનિયમિતતા ધ્યાને આવેલ છે. 
(૧) આ યોજના અંતર્ગત આદિજાતિ લાભાર્થી ખેડૂતોને મગફળી નિદર્શન અંગેની માહિતી તેમજ યોજનાની જાણકારી અંગે કયા પ્રકારના પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવેલ હતા તેમજ લાભાર્થી ખેડૂતોની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવેલ તેનો કોઈ આધાર ફાઈલે સામેલ નથી. 
(૨) આઈ.સી.એ.આર. નિયામકશ્રીશ્રી મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર-જુનાગઢના મંજૂર થયેલ દરખાસ્તની શરત નંબર-૨ મુજબ લાભાર્થી આદિજાતિ ખેડૂતોની પસંદગી કરી તેમના કાયમી સરનામા સહીતની યાદી સક્ષમ અધિકારીશ્રી દ્વારા અધિકૃત કરી જુનાગઢ ખાતે રજુ કરવાની હતી. ફાઈલની ચકાસણી કરતા કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર-વ્યારા દ્વારા યાદી અધિકૃત કરવામાં આવેલ હતી. પરંતુ લાભાર્થીના કાયમી સરનામા દર્શાવેલ ન હતા.તેમજ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડીયાપાડા અને વઘઈ દ્વારા કાયમી સરનામા સહીતની યાદી રજુ કરેલ ન હતી.

(૩) આઈ.સી.એ.આર. નિયામકશ્રી મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર જુનાગઢના ગ્રાન્ટ હુકમ નંબર-એઆઈસીઆરપી-જી/ફંડ/ટીએસપી/૨૦૧૪/૨૦૧૧ તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૪ મુજબ ૦.૪ હેક્ટર જમીન ધરાવતા લાભાર્થી ખેડૂતોને મગફળી નિદર્શનનું વિતરણ કરવાનું હતુ. ખેડૂતો જમીન ધરાવતા હોવા અંગેના ૭/૧૨ અને ગામનો નમૂનો ૮-અ ની નકલો કૃષિ વિજ્ઞાન કેંન્દ્ર, વ્યારા અને વઘઈ દ્વારા સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષની રજુ કરેલ હતી, જેથી લાભાર્થી જે તે વર્ષે જમીન ધરાવતો હતો કે કેમ? તેની ખાત્રી થઈ શકેલ નથી. જ્યારે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડીયાપાડા દ્વારા આધારો રજુ કરેલ નથી. 
(૪) આઈ.સી.એ.આર. નિયામકશ્રી મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર જુનાગઢના તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૫ ના પત્ર મુજબ ખેડૂતોનો મગફળીના મહિના વાઈઝ તાલીમ અને અખતરાઓનો પ્લાન કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, વ્યારા વઘઈ અને ડેડીયાપાડાની ફાઈલે સામેલ નથી. જેથી દર મહીને તાલીમ અને મગફળી નું બિયારણ, જંતુનાશક દવા વિતરણ અંગેની ચકાસણી  થયેલ નથી. 
(૫) આ યોજના અંતર્ગત કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્યારામાં ખરીફ-૨૦૧૫ ની સીઝન(એપ્રીલ-૧૫ થી સપ્ટેમ્બર-૧૫ કુલ-૬ માસ) દરમ્યાન કુલ-૫૦ લાભાર્થી ખેડૂતોને બિયારણનું વિતરણ અને ૧૦ વખત તાલીમ આપવાની હતી. તેમજ રવી-ઉનાળુ-૨૦૧૬ ની સીઝન(ઓક્ટોબર-૧૫ થી માર્ચ-૧૬ કુલ-૬ માસ) દરમ્યાન કુલ-૧૦૦ ખેડૂતોને બિયારણનું વિતરણ અને ૨૦ વખત તાલીમ આપવાની હતી. સંસ્થાના તાલીમ રજીસ્ટરની ચકાસણી કરતા ખરીફ સીઝન દરમ્યાન ફક્ત ૪ અને રવી ઉનાળુ સિઝન દરમ્યાન ૭ વખત લાભાર્થી ખેડૂતોને અપૂરતી તાલીમ આપવામા આવેલ હતી. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર-વઘઈ અને ડેડીયાપાડા દ્વારા કેટલી વખત તાલીમ આપી હતી, તેનો કોઈ આધાર રજુ કરેલ નથી. 
(૬) આ યોજના હેઠળ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્યારા ખાતે ઈનપુટ સહાય કીટસ તરીકે ખરીફ-૨૦૧૫ સીઝનમાં મગફળી બિયારણ-૫૦ લાભાર્થી ખેડૂતને ૨૦ કી.ગ્રા. ની બે બેગ અને રવી-ઉનાળુ-૨૦૧૬ સીઝનમાં ૧૦૦ લાભાર્થીને ૨૦ કી.ગ્રા. ની બે બેગનું વિતરણ કરવાનું હતુ. સંસ્થા દ્વારા પાટીદાર એગ્રો સેન્ટર-વ્યારા પાસેથી વા.ન. ૭૯૦૩/ તા.૦૫.૧૦.૧૫ થી રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- નો ખર્ચ કરી ૨૦ કી.ગ્રા.ની કુલ ૧૦૦ બેગ તેમજ વા.ન. ૧૨૮૬૨/તા.૦૭.૦૧.૧૬ થી રૂ.૩,૪૦,૦૦૦/- નો ખર્ચ કરી કુલ ૨૦૦ બેગ મળી એકંદરે કુલ ૩૦૦ બેગની ખરીદી કરવામાં આવેલ હતી. પરંતુ કીટસ વિતરણ અંગેની લાભાર્થીની પહોંચોની ચકાસણી કરતા ૧૫૦ ખેડૂતોની પહોંચો રજુ થયેલ હતી, પરંતુ પહોંચો પર વિતરણ કર્યા અંગેની તારીખ અને વર્ષ દર્શાવેલ ન હોય ખરેખર ઓડીટ વર્ષમાં વિતરણ થયેલ હતુ કે કેમ ? તે જાણી શકાયેલ નથી. તેમજ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડીયાપાડા દ્વારા પહોચો રજુ કરેલ નથી. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વઘઈ દ્વારા રજુ કરેલ પહોચોમાં સ્થળ અને જથ્થો દર્શાવેલ નથી.
(૭) વર્ષ દરમ્યાન કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્યારા દ્વારા કુલ ૧૧ વખત, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વઘઈ દ્વારા કુલ-૩ તાલીમનુ આયોજન કરી ખેડૂતોને મગફળી વિશે માહિતગાર કરવામાં આવેલ હતા. પરંતુ તાલીમ કોના દ્વારા આપવામાં આવી તેનો કોઈ આધાર રજુ કરેલ નથી. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડીયાપાડા દ્વારા તાલીમ અંગેની કોઈ આધાર રજુ કરેલ નથી. 
(૮) આઈ.સી.એ.આર. નિયામકશ્રી મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર જૂનાગઢના મંજૂર થયેલ દરખાસ્તની શરત નંબર-૩ મુજબ બિયારણની ખરીદી સરકારી એજન્સી પાસેથી કરવાની હતી, તેમ છતા પાટીદાર એગ્રો સેન્ટર વ્યારા પાસેથી કરવામાં આવેલ હતી. 
(૯) શરત નંબર-૪ મુજબ આ યોજના અંગેનો નિયામકશ્રી મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર જુનાગઢની મુલાકાત અંગેનો કોઈ આધાર ફાઈલે સામેલ નથી. 
(૧૦)કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્યારા, વઘઈ અને ડેડીયાપાડા ધ્વારા “મગફળી નિદર્શન” પ્રોજેકટ અંતગર્ત અધિકારી/ કર્મચારીઓ દ્વારા ગામડાઓની મુલાકાત કર્યા અંગેની ટુર ડાયરી ઓડિટમાં રજુ કરવામાં આવેલ નથી.
(૧૧)આ યોજનાની શરત નંબર -૫ અને ૬ મુજબ યોજનાની સફળતા અને મગફળી નિદર્શનથી ખેડૂતોને ઉત્પાદન અંગેના કયા પ્રકારના પરિણામો પ્રાપ્ત થયેલ હતા કે કેમ? તેમજ ખેડુતો દ્વારા લેવાયેલ પાક અને સંસ્થા દ્વારા અપાયેલ મગફળી નિદર્શનના અખતરા પૈકી કોનુ પરીણામ સારૂ હતુ તેનો કોઈ આધાર ફાઈલે સામેલ નથી. 

આમ, ઉપરોક્ત વિગતે વાંધાઓની પુર્તતા થતાં સુધી થયેલ ખર્ચ ઓડિટમાં વાંધા હેઠળ રાખવામાં આવે છે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાંધા નં- ૧૧, તા.૦૯.૧૧.૧૯, પ્રા.વાંધા નં-૧૬ તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરાની વિગતે પૂર્તતા કરતો ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી તેમજ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડીયાપાડા દ્વારા પ્રા.વાંધા.નં- ૨૩ તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૯ નો જવાબ આપેલ નથી 
વાંધા હેઠળ કુલ રકમ-રૂ.૧૪,૯૦,૯૧૦/-
સદર -૨૦૮૪,૨૦૮૬
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વ્યારા રૂ.૮,૦૪,૭૮૨/-
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર વઘઈ રૂ.૨,૯૯,૪૮૩/- 
કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર ડેડીયાપાડા રૂ.૩,૮૬,૬૪૫/-
“ઈન્ટરલોકીંગ એન્ડ એકસ્પ્લોરીંગ એક્ષપોર્ટ પોટેન્શીયાલીટી ફોર હોર્ટીકલ્ચર ક્રોપ્સ ઈન સાઉથ ગુજરાત’’ સંશોધન પ્રોજેકટના અમલીકરણમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
પ્રાધ્યાપક અને વડા, કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન પ્રાધ્યાપક અને વડા, કૃષિ અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલયની વાઉચર ફાઈલ, તેમજ વાર્ષિક હિસાબોની ચકાસણી કરતા ’’ઈન્ટરલોકીંગ એન્ડ એકસ્પ્લોરીંગ એક્ષપોર્ટ પોટેન્શીયાલીટી ફોર હોર્ટીકલ્ચર ક્રોપ્સ ઈન સાઉથ ગુજરાત’’ ખેડૂતોના વિવિધ પાકો અને વાવેતરના સંશોધન પ્રોજેકટના અમલીકરણ માટે રૂ.૬,૫૩,૫૮૧/- નો ખર્ચ કરેલ હતો જે અંગે નીચે મુજબ ઓડિટ નોંધ આપવામાં આવે છે. 
આ પ્રોજેકટની સમય મર્યાદા સને ૨૦૧૪-૧૫ થી ૨૦૧૮-૧૯ સુધીની પાંચ વર્ષ નક્કી કરવામાં આવેલ હતી. જે અંગેનો પ્લાન સદર ૧૨૦૪૨ હેઠળ સને ૨૦૧૫-૧૬ માટે રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- ની ગ્રાન્ટ મળેલ હતી, અને રૂ.૬,૫૩,૫૮૧/- નો ખર્ચ થયેલ હતો. પ્રોજેકટ નો મુખ્ય હેતુ નીચે મુજબ હતા.
હેતુ:-
1 ગુજરાતનાં મુખ્ય બાગાયતી પાકો માટે નિકાસ સ્પર્ધાત્મક સુચાંકો જેવા કે, નોમીનલ પ્રોટેકશન ગુણાંક, સ્થાનિક સ્ત્રોત કિંમત, સપ્રમાણ તુલનાત્મક લાભ વગેરેનો અભ્યાસ કરી વિસ્તાર મુજબ નિકાસની તકોનો અભ્યાસ કરવો અને તે માટે યોગ્ય નીતિ વિષયક માર્ગદર્શક સૂચનો કરવા.
2 દક્ષિણ ગુજરાતના ઉત્પાદક ખેડૂતો અને નિકાસકારોને નિકાસ માટે સેનેટરી અને ફાયટો સેનેટરી અંગેની ટેકનિકલ તાલીમ આપવી.
3 દક્ષિણ ગુજરાતમાં બાગાયતી પેદાશોના ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન અને નિકાસ માટે હયાત માળખાકીય સુવિધાનું પરિક્ષણ કરવું.
4 દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોના બાગાયતી પેદાશો માટે આયાતકારો અને નિકાસકારો સાથે સમન્વય સાધવો.
5 બાગાયતી પેદાશોની નિકાસના અવરોધક પરિબળો માટે ઉપચારાત્મક પગલાં સુચવવા. 
અનિયમિતતા:-
1. પ્રોજેકટની કાર્યસુચી મુજબ સને ૨૦૧૫-૧૬ માં પ્રોજેકટ માટે જરૂરી આંકડાઓ એકઠા કરવા, સબંધિત બાગાયતી પેદાશો નિકાસ કરતા ખેડૂતો, આયાતકારો, અને નિકાસકારો સાથે જોડાણ કરવું, ઉત્પાદક ખેડૂતો માટે એસ.પી.એસ,-એચ.એ.સી.સી.પી. વગેરે ઉપર તાલીમ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવું, નિકાસ એકમો અને વૈજ્ઞાનિક માટે વર્કશોપનું આયોજન કરવું, કોમ્પ્યુટર લેબ માટે જરૂરી સાધનો ખરીદવા વગેરેનો સમાવેશ થયેલ હતો તેમ છતા ઉપરોક્ત કાર્યસૂચી મુજબ કાર્ય થયેલ ન હતુ.
2. પ્રોજેકટમાં સૂચીત આવર્તક ખર્ચ તરીકે ટ્રેનીંગ, પ્રવાસ ખર્ચ, જમીન તૈયારી, રોપણી, કાપણી ખર્ચ, પ્રાણીઓ,  ગ્રીનહાઉસ, કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ, મશીનરી સારસંભાળનો સમાવેશ થયેલ હતો તેમ છતા સંસ્થા દ્વારા પ્લાન સદરે નક્કી થયેલ ખર્ચની જોગવાઈ વિરુધ્ધનો સામેલ પત્રક મુજબનો નિરર્થક ખર્ચ તેમજ ફાળવેલ ગ્રાન્ટનો હેતુફેર કરવા બદલ જવાબદારોથી સ્પષ્ટતા થવી રહે. 
3. અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા ખેડૂતોને નિકાસ અંગેનો તાંત્રિક માર્ગદર્શન માટે એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસવાંદમાં ખેડૂતોને ‘ગુડ એગ્રીકલ્ચરલ પ્રેકટાઈસીસ ઈન બનાના’ પુસ્તકની વિતરણ માટે ૪૦૦ નકલ પુસ્તકની છપામાણી કરવામાં આવેલ હતી. જેનો ખર્ચ રૂ.૪૧,૦૧૮/- થયેલ હતો. પરંતુ પુસ્તકની ભાષા તરીકે ગુજરાતી માધ્યમને પ્રાથમિકતા ન આપી અંગેજી માધ્યમમાં છાપવામાં આવેલ હતુ આમ, નાના અને ઓછુ ભણેલા અને અશિક્ષિત ખેડૂતો માટે વિકાસના માર્ગદર્શક પુસ્તકના લાભથી વંચીત રાખવામાં આવેલ હતા. તેમજ પુસ્તક ખેડૂતોને વિતરણ કર્યા અંગેનો આધાર રજુ કરેલ નથી.
4. પ્રોજેકટ માટે જરૂરી આંકડાઓ એકઠા કરવા માટે કયા પ્રકારના માધ્યમનો ઉપયોગ થયેલ હતો તેની વિગત રજુ કરેલ નથી.
5. પ્રોજેકટની શરૂઆત સને ૨૦૧૪-૧૫ થી થઈ હોવા છતા સને ૨૦૧૫-૧૬ સુધી કેટલા ખેડૂતોને આયાતકારો અને નિકાસકારો સાથે જોડાણ થયેલ છે તેની કોઈ માહિતી કે આધાર રજુ થયેલ નથી. 
આમ, પ્રોજેક્ટના હેતુઓ અને કાર્યસુચીને ધ્યાને લીધા વિના નિરર્થક ખર્ચ કરેલ હતો. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાંધા.નં-૫ તા.૨૧.૦૯.૨૦૧૯ નો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત ન હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
વાંધા હેઠળ રકમ.રૂ.૬,૫૩,૫૮૧/- 
સદર- ૧૨૦૪૨ 
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	૩૯,૦૦૦

	૨૩
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	દરવાજાનુ કાપડ અને પરચુરણ બીલ 
	૨,૪૪૦

	૨૪
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	ડીઝલ બીલ 
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	કુલ 
	૬,૫૩,૫૮૧


આદિજાતિ ખેડૂતોને જુવાર નિદર્શન આપવાની (આઈ.સી.એ.આર.-ટી.એ.એસ.પી) યોજનાના અમલીકરણમાં જણાયેલ અનિયમિતતા 
(સંશોધન વૈજ્ઞાનિક જુવાર સુરત)
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકના મુખ્ય જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર, અઠવાફાર્મ સુરતના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચર ફાઇલ અને આઈ.સી.એ.આર-ટી.એ.એસ.પી. દ્વારા સંચાલીત “આદિજાતિ ખેડૂતોને જુવાર નિદર્શન આપવાની યોજના‘’ ની ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની અનિયમિતતા અંગે ઓડિટ અવલોકન છે. 
આદિજાતિ ખેડૂતોને જુવાર નિદર્શન આપવાની યોજનાનો હેતુ ખેડૂતોને તાલીમ અને અખતરાઓ દ્વારા નિદર્શનનુ વિતરણ કરી ખેડૂતોના જુવાર પાકનું ઉત્પાદન વધારી ખેડૂતોની આવક વધારવાનો તેમજ સુરત જિલ્લામાં જુવારનું વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા સારી રીતે થાય તે અંગેનો હતો. બજેટ સદર ૨૦૬૨ હેઠળ આ યોજનામમાં કુલ રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- ની ગ્રાન્ટ આઈ.સી.એ.આર. નિયામકશ્રી જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર હૈદરાબાદ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ હતી. જેની સામે સને ૨૦૧૫-૧૬ માં રૂ.૭,૯૯,૯૧૯/- ખર્ચ કરવામાં આવેલ હતો. જેમાં ખરીફ-૨૦૧૫ ની સિઝનમાં કુલ ૨૦૦ લાભાર્થી ખેડૂતોને અને રવિ ઉનાળુ-૨૦૧૬ ની સીઝન દરમ્યાન કુલ-૨૦૦ લાભાર્થી ખેડૂતોને તાલીમ અને અખતરાઓ દ્વારા નિદર્શનનુ વિતરણ કરવાનું હતુ. જે અંગે નીચે મુજબની અનિયમિતતા ધ્યાને આવેલ છે. 
(૧) આ યોજના અંતર્ગત આદિજાતિ લાભાર્થી ખેડૂતોને મગફળી નિદર્શન અંગેની માહિતી તેમજ યોજનાની જાણકારી અંગે કયા પ્રકારના પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવેલ હતા તેમજ લાભાર્થી ખેડૂતોની પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવેલ તેનો કોઈ આધાર ફાઈલે સામેલ નથી. 
(૨) ખરીફ-૨૦૧૫ ની સિઝનમાં કુલ ૨૦૦ લાભાર્થી ખેડૂતોને અને રવિ ઉનાળુ -૨૦૧૬ ની સીઝન દરમ્યાન કુલ- ૨૦૦ લાભાર્થી ખેડૂતોને તાલીમ અને અખતરાઓ દ્વારા નિદર્શનનુ વિતરણ કરવાનું હતુ. પરંતુ ફાઈલે ફકત ૩૦૦ લાભાર્થીની યાદી રજુ કરેલ હતી. ૧૦૦ લાભાર્થીઓને લાભથી વંચિત રાખવામાં આવેલ હતા.
(૩) આઈ.સી.એ.આર.નિયામકશ્રી જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર હૈદરાબાદની યોજના મુજબ ૦.૫ હેક્ટર જમીન ધરાવતા લાભાર્થી ખેડૂતોને જુવાર નિદર્શનનું વિતરણ કરવાનું હતુ. ખેડૂતો જમીન અને સિંચાઈનો સ્ત્રોત ધરાવતા હોવા અંગેના ૭/૧૨ અને ગામનો નમૂનો ૮-અ ની નકલો ફાઈલે સામેલ રાખેલ હતી, જેમા સિંચાઈનો સ્ત્રોત જણાઈ આવેલ નથી, તેમ છતા યોજનાનો લાભ આપવામાં આવેલ હતો. 
(૪) આઈ.સી.એ.આર. નિયામકશ્રી જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર હૈદરાબાદની યોજના મુજબ ખેડૂતોનો જુવારના મહિના વાઈઝ તાલીમ અને અખતરાઓનો પ્લાન ફાઈલે સામેલ નથી. સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં-૧૯ ના જવાબમાં ખરીફ પાક દરમ્યાન ૧ અને રવી પાક દરમ્યાન ૧ ખેડુતને તાલીમ આપવામા આવેલ હતી. જેથી દર મહીને તાલીમ અને જુવારનું બિયારણ, જંતુનાશક દવા આપ્યા હોવાની ચકાસણી થયેલ નથી. 
(૫) યોજનાની માર્ગદર્શિકા મુજબ જે ખેડૂતોને નિદર્શન કીટ અપાયેલ ન હોય તેવાજ ખેડૂતોને હેન્ડ વિડર અને બનાના શેપ ઓજાર વિતરણ કરવાનું હતુ. તેમ છતા સંસ્થા દ્વારા નિદર્શન કીટ આપેલ હોવા છતા ૨૦૦ લાભાર્થીને હેન્ડ વિડર અને બનાના શેપ ઓજારનું વિતરણ કરેલ હતુ. તેમજ તે પૈકીના કિસ્સામાં લાભાર્થી ખેડૂતોની ઓજાર મળ્યા અંગેના પહોચોમાં સહીઓ થયેલ ન હોવા છતા વિતરણ થયેલ હોવાનું જણાય છે.  
(૬) આ યોજના હેઠળ ઈનપુટસ સહાય કીટસ તરીકે નીચે મુજબનું બિયારણ, ખાતર અને દવાઓનું વિતરણ કરવાનું હતુ. 
	અ.નં
	વિગત 
	જથ્થો 
	દર

	૦૧
	જુવાર બિયારણ –જીજે-૪૨ 
	૫ કીગ્રા
	રૂ.૨૫૦

	૦૨
	માઈકોરાઈઝા 
	૧૦૦ ગ્રામ 
	રૂ.૩૩૦ 

	૦૩ 
	એઝોસ્પીરીલમ 
	૧ કીગ્રા
	રૂ.૧૦૦ 

	૦૪ 
	પોટાશ સોલ્યુબલાઈઝીંગ બેકટરીયા 
	૧ કીગ્રા 
	રૂ.૧૦૦ 

	૦૫ 
	ટ્રાયકોડર્મા
	૧ કીગ્રા. 
	રૂ.૧૦૦ 

	૦૬ 
	એઝાડીરેકટીન 
	૧.૫ લીટર 
	રૂ.૪૪૫ 

	૦૭ 
	સ્યૂડોમોનાઝ 
	૧.૫ લીટર 
	રૂ.૧૦૫ 

	
	
	કુલ -
	રૂ.૧૪૩૦ ની એક કીટ 


પરંતુ કીટસ વિતરણ અંગેની લાભાર્થીની રજુ થયેલ પહોચોમાં વિતરણ અંગેની તારીખ અને સહી થયેલ ન હતી. જેથી કીટસ વિતરણ થયાની ખાતરી થયેલ નથી. 
(૭) લાભાર્થીના સક્ષમ અધિકારીશ્રીના જાતિના દાખલા સામેલ રાખેલ ન હોય લાભર્થી પાત્રતા ધરાવતા હોવાની ખાત્રી થઇ શકેલ નથી. 
(૮) વર્ષ દરમ્યાન કુલ ૪ વખત તાલીમનુ આયોજન કરી ખેડૂતોને જુવાર વિશે માહિતગાર કરવામાં આવેલ હતા. પરંતુ તાલીમ કોના દ્વારા આપવામાં આવી? અને કઈ તારીખે આપવામાં આવી તેનું તાલીમ રજીસ્ટર રજુ કરેલ નથી. 
(૯) લાભાર્થીની યાદી મુજબ કુલ ૩૦૦ લાભાર્થીને જુવાર નિદર્શન માટે કીટસ વિતરણ કરેલ હતી. પરંતુ તે પૈકી ૧૬૧ લાભાર્થીના ખેતરોમાં નિદર્શન અંગેનો પાક સપૂર્ણ નિષ્ફળ ગયેલ હતો. આમ, યોજનાની અમલવારીમાં ખેડૂતોને પુરતી જાણકારી, માર્ગદર્શન અને પૂરતી તાલીમ ન મળવાને કારણે યોજનાનો હેતુ બર આવેલ ન હતો. 
(૧૦) મુખ્ય જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર, અઠવાફાર્મ સુરત ધ્વારા “જુવાર નિદર્શન” પ્રોજેકટ અંતગર્ત અધિકારી/ કર્મચારીઓ દ્વારા ગામડાઓની ૬ વખત મુલાકાત કર્યા અંગેની ટુર ડાયરી ઓડિટમાં રજુ કરવામાં આવેલ નથી. 
(૧૦)યોજનાની ડેટાશીટ મુજબ ખેડૂતોને આપેલ ઓર્ગેનીક જુવારનું નિદર્શન મુજબ સંસ્થાનો બેનીફીટ કોસ્ટ રેસીયો ૩.૦ હતો જ્યારે ખેડૂતોએ લીધેલ લોકલ વેરાયટી મુજબના નિદર્શનમાં ૨.૬ હતો. પરંતુ સંસ્થા દ્વારા ખેડૂત પ્રમાણે ઉત્પાદનની માહીતી કેવી રીતે એકત્ર કરવામાં આવેલ હતી, તેનો કોઈ આધાર ફાઈલે સામેલ નથી. 
આમ, ઉપરોક્ત વિગતે વાંધાઓની પુર્તતા થતાં સુધી થયેલ ખર્ચ ઓડિટમાં વાંધા હેઠળ રાખવામાં આવે છે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વા.નં-૧૯ તા.૦૯.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં વાંધાની પૂર્ણ વિગતે પૂર્તતા કરેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.- ૭,૯૯,૯૧૯/-
સદર – ૨૦૬૨ 
કીટસ મળ્યા અંગેની પહોચોમાં સહીઓ અને તારીખ

	અ.નં 
	ખેડૂતોના નામ 
	ગામ 
	તાલુકો 
	જીલ્લો 

	૦૧
	મુકેશભાઈ માધુભાઈ વસાવા 
	નાની પારડી 
	માંગરોળ 
	સુરત 

	૦૨ 
	અર્જુનભાઈ દેવજીભાઈ વસાવા 
	નાની પારડી 
	માંગરોળ 
	સુરત 

	૦૩ 
	રણજીતભાઈ શંકરભાઈ વસાવા 
	નાની પારડી 
	માંગરોળ 
	સુરત 

	૦૪ 
	ભાણાભાઈ બીજલભાઈ વસાવા 
	આણોઈ 
	માંગરોળ 
	સુરત 

	૦૫ 
	સંજયભાઈ રૂપસિહભાઈ વસાવા 
	વકીલપારા 
	માંગરોળ 
	સુરત 

	૦૬ 
	જસવંતભાઈ ઉદેસીગભાઈ વસાવા 
	હરસણી 
	માંગરોળ 
	સુરત 

	૦૭ 
	રામુભાઈ દોલીયાભાઈ વસાવા 
	હરસણી 
	માંગરોળ 
	સુરત 

	૦૮ 
	મીરાબેન ફતેસીંગભાઈ વસાવા 
	હરસણી 
	માંગરોળ 
	સુરત 


સેમિનાર અન્વયે થયેલ ખર્ચમાં અનિયમિતતા બાબત. (સદર:૧૮૦૦૯-૮૫)
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના Precision Farming Development Centre (PFDC) યોજના ઓડીટ દરમ્યાન કુલ ૪(બે) સેમિનાર /વર્કશો૫ અન્‍વયેનો રૂ.૧,૫૬,૧૫૭.૦૦ નો ખર્ચ નીચે જણાવેલ ૪ તાલીમ માટે અને લિટરેચર ૫બ્લિકેશન માટે થયેલ જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
તાલીમ નો સમય ગાળો
· તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૫ થી ૩૦.૦૫.૨૦૧૫ 
· તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૫ થી ૧૨.૦૮.૨૦૧૫ 
· તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૫ થી તા.૩૦.૧૨.૨૦૧૫ 
· તા.૨૦.૦૧.૨૦૧૬ થી તા.૨૧.૦૧.૨૦૧૬
1 તાલીમ આપવા અથવા કરાવવા અંગેની પ્રપોઝલ / મંજુરીની વિગત રજુ થયેલ ન હતી. જેથી કઈ તાલીમ, ક્યારે, કોની, કેટલા સમય માટે, કોના દ્વારા, ક્યાં યોજવી જેની ચકાસણી શક્ય થયેલ ન હતી. 
2 તાલીમ માટે હાજર રહેલ ખેડૂતો ખરેખર ખેડૂતો હતા કે કેમ ? તેમજ ખેડૂતોએ/કર્મચારીઓએ આ પ્રકારની અગાઉ તાલીમ લીઘી નથી તે અંગેનાં આઘારો/બાહેંધરી પત્રકો મેળવેલ ન હતા.તેમજ તાલીમાર્થી પાસેથી અરજી અને જમીન ધારણકરતા હોવાના પુરાવા મેળવ્યા વગર તાલીમ અપાયેલ હતી,  
3 ઉક્ત તાલીમો પૈકી યુનિવર્સિટી સ્ટાફ/કર્મચારી હાજર રહેલા હતા. આમ, અન્ય યુનિટમાંથી તાલીમ માટે આવેલ કર્મચારીને તાલીમ માટે અપાયેલ મંજુરીની વિગતો મેળવેલ ન હતી,
4 ઉક્ત તાલીમ અંગેની પ્રથમ તાલીમ ટ્રાઇબલ એરીયા તેમજ બીજી તાલીમ સોઇલ ઇફેક્ટ એરીયામાં તાલીમાર્થીને આ૫વાની હોવાનું નકકી થયેલ આમ તાલીમાર્થી આ વિસ્તારમાંથી આવેલ હોવાના આધારો સંસ્થા દ્વારા રજુ કરેલ નથી. 
5 ખેડૂતોને તાલીમ માટે કયા પ્રકારે જાણ થાય, જે અંગેના કોઈપણ આધારો સંસ્થા રજુ કરી શકેલ ન હોય તાલીમાર્થી ખરેખર ખેડૂત હતા કે કેમ ? જે જાણી શકાયેલ નથી. 
6 તાલીમના ખર્ચનાં સરભરનાં બિલોની ચકાસણી ખેડૂતોને નીચેની વિગતેના રૂ.૯૩,૨૪૦.૦૦ બસ ભાડું ચુકવાયેલ છે. જે અંગેના ખેડૂતોને ખરેખર ખર્ચ સામેજ સરભર થયેલ છે જે અંગેના આઘારો મેળવ્યા વગર ચુકવણા કરેલ હોવાથી ખર્ચની યથાર્થતા ચકાસી શકાયેલ નથી.
વગર આધારે ચુકવેલ રકમ નીચે મુજબ હતી.
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7 સરકારશ્રીની નિતી મુજબ કોઈપણ પ્રકારના પ્રવાસ માટે મળવાપાત્ર ભાડું અને થયેલ ખરેખર ખર્ચ એ બે પૈકી જે ઓછું હોય તે ચુકવવાનું રહે છે જે મુજબ ઉક્ત રકમની ચુકવણી તાલીમાર્થીને ખર્ચ કર્યા પહેલા ચુકવેલ હતા.
8 તાલીમાર્થીઓનાં લાભાર્થી રજીસ્‍ટર નિભાવેલ નથી જેથી તાલીમાર્થી અગાઉના વર્ષમાં બેવડાતો નથી. જે અંગે ચકાસણી થઇ શકેલ નથી. 
પ્રા.વા.નં.૨૫/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૧,૫૬,૧૫૭/-
સદર: ૧૮૦૦૯-૮૫
ખેતપેદાશના હિસાબોમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
ખેતીવાડી ખાતાની હિસાબી પધ્ધતિ અને ફાર્મને લગતા તાંત્રિક રજીસ્ટરો નીચે મુજબ નિભાવવાના રહે છે. 
1 ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક: ટેક નં.૯ 
આ પત્રક જે તે પ્લોટમાં ખે.મ./સુપરવાઈઝરે ભરવાનુ હોય છે. જે તે સિઝન દરમ્યાન પ્લોટની વાવણી તથા આખી સીઝન દરમ્યાન પ્લોટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. જે તે કર્મચારીએ જે તે પ્લોટમાં વાપરવામાં આવેલ પાક જ્યારે તૈયાર થાય ત્યારે મળેલ ઉત્પાદન (મુખ્ય/ગૌણ) ની નોંધણી આ પત્રકમાં કરીને થયેલ ઉત્પાદન સ્ટોરકીપરને સોંપવાનું હોય છે આની સાથે પ્લોટ હીસ્ટ્રી રજીસ્ટરમાં તેમજ ઉત્પાદન રજીસ્ટરમાં પણ તેની નોંધ કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ સ્ટોરકીપર સ્ટોર રોજમેળમાં ઉત્પાદનની નોંધ કરે છે. 
2 ઉત્પાદન રજીસ્ટર : ટેક નં.૧૦ 
આ રજીસ્ટરમાં જે તે પ્લોટમાંથી દરેક પાકનું કેટલું ઉત્પાદન મળેલ છે તેની નોંધ આ પ્રકારના રજીસ્ટરમાં કરવામાં આવે છે, સદરહુ નોંધ ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક ઉપરથી કરવામાં આવે છે. 
3 સ્ટોર રોજમેળ : ટેક નં.૧૧ 
ફાર્મ ખાતે નિભાવતા રજીસ્ટરમાં રોજેરોજ ઉપયોગમાં આવતું તથા કોઈપણ પ્રકારના આવક કે જાવકની નોંધ દર્શાવતું રજીસ્ટર છે. જેથી તે ઘણુ ઉપયોગી અને અગત્યનુ છે, કારણકે ફાર્મ ખાતે કોઈપણ આવક કે ખર્ચ કરવામાં આવે તો તેની સર્વપ્રથમ નોંધ આ રજીસ્ટરમાં કર્યા બાદ જ આનુસાંગીક રજીસ્ટરમાં નોંધ કરવામાં આવે છે. 
4 સ્ટોર ખાતાવહી : ટેક નં.૧૨ 
ફાર્મ ખાતે ખરીદી/વપરાશ કરવામાં આવેલ ખાતર, બિયારણ, દવાઓ, લેબોરેટરી કેમિકલ્સ વગેરેની નોંધણી ખાતાવહીમાં કરવામાં આવે છે. સૌ પ્રથમ સ્ટોર રોજમેળમાં ચઢાવીને તેને ખાતાવહીમાં ખતવવામાં આવે છે, સ્ટોર રોજમેળમાં નોંધ થયા બાદ જરૂરીયાત મુજબ જેમ જેમ વપરાશ થાય તેને ઉધારવામાં આવે છે. 
5 સ્ટોર માંગણી પત્રક : ટેક નં.૧૪ 
આ રજીસ્ટરમાં જે તે કર્મચારી/અધિકારી ફાર્મના ઉપયોગ માટે જરૂરી ચીજોની માંગણી મુકે છે. તથા તેની ઉપલબ્ધિના આધારે સ્ટોરકીપર તેની ફાળવણી માંગણી અનુસાર કરે છે. માંગણી પત્રક પરથી જરૂરીયાત મુજબ ખરીદી કરવામાં પણ અનુકૂળતા રહે છે, સ્ટોર માંગણી પત્રકમાં સક્ષમ અધિકારીની સહી કરાવી માંગણી અનુસારની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત વિવિધ કેન્દ્ર ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈના રજીસ્ટરો નિભાવવા અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
૧.કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-હાંસોટ 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-હાંસોટ ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈના રજીસ્ટરો નિભાવવા અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ખેતપેદાશ સોંપણી જે તે દિવસે જમા લેવામાં આવતી નથી અને ખેતપેદાશ (કપાસ) જે તે અધિકારી/કર્મચારી દ્વારા રોજે રોજ ભેગો કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સંપૂર્ણ ઉત્પાદન મળ્યા બાદ જરૂરી જથ્થો રાખી તેને સ્ટોરમાં જમા કરાવવામાં આવે છે. આમ વૈજ્ઞાનિક દ્વારા આવતી સીઝન માટે કેટલો જથ્થો રાખવામાં આવેલ જેની વિગત સ્ટોર રજીસ્ટર, કે ખાતાવહીમાં નોંધ કરવામાં આવતી ન હતી. 
2 આમ જમા થયેલ ઉત્પાદનમાંથી કપાસ અને રૂ અલગ કરવામાં આવે છે અને જરૂરી કપાસ બી (કપાસીયા) ને આવતા વર્ષ/સીઝન માટે જરૂરી જથ્થો રાખી વધારાનો જથ્થો રૂ/કપાસ સ્ટોર ખાતે સંપૂર્ણ સીઝન પૂર્ણ થયા બાદ જમા કરાવવામાં આવે છે. 
3 આમ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન સ્ટોર રોજમેળ કે સ્ટોર ખાતાવહીમાં બીજનો જથ્થો કેટલો મળેલ અને કેટલો વપરાશ ફાર્મ ખાતે થયો તેની કોઈજ નોંધ થયેલ ન હતી. 
4 ઉત્પાદન જે તે યુનિટ ખાતે ભેગુ કરવામાં આવે છે જેના હિસાબો નિભાવવામાં આવતા નથી તેમજ કપાસ જેવુ જ્વલનશીલ ઉત્પાદન સ્ટોર ખાતે જમા ન કરતા યુનિટ ખાતે લાંબા સમય સુધી સાચવી રખાય છે, 
5 સંશોધન માટેના તમામ બીજના ઉત્પાદન અને વપરાશનો કોઈજ પ્રકારનો હિસાબ યુનિટ ખાતે નિભાવવામાં આવતો નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૩૫/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબમાં રજીસ્ટરો/પત્રકો નિભાવવા સહમત થયેલ છે. 
૨.પ્રાદેશીક કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-ભરૂચ
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-ભરૂચ ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈના રજીસ્ટરો નિભાવવા અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ખેતપેદાશ સોંપણી જે તે દિવસે જમા લેવામાં આવતી નથી અને ખેતપેદાશ (કપાસ) જે તે અધિકારી/કર્મચારી દ્વારા રોજે રોજ ભેગો કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સંપૂર્ણ ઉત્પાદન મળ્યા બાદ જરૂરી જથ્થો રાખી તેને સ્ટોરમાં જમા કરાવવામાં આવે છે. આમ, વૈજ્ઞાનિક દ્વારા આવતી સીઝન માટે કેટલો જથ્થો રાખવામાં આવેલ જેની વિગત સ્ટોર રજીસ્ટર કે ખાતાવહીમાં નોંધ કરવામાં આવતી ન હતી.
2 આમ જમા થયેલ ઉત્પાદનમાંથી કપાસીયા અને રૂ અલગ કરવામાં આવે છે અને જરૂરી કપાસ-બી (કપાસીયા) ને આવતા વર્ષ/સીઝન માટે જરૂરી જથ્થો રાખી વધારાનો જથ્થો રૂ/કપાસ સ્ટોર ખાતે સંપૂર્ણ સીઝન પૂર્ણ થયા બાદ જમા કરાવવામાં આવે છે.
3 આમ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન સ્ટોર રોજમેળ કે સ્ટોર ખાતાવહીમાં બીજનો જથ્થો કેટલો મળેલ અને કેટલો વપરાશ ફાર્મ ખાતે થયો તેની કોઈજ નોંધ થયેલ ન હતી.
4 સદર ઉત્પાદન જે તે યુનિટ ખાતે ભેગુ કરવામાં આવે છે જેના હિસાબો નિભાવવામાં આવતા નથી તેમજ કપાસ જેવી જ્વલનશીલ ઉત્પાદન સ્ટોર ખાતે જમા ન કરતા યુનિટ ખાતે લાંબા સમય સુધી સાચવી રખાય છે, 
5 સંશોધન માટેના તમામ બીજના ઉત્પાદન અને વપરાશનો કોઈજ પ્રકારનો હિસાબ યુનિટ ખાતે નિભાવવામાં આવતો નથી. 
6 નીચે મુજબની વિગતે ઉત્પાદન વિલંબથી સ્ટોરમાં જમા લીધેલ હતુ. 
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સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૪૫/૦૮.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબમાં રજીસ્ટરો/પત્રકો નિભાવવા સહમત થયેલ છે. 
૩.કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર – નવસારી 
ખેતીવાડી ખાતાની હિસાબી પધ્ધતિ અને ફાર્મને લગતા તાંત્રિક રજીસ્ટરો અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 ખેતપેદાશ સોપણી પત્રક: ટેક નં.૯ 
આ પત્રક જે તે પ્લોટમાં ખેતી મદદનીશ/સુપરવાઈઝરે ભરવાનુ હોય છે. જે તે સિઝન દરમ્યાન પ્લોટની વાવણી તથા આખી સીઝન દરમ્યાન પ્લોટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. જે તે કર્મચારીએ જે તે પ્લોટમાં વાપરવામાં આવેલ પાક જ્યારે તૈયાર થાય ત્યારે મળેલ ઉત્પાદન (મુખ્ય/ગૌણ) ની નોંધની આ પત્રકમાં કરીને થયેલ ઉત્પાદન સ્ટોરકીપરને સોંપવાનુ હોય છે તેની સાથે પ્લોટ હીસ્ટ્રી રજીસ્ટરમાં તેમજ ઉત્પાદન રજીસ્ટરમાં પણ નોંધ કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ સ્ટોરકીપર સ્ટોર રોજમેળમાં ઉત્પાદનની નોંધ કરે છે જે સંસ્થા દ્વારા નિભાવવામાં આવતુ નથી. 
2 સ્ટોર માંગણી પત્રક : ટેક નં.૧૪ 
આ રજીસ્ટરમાં જે તે કર્મચારી/અધિકારી ફાર્મના ઉપયોગ માટે જરૂરી ચીજોની માંગણી મુકે છે. તથા તેની ઉપલબ્ધિના આધારે સ્ટોરકીપર તેની ફાળવણી માંગણી અનુસાર કરે છે. માંગણી પત્રક પરથી જરૂરીયાત મુજબ ખરીદી કરવામાં પણ અનુકૂળતા રહે છે, સ્ટોર માંગણી પત્રકમાં સક્ષમ અધિકારીની સહી કરાવી માંગણી અનુસારની ફાળવણી કરવામાં આવે છે જેનો અમલ થતો નથી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૭૦/૨૭.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ચકાસણી કરાવેલ ન હતી. 
પાક યોજનાને લગતી અનિયમિતતા બાબત. 
સંશોધનના અખતરાઓ માટે પાક યોજના બનાવવામાં આવે છે, આમાં જે તે પ્લોટમાં વાપરવાના અખતરાઓ, અખતરાના હેતુઓ, અખતરાના વિસ્તાર, અખતરાની માવજાત, પાકની જાત, ખેડ, ખાતર, બિયારણ વિગેરેની માહિતી અખતરાની પાક યોજનાની પત્રક – અ માં દર્શાવવામાં આવે છે આ પત્રક-અ ઉપરથી અખતરાની પાક યોજનાનું પત્રક-બ ભરવામાં આવે છે, જેમાં જણાવ્યા પ્રમાણેનુ વાવેતર માટે જરૂરી બિયારણ, ખાતર, દવાઓ તથા અન્ય જરૂરી વસ્તુઓ કેટલી જોઇશે તેની માહિતી ભરવામાં આવે છે. આ પાક યોજના જે તે સક્ષમ અધિકારી/યુનિટ ઓફીસર દ્વારા પાકની વાવણી પહેલા અખતરાની પાક યોજના ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી (ગુ.કૃ.યુ.)ટેક નં.૩૩ પત્રક–અ અને ગુ.કૃ.યુ.ટેક નં.૩૪ પત્રક–બ માં મંજુર કરવાની હોય છે. 

આ ઉપરાંત જ્યાં સંશોધન સિવાય વધારાની જમીન ઉપર કોમર્શીયલ ઉત્પાદન લેવામાં આવે છે. તેવા ફાર્મની પાક યોજના વાવેતર પહેલા બનાવવી આવશ્યક છે, જે તે ઋતુની શરૂઆત થાય એ પહેલા તેની પાક યોજના બનાવી મંજુર કરાવવાની હોય છે, આમ જનરલ પાક યોજના ગુ.કૃ.યુ.ટેક નં.૩૫ પત્રક–અ અને ગુ.કૃ.યુ.ટેક નં.૩૬ પત્રક–બ માં મંજુર કરવાની હોય છે.

આમ પાક યોજનામાં દર્શાવેલ પત્રક-અ માં કુલ ખર્ચ તેમજ આવકની વિગત જાણી શકાય જેથી સદર ખર્ચની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવાની મંજુરી સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મળે છે. તેમજ પાક યોજનાના પત્રક બ માં આગામી સીઝનમાં ખરીદ કરવાની થતી વસ્તુઓની માહિતી આવી જાય છે. જેથી તે મંજુરી બાદ ખરીદી કરવાની સૈધાંતિક મંજુરી જે તે યુનિટ અધિકારી દ્વારા મળી જાય છે. 
કેન્દ્ર-આછલીયા
1 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-આંછલીયા ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નાં અન્વેષણ દરમ્યાન રૂ.૨,૨૨,૯૬૮/- નો ખર્ચ કોઈપણ પ્રકારની પાક યોજના / બજેટ જોગવાઈ વગર થયેલ હતો.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૩૮/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબમાં પાક યોજના સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુર કરાવવા સહમત થયેલ છે. 
૨.એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારી (બ.સ.૧૨૦૩૬)

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત સને ૨૦૧૫-૧૬ નાં અન્વેષણ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈના રજીસ્ટરો નિભાવવા અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
2 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઇ મુજબ અંદાજીત પાક યોજના તૈયાર કરેલ ન હતી, જેથી થયેલ કુલ ખર્ચ રૂ.૪,૯૪,૯૪૬.૦૦ નો સ્કીમ કોડ-૧૨૦૩૬ (તીલેગ ટેક્નોલોજી) માટે થયેલ હતી, જે અંગેની ખર્ચ બજેટની જોગવાઈ વગર થયેલ હોવાનુ ઓડીટ અવલોકન છે. 
3 સ્કીમ / યોજના અંગેની પ્રપોઝલ અને સરકારશ્રીની મંજુરી તેમજ પ્રોગ્રેસ રીપોર્ટ  ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૧/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત નથી. 
૩. નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય નવસારી – (બ.સ.૧૨૦૩૮)

4 સને ૨૦૧૫-૧૬ માટે બજેટ સદર ૧૨૦૩૮ (ઘાસચારા યોજના) માં ખરીફ પાકો માટે ૦.૦૬ હેક્ટર અને રવી પાકો માટે ૦.૧૧ હેક્ટર માટેની અખતરાની પાક યોજના મંજુર થયેલ હતી. જે અંગે વર્ષ દરમ્યાન રૂ.૪,૬૯,૯૩૧.૦૦ નો ખર્ચ થયેલ હતો. આ સ્કીમ/યોજના  અંગેની પ્રપોઝલ અને સરકારશ્રીની મંજુરી તેમજ પ્રોગ્રેસ રીપોર્ટ ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરેલ નથી જે રજુ કરવા રહે તેમજ સ્કીમમાંથી થયેલ આવકની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૧/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ અધૂરી વિગતે હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
૪.કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર : નવસારી
5 સંસ્થા દ્વારા સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈ મુજબ અખતરાની/જનરલ પાક યોજના તૈયાર કરેલ ન હતી. જેથી સંસ્થા પાસે ઉપલબ્ધ કુલ કેટલી જમીન પૈકી કેટલી જમીનનો ઉપયોગ થાય છે તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
નીચે મુજબના નમુનારૂપ કિસ્સામાં ખર્ચ પાકયોજનાની જોગવાઈ વગર થયેલ હોવાનું ઓડીટ અવલોકન 
	અ.નં
	વાઉચર નં./ તારીખ
	રકમ
	ખરીદીની- વિગત
	પાર્ટીનું નામ

	૧
	૧૯૦૩૪/૨૩.૦૩.૧૬
	૧૯,૮૦૦
	તરબુચ બીજ 
	સહકાર એગ્રો 

	૨
	૧૯૦૭૯/૨૩.૦૩.૧૬
	૧૭,૨૦૦
	ડાંગર બીજ 
	મેગાસીડ પ્રોજેક્ટ – એન.એ.યુ. 

	૩
	૧૧૨૭૭/૦૩.૧૧.૧૫
	૨૬,૦૦૦
	ડાંગર કાપણી અને ઝુડી 
	ગોડાઉનમાં ભરવા પેટે વિસ્તાર હેક્ટર 


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૭૦/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ઉક્ત ખર્ચ અંગેની જોગવાઈ કર્યાના આધારો / પાક યોજના રજુ કરેલ નથી. 
૫. ફળ સંશોધન કેન્દ્ર પરીયા
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત સને ૨૦૧૫-૧૬ નાં ફળ સંશોધન કેન્દ્ર પરીયાના અન્વેષણ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈ અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
6 યુનિટ હેડ હસ્તક નીચે મુજબની જમીન ઉપલબ્ધ હતી. 
	અ.ક્રમ. 
	જિલ્લો 
	તાલુકો 
	ગામનુ નામ 
	સર્વે નંબર 
	વિસ્તાર (હે-આ-ચો.મી.)

	૧
	વલસાડ 
	પારડી 
	ડુંગરી
	૯૭૯
	૫૭-૯૬-૬૦

	૨
	વલસાડ 
	પારડી 
	સરેઘી 
	૨૧૧
	૮-૦૭-૩૫

	૩
	વલસાડ 
	પારડી 
	સરેઘી 
	૨૧૨
	૫૬-૪૧-૩૬

	
	
	
	
	
	૧૨૨-૪૫-૩૧


સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈ મુજબ નીચે મુજબની પાક યોજના તૈયાર કરેલ હતી. 
	અ.ક્રમ. 
	સદર 
	અખતરા વિસ્તાર
	જનરલ વિસ્તાર
	કુલ વિસ્તાર 

	૧
	૫૦૧૪
	૯-૬૬-૦૦
	૩-૮૭-૦૦
	૧૩-૫૩-૦૦

	૨
	૨૦૪૮
	૬-૦૮-૦૦
	૦
	૬-૦૮-૦૦

	૩
	૧૨૦૯૧
	૧-૫૬-૦૦
	૦
	૧-૫૬-૦૦

	૪
	૨૦૧૪-૫
	૦-૨૫-૦૦
	૪-૪૭-૦૦
	૪-૪૭-૦૦

	૫
	૯૫૧૦-N-૧૧
	૦
	૪-૦૦-૦૦
	૪-૦૦-૦૦

	
	કુલ 
	૧૭-૪૭-૦૦
	૧૨-૧૭-૦૦
	૨૯-૬૪-૦૦


આમ, ઉક્ત વિગત જોતા ઉપલબ્ધ ૧૨૨-૪૫-૩૧ વિસ્તારની જમીન પૈકી અખતરા માટે ૧૭-૪૭-૦૦ અને જનરલ માટે ૧૨-૧૭-૦૦ મળી કુલ ૨૯-૬૪-૦૦ ની પાક યોજના તૈયાર થયેલ જે ઉપલબ્ધ વિસ્તારના ૨૪% થવા પામેલ આમ બાકી ૯૨-૮૧-૩૧ (૭૬%) વિસ્તારની કોઈપણ પ્રકારની પાક યોજના તૈયાર કરેલ ન હતી. 
સદર પાક યોજના સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુર થયેલ ન હતી અને કોઈપણ પ્રકારની યોજના વગર/બજેટની જોગવાઈ વગર ખર્ચ થયેલ હોવાનુ ઓડીટ અવલોકન છે. 
7 આ યોજના પૈકી ૯૫૧૦-એન-૧૧ માં ચાર હેક્ટર વિસ્તારમાં તુવેર વાવેતર માટે યોજના હતી જે મુજબ પાક વાવેતરની અંદાજીત/ખરેખર વાવણીની તારીખ ૨૦.૦૬.૨૦૧૫ હતી, જે અંગેની પાક યોજના મંજુર કરવા મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક દ્વારા ૨૯.૧૦.૨૦૧૫ થી રજુ થયેલ અને તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ વાવેતર બાદ વિલંબથી મંજુર થયેલ હતી. 
8 આમ, પાકની વાવેતર કર્યા પહેલા કોઈપણ પ્રકારની સૈધાંતિક મંજુરી મેળવેલ ન હતી. તેમજ પાકનુ વાવેતર કરી સક્ષમ અધિકારીની મંજુરી માંગેલ હતી, જે પાંચ માસના વિલંબથી અપાયેલ હતી, તેમજ કોઈપણ પ્રકારની મંજુરી વગર વાવેતર કરવા તેમજ મંજુરી માટે વિલંબના કારણો રજુ કરવા રહે.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૮૭/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ૯૨-૮૧-૩૧ (હે.આર.ચો.મી.) વિસ્તારની પાક યોજનાઓ શરતચુકથી બનાવવાની બાકી રહી ગયેલ છે. જે અંગે ભવિષ્યમાં કાળજી રાખી પૂરેપૂરા વિસ્તારની પાક યોજનાઓ બનાવવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
૬. ઓડીટ સુચનો 
9 સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન આ બાબતની ચકાસણી કરતા વિવિધ યુનિટો દ્વારા પાક યોજના બનાવ્યા વગર સક્ષમ અધિકારીની પાસે મંજુર કરાવ્યા વગર અખતરા અને સીડ પ્રોડક્શન કરવામાં આવે છે તેમજ સીડ પ્રોડક્શનનાં કિસ્સામાં આયોજન મુજબ નફો/નુકશાન અને ખરેખર નફો/નુકશાનની વિગતો મેળવવામાં આવતી નથી તેમજ યુનિટ પાસે ઉપલબ્ધ કુલ જમીનની પાક યોજના પણ બનાવવામાં આવતી નથી. જો ઉક્ત બાબતને ધ્યાને લઈ આ વિષયે એક સોફ્ટવેર બનાવવામાં આવે તો, 

· તમામ યુનિટો પાક યોજનાની વિગતની એન્ટ્રી કરે જેથી માનવબળ બચત થાય. 
· કયા યુનિટની પાક યોજના મંજુર થયેલ/બાકી જેવી વિગત જાણી શકાય. 
· કુલ જમીનની વિગત જાણી શકાય 
· અખતરા અને જનરલ/સીડ પ્રોડક્શન અંગે વપરાયેલ જમીનની વિગત જાણી શકાય 
· સીડ પ્રોડક્શન અંગેનો અંદાજ તુરંત મેળવી શકાય 
· કુલ કેટલું બીયારણ, દવા, સેન્દ્રીય અને રાસાયણીક ખાતરની જરૂરીયાત છે તે જાણી શકાય. 
· પાક/સીડ પ્રોડક્શન થયા બાદ મળેલ મુખ્ય/ગૌણ ઉત્પાદનની વિગત જાણી શકાય.
· સીડ પ્રોડક્શન સામે ખરેખર થયેલ નફો/નુકશાન જાણી શકાય. 
· પાક યોજનાના આયોજન સામે થયેલ કામગીરી સરખાવી શકાય. 
· અંદાજીત નફો/નુકશાન અને ખરેખર નફો/નુકશાન જાણી શકાય. 

ટી.એ.એસ.પી. ગ્રાન્ટમાંથી ફળ અને શાકભાજી કલેક્શન સેન્ટર બનાવવાની કામગીરી અંગે થયેલ ખર્ચની અનિયમિતતા બાબત. 
બંધારણના માર્ગદર્શક સિધ્ધાંતોના અમલીકરણના ભાગરૂપે આદિજાતિઓના કલ્યાણ માટે રાજ્ય સરકાર ધ્વારા પાંચમી પંચવર્ષિય યોજનાની શરૂઆતથી ટ્રાયબલ સબ-પ્લાન યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે.આ યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ માટે વંચાણમાં લીધેલ વખતોવખતના ઠરાવોથી માર્ગદર્શક સૂચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. આ તમામ સૂચનાઓ પાછળનો આશય રાજયના આદિજાતિ વિસ્તારોનો વિકાસ વિકસિત વિસ્તારની સમકક્ષ કરવાનો તેમજ આદિજાતિઓનું શોષણ અટકાવીને જીવન ધોરણ સુધારીને તેઓનો સામાજીક તેમજ આર્થિક વિકાસ કરવા માટે જરૂરી અંદાજપત્રીય જોગવાઈઓની તેઓની વસ્તી અને વિસ્તારને આધારે ફાળવણી કરીને વિકાસની તકો ઉપલબ્ધ કરાવવાનો રહ્યો છે. નવમી પંચવર્ષિય યોજના ૧૯૯૭-૯૮ ના પ્રથમ વર્ષથી ન્યુ  ગુજરાત પેટર્નનો પણ અમલ કરવામાં આવી રહેલ છે. 

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:એનજીપી-૯૯૧૦-૪૪૫-૧૩૯-૫ ના તા:૦૩.૦૮.૨૦૧૧ વંચાણમાં લીધેલ ઠરાવો/પરિપત્રો પૈકી ક્રમાંક (૧) સિવાયના ઠરાવો/પરિપત્રો રદ કરી વર્ષ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ થી મંજુર થનાર કામો માટે અધતન અને સંકલિત રીતે સુચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવે છે. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના કે.વી.કે.-નવસારીના ઓડીટ દરમ્યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબના બિલોની ચુકવણી કલેક્શન સેન્ટરમાં કરવામાં આવેલ હતી
	અ.નં
	વા.નં. /તારીખ
	ઈજારદારનુ નામ
	રકમ રૂ.
	ખરીદીની આઈટમ વિગત
	સ્થળનું નામ 

	1 
	૪૩/૧૨.૦૬.૨૦૧૫
	લોક સેવા ટ્રસ્ટ 
	૪,૯૭,૭૦૦
	ફળ અને શાકભાજી કલેક્શન સેન્ટર 
	ઘોડવણી 

	2 
	૪૩/૧૨.૦૬.૨૦૧૫
	લોક સેવા ટ્રસ્ટ 
	૪,૯૭,૭૦૦
	
	મોગરવાડી

	3 
	૪૩/૧૨.૦૬.૨૦૧૫
	લોક સેવા ટ્રસ્ટ 
	૪,૯૭,૭૦૦
	
	આછવણી 

	4 
	૪૩/૧૨.૦૬.૨૦૧૫
	લોક સેવા ટ્રસ્ટ 
	૪,૯૭,૭૦૦
	
	ખાંભલા 

	
	
	કુલ 
	૧૯,૯૦,૮૦૦
	
	


ઉક્ત ખરીદી માટે કુલ એક શેડની નીચે મુજબની તાંત્રિક મંજુરી અપાયેલ હતી. 
	અ.નં
	ખરીદીની આઈટમ 
	રકમ રૂ. 
	તાંત્રિક મંજુરી આપનાર અધિકારી 

	1 
	શેડ બાંધકામ ૪૦ x ૩૦ ફુટ 
	૩,૪૮,૨૦૦.૦૦
	કા.પા.ઈ . મા.મ.વિભાગ 

	2 
	ફર્નીચર, ખુરશી, ટેબલ, સાઈન બોર્ડ 
	૩૫,૦૦૦.૦૦
	પ્રોગ્રામ કોઓર્ડીનેટર – કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર નવસારી 

	3 
	પ્લાસ્ટિક કેરેટ ૨૦૦ નંગ
	૫૬,૦૦૦.૦૦
	

	4 
	ઈલેક્ટ્રીક વજન કાંટો 
	૧૨,૦૦૦.૦૦
	

	5 
	સ્ટેશનરી, ફાઈલ,બીલબુક 
	૧૫,૦૦૦.૦૦
	

	6 
	પ્લાસ્ટિક શીટ-શોટીગ ગ્રેડીગ માટે 
	૬,૫૦૦.૦૦
	

	7 
	શોટીંગ, ગ્રેડીંગ, પેકેંજીંગ, તાલીમ અને માર્કેટ લીંકેજ
	૧૫,૦૦૦.૦૦
	

	8 
	રીપોર્ટીગ, ડોક્યુમેન્ટેશન, વિસ્તરણ, ફોટોગ્રાફી 
	૧૦,૦૦૦.૦૦
	

	9 
	કુલ
	૪,૯૭,૭૦૦.૦૦
	


ઉક્ત વિગતે કામની વર્ક ફાઇલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯પ૯ ના નિયમ-૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ -૬ ના નિયમ-ર તેમજ નાણા વિભાગના તા.૧૭/૧૧/ર૦૦૩ ના જાહેરનામા ક્રમાંક/જીએન/ર૪/એસએસસી/ ૧૦૭૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ મુજબ રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહેશે તેમજ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક /એસપીઓ/ ૧૦ર૦૦પ/૧૪૦૭/૭ તા.૨૨/૦૬/૨૦૦૬ અન્વયે રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- અને ઉપરના કામો / ખરીદી માટે ઇ-ટેન્ડરીંગ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે જેનો અમલ કર્યા વગર લોક સેવા ટ્રસ્ટને કામ સીધેસીધુ સોપવામાં આવેલ હતુ. 
2 આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક: એનજીપી-૯૯૧૦-૪૪૫-૧૩૯-૫ ના તારીખ:૦૩.૦૮.૨૦૧૧ ની શરત ૧૧(છ) મુજબ ન્યુ ગુજરાત પેટર્ન યોજના હેઠળ મંજુર કરાયેલ કામો માટે અમલીકરણ અધિકારી તરફથી સ્વૈચ્છિક/ખાનગી સંસ્થાઓની પસંદગી જાહેરાત આપીને રાજ્ય સરકારના ધારાધોરણ મુજબ જ કરવાની રહેશે જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાં.ના જવાબમાં સંસ્થાની પસંદગી પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી દ્વારા કરેલ હોવાનું જણાવેલ છે જે અંગેના હુકમો ચકાસતા પસંદ થયેલ સંસ્થાઓમાં સ્પર્ધા કરેલ ન હતી. 
3 ગ્રાન્ટ ફાળવણીના હુકમની શરત ૧૬ મુજબ સરકારશ્રીના પરિપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવાની હોવા છતા ખરીદી પ્રક્રીયાને અવગણીને કામો સોંપાયેલ હતા.
4 ગ્રાન્ટ ફાળવણીના હુકમની શરત ૪ મુજબ ગ્રાન્ટના હિસાબો અને રજીસ્ટર અલગથી નિભાવવાનું જણાવેલ છે જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
5 આ કામની તાંત્રિક મંજુરી ડેપ્યુટી ઈજનેર આર.એન્ડ.બી–ચીખલી ડીવીઝન દ્વારા અપાયેલ આમ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે બાંધકામ શાખામાં આ કામ/તાંત્રિક મંજુરી આપવા સક્ષમ અધિકારી પાસે મંજૂરી મેળવેલ ન હતી. 
તેમજ કલેક્શન સેન્ટર ઉભુ કરવા માટે જમીન ફાળવણીના હુકમો સક્ષમ કક્ષાએથી મેળવ્યા વગર બિનઅધિકૃત રીતે કુલ ચાર ૪૦ x૩૦ ફુટના સ્થાયી શેડ બાંધકામ કરેલ જે અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે તેમજ સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુરી મેળવવી રહે.
સંસ્થાએ પ્રા.વાં. નં,૬૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ નીચે મુજબ કરેલ છે. 
“કલેક્શન સેન્ટર ઉભુ કરવા માટે સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુરી મેળવ્યાના ફાળવણીના હુકમો પાના નં. ૫૨ થી ૫૩ સામેલ રાખી રજુ કરવામાં આવે છે” 
આમ પાનામાં શેડની જગ્યા ફાળવણીના હુકમોના બદલે શેડના નકશા સામેલ હતા જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
6 આ યોજનાનો હેતુ ફળીભૂત થયો જે અંગેના આધારો તેમજ પાછળથી થયેલ ફોલોઅપની વિગત રજુ થયેલ ન હતી. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાં. નં,૬૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ જવાબ નીચે મુજબ કરેલ છે. 
“આ યોજનાનો હેતુ ફળીભૂત થયો જે અંગેના આધારો તેમજ પાછળથી થયેલ ફોલોઅપની વિગતનાં ફોટોગ્રાફ્સ પાના નં. ૫૮ થી ૬૦ આ સાથે સામેલ રાખી રજુ કરવામાં આવે છે” 
આમ, રજુ કરેલ ફોટોગ્રાફ ક્યાના અને કયા સમયના છે જે જાણી શકાયેલ ન હતા જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.
તેમજ સેન્ટર માટે શેડ બાંધકામ માટે રૂ.૩,૪૮,૨૦૦.૦૦ તેમજ અન્ય સામગ્રી માટે રૂ.૧,૪૯,૫૦૦.૦૦ નો ખર્ચ થવાનો હતો જે અંગે અન્ય સામગ્રી મળ્યા/પહોંચાડ્યા અંગેની પહોંચ, મેળવ્યા અંગેની પહોંચ સામેલ ન હતી. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાં.નં,૬૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં વિવિધ ગ્રામ વિકાસ મંડળને આ સેન્ટરની સામગ્રી મળ્યા/પહોંચાડ્યા અંગેની પહોંચો રજુ કરેલ છે. 
આમ, ગ્રાન્ટ ફાળવણીના હુકમની શરત ૭ મુજબ અસ્ક્યામતોનો હવાલો ગ્રામ પંચાયતને/મંડળીને સુપ્રત કરવાનો હોવા છતા ગ્રામ વિકાસ મંડળને સોપાયેલ હતો તેમજ પહોંચોમાં ઉભી થયેલ અસ્ક્યામતોની નિભામણી અને મરામત અંગેની બાહેંધરી મેળવેલ ન હતી. 
7 અન્ય સામગ્રી માટેની ખર્ચની રકમની આઈટમોની તાંત્રિક લાક્ષણિકતા નક્કી થયેલ ન હતી તેમજ માલસામાન ખરીદી પણ સ્પર્ધાત્મક રીતે થયેલ ન હતી, જેથી સામાન ખરેખર સારી ગુણવત્તા મુજબ હતો કે કેમ જે જાણી શકાયેલ ન હતો. 
પ્રા.વાં.નં,૬૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ મુદ્દા સાથે સુસંગત નથી. 
8 આ કામની તાંત્રિક મંજુરીમાં રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ ની ચાર તાલીમ માટે કુલ રૂ.૬૦,૦૦૦.૦૦ ના ખર્ચની જોગવાઈ અને ખર્ચ કરવામાં આવેલ જે અંગેના પેટા વાઉચર, તાલીમાર્થીની સંખ્યા તાલીમનો સમયગાળો, તાલીમાર્થી ખરેખર ખેડૂત છે તેમજ લાભ લેવા માંગે છે? જે અંગેના ભલામણપત્ર ફાઈલે સામેલ ન હતા.
9 તાંત્રિક મંજુરીમાં રૂ.૧૫,૦૦૦.૦૦ ની એમ ચાર તાલીમ માટે કુલ રૂ.૬૦,૦૦૦.૦૦ ના ખર્ચની જોગવાઈ અને ખર્ચ કરવામાં આવેલ જે અંગે તાલીમ આપ્યા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હોય તાલીમ આપ્યાનુ જણાતુ નથી. તેમજ, ફોટોગ્રાફમાં તેમજ સીડીમાં કોઈપણ તાલીમ સક્ષમ અધિકારીની હાજરીમાં આપ્યાનુ જણાતુ ન હતુ. જે અંગે ચુકવેલ કુલ રકમ રૂ.૬૦,૦૦૦.૦૦ ની વસુલાત કરવી રહે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાં.નં,૬૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં તાલીમ અંગેના ફોટોગ્રાફ રજુ કરેલ છે પરંતુ તાલીમ પાછળ થયેલ ખર્ચની વિગતો,તાલીમાર્થીની હાજરી પત્રકો, સામેલ ન હતા તેમજ તાલીમનો સમયગાળો નીચે મુજબ હતો. 
૧ તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૫ થી ૨૦.૦૩.૨૦૧૫ (મોગરવાડી), 

૨.તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૫ થી ૧૪.૦૩.૨૦૧૫ (આછવણી) 
૩.તા.૦૯.૦૩.૨૦૧૫ થી ૧૧.૦૩.૨૦૧૫ (ઘોડવણી) 
૪.તા.૦૫.૦૩.૨૦૧૫ થી ૦૭.૦૩.૨૦૧૫ (ખાંભલા)
પરંતુ સિનીયર સાઈન્ટીંસ્ટ એન્ડ હેડના પત્ર ક્રમાંક નકૃયુ/કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર/કે-૩૮૫૬૧૫ તા.૦૬.૦૪.૨૦૧૫ થી કામોનો વર્ક ઓર્ડર અપાયેલ હતો તેમજ તાલીમના ફોટોગ્રાફમાં તાલીમ કલેશન સેન્ટર ખાતે આપેલ હોવાનુ જણાય છે તેમજ શેડના કામ પૂર્ણતાના પ્રમાણપત્ર તા.૨૬.૦૩.૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ હોવાનુ જણાય છે આમ જો શેડ બની ગયા બાદ વર્ક ઓર્ડર આપેલ હોવાથી સદર તાલીમ વર્ક ઓર્ડર આપ્યા પહેલાની હોય માન્ય રાખી શકાય નહીં તેમજ તાલીમ અંગેના બિલો રજુ થયેલ ન હોય તાલીમ અંગેની રકમ રૂ.૬૦,૦૦૦.૦૦ વસુલ કરવી રહે. 
10 ફર્નીચર, ખુરશી, ટેબલ, સાઈન બોર્ડ, પ્લાસ્ટિક કેરેટ ૨૦૦ નંગ, ઈલેક્ટ્રીક વજન કાંટો, સ્ટેશનરી, ફાઈલ,બીલબુક, પ્લાસ્ટિક શીટ-શોટીંગ ગ્રેંડીગ માટે ઉપયોગી સામાન કોને સોંપણી થઈ જે અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.તેમજ આ સેન્ટરના ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરો રજુ થયેલ ન હતા.
11 આ યોજનાની તાંત્રિક મંજુરીમાં ૧૦૦ કિ.ગ્રા. કેપેસીટી વાળા રૂ.૧૨,૦૦૦.૦૦ ના દરના કુલ ૪ વજન કાંટાની રૂ.૪૮,૦૦૦.૦૦ ની જોગવાઈ/ચુકવણા થયેલ જે અંગે કાંટા વાપરવા માટે જરૂરી વિજ કનેકશન મેળવ્યાના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાં.નં,૬૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં આ યોજનાના વજન કાંટા બેટરી સંચાલિત હોવાથી ખેડૂતોના ઘરે ચાર્જ કરી ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા હતા આથી વીજ કનેક્શન મેળવવામાં આવેલ નથી એમ જણાવેલ છે. 
12 આ યોજનામાં લોકસેવા ટ્રસ્ટ એક વર્ષ સુધી તાલીમ ગ્રેડીંગ, પેકેજીંગ, હાર્વેસ્ટીંગ અને સંચાલન બાબતમાં મદદ કરવાની શરત મુજબ કામગીરી કર્યાના આધારો તેમજ આ કામગીરી/સેન્ટર સુચારૂ રૂપથી લોકકલ્યાણના હેતુ સિધ્ધ થાય જે અંગે કરેલ કામોના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
સંસ્થાએ પ્રા.વાં.નં,૬૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ઉક્ત મુદ્દા સાથે સુસંગત નથી. 
13 સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧(૩.૦ વર્કસ) ની આઈટમ નં.૯૦,૯૧,૯૨,૯૩,૯૬,૯૭ મુજબની કાર્યવાહીના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
ઉક્ત જોગવાઈને અનુસર્યા વગર સત્તા બહાર કામગીરી કરેલ હોવાનુ ઓડીટ અવલોકન છે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાં.નં,૬૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ઉક્ત મુદ્દા સાથે સુસંગત નથી. 
14 ટેન્ડર ક્લોઝ ૩૬ તથા ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ નં. એમસીઆર/૨૧૬૮/૮/૬૬૮૫/છ તા.૦૧.૦૧.૮૭ થી બે લાખથી ઉપરના કામો માટે વર્ક ઓર્ડર આપતી વખતે કામના શિડ્યુલ-બીની નકલ ખાણ અને ખનીજ વિભાગને મોકલવાની હોય છે જેથી ઈજારદારે ખરીદેલ ખનીજ પેદાશની રોયલ્ટી અંગે ચકાસણી કરી શકાય. જે મોકલ્યાના કોઈ આધાર ઓડિટમાં રજુ થયેલ નથી. 
15 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા ૩૧-૫-૨૦૦૭ ના પરિપત્ર નંબર આર.જી.એન/૬૦૨૦૦૬/૩૫/સ મુજબ ઇજારદારે પૂર્ણકાલીન એન્જીનીયરની નિમણુંક કરી કામનો વર્કઓર્ડર મળ્યાથી ૧૫ દિવસમાં કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની જાણ હેઠળ ના.કા.ઇજનેરશ્રીને નિયુકત ઇજનેરનાં નામ, કવોલીફીકેશન માર્કશીટ સર્ટીફિકેટ, ફોટોગ્રાફ નિયુકિતનો હુકમ વગેરે વિગત રજુ કરવાની રહેશે અને કામ ઉપર હાજર થવાનો રીપોર્ટ રજુ કરવાનો રહેશે.જો નિયુકત ઇજનેર સ્થળ ઉપર કામગીરી નહીં સંભાળે તો ત્યાં સુધીનાં સમયગાળા માટે પ્રતિ માસ ૧ ઇજનેર દીઠ રૂ.૧૫,૦૦૦/-લેખે બીલમાંથી કપાત કરવાની રહેશે. આ કામે કવોલીફાઇડ ઇજનેરની નિમણૂંકનાં તથા હાજર થયાનાં રીપોર્ટ વર્ક ફાઇલે સામેલ નથી.
16 આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક: એનજીપી-૯૯૧૦-૪૪૫-૧૩૯-૫ ના તારીખ:૦૩.૦૮.૨૦૧૧ ઠરાવની શરત ૧૧(જ)મુજબ સંબધિત વિભાગની જવાબદારી રહેશે કે ખાતાકીય કામો/અન્ય યોજનાઓ હેઠળ આવરી લેવાયેલ કામો ગુજરાત પેટર્ન હેઠળ બેવડાયા નહિં તે જોવાનું રહેશે. જે અંગે ઉક્ત કામો બેવડાતા ન હોવાનુ પ્રમાણપત્ર ફાઈલે સામેલ ન હતુ. 
17 મુબંઇ સ્ટેમ્પ એકટ ૧૯૫૮ ની અનુસુચિ-૧. આર્ટીકલ-૩૬(ક)આર્ટીકલ-૩૨(ક)તથા સુપ્રીટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાક સ્ટેમ્પ/અશન/૧૪/૨૦૦૭/૯૩૯ તા.૫-૨-૨૦૦૭ ક્રમાંક: સ્ટેમ્પ-અશન-૧૪-૨૦૦૭-૯૩૯ અન્વયે કામની અંદાજીત રકમનાં ૫% સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ અને સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ ઉપર ૪.૯૦% લેખે સ્ટેમ્પડ્યુટી વસુલ કરવાની રહે છે. જે અન્વયે કુલ રૂ.૧૯,૯૦,૮૦૦.૦૦ ના ૫% મુજબ રૂ.૯૯,૫૪૦.૦૦ ની ડિપોઝીટ મેળવેલ ન હતી, જે ઉપર મળવાપાત્ર ૪.૯૦% સ્ટેમ્પડ્યુટીની રકમ રૂ.૪,૮૭૭.૦૦ નું નુકશાન થયેલ હતુ જે જવાબદારશ્રીથી વસુલ કરવુ રહે.
18 સરકારશ્રીના માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૯-૬-૧૯૯૨ ના ઠરાવ નં. ટી.એન.સી./૧૦૯૧/ ૧૦/(૧૧)સી અને ટેન્ડર ફોર્મ બી-૧ અને બી-૨ સાથેના કરારનામાંના ખંડ-૨ ની જોગવાઇ અનુસાર સમયમર્યાદામાં કામ પૂર્ણ ન કરનાર ઇજારદાર પાસેથી વિલંબના પ્રત્યેક દિવસ માટે ટેન્ડરની રકમનાં ૦.૧% ના દરે અને મહત્તમ કામની અંદાજીત રકમનાં ૧૦% ની મર્યાદામાં વિલંબ વળતર વસુલ કરવાનું રહે છે. જે અંગેના વર્ક ઓર્ડરમાં કામ પૂર્ણ કરવાની સમય મર્યદા દર્શાવેલ ન હતી. 
19 આ કામની માપપોથી રજુ થયેલ નથી જેથી આ કામનાં ચુકવેલ બીલમાં દર્શાવેલ માપોનાં જથ્થાની ખરાઇ થઇ શકેલ નથી.
20 આવકવેરા અધિનિયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૧૯૪(સી) ની જોગવાઇ પ્રમાણે નિયત ધોરણે કામના વર્ક બીલોમાંથી કુલ ચુકવણી રૂ.૧૯,૯૦,૮૦૦.૦૦ ના ૨% મુજબ રૂ.૩૯,૮૧૬.૦૦ આવકવેરો વસુલાત કર્યાના આધારો રજુ કરેલ નથી જે વસુલ કરવો રહે. 
21 સરકારશ્રીના માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં તા.૨૮/૦૫/૧૯૯૧ ઠરાવ તથા બાંઘકામ નિયમ સંગ્રહ ભાગ-૧ ના ફકરા ૩૨ અનુસાર માલસામાન ટેંસ્ટીંગ કરાવ્યા બાદ જ ઉપયોગમાં લેવાના રહે છે. સંસ્થા દ્વારા ઉકત જોગવાઇ અનુસાર પાલન થતુ ન હતુ. રનીંગ બિલેથી ૧ ટકા ટેંસ્ટીંગ ચાર્જ કપાત કર્યા વગર ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ. આમ, રૂ.૩,૪૮,૨૦૦.૦૦ ના કુલ ચાર શેડ માટે ખર્ચ કરવામાં આવેલ રકમ રૂ.૧૩,૯૨,૮૦૦.૦૦ ના ૧% મુજબ ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રૂ ૧૩,૯૨૮.૦૦. ની વસુલાત કરી કામોના ટેસ્ટ કરાવવા રહે. (આ રકમમાં સિવિલ વર્ક-શેડ બાંધકામની રકમનો સમાવેશ કરેલ છે.) 
22 શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ: સીડબ્લ્યુએ/ ૨૦૦૪/૧૮૩૧/મ.૩ તા.૯-૧૨-૨૦૦૫ અને સરખા ઠરાવ તા.૩૦-૬-૨૦૦૬ થી ૧% લેબરશેષ કપાત કરવાની રહે છે. આમ રૂ.૩,૪૮,૨૦૦.૦૦ ના કુલ ચાર શેડ માટે ખર્ચ કરવામાં આવેલ રકમ રૂ.૧૩,૯૨,૮૦૦.૦૦ ના ૧% મુજબ ૧૩,૯૮૨.૦૦ ની લેબરશેષ ની વસુલાતની કરવી રહે. (આ રકમમાં સિવિલ વર્ક-શેડ બાંધકામની રકમનો સમાવેશ કરેલ છે.)
23 આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક:એનજીપી-૯૯૧૦-૪૪૫-૧૩૯-૫, ના તારીખ:૦૩.૦૮.૨૦૧૧ ની શરત ૧૧(ચ) મુજબ સ્વૈચ્છિક ખાનગી સંસ્થાઓને કામગીરી સોંપતા અગાઉ પંચાયત કે રાજ્ય સરકારની ખાતાકીય એજન્સીને અગ્રતા આપવાની રહેશે જે મુજબ કરેલ કાર્યવાહીની વિગત રજુ થયેલ ન હતી. 
24 આદિજાતિ વિકાસ મંડળ ધ્વારા ગુજરાત પેટર્ન હેઠળ મંજુર કરવામાં આવતા કામો પૈકી બાંધકામને લગતા કામોનું ચુકવણું અમલીકરણ અધિકારીએ તબક્કાવાર ચુકવવાનું રહેશે. જે તે કામ માટે મંજૂર કરાયેલ કુલ અનુદાન પૈકી ૫ ટકા રકમ સંબધિત સંસ્થાને જે તે કામ પૂર્ણ થયા બાદ બાંધકામના સ્થળે વન બંધુ કલ્યાણ યોજનાની નિયત તકતી લગાડેલ હોવાની સમક્ષ અધિકારીએ ચકાસણી કરી લેવાની રહેશે, કમ્પ્લીશન પ્રમાણપત્ર તથા યુ.ટી.સી.રજુ કરવામાં આવ્યેથી બાકીની ૫% રકમ ચુકવવાની રહેશે. જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
25 ગ્રાન્ટનાં હુકમની શરત ૧૪ મુજબ ૧૨ માસ ઈમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ રીપોર્ટ રજુ કર્યાના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
26 ગ્રાન્ટના હુકમની શરત ૮ તેમજ આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક:એનજીપી-૯૯૧૦-૪૪૫-૧૩૯-૫, ના તારીખ:૦૩.૦૮.૨૦૧૧ જે તે કામની જગ્યા ઉપર ગુજરાત પેટર્નમાંથી મેળવવામાં આવેલ રકમને સ્પષ્ટ કરતું વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનું સાઈનબોર્ડ પરિશિષ્ટ-૬ મુજબનું લગાડવાનું રહેશે જે અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૭/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં વણી લીધેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૧૯,૯૦,૮૦૦.૦૦, સદર : ૨૨૨૫
વસુલાત પાત્ર રકમ 
મુદ્દા નં. (૧૧) રૂ.૬૦,૦૦૦/- તાલીમની વસુલાત, સદર:૨૨૨૫ 
મુદ્દા નં. (૧૭) રૂ.૪,૮૭૭/-સ્ટેમ્પડ્યુટી સદર:૦૦૩૦
મુદ્દા નં. (૨૦) રૂ.૩૯,૮૧૬/- આવકવેરો સદર:૦૦૨૧ 

મુદ્દા નં. (૨૧) રૂ.૧૩,૯૨૮/-ટેસ્ટીંગ ચાર્જ સદર:૨૨૨૫
મુદ્દા નં. (૨૨) રૂ.૧૩,૯૮૨/-લેબરશેષ સદર: ૦૨૩૦
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આમ ઉક્ત વિગતે પૂર્ણ થયેલ કામમાં નીચે મુજબની અનિયમિતતા જણાયેલ હતી. 
1 ઉક્ત ખરીદી પૈકી અ.ક્રમ.૧૦ ના કિસ્સામાં 
મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશીષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા નં.જીએન/૨૪/એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩, તા.૧૭-૧૧-૦૩ મુજબ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-  થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહેશે. તેમજ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક /એસપીઓ/૧૦ર૦૦પ/૧૪૦૭/૭ તા.૨૨/૦૬/૨૦૦૬ અન્વયે રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- અને ઉપરના કામો / ખરીદી માટે ઇ-ટેન્ડરીંગ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે જેનો અમલ થયેલ ન હતો.
2 ઉક્ત લાભની કિટો કયા વિસ્તાતમા કઈ જાતિના કેટલા ખેડૂતોને કયા પ્રકારની કિટો આપવાની યોજના હતી જે સામે લક્ષ્યાંકની અને સિધ્ધિની વિગતો રજુ થયેલ ન હતી. 
3 નિદર્શન માટે પસંદ કરેલ પાકના સુધારેલ /પ્રમાણિત બિયારણો બીજ માવજત, સેંન્‍દ્રિય ખાતર, જૈવિક ખાતર, રાસાયણિક ખાતર, નિંદામણ નાશક દવાઓ, જંતુનાશક દવાઓ સ્‍થાનિક પરિસ્‍થિતિમાં જે તે પાક માટેની વૈજ્ઞાનિક ભલામણ મુજબ ખેતીની આધુનિક ટેક્નોલોજી મુજબની તાંત્રિક મંજુરીની વિગતો રજુ થયેલ ન હોવાથી ખરીદેલ માલ સામાનના જથ્થાની યથાર્થતા જાણી શકાયેલ ન હતી.
4 કિટો કોને, કેટલા હેકટર માટે તેમજ કુલ થનાર ખર્ચની કેટલી મર્યાદામાં સહાય આપી શકાશે જે અંગેની વિગતો સંસ્થા પાસે ઉપલબ્ધ નથી. 
5 કયા ધટક હેઠળ એક ખેડૂતને કેટલા વર્ષમાં, કેટલી વખત, કેટલા વિસ્તાર માટે લાભ મળી શકશે જે અંગેની વિગતો સંસ્થા રજુ કરી શકેલ ન હતી, જેથી લાભ આપેલ ખેડૂતને ખરેખર લાભ મળવાપાત્ર હતો કે કેમ જે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
6 ઉક્ત કિટો માંગણી અંગેની અરજીઓ સંસ્થાએ મેળવેલ ન હતી, જેથી સદર લાભાર્થી ખરેખર લાભ મેળવવા માંગણી કરેલ હતી, કે કેમ ? જે જાણી શકાયેલ ન હતુ.
7 ગોઠવાયેલ નિદર્શનની સમયાંતરે મુલાકાત લઈ ખેડૂતને વૈજ્ઞાનિક ઉપયોગની સમજ અને તાંત્રિક માર્ગદર્શન આપવાનું રહેશે જે અંગેના માર્ગદર્શન આપ્યા / મેળવ્યા અંગેના આધારો સંસ્થા રજુ કરી શકેલ નથી.
8 લાભાર્થી પાસેથી સાધન સામગ્રી મળ્‍યા બદલની મેળવેલ પહોંચમાં તારીખની વિગત દર્શાવેલ નથી જેથી કિટો સમયમર્યાદામાં / આપ્યાનુ જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૭૧/૨૬.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં શરતચૂકથી પહોંચમાં તારીખ દર્શાવવાની રહી ગયેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
9 માલ સામાન ખરીદી અંગેના સ્ટોક રજીસ્ટર નિભાવેલ ન હોવાથી માલસામાન ક્યારે મળ્યો તે જાણી શકાયેલ ન હતુ તેમજ વપરાશની વિગતો જાણી શકાયેલ ન હતી. 
10 લાભાર્થી ખેડૂત ખાતેદાર હોવાના આધારરૂપ ૭/૧ર નકલ તથા ૮-અ ના ઉતારા મેળવેલ નથી. યોજના મુજબ લાભાર્થી ખેડૂતને મેળવેલ સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ પોતાની જમીનમાં જ કર્યા હોવાની ખાતરી થઈ શકેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૭૧/૨૬.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ભારત સરકાર પુરસ્કૃત કેન્દ્ર/સંસ્થા જીલ્લા કક્ષાએ ખેડૂતોના ઉત્થાન માટે કાર્ય કરે છે. જેમાં અમોને જરૂરી નિદર્શનો ગોઠવવા માટે ૭/૧૨ અને ૮-અના ઉતારા લાભાર્થી પાસેથી લેવાની સૂચના મળેલ ન હોવાનુ જણાવેલ છે. 
11 તમામ લાભાર્થીઓના કિસ્‍સામાં સાધન સામગ્રી મળ્‍યા બદલની મેળવેલ પહોંચમાં કેટલી અને કયા-કયા પ્રકારની સાધન સામગ્રી મળી છે. તેની કોઈ જ વિગત દર્શાવેલ નથી.
12 સંસ્‍થાએ લાભાર્થી ખેડૂતોનું રજીસ્‍ટર નિભાવેલ નથી. જેથી બેવડી સહાય ચુકવણાની ખાત્રી થઇ શકેલ નથી. ગામવાર લાભાર્થી રજીસ્‍ટર નિભાવી આધાર સહ ઓડિટને ખાત્રી કરાવેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ 
/૨૬.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૨૦,૫૭,૯૯૫/-
સદર: ૨૭૦૨
RAWE પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત થયેલ પ્રવાસના ખર્ચમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
૧. એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારી 

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારી હેઠળની આવક અને ખર્ચની વિગતો ચકાસતા રામકૃપા ટ્રાવેલ્સને કુલ ૫૧૪૬ કિ.મી.ના ગુજરાત તેમજ મહારાષ્ટ્રના શૈક્ષણિક પ્રવાસ માટે રૂ.૪,૯૪,૦૧૬.૦૦ નુ ચુકવણું થયેલ જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1} મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટીકલ-૩૬(ક) સાથે આર્ટીકલ-૨૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડટ ઓફ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાંક: સ્ટેમ્પ-અશન-૧૪-૨૦૦૭-૯૩૯ તા.૫-૨-૨૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ સિક્યુરિટી ડિપોઝીટની રકમ રૂ.૪,૯૪,૦૧૬ /-ના ૫% મુજબ રૂ.૨૪,૭૦૦/-ડિપોઝીટ લેવાની થાય.જે અન્વયે ડિપોઝીટના ૪.૯૦% મુજબ રૂ.૧૨૧૦/-સ્ટેમ્પડ્યુટી વસુલ કરવાની થતી હતી. આમ, છતા સંસ્થાએ ફકત રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર જ કરાર કરેલ હતા.જેથી સરકારશ્રીને રૂ.૧૧૧૦/-સ્ટેમ્પડ્યુટીનુ નુકશાન થવા પામેલ હતુ. 
2} સંસ્થાએ ઈજારદાર દ્વારા પુરી પાડનાર બસના ફોટોગ્રાફ મેળવેલ ન હતા અને બસનુ ઈન્સ્પેકશન કરેલ ન હતુ જેથી ભાવ મંજુરી સમયે ખરેખર બસની સ્થિતિ બરાબર હતી કે કેમ જે જાણ વગર ભાવો મંજુર થયેલ હતા. આમ, હવે પછી આ પ્રકારની સેવા મેળવતા પહેલા બસના ફોટોગ્રાફ મેળવવા/ઈન્સ્પેક્શન કરવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
3} બસ પ્રવાસનો સમય ગાળો ૧૩.૧૦.૨૦૧૫ થી ૦૨.૧૧.૨૦૧૫ નો હતો આમ ઈજારદાર દ્વારા ત્રણ બસો (બસ ક્રમાંક:૩૪૫૬,૨૬૩૦,૯૯૧૨) ના વિમા અંગેના આધારો ટેન્ડર સાથે સામેલ ન હોવા છતા ટેન્ડર ઓપન કરેલ હતુ. 
4} બસ સેવા માટે બે બસના ડ્રાઈવર સાથેના ભાવપત્રકો મંગાવેલ જે અન્વયે ૩ બસમાં બે ડ્રાઈવરની જરૂરીયાત હતી, પરંતુ ઈજારદાર દ્વારા કુલ ૬ ડ્રાઈવરની વિગત પુરી પાડેલ ન હોવા છતા ટેન્ડર ખોલી મંજુર થયેલ હતુ. 
5} ટેકનિકલ બીડ અંગેના રોજકામ જોતા એક પાર્ટીના વેલીડ રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફીકેટ ન હોવાના કારણે ટેન્ડર રીજેક્ટ કરેલ,પરંતુ મંજુર થયેલ પાર્ટીના રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફીકેટની ચકાસણી કરતા નોંધણી રીન્યુ કર્યા તારીખ ૧૪.૦૮.૦૮ હતી, જે ત્રણ વર્ષે ૧૪.૦૮.૧૧ સુધી માન્ય હતી, આમ આ પાર્ટીનુ પણ રજીસ્ટ્રેશન રીન્યુ કરાવેલ ન હોવા છતા ભાવો મંજુર કરેલ હતા. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૫૯/૧૩.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં હવે પછી આ બાબતોનુ ધ્યાન રાખવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
૨. અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ-સુરત
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ-સુરતના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના આવક અને ખર્ચની વિગતો ચકાસતા માસ્ટર ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સને ગુજરાત તેમજ મહારાષ્ટ્રના શૈક્ષણીક પ્રવાસ માટે રૂ.૩,૫૭,૩૯૦.૦૦ નુ ચુકવણું થયેલ જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1} મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટીકલ-૩૬(ક) સાથે આર્ટીકલ-૨૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડટ ઓફ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાંક: સ્ટેમ્પ-અશન-૧૪-૨૦૦૭-૯૩૯ તા.૫-૨-૨૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ સિક્યુરિટી ડિપોઝીટની રકમ રૂ.૩,૫૭,૩૯૦/-ના ૫% મુજબ રૂ.૧૭૮૭૦/-ડિપોઝીટ લેવાની થાય.જે અન્વયે ડિપોઝીટના ૪.૯૦% મુજબ રૂ.૮૭૬/-સ્ટેમ્પડ્યુટી વસુલ કરવાની થતી હતી. આમ, છતા સંસ્થાએ ફકત રૂ.૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર જ કરાર કરેલ હતા.જેથી સરકારશ્રીને રૂ.૭૭૬/-સ્ટેમ્પડ્યુટીનુ નુકશાન થવા પામેલ હતુ. 
પ્રા.વાં.નં.૮૧/૦૨.૧૨.૧૯ ના જવાબમાં હવેપછી આ બાબતનુ ધ્યાન રાખવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
2} ટેન્ડર બહાર પાડ્યા બાદ કુલ ૪ ચાર ઈજારદારોના ભાવો ખોલવામાં આવેલ જે અંગેના ટેન્ડરની વિગતો ચકાસતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
ઈજારદાર દ્વારા કયા પ્રકારની બસની સુવિધા જેમકે, ડ્રાઈવર, વીમો, ફાયર સેફ્ટી, ટી.વી., ડી.વી.ડી., વગેરે હોવાના આધારો મેળવ્યા વગર ભાવો ખોલવામાં આવેલ હતા. આમ, ટેકનિકલ બીડ મેળવ્યા વગર નાણાકિય  બીડ ખોલવામાં આવેલ હતી.જે ટેન્ડરની શરત ૨,૫,૬,૯,૧૨,૧૬,૧૭,૨૦,૨૧, સાથે સુસંગત ન હોવા છતા મંજુર કરેલ હતુ. 
3} ટેન્ડરની શરત ૨ મુજબ તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ રાત્રે ૮.૦૦ કલાકે બસો બે ડ્રાઈવર સહીત ઈન્સપેકશન કર્યા અંગેના રોજકામ વગર ભાવો મંજુર કરેલ હતા. 
પ્રા.વાં.નં.૮૧/૦૨.૧૨.૧૯ ના જવાબમાં બસોના રોજકામ રજુ કરેલ છે પરંતુ રોજકામમાં બસ નંબર દર્શાવેલ ન હોય ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ બસ અને રોજકામની બસ એક હોવાનું સાબિત થતુ ન હોય જવાબ માન્ય રાખી શકાય નહી. 
4} સંસ્થાએ ઈજારદાર દ્વારા પુરી પાડનાર બસના ફોટોગ્રાફ મેળવેલ ન હતા અને બસનુ ઈન્સપેકશન કરેલ ન હતુ જેથી ભાવ મંજુરી સમયે ખરેખર બસની સ્થિતિ બરાબર હતી, કે કેમ ? જેની જાણ વગર ભાવો મંજુર થયેલ હતા.
પ્રા.વાં.નં.૮૧/૦૨.૧૨.૧૯ ના જવાબમાં બસોના રોજકામ રજુ કરેલ છે પરંતુ રોજકામમાં બસ નંબર દર્શાવેલ ન હોય માન્ય રાખી શકાય નહી.
૧. વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૪,૯૪,૦૧૬.૦૦ , સદર : ૧૨૯૬૮ 
૨. વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૩,૫૭,૩૯૦.૦૦, સદર : ૧૨૯૬૮ 
કુલ વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૮,૫૧,૪૦૬/-
વિવિધ ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત
કૃષિ મહાવિદ્યાલય વઘઇ દ્વારા ફર્નિચર ખરીદીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ દરમ્યાન કૃષિ મહાવિદ્યાલય વઘઇ(ડાંગ)ના વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચેની વિગતે ફર્નિચરની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.
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	૧૨૪૦૨
	૨૧,૭૦૭

	૪
	૧૮૩૫૬/ ૨૯.૦૩.૧૬
	ફર્નિચર ખરીદી
	
	૨,૮૬,૦૪૮
	૧૨૪૦૨
	૨૭,૬૩૮

	૫
	૧૮૩૫૭/ ૨૯.૦૩.૧૬
	ફર્નિચર ખરીદી
	
	૨,૬૭,૧૬૦
	૧૨૪૦૨
	૨૫,૮૧૩

	
	
	
	કુલ
	૧૨,૪૦,૧૦૪
	
	૧,૧૯,૮૧૮


ઉપરોક્ત વિગતે ખરીદીની ફાઇલ તથા વાઉચરોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડિટ અવલોકન છે.
1} ઉપરોક્ત ખરીદી કરતા પહેલા મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમોના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ ૬ (૧) તથા ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક જી.એન./૨૪/એસ.એસ.પી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/ ઝેડ, તા.૧૭.૧૧.૨૦૦૩ ની જોગવાઇ મુજબ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરના ખર્ચ માટે વર્તમાનપત્રમા જાહેરાત આપી હરિફાઇયુક્ત ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવે ખરીદી કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સરકારશ્રીના ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક એસપીઓ/૨૦૦૫ -૧૪૦૫-સી.એમ. તા.૮.૭.૨૦૧૧ થી રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- કે તેથી વધુ રકમની ખરીદી કરતા પહેલા ઇ-ટેન્ડરીંગથી ભાવો મંગાવી ખરીદી કરવાની નિતી અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જેનો અમલ કરવામાં આવેલ નથી. 
2} ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક-એસપીઓ/૧૦૯૫/૨૦૩૬(૯૭)/ચ તા.૨૩.૯.૧૯૯૭ ની જોગવાઇ મુજબ કક્ષા “ક” ની સંસ્થાઓના કિસસામાં રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-થી ઉપરની ખરીદી કરવાની હોય તો સંસ્થાએ વિગતવાર અખબારી જાહેરાત આપીને ખુલ્લા ટેન્ડરો મંગાવી ખરીદી કરવાનું ઠરાવેલ છે. પરંતુ સંસ્થાએ ટેન્ડરો મંગાવ્યા સિવાય ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિ. નવતાડ પાસે થી રૂ.૧૨,૪૦,૧૦૪.૦૦ ની ખરીદી કરતા ભાવફેરનો લાભ ગુમાવેલ છે. આમ સરકારના ધારા ધોરણો અનુસાર કાર્યવાહી થયેલ ન હતી.
3} ભારત સરકારના પત્ર નં. TU/V/RG-CDE(1014)/2015 તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૫ મુજ્બ કૃષિ યુનિવર્સિટીને તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૮ સુધી કસ્ટમ ડયુટી તેમજ સેન્ટ્રલ એકસાઇઝ ડયુટી તેમજ અન્ય (Other taxes) વેરામાંથી મુકિત અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલ છે. જે અંગે મુકિત મેળવવા સંસ્થાએ મુક્તિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું હોય છે અથવા સંસ્થાએ કસ્ટમ/એક્સાઇઝ ડયુટી ચુકવણી કર્યાના મુળ આધારો રજુ કરવાથી રિફન્ડ મળી શકે છે, આમ પત્રકની વિગતે (નમુનારૂપ કિસ્સા) સંસ્થાએ કુલ રૂ.૧,૧૯,૮૧૮/- ની એકસાઇઝ ડયુટીની ચુકવણી કરેલ છે જે પરત મેળવવા અંગે થયેલ કાર્યવાહીની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
4} આમ ઉક્ત તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૫ ના ભારત સરકારના પત્ર મુજબ “ગુજરાત રાજ્ય વન વિભાગ નિગમ.લી.વનિલ ઉધોગ નવતાડ” દ્વારા સેન્ટ્રલ એકસાઇઝ ડયુટીની રકમ ભારત સરકારમાંથી પરત મેળવેલ અને સંસ્થાને પરત કરેલ ન હોય જે અંગે જરૂરી ચકાસણી કરવી રહે તેમજ આ રકમ પરત મેળવવા જરૂરી કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વા.નં- ૧૭ તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ ના જવાબમાં એકસાઇઝ ડ્યુટી ચુકવણી અંગે વનિલ ઉધોગ નવતાડ તરફથી તેમની વડીકચેરી-વડોદરા ખાતે પત્ર વ્યવ્હાર કરેલ હોવાનુ જણાવેલ છે જેથી ફકરાની પૂર્ણ વિગતે પૂર્તતા થયેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ.. 
વાંધા હેઠળ રકમ રૂ.૧૨,૪૦,૧૦૪/-, સદર- ૧૨૪૦૨

પુસ્તકોની ખરીદી અને નિભાવણીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત.
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ અન્વેષણ દરમ્યાન યુનિવર્સિટી લાઈબ્રેરીના હિસાબોની ચકાસણી કરતા યુનિવર્સિટી લાઈબ્રેરીને ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરિષદના (ICAR) અને અન્ય બજેટ સદરો હેઠળ વર્ષ દરમ્યાન કુલ રૂ.૧,૫૮,૧૦,૦૦૦/-( એક કરોડ અઠ્ઠાવન લાખ દસ હજાર)ની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ હતી, તે પૈકી લાઈબ્રેરી દ્વારા રૂ.૧,૧૬,૯૮,૩૦૫/- ( એક કરોડ સોળ લાખ આઠ હજાર ત્રણસો પાંચ) નો ખર્ચ કરી કુલ-૩૩૮૧ પુસ્તકો, સામાયિકો અને ઈ-ડેટાબેઝની ખરીદી કરવામાં આવેલ હતી. જે અંગે નીચે મુજબ ઓડિટ નોંધ આપવામાં આવે છે. 
  સને ૨૦૧૫-૧૬ માં વિવિધ બજેટ હેડ હેઠળ ખરીદ કરાયેલ પુસ્તકો, સામાયિકો, ઈબુક્સ અને ઈ-ડેટાબેઝ વિગત નીચે મુજબ છે. 
	અ.ન 
	બજેટ હેડ 
	પુસ્તકોના ખર્ચની રકમ રૂ.
	પુસ્તકોની સંખ્યા
	ઈ-ડેટાબેઝ ના ખર્ચની રકમ રૂ.

	૧
	૧૨૧૩૬
	૧,૦૪,૭૧,૬૭૫/-
	૩૩૮૧
	૧૨,૨૬,૬૩૦/-

	૬
	કુલ 
	૧,૦૪,૭૧,૬૭૫/-
	૩૩૮૧
	૧૨,૨૬,૬૩૦/-


1} ગુજરાત સરકારનાં ઉધોગ અને ખાણ વિભાગનાં તા.૨૭.૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્ર કર્માંક : ઉક –એસપી-પરચેઝ પ્રિકોશન- ૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ ની જોગવાઇ ૧ મુજબ રૂ.૫ લાખ કે તેથી વધુ રકમની ખરીદી માટે એન-કોડ સોલ્યુશનની વેબસાઇટ પર ઇ-ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરવાનું ફરજિયાત છે. તેમજ ટેન્ડરની પ્રસિધ્ધિ માટે બહોળા પ્રચાર ધરાવતાં ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી દૈનિક પત્રોમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન પરીષદ (ICAR)ના -પ્રોકયુરમેન્ટ મેન્યુલ ઓફ લાયબ્રેરી બુક્સ એન્ડ જનરલ ઈન્ક્લુડીંગ ઈ-જર્નલ્સની જોગવાઈ નં- ૩.૨ મુજબ રૂ.૨૫ લાખ કે તેથી વધુની ખરીદી માટે જાહેરાત દ્વારા ઓપન ટેન્ડર ઈન્કવાયરી આપવાની રહે છે.જે આપેલ ન હતી. સંસ્થા દ્વારા સને ૨૦૧૫-૧૬ માં ઉપરોક્ત કાર્યવાહી ન કરી સને ૨૦૧૪-૧૫ ના નક્કી થયેલ પાર્ટીઓ/સપ્લાયર્સને પુસ્તક પ્રદર્શન માટે આમંત્રિત કરી પુસ્તકોની ખરીદી કરવામાં આવેલ હતી. જે અંગે સને ૨૦૧૪-૧૫ ના ઓડિટ અહેવાલના ફકરા.નંબર-૩૨ થી વાંધો ઉપસ્થિત થયેલ હતો.
2} આઈ.સી.એ.આર.ના પ્રોક્યુરમેન્ટ મેન્યુલ ઓફ લાઈબ્રેરી બુક્સ એન્ડ જરનલ્સ ઈનક્લુડીંગ ઈ-જરનલ્સની જોગવાઈ ૩.૨ (ટી) મુજબ વિદેશી પુસ્તકોના પબ્લિશરના કિસ્સામાં વિદેશી ચલણમાં છપાયેલ પુસ્તકની ખરીદ કિમતનું ભારતીય ચલણમાં વિનિમય દર નક્કી કરતી વખતે રીઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા અથવા રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો દ્વારા નક્કી થયેલ વિનિમય દર જ ગણતરીમાં લેવાનો રહે છે તેમ છતા યુનિવર્સિટી લાઈબ્રેરી દ્વારા જીઓસી (ગુડસ ઓફીસીસ કમિટી) જે સ્વૈછીક સંસ્થા અને બુકસેલર્સ અને પબ્લિશર્સનું એક ફેડરેશન છે જે ભારત સરકારનું કોઈ સાહસ ન હોય તેમના દ્વારા નક્કી થયેલ વિનિમય દરને ધ્યાને રાખી સામેલ પત્રક-૧ મુજબ કુલ ૧૫૪ પુસ્તકોની વિવિધ વિદેશી ચલણોમાં ખરીદી કરી રૂ.૧૬,૦૩,૫૨૨/-ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ. જેની સામે GOC ના વિનિમય દર અને રિઝર્વ બેન્કના વિનિમય દર મુજબ ચુકવવાપાત્ર રકમનું પત્રક-૧ મુજબ ગણત્રી કરતા યુનિવર્સિટી લાઈબ્રેરી દ્વારા રૂ.૭૧,૨૦૫/- નુ વધુ ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે જેની વસુલાત કરવી રહે.
3} કેન્દ્ર સરકારના જનરલ ફાઈનાન્સ રૂલ્સ -૨૦૦૫ ના નિયમ ૧૯૪ મુજબ ૫૦,૦૦૦/- કરતા વધુ સંખ્યામાં પુસ્તકો હોય તો સેમ્પલ ફીઝીકલ વેરીફેકેશન દર ત્રણ વર્ષે કરવાનું રહે છે. સંસ્થા દ્વારા તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૨ ના રોજ સ્ટોર વેરીફીકેશન કરવામાં આવેલ હતુ. ત્યાર બાદ પુસ્તકોનું સ્ટોર વેરીફીકેશન આજ દિન સુધી કરવામાં આવેલ ના હોય (ચોરાયેલ, ખોવાયેલ, પરત ન આવેલ, નાશ પામેલ) વગેરે પુસ્તકોની સંખ્યાની સાચી સ્થિતિ જાણી શકાયેલ નથી. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાંધા.નં- ૨૪ તા.૧૧.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ વાંધા સાથે સુસંગત ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
વાંધા હેઠળ રકમરૂ- ૧,૧૬,૯૮૩૦૫ /- , વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૭૧,૨૦૫/-,   સદર – ૧૨૧૩૬

GOC ના વિનિમય દર અને રિઝર્વ બેન્કના વિનિમય દર મુજબ ચુકવવાપાત્ર ચૂકવેલ અને વસુલાત કરવાપાત્ર રકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક
	S.No.
	Voucher/Date 
	Books name
	Bill Date
	Quantity
	Currency
	Price
	GOC/FBPA
	INR Paid
	RBI Rate on Bill Date
	INR Payable
	Difference

	1
	174/8-10-2015
	ADULT EDUCATION
	23/09/2015
	1
	£
	30
	107.4
	3222
	101.19
	3035.7
	186.3

	2
	 
	BIOINFORMATICS FOR BEGINNERS GENES GENOMES MOLECULAR EVOLUTION
	23/09/2015
	1
	$
	59.95
	68.6
	4112.57
	65.97
	3954.9015
	157.6685

	3
	 
	BOTANICAL RICHES
	23/09/2015
	1
	$
	49.99
	68.6
	3429.31
	65.97
	3297.8403
	131.4697

	4
	 
	COLOUR ADDITIVES FOR FOODS AND BEVERAGES
	23/09/2015
	1
	$
	250
	68.6
	17150
	65.97
	16492.5
	657.5

	5
	 
	COMIC TRANSFORMATIONS IN SHAKESPEARE
	23/09/2015
	1
	£
	30
	107.4
	3222
	101.19
	3035.7
	186.3

	6
	 
	CONVENTIONAL AND ADVANCED FOOD PROCESSING TECHNOLOGIES
	23/09/2015
	1
	$
	249.95
	68.6
	17146.57
	65.97
	16489.2015
	657.3685

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	7
	175/8-10-2015
	E-JOURNALS ACCESS AND MANAGEMENT
	23/09/2015
	1
	£
	34.99
	107.4
	3757.926
	101.19
	3540.6381
	217.2879

	8
	 
	ENCYCLOPEDIA OF AGRICULTURAL SCIENCES VOL. 1-3
	23/09/2015
	1
	$
	480
	68.6
	32928
	65.97
	31665.6
	1262.4

	9
	 
	ENCYCLOPEDIA OF MICROBIOLOGY VOL. 1
	23/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.97
	9895.5
	394.5

	10
	 
	ENCYCLOPEDIA OF MICROBIOLOGY VOL. 2
	23/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.97
	9895.5
	394.5

	11
	 
	ENCYCLOPEDIA OF MICROBIOLOGY VOL. 3
	23/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.97
	9895.5
	394.5

	12
	 
	ENCYCLOPEDIA STATISTICAL METHODS IN AGRICULTURAL SCIENCES 3 VOL SET
	23/09/2015
	1
	$
	480
	68.6
	32928
	65.97
	31665.6
	1262.4

	13
	 
	FINANCE FOR FOOD
	23/09/2015
	1
	€
	49.99
	76.8
	3839.232
	73.38
	3668.2662
	170.9658

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0

	14
	176/8-10-2015
	FUNDAMENTALS OF BIOCHEMICAL ENGINEERING
	23/09/2015
	1
	€
	73.8
	76.8
	5667.84
	73.38
	5415.444
	252.396

	15
	 
	HANDBOOK OF FARM DAIRY AND FOOD MACHINERY ENGINEERING 2/ED
	23/09/2015
	1
	$
	249.95
	68.6
	17146.57
	65.97
	16489.2015
	657.3685

	16
	 
	ORBITALS IN CHEMISTRY
	23/09/2015
	1
	€
	379
	76.8
	29107.2
	73.38
	27811.02
	1296.18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0

	17
	177/8-10-2015
	SOIL REFLECTIONS ON THE BASIS OF OUR EXISTENCE
	23/09/2015
	1
	€
	39.99
	76.8
	3071.232
	73.38
	2934.4662
	136.7658

	18
	 
	SYNTHETIC BIOLOGY 2 VOL SET
	23/09/2015
	1
	$
	399.95
	68.6
	27436.57
	65.97
	26384.7015
	1051.8685

	19
	 
	THE CONDITIONS OF SOCIAL PERFORMANCE
	23/09/2015
	1
	£
	30
	107.4
	3222
	101.19
	3035.7
	186.3

	20
	 
	THE TEACHING LIBRARY
	23/09/2015
	1
	£
	30
	107.4
	3222
	101.19
	3035.7
	186.3

	21
	 
	TRANSBOUNDARY WATER MANAGEMENT PRINCIPLES AND PRACTICE
	23/09/2015
	1
	£
	36.99
	107.4
	3972.726
	101.19
	3743.0181
	229.7079

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	22
	178/8-10-2015
	Anaesthesia of Exotic Pets
	23/09/2015
	1
	$
	79.95
	68.6
	5484.57
	65.97
	5274.3015
	210.2685

	23
	 
	Aquatic Insects: Challenges to Populations
	23/09/2015
	1
	£
	95
	107.4
	10203
	101.19
	9613.05
	589.95

	24
	 
	Atmospheric Ammonia: Detecting Emission Changes and Environmental Impacts
	23/09/2015
	1
	€
	184.99
	76.8
	14207.232
	73.38
	13574.5662
	632.6658

	25
	 
	Botanical Medicine in Clinical Practice
	23/09/2015
	1
	£
	230
	107.4
	24702
	101.19
	23273.7
	1428.3

	26
	 
	Chemistry of Spices
	23/09/2015
	1
	£
	110
	107.4
	11814
	101.19
	11130.9
	683.1

	27
	 
	Clusia: A Woody Neotropical Genus of Remarkable Plasticity and Diversity, Vol. 194
	23/09/2015
	1
	€
	179.99
	76.8
	13823.232
	73.38
	13207.6662
	615.5658

	28
	 
	Forest Genetics
	23/09/2015
	1
	£
	100
	107.4
	10740
	101.19
	10119
	621

	29
	 
	Gene Transfer: Delivery and Expression of DNA and RNA: A Laboratry Manual
	23/09/2015
	1
	$
	263
	68.6
	18041.8
	65.97
	17350.11
	691.69

	30
	 
	Handbook of Advances in Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture and Sustainable Food Systems
	23/09/2015
	1
	£
	125
	107.4
	13425
	101.19
	12648.75
	776.25

	31
	 
	Handbook of Plant Pathology
	23/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.97
	9895.5
	394.5

	32
	 
	Handbook of Soil Science
	23/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.97
	9895.5
	394.5

	33
	 
	Micofludics for Biological Applications
	23/09/2015
	1
	€
	154.99
	76.8
	11903.232
	73.38
	11373.1662
	530.0658

	34
	 
	Mycotoxins: Detection Methods, Management, Public Health and Agricultural Trade
	23/09/2015
	1
	£
	115
	107.4
	12351
	101.19
	11636.85
	714.15

	35
	 
	Nanopackaging: Nanatechnologies and Electronic Packaging
	23/09/2015
	1
	€
	149.99
	76.8
	11519.232
	73.38
	11006.2662
	512.9658

	36
	 
	Operational Procedures of Equipments of Food Analysis Laboratory
	23/09/2015
	1
	£
	110
	107.4
	11814
	101.19
	11130.9
	683.1

	37
	 
	Pests of Crops in Warmer Climates and Their Control
	23/09/2015
	1
	€
	309
	76.8
	23731.2
	73.38
	22674.42
	1056.78

	38
	 
	Phenomics in Crop Plants: Trends, Options and Limitations
	23/09/2015
	1
	€
	139.99
	76.8
	10751.232
	73.38
	10272.4662
	478.7658

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	39
	179/8-10-2015
	Plant Abiotic Stress
	23/09/2015
	1
	$
	160
	68.6
	10976
	65.97
	10555.2
	420.8

	40
	 
	Plant Breeding Essentials
	23/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.97
	9895.5
	394.5

	41
	 
	Plant Genotyping: Methods And Protocols
	23/09/2015
	1
	€
	109.99
	76.8
	8447.232
	73.38
	8071.0662
	376.1658

	42
	 
	Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and Medicinal Plants
	23/09/2015
	1
	€
	139.99
	76.8
	10751.232
	73.38
	10272.4662
	478.7658

	43
	 
	Plant Science: A Technological Perspective
	23/09/2015
	1
	$
	140
	68.6
	9604
	65.97
	9235.8
	368.2

	44
	 
	Plant Virology Protocols: New Approaches To Detect Viruses And Host Responses, 3Rd Edition
	23/09/2015
	1
	€
	94.99
	76.8
	7295.232
	73.38
	6970.3662
	324.8658

	45
	 
	Practical Manual of Veterinary Gynaecology and Obstetrics
	23/09/2015
	1
	€
	149.99
	76.8
	11519.232
	73.38
	11006.2662
	512.9658

	46
	 
	Recent Advancements In Gene Expression And Enabling Technologies In Crop Plants
	23/09/2015
	1
	€
	169.99
	76.8
	13055.232
	73.38
	12473.8662
	581.3658

	47
	 
	Relationships Among Key Plant Families: Assessments, Actions and Interactions
	23/09/2015
	1
	£
	110
	107.4
	11814
	101.19
	11130.9
	683.1

	48
	 
	Research and Developments of Medicinal Plants
	23/09/2015
	1
	£
	110
	107.4
	11814
	101.19
	11130.9
	683.1

	49
	 
	Single Molecule Techniques: A Laboratory Manual
	23/09/2015
	1
	$
	169
	68.6
	11593.4
	65.97
	11148.93
	444.47

	50
	 
	Soil and Groundwater Matrix
	23/09/2015
	1
	£
	105
	107.4
	11277
	101.19
	10624.95
	652.05

	51
	 
	Soil Science and Management
	23/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.97
	9895.5
	394.5

	52
	 
	Sustaining Aquaculture
	23/09/2015
	1
	$
	160
	68.6
	10976
	65.97
	10555.2
	420.8

	53
	 
	Technological Advances in Bioprocesses in Food Industry
	23/09/2015
	1
	£
	110
	107.4
	11814
	101.19
	11130.9
	683.1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	54
	180/8-10-2015
	Advances in microbiology vol.2
	23/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.97
	9895.5
	394.5

	55
	 
	Agricultural prices and production in post reform india
	23/09/2015
	1
	£
	95
	107.4
	10203
	101.19
	9613.05
	589.95

	56
	 
	Agroecosystems
	23/09/2015
	1
	£
	82
	107.4
	8806.8
	101.19
	8297.58
	509.22

	57
	 
	Biodiesel production
	23/09/2015
	1
	$
	109.95
	68.6
	7542.57
	65.97
	7253.4015
	289.1685

	58
	 
	Botanica
	23/09/2015
	1
	£
	40.99
	107.4
	4402.326
	101.19
	4147.7781
	254.5479

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	59
	181/8-10-2015
	Environmental Communication, 2nd Ed
	23/09/2015
	1
	€
	69.99
	76.8
	5375.232
	73.38
	5135.8662
	239.3658

	60
	 
	ENVRIONMENTAL IMPACT AND POLYMERS
	23/09/2015
	1
	$
	140
	68.6
	9604
	65.97
	9235.8
	368.2

	61
	 
	FUNGICIDES
	23/09/2015
	1
	$
	72
	68.6
	4939.2
	65.97
	4749.84
	189.36

	62
	 
	INTRODUCTION TO PLANT BIOLOGY
	23/09/2015
	1
	$
	155
	68.6
	10633
	65.97
	10225.35
	407.65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	63
	182/8-10-2015
	Organic cultivation of chickpea in india 
	23/09/2015
	1
	€
	79
	76.8
	6067.2
	73.38
	5797.02
	270.18

	64
	 
	Principles of molecular virology 6th ed
	23/09/2015
	1
	$
	79.95
	68.6
	5484.57
	65.97
	5274.3015
	210.2685

	65
	 
	Soil physics an introduction
	23/09/2015
	1
	£
	63.99
	107.4
	6872.526
	101.19
	6475.1481
	397.3779

	66
	 
	Soil security for ecosystem management 
	23/09/2015
	1
	€
	49.99
	76.8
	3839.232
	73.38
	3668.2662
	170.9658

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	67
	183/8-10-2015
	Specific gene expression and epigenetics immunology
	23/09/2015
	1
	£
	89
	107.4
	9558.6
	101.19
	9005.91
	552.69

	68
	 
	Sustainable agriculture 
	23/09/2015
	1
	$
	140
	68.6
	9604
	65.97
	9235.8
	368.2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	69
	184/8-10-2015
	An Introduction to Economics, 4th Ed.
	22/09/2015
	1
	£
	39.95
	107.4
	4290.63
	101.73
	4064.1135
	226.5165

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	70
	185/8-10-2015
	Pain Management for Veterinary Technicians and Nurses
	22/09/2015
	1
	$
	69.99
	68.6
	4801.314
	65.63
	4593.4437
	207.8703

	71
	 
	Plant Behaviour & Intelligence
	22/09/2015
	1
	£
	55
	107.4
	5907
	101.73
	5595.15
	311.85

	72
	 
	Principles of Horticulture : Level 2
	22/09/2015
	1
	£
	29.99
	107.4
	3220.926
	101.73
	3050.8827
	170.0433

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	73
	186/8-10-2015
	Environmental Change and Challenges,   3rd Ed.
	22/09/2015
	1
	$
	95
	68.6
	6517
	65.63
	6234.85
	282.15

	74
	 
	Food Quality Handbook
	22/09/2015
	1
	$
	80
	68.6
	5488
	65.63
	5250.4
	237.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	75
	187/8-10-2015
	Plant Virology Protocols New Approaches to Detect Viruses and Host Responses, 3rd Ed.
	22/09/2015
	1
	€
	94.99
	76.8
	7295.232
	73.26
	6958.9674
	336.2646

	76
	 
	Population Ecology, 2nd Ed
	22/09/2015
	1
	$
	75
	68.6
	5145
	65.63
	4922.25
	222.75

	77
	 
	The Finite Element Methods for Mechanics of Solids with ANSYS Applications
	22/09/2015
	1
	£
	73.99
	107.4
	7946.526
	101.73
	7527.0027
	419.5233

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	78
	188/8-10-2015
	Advances In Microbio Technology
	24/09/2015
	1
	£
	95
	107.4
	10203
	100.89
	9584.55
	618.45

	79
	 
	Agriculture Science
	24/09/2015
	1
	$
	120
	68.6
	8232
	66.1
	7932
	300

	80
	 
	Biocehmistry of Foods 
	24/09/2015
	1
	$
	124.95
	68.6
	8571.57
	66.1
	8259.195
	312.375

	81
	 
	Biotechnology Operations Principles & Practices
	24/09/2015
	1
	£
	79.99
	107.4
	8590.926
	100.89
	8070.1911
	520.7349

	82
	 
	Cell Biology 6/Ed
	24/09/2015
	1
	$
	42.95
	68.6
	2946.37
	66.1
	2838.995
	107.375

	83
	 
	DNA Nanotechnology Methods And Protocols (Mmb-749)
	24/09/2015
	1
	€
	129.99
	76.8
	9983.232
	73.96
	9614.0604
	369.1716

	84
	 
	Exotic Animal Formulary 4/Ed
	24/09/2015
	1
	$
	66.95
	68.6
	4592.77
	66.1
	4425.395
	167.375

	85
	 
	Gene Control 
	24/09/2015
	1
	£
	58
	107.4
	6229.2
	100.89
	5851.62
	377.58

	86
	 
	Organic Food and Agriculture 
	24/09/2015
	1
	$
	145
	68.6
	9947
	66.1
	9584.5
	362.5

	87
	 
	Practical Bionformatics
	24/09/2015
	1
	£
	31
	107.4
	3329.4
	100.89
	3127.59
	201.81

	88
	 
	Vegetables Herbs and Fruit an illustrated Encyclopedia
	24/09/2015
	1
	$
	29.95
	68.6
	2054.57
	66.1
	1979.695
	74.875

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	89
	189/8-10-2015
	Post Transcriptional Gene Regulation (Mmb-419)
	23/09/2015
	1
	€
	129.99
	76.8
	9983.232
	73.38
	9538.6662
	444.5658

	90
	 
	Public Health Entomology
	23/09/2015
	1
	£
	63.99
	107.4
	6872.526
	101.19
	6475.1481
	397.3779

	91
	 
	Microarray Image And Data Analysis Theory And Practice
	23/09/2015
	1
	£
	63.99
	107.4
	6872.526
	101.19
	6475.1481
	397.3779

	92
	 
	Mites Ecology Evolution And Behaviour Life At A Microscale
	23/09/2015
	1
	€
	74.99
	76.8
	5759.232
	73.38
	5502.7662
	256.4658

	93
	 
	Alcamo's Microbes And Society 3/Ed
	23/09/2015
	1
	$
	74.5
	68.6
	5110.7
	65.97
	4914.765
	195.935

	94
	 
	Arthopods Pests Of Horticultural Crops In Tropical Asia
	23/09/2015
	1
	£
	80
	107.4
	8592
	101.19
	8095.2
	496.8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	95
	193/08-10-2015
	Hyperspectral Imaging for Food Quality Analysis and Control
	24/09/2015
	1
	$
	175
	68.6
	12005
	66.1
	11567.5
	437.5

	96
	 
	Insect Morphology and Phylogeny
	24/09/2015
	1
	€
	89.95
	76.8
	6908.16
	73.96
	6652.702
	255.458

	97
	 
	Insights from Veterinary Medicine
	24/09/2015
	1
	$
	104.95
	68.6
	7199.57
	66.1
	6937.195
	262.375

	98
	 
	Magnetic Resonance in Food Science: Food for Thought
	24/09/2015
	1
	£
	114.99
	107.4
	12349.926
	100.89
	11601.3411
	748.5849

	99
	 
	Microbial Biotechnology: A Laboratory Manual for Bacterial Systems
	24/09/2015
	1
	€
	149.99
	76.8
	11519.232
	73.96
	11093.2604
	425.9716

	100
	 
	Nanotoxicity: Methods and Protocols
	24/09/2015
	1
	€
	129.99
	76.8
	9983.232
	73.96
	9614.0604
	369.1716

	101
	 
	Peptide and Protein Delivery
	24/09/2015
	1
	$
	149.95
	68.6
	10286.57
	66.1
	9911.695
	374.875

	102
	 
	Photobiogeochemistry of Organic Matter
	24/09/2015
	1
	€
	114.99
	76.8
	8831.232
	73.96
	8504.6604
	326.5716

	103
	 
	Plants as Factories for Protein Production
	24/09/2015
	1
	€
	169.99
	76.8
	13055.232
	73.96
	12572.4604
	482.7716

	104
	 
	Solar Cells Research and Application Perspectives
	24/09/2015
	1
	$
	125
	68.6
	8575
	66.1
	8262.5
	312.5

	105
	 
	Solar Power For The World
	24/09/2015
	1
	$
	29.95
	68.6
	2054.57
	66.1
	1979.695
	74.875

	106
	 
	The Science of Animal Agriculture
	24/09/2015
	1
	$
	85.95
	68.6
	5896.17
	66.1
	5681.295
	214.875

	107
	 
	The Technology of Vitamins in Food
	24/09/2015
	1
	€
	174.95
	76.8
	13436.16
	73.96
	12939.302
	496.858

	108
	 
	Trace Metals in Aquatic Systems
	24/09/2015
	1
	$
	133.99
	68.6
	9191.714
	66.1
	8856.739
	334.975

	109
	 
	Wild Crop Relatives: Genomic and Breeding Resources Temperate Fruits
	24/09/2015
	1
	€
	199.99
	76.8
	15359.232
	73.96
	14791.2604
	567.9716

	110
	 
	Advanced Technologies for Managing Insect Pests
	24/09/2015
	1
	€
	169.99
	76.8
	13055.232
	73.96
	12572.4604
	482.7716

	111
	 
	Advances in Energy Harvesting Methods
	24/09/2015
	1
	€
	154.99
	76.8
	11903.232
	73.96
	11463.0604
	440.1716

	112
	 
	Advances in Enzyme Biotechnology
	24/09/2015
	1
	€
	139.99
	76.8
	10751.232
	73.96
	10353.6604
	397.5716

	113
	 
	Aquaculture Science: 3rd International ed.
	24/09/2015
	1
	$
	154.95
	68.6
	10629.57
	66.1
	10242.195
	387.375

	114
	 
	Computational Toxicology Vol 01
	24/09/2015
	1
	€
	139.99
	76.8
	10751.232
	73.96
	10353.6604
	397.5716

	115
	 
	Computational Toxicology Vol 02
	24/09/2015
	1
	€
	139.99
	76.8
	10751.232
	73.96
	10353.6604
	397.5716

	116
	 
	Detection and Diagnostics of Plant Pathogens
	24/09/2015
	1
	€
	139.99
	76.8
	10751.232
	73.96
	10353.6604
	397.5716

	117
	 
	Diseases and Disorders of Finfish in Cage Culture:2nd ed.
	24/09/2015
	1
	£
	125
	107.4
	13425
	100.89
	12611.25
	813.75

	118
	 
	Dormancy and Low-Growth States in Microbial Disease
	24/09/2015
	1
	$
	179.99
	68.6
	12347.314
	66.1
	11897.339
	449.975

	119
	 
	Endocrine Sex Differentiation in Fish
	24/09/2015
	1
	£
	53.99
	107.4
	5798.526
	100.89
	5447.0511
	351.4749

	120
	 
	Fishponds in Farming Systems
	24/09/2015
	1
	€
	61
	76.8
	4684.8
	73.96
	4511.56
	173.24

	121
	 
	Future Energy: Improved,Sustainable and Clean Options for Our Planet: 2nd ed.
	24/09/2015
	1
	$
	110
	68.6
	7546
	66.1
	7271
	275

	122
	 
	Genetic and Genomic Resources of Grain Legume Improvement
	24/09/2015
	1
	$
	140
	68.6
	9604
	66.1
	9254
	350

	123
	 
	Genetic Engineering: Principles and Methods Vol 27
	24/09/2015
	1
	€
	159.99
	76.8
	12287.232
	73.96
	11832.8604
	454.3716

	124
	 
	Global Food Legislation: An Overview
	24/09/2015
	1
	$
	175
	68.6
	12005
	66.1
	11567.5
	437.5

	125
	 
	Handbook of Soils for Landscape Architects
	24/09/2015
	1
	$
	115
	68.6
	7889
	66.1
	7601.5
	287.5

	126
	 
	Hydropedology: Synergistic Integration of Soil and Hydrology
	24/09/2015
	1
	$
	125
	68.6
	8575
	66.1
	8262.5
	312.5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	127
	198/13-10-2015
	Agronomy: Science and Technology of Plants, Vol.1
	22/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.63
	9844.5
	445.5

	128
	 
	Agronomy: Science and Technology of Plants, Vol. 2 
	22/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.63
	9844.5
	445.5

	129
	 
	Analysis of Gene Expression Data: Methods and Software
	22/09/2015
	1
	€
	169.99
	76.8
	13055.232
	73.26
	12453.4674
	601.7646

	130
	 
	Analytical Techniques in DNA Sequencing
	22/09/2015
	1
	£
	175
	107.4
	18795
	101.73
	17802.75
	992.25

	131
	 
	Applications of Chimeric Genes and Hybrid Proteins Part - A Gene Expression and Protein Purification 
	22/09/2015
	1
	$
	249.95
	68.6
	17146.57
	65.63
	16404.2185
	742.3515

	132
	 
	Applications of Chimeric Genes and Hybrid Proteins Part - B Cell Biology and Physiology 
	22/09/2015
	1
	$
	249.95
	68.6
	17146.57
	65.63
	16404.2185
	742.3515

	133
	 
	Applications of Chimeric Genes and Hybrid Proteins Part - C Protein - Protein Interactions and Genomics 
	22/09/2015
	1
	$
	249.95
	68.6
	17146.57
	65.63
	16404.2185
	742.3515

	134
	 
	Assessing Climate Change: Temperatures, Solar Radiation And Heat Balance, 3Rd Edition
	22/09/2015
	1
	€
	169.99
	76.8
	13055.232
	73.26
	12453.4674
	601.7646

	135
	 
	Basic Applications of Nanotechnology on Food Production
	22/09/2015
	1
	£
	105
	107.4
	11277
	101.73
	10681.65
	595.35

	136
	 
	Encyclopaedia of Safety and Working Procedures in Food Analysis Laboratory, 3 Vols Set
	22/09/2015
	1
	£
	330
	107.4
	35442
	101.73
	33570.9
	1871.1

	137
	 
	Encyclopedia of Insecticides Vol : 1 Theory and Applications
	22/09/2015
	1
	$
	120
	68.6
	8232
	65.63
	7875.6
	356.4

	138
	 
	Encyclopedia of Insecticides Vol : 2 Integrated Technologies
	22/09/2015
	1
	$
	140
	68.6
	9604
	65.63
	9188.2
	415.8

	139
	 
	Encyclopedia of Insecticides Vol : 3 Advanced Methodologies 
	22/09/2015
	1
	$
	110
	68.6
	7546
	65.63
	7219.3
	326.7

	140
	 
	Encyclopedia of Insecticides Vol : 4 Pest Engineering 
	22/09/2015
	1
	$
	120
	68.6
	8232
	65.63
	7875.6
	356.4

	141
	 
	Encyclopedia of Insecticides Vol : 5 Pest Management 
	22/09/2015
	1
	$
	120
	68.6
	8232
	65.63
	7875.6
	356.4

	142
	 
	Essentials in Food and Control Engineering
	22/09/2015
	1
	$
	140
	68.6
	9604
	65.63
	9188.2
	415.8

	143
	 
	Flavour in Food
	22/09/2015
	1
	$
	280
	68.6
	19208
	65.63
	18376.4
	831.6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	144
	199/13-10-2015
	Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell Biology Part A (MIE Vol.194)
	22/09/2015
	1
	$
	281.95
	68.6
	19341.77
	65.63
	18504.3785
	837.3915

	145
	 
	Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell Biology Part B (MIE Vol.350)
	22/09/2015
	1
	$
	249.95
	68.6
	17146.57
	65.63
	16404.2185
	742.3515

	146
	 
	Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell Biology Part C (MIE Vol.351)
	22/09/2015
	1
	$
	249.95
	68.6
	17146.57
	65.63
	16404.2185
	742.3515

	147
	 
	Handbook of Food Additives
	22/09/2015
	1
	$
	120
	68.6
	8232
	65.63
	7875.6
	356.4

	148
	 
	Handbook of Fruit Breeding: Scientific Methodologies and Technologies
	22/09/2015
	1
	£
	125
	107.4
	13425
	101.73
	12716.25
	708.75

	149
	 
	Handbook of Organic Fertilizers: Types, Production and Impacts on Environment
	22/09/2015
	1
	£
	125
	107.4
	13425
	101.73
	12716.25
	708.75

	150
	 
	Latest Research in Bioinformatics Vol.1
	22/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.63
	9844.5
	445.5

	151
	 
	Latest Research in Bioinformatics Vol.2
	22/09/2015
	1
	$
	150
	68.6
	10290
	65.63
	9844.5
	445.5

	152
	 
	Soil Fertility
	22/09/2015
	1
	$
	110
	68.6
	7546
	65.63
	7219.3
	326.7

	153
	 
	Soil Processes and Quality Analysis
	22/09/2015
	1
	$
	160
	68.6
	10976
	65.63
	10500.8
	475.2

	154
	 
	Transgenic Plants: Developments and Concerns
	22/09/2015
	1
	$
	120
	68.6
	8232
	65.63
	7875.6
	356.4

	
	
	Total
	
	
	
	
	
	1603522.09
	 
	1532316.77
	71205.32


ખરીદી પ્રક્રિયામાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત 
૧.સંશોધન નિયામક્શ્રી, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષમાં થયેલ ટેન્ડર અંગેની ફાઈલોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવેલ છે. 

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા સને ૨૦૧૫-૧૬ માં વિવિધ સાઈન્ટીફીક લેબોરેટરી ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને ફાર્મ મશીનરી ખરીદી કરવા માટે ઈ-ટેન્ડર નં–એનએયુ/ડીઆર/૦૧- ૨૦૧૫-૧૬ તા.૨૯/૫/૨૦૧૫ કુલ ૨૭ આઈટમો માટે ,ઈ-ટેન્ડર નં –એનએયુ/ડીઆર/૦૨- ૨૦૧૫-૧૬ તા.૨૯/૫/૨૦૧૫ કુલ ૯ આઈટમો માટે ઈ- ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવેલ હતા.
1 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના તા,૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ના પરિપત્ર ક્રમાક: ઉક-એસપી-પરચેઝ પ્રિકોશન-૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ ની જોગવાઈ-૫ મુજબ રૂ.૧ લાખ કે તેથી વધુ રકમની ખરીદી માટે પ્રસિધ્ધ કરાયેલ ટેન્ડરની પ્રસિધ્ધિ માટે બહોળા પ્રચાર ધરાવતા ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી દૈનિક પત્રોમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. તેમજ માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાક:વપન -૧૦.૨૦૦૫-૧૯-બ, તા.03/૧૦/૨૦૦૬ની સુચના ન-૧૧ મુજબ માહિતી નિયામકશ્રીની કચેરી મારફત વર્ગીકૃત જાહેરખબર આપવાની થતી હતી, તેમ છતા ખાનગી સંસ્થા અનિતા એડ્સ સુરત દ્વારા ટેન્ડર અંગેની નિવિદા આપવામા આવેલ હતી.
2 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના તા,૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ના પરિપત્રની જોગવાઈ નં-૬ મુજબ ખરીદી હેઠળની આઈટમોની પ્રવર્તમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કરવાની રહે છે . જે કર્યા અંગેના કોઈ આધાર ફાઈલે સામેલ નથી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં..૨૨ ના મુદ્દા નં-૨ ના જવાબમાં રજુ કરેલ આધારો ગ્રાહ્ય રાખી મુદા.નં-૨ નિકાલ કરેલ છે અન્ય મુદ્દાઓના જવાબમાં આધારો રજુ કરેલ ન હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.
૨.અસ્પી બાગાયત વ વનીલા મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ વર્ષમાં અસ્પી બાગાયત વ વનીલા મહાવિદ્યાલયના ઓડીટ રેકર્ડ,વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી અસ્પી બાગાયત વ વનીલા મહાવિદ્યાલય દ્વારા વા.નં.૫૪૧૧/તા.૩૦-૩-૨૦૧૬ થી વનિલ ઉધોગ,નવતાડ પાસેથી ફર્નિચર ખરીદી માટે રૂ.૨,૬૮,૬૪૪/-નુ ચુકવણુ કરવામાં આવેલ હતુ. જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.
1 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના તા,૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ના પરિપત્ર ક્રમાક: ઉક-એસપી-પરચેઝ પ્રિકોશન-૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ ની જોગવાઈ ૫ મુજબ રૂ.૧ લાખ કે તેથી વધુ રકમની ખરીદી માટે પ્રસિધ્ધ કરાયેલ ટેન્ડરની પ્રસિધ્ધિ માટે બહોળા પ્રચાર ધરાવતા ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી દૈનિકપત્રોમાં જાહેરાત આપવાની રહે છે. તેમજ માહિતી અને પ્રસારણ વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક : વપન-૧૦.૨૦૦૫-૧૯-બ, તા.03/૧૦/૨૦૦૬ની સૂચના ન-૧૧ મુજબ માહિતી નિયામકશ્રીની કચેરી મારફત વર્ગીકૃત જાહેર ખબર આપવાની રહેશે. તેમ છતા સંસ્થા દ્વારા આવી કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી.
2 ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ફ એસપીઓ ૧૦૯૫/૨૦૩૬(૯૭)/ચ તા.૨૩-૯-૯૭ની જોગવાઈ મુજબ ક્ક્ષા “ક” ની સંસ્થાઓના કિસ્સામાં રૂ.૨૦૦૦૦૦/- થી ઉપરની ખરીદી કરવાની હોય તો સંસ્થાએ વિગતવાર અખબારી જાહેરાત આપી ખુલ્લા ટેન્ડરો મંગાવી ખરીદી કરવાનું ઠરાવેલ છે.પરંતુ સસ્થાએ ટેન્ડરો મંગાવ્યા સિવાય ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ.લી. નવતાડ પાસેથી રૂ.૨,૬૮,૬૪૪/-ની ખરીદી કરેલ છે જેથી સંસ્થાએ ભાવફેરનો લાભ ગુમાવેલ છે .સંસ્થા દ્વારા સરકારશ્રીના ઠરાવ અનુસાર કાર્યવાહી થયેલ ન હતી. 
3 ભારત સરકારના પત્ર નં. TU/V/RG-CDE/(1014) 2015 Date.20-3-2015 મુજબ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીને કસ્ટમ ડ્યુટી તેમજ એકસાઇઝ ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ અંગે પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલ છે જે અંગે મુક્તિ મેળવવા સંસ્થાએ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહે છે.સંસ્થા દ્વારા ઉપરોકત વિગતેની ખરીદીમાં    રૂ ૨,૬૮,૬૪૪/-નું ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ જેમાં ૧૨.૫૦% લેખે એકસાઇઝ ડ્યુટી રૂ.૩૩,૫૮૧/-નો સમાવેશ કરવામાં આવેલ હતો. એકસાઇઝ ડ્યુટી ચુકવવા બાબતે સ્પષ્ટતા થયેલ નથી. તેમજ ચૂકવાયેલ એકસાઇઝ ડ્યુટીની વસુલાત કરવી રહે.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૫૧ ના જવાબમાં સક્ષમ અધિકારીની મંજુરી મેળવી ખરીદી કરવામાં આવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે સંસ્થાએ સક્ષમ અધિકારીની મંજુરી મેળવ્યાનાં આધારો રજુ કરેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ. 
વસુલાતપાત્ર રકમ –રૂ.૩૩,૫૮૧/-
સદર: એન.એ.યુ. ફંડ
લીફટ એરીયા મીટરની ખરીદીમાં એકસાઇઝ ડ્યુટીની ચુકવણી કરવા બાબત 

( અસ્પી બાગાયત વ વનીલા મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી )

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ વર્ષમાં અસ્પી બાગાયત વ વનીલા મહાવિદ્યાલયના ઓડીટ રેકર્ડ,વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા ફ્લોરી કલ્ચર કોલેજમાં લીફટ એરિયા મીટરની ખરીદી કરવામાં આવેલ હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે. 

 અસ્પી બાગાયત વ વનીલા મહાવિદ્યાલય દ્વારા વા.નં.૩૬૮૮/ તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૬ થી Anaytical Technologiesને લીફટ એરિયા મીટર માટે રૂ.૪,૨૮,૬૦૦/-નું ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ જેમાં બીલ નં ATL/15-16/12/81 તા.11-12-15 માં ૧૨.૫૦% લેખે એકસાઇઝ ડ્યુટી રૂ.૪૫,૩૫૪/-નો સમાવેશ કરવામાં આવેલ હતો. 

ઉપરોકત વિગતની ખરીદી માટે સંસ્થા દ્વારા બહાર પાડેલ ટેન્ડર નોટીસ NAU/DR-1-2015-2016 ની શરત ના ૧.૪ તેમજ ૧.૫ મુજબ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી શૈક્ષણિક સંસ્થા હોવાથી એકસાઇઝ ડ્યુટી ભરવામાંથી મુકિત મેળવેલ છે. તેમ છતા ઇજારદાર પાર્ટીને રૂ.૪૫,૩૫૪/- એકસાઇઝ ડ્યુટી ચુકવેલ જે ચૂકવાયેલ એકસાઇઝ ડ્યુટીની વસુલાત કરવી રહે. 

સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૫૦ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
વસુલાતપાત્ર રકમ –રૂ.૪૫,૩૫૪/-
સદર:૨૪૧૫
સ્થાનિક ભાવ અંગેના આધારો રજુ કરવા બાબત
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી હસ્તકના ફળ કેન્દ્ર ગણદેવીના ઓડિટ સ્થાનિક રીતે વેચાણ કરવામાં આવતા કેળા તથા પપૈયાના ભાવો અંગે સ્થાનિક રજીસ્ટર રાખી સ્થાનિક રીતે ભાવો નક્કી કરવામાં આવે છે. તેમજ ભાવો ટેલીફોનીક રીતે બારડોલી કેળા ફેડરેશન મંડળી પાસેથી ભાવો મેળવી તે મુજબ વેચાણ કરવામાં આવે છે. આ ભાવો અંગે યુનિવર્સિટીએ કોઈ ભાવો નકકી કર્યા નથી તથા બારડોલી ખાતેથી ભાવો મેળવી તે મુજબ વેચાણ કરવા મંજૂરી આપેલ નથી. તેમજ સ્થાનિક રીતે ભાવો મેળવી વેચાણ કરવામાં આવેલ કેળાના ભાવો અંગે યુનિવર્સિટીએ પાશ્ચાતવર્તી મંજૂરી આપેલ નથી. તો આ અંગે વેચાણ કરવામાં આવેલ કેળા/ પપૈયા ના બારડોલી ખાતેથી મેળવેલા સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષનું ભાવોના લીસ્ટ રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૬૬ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 

ફર્નિચર ખરીદીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત
1 પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય-નવસારી
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલયના વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચેની વિગતે ફર્નિચરની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.
	ક્રમ
	વા.નં.તારીખ 
	ખરીદીની વિગત
	પાર્ટીનુ નામ
	રકમ રૂ.
	સદર 
	સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ ડ્યુટી ૧૨.૫%

	૧
	૮૧૧૯/૦૭.૧૦.૧૫
	ફર્નિચર ખરીદી 
	ગુજરાત રાજ્ય વન વિભાગ નિગમ.લી.વનિલ ઉધોગ નવતાડ
	૧,૫૮,૬૭૯
	૧૨૦૪૩
	૧૯,૮૩૪

	૨
	૮૧૧૮/૦૭.૧૦.૧૫
	ફર્નિચર ખરીદી
	
	૩,૮૮,૫૬૬
	૧૨૩૧૮
	૪૮,૫૭૦

	
	
	
	કુલ 
	૫,૪૭,૨૪૫
	
	૬૮,૪૦૪


ઉપરોક્ત વિગતે ખરીદીની ફાઇલ તથા વાઉચરોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1} ઉપરોક્ત ખરીદી કરતા પહેલા મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમોના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ ૬ (૨) તથા ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક જી.એન./૨૪/ એસ.એસ.પી/૧૦૮૯ /જીઓઆઇ / ઝેડ તા.૧૭.૧૧.૨૦૦૩ ની જોગવાઇ મુજબ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- થી ઉપરના ખર્ચ માટે વર્તમાનપત્રમા જાહેરાત આપી હરિફાઇયુક્ત ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવે ખરીદી કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સરકારશ્રીના ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/ચ તા.૮.૭.૨૦૧૧ થી રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ કે તેથી વધુ રકમની ખરીદી કરતા પહેલા ઇ-ટેન્ડરીંગથી ભાવો મંગાવી ખરીદી કરવાની નિતી અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જેનો અમલ કરવામાં આવેલ નથી. 
ઉક્ત ખરીદી કુલ રૂ.૫.૦૦ લાખથી વધુ હતી, જે અંગે બીલોના / ખરીદીના ભાગલા પાડેલ હતા. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૦૯/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ ના જવાબમાં સને ૨૦૧૬ ની ખરીદનિતીનો ઉલ્લેખ કરેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
2} ગુજરાત સરકારશ્રીના ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક-એસપીઓ/૧૦૯૫/૨૦૩૬(૯૭)/ચ તા.૨૩.૦૯.૯૭ ની જોગવાઇ મુજબ કક્ષા “ક” ની સંસ્થાઓના કિસસામાં રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/-થી ઉપરની ખરીદી કરવાની હોય તો સંસ્થાએ વિગતવાર અખબારી જાહેરાત આપીને ખુલ્લા ટેન્ડરો મંગાવી ખરીદી કરવાનું ઠરાવેલ છે. પરંતુ સંસ્થાએ ટેન્ડરો મંગાવ્યા સિવાય ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિ. નવતાડ પાસે થી રૂ. ૫,૪૭,૨૪૫/- ની ખરીદી કરતા ભાવફેરનો લાભ ગુમાવેલ છે. આમ સરકારશ્રીના ધારાધોરણો અનુસાર કાર્યવાહી કરેલ ન હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૦૯/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ ના જવાબમાં સને ૨૦૧૬ ની ખરીદનિતીનો ઉલ્લેખ કરેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
3} ભારત સરકારના પત્ર નં.TU/V/RG-CDE(1014)/2015 તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૫ મુજ્બ કૃષિ યુનિવર્સિટીને તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૮ સુધી કસ્ટમ ડયુટી તેમજ સેન્ટ્રલ એકસાઇઝ ડયુટી તેમજ અન્ય (Other taxes) વેરામાંથી મુકિત અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલ છે. જે અંગે મુકિત મેળવવા સંસ્થાએ મુક્તિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું હોય છે અથવા સંસ્થાએ કસ્ટમ/એકસાઇઝ ડયુટી ચુકવણી કર્યાના મુળ આધારો રજુ કરવાથી રિફંડ મળી શકે છે. આમ પત્રકની વિગતે (નમુનારૂપ કિસ્સા) સંસ્થાએ કુલ રૂ.૬૮,૪૦૪/- ની કસ્ટમ ડયુટી /એકસાઇઝ ડયુટીની ચુકવણી કરેલ છે જે પરત મેળવવા અંગે થયેલ કાર્યવાહીની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૦૯/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ ના જવાબમાં કાર્યવાહી ચાલુમાં હોવાનુ જણાવેલ છે. 
4} આમ, ઉક્ત તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૫ ના ભારત સરકારના પત્ર મુજબ “ગુજરાત રાજ્ય વન વિભાગ નિગમ.લી.વનિલ ઉધોગ નવતાડ” દ્વારા સેન્ટ્રલ એકસાઇઝ ડયુટીની રકમ ભારત સરકારમાંથી પરત મેળવેલ અને સંસ્થાને પરત કરેલ ન હોય જે અંગે જરૂરી ચકાસણી કરવી રહે તેમજ આ રકમ પરત મેળવવા જરૂરી કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૦૯/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
2 એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર – નવસારી
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારીના વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચેની વિગતે ફર્નિચરની ખરીદી કરવામાં આવી હતી.
	ક્રમ
	વા.નં./તારીખ
	ખરીદીની વિગત
	પાર્ટીનુ નામ
	રકમ રૂ.

	૧
	૯૪૯/૧૯.૦૮.૨૦૧૫
	૬૯ બેડ ખરીદી
	શિવમ એન્ટરપ્રાઈઝ –અમદાવાદ
	૪,૩૭,૮૭૪/-

	૨
	૯૪૮/૧૯.૦૮.૨૦૧૫
	૭૨-ટેબલ ખરીદી
	
	૩,૯૯,૩૮૪/-

	૩
	૯૪૭/૧૯.૦૮.૨૦૧૫
	૭૫-બેડ ખરીદી
	
	૪,૭૫,૯૫૦/-

	૪
	૬૭૫/૨૧.૦૭.૨૦૧૫
	૭૨-ટેબલ ખરીદી
	
	૩,૯૯,૩૮૪/-

	૫
	૬૭૫/૨૧.૦૭.૨૦૧૫
	ચેર ખરીદી
	
	૧,૮૦,૦૦૦/-

	
	
	
	કુલ રૂ.
	૧૮,૯૨,૫૯૨/-


ઉપરોક્ત વિગતે ખરીદીની ફાઇલ તથા વાઉચરોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1} ઉપરોક્ત ખરીદી કરતા પહેલા મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમોના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ ૬ (૨) તથા ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક જી.એન./૨૪/ એસ.એસ.પી/૧૦૮૯ /જીઓઆઇ /ઝેડ તા.૧૭.૧૧.૨૦૦૩ ની જોગવાઇ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦/- થી ઉપરના ખર્ચ માટે વર્તમાનપત્રમા જાહેરાત આપી હરિફાઇયુક્ત ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવે ખરીદી કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સરકારશ્રીના ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/ચ તા.૮.૭.૨૦૧૧ થી રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ કે તેથી વધુ રકમની ખરીદી કરતા પહેલા ઇ-ટેન્ડરીંગથી ભાવો મંગાવી ખરીદી કરવાની નિતી અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. જેનો અમલ કરવામાં આવેલ નથી અને સંસ્થાએ સને ૨૦૧૩-૧૪ માં આ ખરીદી માટે થયેલ ટેન્ડરના મંજુર ભાવોથી ખરીદી કરેલ હતી. 
2} મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટીકલ-૩૬(ક) સાથે આર્ટીકલ-૨૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડટ ઓફ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાંક: સ્ટેમ્પ-અશન-૧૪-૨૦૦૭-૯૩૯ તા.૫-૨-૨૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ એસ ડી. અંદાજીત રકમના રૂ.૧૮,૯૨,૫૯૨.૦૦ ના ૫% મુજબ રૂ.૯૪,૬૩૦/-લેવાની થાય. જે પુરેપૂરી લીધેલ ન હતી, તેમજ આ ડિપોઝીટ ની રકમ રૂ.૯૪,૬૩૦/-ના ૪.૯૦% મુજબ રૂ.૪,૬૩૬/-સ્ટેમ્પડ્યુટી વસુલ કરવાની થતી હતી. આમ, છતા સંસ્થાએ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર કરેલ ન હતા.જેથી સરકારશ્રીને રૂ.૪,૬૩૬/-સ્ટેમ્પડ્યુટીનુ નુકશાન થવા પામેલ હોય જે સબંધિતશ્રીથી વસુલ લઈ જમા ના આધારોથી ઓડીટને ખાત્રી કરાવવી રહે. 
3} મળેલ સાધનો સ્પેસિફીકેશન મુજબ હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રો સ્પેસિફીકેશન બનાવનાર સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મેળવ્યા વગર ચુકવણા થયેલ હતા.
કામોના ટેન્ડરની શરત મુજબ ઈજારદારે લેબરશેષ  સાથેના ભાવો ભરેલ હોવા છતા લેબરશેષ કપાયેલ ન હોય ખરીદીની રકમનાં ૧% મુજબ રૂ.૧૮,૯૨૫.૦૦ ની લેબરશેષની વસુલાત કરવી રહે.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૫૭/૧૦.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવેશ કરી લીધેલ છે. 
(‌૧)વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૫,૪૭,૨૪૫/-, સદર: ૧૨૦૪૩,૧૨૩૧૮
(‌૨)વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૧૮,૯૨,૫૯૨.૦૦, સદર: ૨૬૦૭૫
કુલ વાંધાપાત્ર રકમ : ૨૪,૩૯,૮૩૭/-
વસુલાત પાત્ર રકમ લેબરશેષ રૂ.૧૮,૯૨૫.૦૦, સદર: ૦૨૩૦
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૪,૬૩૬.૦૦, સદર: ૦૦૩૦ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
ખરીદી પ્રક્રીયાને અવગણી ખરીદી કરવા બાબત. 
પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય-નવસારી 
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧,૦૦ લાખથી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલા વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે. તેમજ રૂ.૫.૦૦ લાખ કે તેથી વધુની ખરીદી માટે એન-પ્રોક્યુર વેબસાઈટ ઉપર ઈ-ટેન્ડર કરવાનું રહે છે. 
2 ઉધોગ વિભાગના ઠરાવ.નં.એસપીઓ/ ૧૦૨૦૦૦/ ૨૪૯૧/સીએચ,તા.૨૦-૪-૨૦૦૪ ના પ્રકરણ-૯ ના નિયમ ૩ અનુસાર જે વસ્તુઓના બજાર ભાવ સામાન્ય રીતે વર્ષ દરમ્યાન વધઘટ થતા નથી જેની સામાન્ય નિયમિત અને નાના પ્રમાણમાં જરૂરિયાત રહેતી હોય અને આવી વસ્તુઓ તમામ દુકાનો, સ્થળે ઉપલબ્ધ થતી હોય તેવી વસ્તુઓની ખરીદી વાર્ષિક રેટ કોન્ટ્રાકટરથી કરવાની થતી હોય છે.
3 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદી અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ના પરિપત્ર ની જોગવાઈ મુજબ ખરીદી હેઠળની આઈટમના કુલ મુલ્યના ૫% સિક્યોરિટી ડિપોઝીટ મેળવવાની રહે છે. 
4 રેટ કોન્ટ્રાક્ટ અંગેના પાર્ટીઓના ભાવો મંજુર કર્યા અંગેના તુલનાત્મક પત્રક બનાવવાનાં રહે છે. 
5 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની તમામ કચેરીઓમાં કઈ કઈ આઈટમોનો વાર્ષિક કેટલો જથ્થો જરૂર પડશે તે અંગેનો અંદાજ તેમજ આઈટમોનું સ્પેસિફીકેશન કચેરીઓ પાસેથી મેળવવાનુ રહે છે. 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન વનબંધુ વેટરનરી કોલેજ – નવસારીના વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા સામેલ પત્રકની વિગતેની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
સામેલ પરિશિષ્ટના કુલ – ૧ ની રકમ રૂ.૨૬,૭૨,૮૮૫.૦૦ 
1 સામે પરિશિષ્ટના અ.ક્રમ. ૧ થી ૧૨ ની કુલ રકમ રૂ.૨૬,૭૨,૮૮૫.૦૦ ના કિસ્સામાં રીકરીંગ આઈટમના થયેલ રેટ કોન્ટ્રાક્ટથી ખરીદી થયેલ હતી, જ્યારે આ આઈટમો નોન રીકરીંગ અને ડેડ સ્ટોક્ની હતી. 
2 રેટ કોન્ટ્રાક્ટથી થયેલ ખરીદીના કિસ્સામાં સંસ્થાએ સ્પર્ધાત્મક ભાવોનો લાભ અને વર્ષ દરમ્યાન ઓછા/વધુ થતા ભાવોનો લાભ ગુમાવેલ હતો. 
3 ખરીદીની ભાવો એક વર્ષ માટે નક્કી થયેલ હતા આમ વર્ષ દરમ્યાન સરકારશ્રી તરફથી કોઈ ટેક્ષ (વેટ/સીએસટી) નો ઘટાડો / મુક્તિ થાય તો તેનો લાભ મળવાપાત્ર ન હોવા છતા ખરીદી કરેલ હતી. 
4 ડાયરેક્ટર ઓફ રીસર્ચ દ્વારા એકજ આઈટમના વિવિધ મેન્યુફેકચરના ભાવો મંજુર થયેલ હતા આમ મંજુર થયેલ તમામ ભાવોનું તુલનાત્મક ભાવપત્રક બનાવ્યા વગર ખરીદી થયેલ હતી. 
5 ખરીદી હેઠળની આઈટમના કુલ મુલ્યના ૫% સિક્યોરિટી ડિપોઝીટ મેળવવાની રહે છે જે મેળવેલ ન હતી. 
6 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની તમામ કચેરીઓમાં કઈ કઈ આઈટમોનો વાર્ષિક કેટલો જથ્થો જરૂર પડશે તે અંગેનો અંદાજ તેમજ આઈટમોનું સ્પેશીફિકેશન કચેરીઓ પાસેથી મેળવવાનુ રહે છે જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
સામેલ પરિશિષ્ટના કુલ – ૨ ની રકમ રૂ.૨,૪૧,૫૫૦/-
7 સામે પરિશિષ્ટના ૧૩ થી ૧૫ ની કુલ રકમ રૂ.૨,૪૧,૫૫૦.૦૦ ના ખર્ચના કિસ્સામાં અંદાજ / કુલ ખરીદી એક લાખથી વધુ હોવા છતા જાહેરાત આપ્યા વગર ત્રણ ભાવો મંગાવી ખરીદી થયેલ હતી.
સામેલ પરિશિષ્ટના કુલ – ૩ ની રકમ રૂ.૫,૭૨,૯૭૬/-
8 સામે પરિશિષ્ટના અ.ક્રમ. ૧૬ થી ૧૭ ની કુલ રકમ રૂ.૫,૭૨,૯૭૬.૦૦ ના કિસ્સામાં રીકરીંગ આઈટમના થયેલ રેટ કોન્ટ્રાકટથી ખરીદી થયેલ હતી, જ્યારે ખરીદીની આઈટમો નોન રીકરીંગ અને ડેડ સ્ટોક્ની હતી. 
9 રેટ કોન્ટ્રાકટથી થયેલ ખરીદીના કિસ્સામાં સંસ્થાએ સ્પર્ધાત્મક ભાવોનો લાભ અને વર્ષ દરમ્યાન ઓછા/વધુ થતા ભાવોનો લાભ ગુમાવેલ હતો. 
10 ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટર ચકાસતા તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૫ ના રોજ ૧૦ માઈક્રોસ્કોપની રકમ રૂ.૧,૮૯,૦૦૦.૦૦ હતી, એજ બ્રાન્ડ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન જુન માસમાં કુલ ૨૦ માઈક્રોસ્કોપ રૂ.૪,૭૩,૦૬૮.૦૦ માં ખરીદી કરેલ. આમ, માર્ચમાં ટેન્ડર કરી ખરીદેલ માઈક્રોસ્કોપનો દર રૂ.૧૮,૯૦૦.૦૦ અને રેટ કોન્ટ્રાક્ટથી ખરીદેલ માઈક્રોસ્કોપનો ભાવ રૂ.૨૩,૬૫૩.૦૦ હતો, આમ એકજ બ્રાન્ડના સ્પેશીફિકેશન વાળી આઈટમ ૭૫ દિવસમાં એકજ ડી.ડી.ઓ. દ્વારા ૨૫% નો ભાવ વધુ હોવા છતા જુનાભાવે ખરીદી કરવામાં આવેલ ન હતી.
11 સને ૨૦૧૪-૧૫ માં દરેક આઈટમના રેટ કોન્ટ્રાકટ હોવા છતા આચાર્ય દ્વારા ટેન્ડર કરી માઈક્રોસ્કોપ ખરીદી થયેલ હતી, આમ સને ૨૦૧૫-૧૬ માટે પણ પ્રથાનો અમલ થયેલ ન હતો. 
12 સંસ્થા/યુનિટ પાસે કુલ કેટલા માઈક્રોસ્કોપ, આર.ઓ પ્લાન્ટ, વોટર કુલર, પ્રિન્ટર માર્ચ ૨૦૧૬ દરમ્યાન ઉપલબ્ધ હતા તેની વિગત રજુ કરવી રહે. 
13 ભાવો એક વર્ષ માટે નક્કી થયેલ હતા આમ વર્ષ દરમ્યાન સરકારશ્રી તરફથી કોઈ ટેક્ષ (વેટ/સીએસટી) નો ઘટાડો/મુક્તિ થાય તો તેનો લાભ મળવાપાત્ર ન હોવા છતા ખરીદી કરેલ હતી. 
14 ડાયરેક્ટર ઓફ રીસર્ચ દ્વારા એકજ આઈટમના વિવિધ મેન્યુફેકચરના ભાવો મંજુર થયેલ હતા અને મંજુર થયેલ તમામ ભાવોનુ તુલનાત્મક ભાવપત્રક બનાવ્યા વગર ખરીદી થયેલ હતી. 
15 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની તમામ કચેરીઓમાં કઈ કઈ આઈટમોનો વાર્ષિક કેટલો જથ્થો જરૂર પડશે તે અંગેનો અંદાજ તેમજ આઈટમોનું સ્પેસિફીકેશન કચેરીઓ પાસેથી મેળવવાનુ રહે છે જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
સામેલ પરિશિષ્ટના કુલ – ૪ ની રકમ રૂ.૨,૭૧,૩૭૬ 
16 સામે પરિશિષ્ટના ક્રમ ૧૮ ની કુલ રકમ રૂ.૧,૧૪,૯૭૬.૦૦ ના ખર્ચના કિસ્સામા સામાન્ય ભાવપત્રકો મેળવી ખરીદી થયેલ હતી, જાહેરાત અપાયેલ ન હતી. 
17 ભાવપત્રકો જે પાર્ટી પાસેથી મેળવેલ તે પાર્ટી ઓથોરાઈઝ ડીલર હોવાના આધારો મેળવ્યા વગર ખરીદી થયેલ હતી. 
18 ખરીદીનો અંદાજ એક લાખથી વધુનો હોવા છતા બીલોના ભાગલા પાડી મેળવેલ હતા.
19 પત્ર ક્રમાંક એનએયુ/વીસીએન/૩૦૭૦-૮૦/૨૦૧૫ તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૫ થી દસ પાર્ટીને Melatonine Detection Kit 100/200/300 Samples માટેના ભાવો તા.૦૪.૦૫.૨૦૧૫ સુધીમાં મંગાવેલ હતા જે પૈકી ચીટીકેમ એકજ પાર્ટીના ભાવો આવેલ હોય તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૫ ની નોંધથી ફરી ભાવો મંગાવવા પાત્ર ક્રમાંક એનએયુ/ વીસીએન/૪૬૧૩-૨૬/૨૦૧૫ તા.૧૨.૦૬.૨૦૧૫ થી દસ પાર્ટી પાસેથી તા.૨૪.૦૬.૨૦૧૫ સુધીમાં ભાવો મંગાવેલ હતા.જે તા.૨૬.૦૬.૨૦૧૫ ની નોંધથી સમય મર્યાદા વધારી તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૫ કરવામાં આવેલ હતી. 
સમયમર્યાદા વધારી તા.૦૨.૦૭.૨૦૧૫ કરવામાં આવેલ હતી, પરંતુ સમયમર્યાદા વધારાની જાણ પાર્ટીને થયેલ ન હતી,  આમ સમય માર્યદા વધારાનો લાભ તમામ પાર્ટીએ મેળવેલ ન હતો. 
તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ નીચે મુજબના ટેન્ડર ખોલવામાં આવેલ હતા.
	અ.ક્રમ. 
	પાર્ટીનુ નામ 
	ઈનવર્ડ નં./તારીખ 
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	૧
	નોવા ડાગ્નોસ્ટિક 
	૩૭૩૭/૨૩.૦૬.૨૦૧૫
	૬૨,૭૫૨

	૨
	એસ ટેકનોલોજી
	૩૭૯૦/૨૫.૦૬.૨૦૧૫
	ઓપન કરેલ ન હતુ

	૩
	પ્રેમ ડાગ્નોસ્ટિક
	૩૭૩૮/૨૩.૦૫.૨૦૧૫
	૬૨,૧૦૦

	૪
	એસ ટેકનોલોજી
	૩૮૬૦/૦૧.૦૭.૨૦૧૫
	૫૧,૧૦૦


એસ ટેકનોલોજીના ઈનવર્ડ નં.૩૭૯૦/૨૫.૦૬.૨૦૧૫ થી કવર આવેલ જે કવર ખોલવામાં આવેલ ન હતુ. તેમજ ૨૬.૦૬.૨૦૧૫ ની નોંધથી વધારેલ સમયગાળાની જાણ ન થયેલ હોવા છતા એસ ટેકનોલોજીએ બીજુ ભાવપત્રક મોકલાવેલ જે ખોલવામાં આવેલ હતુ. આમ સમય મર્યાદામાં આવેલ પ્રથમ ભાવપત્રક ઓડીટ તારીખ સુધી ખોલવામાં આવેલ ન હોય ભાવપત્રક ખોલી, જો સદર પાર્ટી એલ-૧ છે કે કેમ જે અંગેની તપાસ કરી નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવી રહે. 
20 આ ખરીદી માટે કોઈપણ પ્રકારની ઈ.એમ.ડી./ડિપોઝીટ મેળવેલ ન હતી,  જે ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.પી.ઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-ચ, તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નં.૧૩ અને ૧૪ સાથે સુસંગત નથી. 
સામેલ પરિશિષ્ટના કુલ – ૫ ની રકમ રૂ.૪૦,૫૯,૦૫૦/-
21 આ ખરીદી ઈ-ટેન્ડરીંગ અંગેનું રેકર્ડ રજુ થયેલ ન હતુ. 
22 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.પી.ઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-ચ, તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નં૧૭ મુજબ સોલિસિટરી ઓફર એટલે કે એકજ ટેન્ડર મળેલ હોય અને તાંત્રિક ચકાસણીમાં એક જ ટેન્ડર સ્વીકાર્ય રહેતું હોય તેવા કિસ્સામાં પણ દરેક પેઢીનુ નાણાકિય બીડ ઓપન કરવાનું રહે છે. સોલિસિટરો પર અથવા સ્પર્ધા મર્યાદિત થયેલ હોય તેવા કિસ્સામાં ખરીદી અંગેની આખરી નિર્ણય માટે ભાવના વ્યાજબીપણાનો આધાર લેવાનો રહેશે બિલ્ડર પેઢીઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ ભાવ સામે તે ચીજવસ્તુના પ્રવર્તમાન બજાર ભાવ માર્કેટ સર્વે ટેન્ડર પ્રસિદ્ધ કરનાર કચેરી ઈ-ટેન્ડર કચેરીની છેલ્લી ખરીદીની વિગતો બીડર પેઢી દ્વારા આ ચીજવસ્તુ કયા ભાવે સપ્લાય કરે છે તેની વિગતો માટે સાયન્ટીફીક માર્કેટ સર્વે કરી ભાવના વ્યાજબીપણાના અભિપ્રાય સાથે ખરીદી અંગેનો એજન્ડો તે સમિતિ સમક્ષ નિર્ણય અર્થે રજુ કરવાનો રહેશે, જે અંગેના આધારો રજુ થયેલ ન હતા.
23 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.પી.ઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-ચ, તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદકર્તા કચેરીએ ખરીદીની આઈટમોની તાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતી ચીજવસ્તુઓનો પ્રવર્તમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કરવાની રહે છે. ટેન્ડરીંગ પ્રક્રીયામાં અંદાજીત કિંમત, ટેન્ડર ફી, ઈ.એમ.ડી, તથા ભાવનુ વ્યાજબીપણું નક્કી કર્યા અંગેના આધારો રજુ થયેલ ન હતા.
24 NAU/DR/01-2015-2016 થી ડાયરેક્ટર ઓફ રિસર્ચ દ્વારા ટેન્ડર બહાર પાડેલ હતુ જેની શરત નીચે હતી. 
1.11 NAU may not issue ‘C’ or ‘P’ form of sales tax or any other type of tax relaxation form of Government and the bidders are therefore requested to quote the rates of sales tax or any other taxes payable in absence of such forms/declarations. 

1.12 Rate should be quoted along with excise duty / custom duty and other taxes. However, NAU being educational institute, therefore, NAU is eligible for exemption of such duty from final payment.

આમ, ભાવો તમામ કરવેરા સાથેના ભરવાના હતા જે રકમ ઈજારદાર દ્વારા ભરવામાં આવેલ હતી,  આમ ભારત સરકારના પત્ર નં. TU/V/RG-CDE(1014)/2015 તા.૨૦.૦૩.૨૦૧૫ મુજ્બ કૃષિ યુનિવર્સિટીને તા.૩૧.૦૮.૨૦૧૮ સુધી કસ્ટમ ડયુટી તેમજ સેન્ટ્રલ એકસાઇઝ ડયુટી તેમજ અન્ય (Other taxes) વેરામાંથી મુકિત અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવેલ છે. જે અંગે મુક્તિ મેળવવા સંસ્થાએ  મુક્તિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું હોય છે અથવા સંસ્થાએ કસ્ટમ/એકસાઇઝ ડયુટી ચુકવણી કર્યાના મુળ આધારો રજુ કરવાથી રીફંડ મળી શકે છે જે અંગેની કાર્યવાહી કરેલ નથી. 
25 ઉક્ત મુજબ વેરામાંથી રાહત ઈજારદાર દ્વારા મેળવેલ અને સંસ્થાને રાહત ન આપેલ હોવાનુ માલુમ પડે છે જે અંગે જરૂરી કાર્યવાહી સક્ષમ કક્ષાએથી કરી વેરાની રકમ પરત મેળવેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૧૦/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ નો જવાબ અધૂરી વિગતે હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૭૮,૧૭,૭૮૭ /-
સદર: ૧૨૦૪૩-૧૨૩૧૮
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Internet & MPLS Leas Line ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના અસ્પી એગ્રી બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઈન્સ્ટીટ્યુટ-નવસારી હેઠળની આવક અને ખર્ચની વિગતો ચકાસતા ઈશાન નેટ સોલને સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન નીચેની વિગતે રૂ.૨૩,૭૬,૭૩૪.૦૦ નું ચુકવણું થયેલ જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
	Internet Leas Line ખરીદીની વિગત (NAU/IT/૦૪/૨૦૧૫-૧૬)

	અ.ક્રમ.
	પાર્ટીની વિગત 
	ખરીદીની વિગત
	રકમ 
	સદર

	૧
	ઈશાન નેટ સોલ-રાજકોટ
	૨૫ MBPS Internet Leas Line for ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ to ૩૧.૦૩.૨૦૧૭
	૮,૪૮,૮૩૫.૦૦
	૧૨૯૮૮

	૨
	
	૨૫ MBPS Internet Leas Line for ૦૧.૦૪.૨૦૧૫ to ૩૧.૦૩.૨૦૧૬
	૮,૪૮,૮૩૫.૦૦
	૧૨૯૮૮

	૩
	
	૫ MBPS Internet Leas Line for ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ to ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ નવસારી કેમ્પસ બહારના ચાર યુનિટ માટે રૂ.૮૪૮૮૩/-ના દરથી 
	૩,૩૯,૫૩૨.૦૦
	૧૨૯૮૮

	૪
	
	૫ MBPS Internet Leas Line for ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ to ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ નવસારી કેમ્પસ બહારના ચાર યુનિટ માટે રૂ.૮૪૮૮૩/-ના દરથી 
	૩,૩૯,૫૩૨.૦૦
	૧૨૯૮૮

	
	કુલ ૧
	
	૨૩,૭૬,૭૩૪.૦૦
	


1} આ ખરીદીના બીલ સાથે સામેલ રોજકામ અને એન-પ્રોક્યોરની નકલ ચકાસતા ખરીદી માટે ૨૫ MBPS Internet Leas Line અને ૦૫ MBPS Internet Leas Line ભાવો મંગાવેલ હતા.અને ખરીદી માટે વાયર, રાઉટર, સ્વીચ સાથેના રૂ.૧૧,૮૮,૩૬૭.૦૦ મંજુર થયેલ હતા પરંતુ સંસ્થાએ ઉક્ત બે સ્પેસિફીકેશન વાળી વસ્તુઓની ખરીદીના બદલે ૫૦ MBPS Internet Leas Line અને ૧૦ MBPS Internet Leas Line ની ખરીદી કરેલ હતી,  જે અંગેનું ટેન્ડર થયેલ ન હતુ. 
આમ જરૂરીયાત મુજબનું ટેન્ડર ન કરવાથી સંસ્થાએ સ્પર્ધાત્મક ભાવોનો લાભ ગુમાવેલ હતો. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નો જવાબ મુદ્દા સાથે સુસંગત નથી.
2} આ ખરીદી/સેવા માટે જે ટેન્ડર થયેલ તે ટેન્ડરની શરત નીચે મુજબ હતી. 
શરત-૧૦.૫ મુજબ ISP must cover all charges of installation and devices (tower, wireless device, router, etc). Navsari Agricultural University will not bear any extra cost. 
આમ ઉક્ત વિગતે સપ્લાયરે ૨૫ MBPS Internet Leas Line અને ૦૫ MBPS Internet Leas Line માટે જરૂરી સાધનો સાથેના ભાવો મંગાવેલ હતા.
પરંતુ ખરીદી સમયે ૨૫ MBPS Internet Leas Line અને ૦૫ MBPS Internet Leas Line ના મંજુર થયેલ ભાવના બમણા પૈસા ચૂકવીને ૫૦ MBPS Internet Leas Line અને ૧૦ MBPS Internet Leas Line ખરીદી કરેલ હતી. 
આમ ઈજરદારને એકજ વાર ઈન્સ્ટોલેશન કોસ્ટ સામે બમણા પૈસા મળેલ હતા.
સંસ્થાનો પ્રાથમિક વાંધાનો જવાબ મુદ્દા સાથે સુસંગત ન હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.
3} આ પ્રકારની વગર ટેન્ડરની ખરીદી (મંગાવેલ ભાવો અને ખરીદીની આઈટમ જુદાજુદા) અનિયમિતતા સને ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન એકજ ઈજારદારને ચૂકવીને કરેલ હતી,  અને ઈજારદારને આડકતરી રીતે ફાયદો પહોચાડ્યાનું ઓડીટ અવલોકન છે. 
સંસ્થાએ પ્રાથમિક વાંધાનો જવાબ મુદ્દા સાથે સુસંગત ન હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.
4} સને ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાન ૨૫ MBPS Internet Leas Line ના ભાવો મંગાવી ૫૦/૧૦૦ ૫૦ MBPS Internet Leas Line ખરીદી કરેલ હતી,  તેમજ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ૨૫ અને ૫ MBPS Internet Leas Lineના ભાવો મંગાવી ૫૦ અને ૧૦ MBPS Internet Leas Line ખરીદી થયેલ હતી, આમ સંસ્થાને ખરેખર કેટલી સ્પીડની MBPS Internet Leas Line જરૂરી છે તેની જાણ ન હોવાનુ ઓડીટ અવલોકન છે. 
5} ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ૨૫ અને ૫ MBPS Internet Leas Line ના ભાવો મંગાવેલ આમ જરૂર કરતા ઓછા ભાવો મંગાવ્યા બાદ સેવા ૩-૬ માસ માટે વાપરી જરૂરીયાત મુજબના ભાવોનુ ફરી-ટેન્ડર ન કરી મંજુર થયેલ ભાવોના બમણાં ચૂકવી સેવા મેળવી હતી,  જેથી સ્પર્ધાત્મક ભાવોનો લાભ ગુમાવેલ હતો આ પ્રકારની અનિયમિતતા સને ૨૦૧૩-૧૪ થી ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન જણાયેલ હતી.
6} સદર સેવાના નાણા એડવાન્સમાં ચુકવવાની શરત ન હોવા છતા ચુકવેલ હતા.  
7} સદર સેવામાં ઈજારદાર દ્વારા સને ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ખરેખર ૫૦ અને ૧૦ MBPS Internet Leas Line મુજબની સેવા પુરી પાડી તે અંગેના આધારો રજુ થયેલ ન હોય ખરેખર ખરીદી મુજબની સેવા પુરી પાડી હોવાની ખરાઈ થઈ શકેલ ન હતી. 
8} આ રકમ આવતા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે એડવાન્સમાં ચુકવેલ હતી,  આમ, આ ઈજારદાર જો સેવા પુરી ના પાડે તે કિસ્સામાં ઈજારદારની જવાબદારી અને ફરજો અંગેના કોઈ કરાર થયેલ ન હતા અને સંસ્થાએ ફક્ત રૂ.૧,૧૮,૮૩૬.૦૦ ની ડિપોઝીટ લીધેલ હતી, આમ ચુકવેલ રકમ રૂ.૨૩,૭૬,૭૩૪.૦૦ ની એડવાન્સ ચુકવણાની રકમ અંગેના કરાર થયેલ ન હતા.
9} આ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટના પ્રકરણ -૩ મુજબ ટેસ્ટીંગ કર્યાના આધારો ઓડીટ સમક્ષ રજુ થયેલ ન હતા.
10} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદી કરતા કચેરીએ આઈટમની તાંત્રિક લાક્ષણિકતા ધરાવતી ચીજ વસ્તુનો પ્રર્વતમાન માર્કેટરેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કર્યા વગર ટેન્ડર બહાર પાડેલ હોવાથી આ ભાવો ખરેખર પ્રવર્તમાન બજાર કિમત કરતા કેટલા ટકા ઉપર/નીચે હતા તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
11} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના પરિપત્ર ક્રમાંક ઓ.એસપી-પરચેઝ પ્રીકોશન / ૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ની શરત ૧૮ માં રિપીટ ઓર્ડર આપવા સમયે નીચે મુજબોના નિયમોનુ પાલન કરવાનું રહે છે. 
1 ઓરીજનલ ટેન્ડર સ્વિકૃતિ પત્રથી ખરીદી માટે આપવામાં આવેલ ઓર્ડરના જથ્થા જેટલી ખરીદી માટે અથવા તેથી ઓછા જથ્થાની ખરીદી કરી શકાય છે, 
2 રીપીટ ઓર્ડર હેઠળ ખરીદ કરનાર કચેરીએ મુળ ઓર્ડર હેઠળ જે માલની ખરીદી કરેલ છે તે માલની પ્રવર્તમાન બજાર કિંમતમાં ધટાડો થયેલ નથી જે બાબતનુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહે છે જે ફાઈલે સામેલ ન હતુ. 
3 રીપીટ ઓર્ડર હેઠળ રૂ.૫.૦૦ લાખ સુધીની ખરીદી માટે ખરીદ સમિતિ રૂ.૫.૦૦ લાખ થી વધુ અને રૂ.૧૫.૦૦ લાખ સુધીની ખરીદી માટે સચિવશ્રીની ખાતાકીય ખરીદ સમિતિ તથા રૂ.૧૫.૦૦ લાખથી વધુ કિંમતની ખરીદી હોય તેવા કિસ્સામાં સચિવશ્રીઓની ખરીદ સમિતિની મંજુરી મેળવેલ ન હતી. 
આમ ઉક્ત વિગતેની જોગવાઈનુ પાલન કર્યા વગર જુના ટેન્ડરથી મંજુર થયેલ ભાવથી ખરીદી કરેલ હતી. 
12} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૪ મુજબ ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતી કચેરીએ ટેન્ડરના આખરી નિકાલ અંગેની વિગત, ટેન્ડર હેઠળની આઈટમ /સેવાઓ બાબતે કઈ એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે. તે બીડર પેઢીનુ નામ, આઈટમનું નામ અને કિંમત તથા બિડર પેઢીએ માલ સામાન સપ્લાય કર્યા બાદ કરવામાં આવેલ ચુકવણાની રકમ, તારીખની વિગત એન-કોડ સોલ્યુશનની વેબસાઈટ ઉપર અચુકપણે પ્રસિધ્ધ કરવાની રહે છે, જે કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
13} આમ, ઉક્ત સર્વિસથી સંસ્થાએ પોતાનુ પ્રાઈવેટ નેટવર્ક ઉભુ કરેલ હતું, જેની નિભાવણી માટે રૂ.૨૩૭૬૭૩૪.૦૦ નો ખર્ચ થયેલ હતો આમ આ કામ માટે ગુજરાત સરકારશ્રીના પ્રાઈવેટ નેટવર્ક GSWAN નો ઉપયોગ કરી સદર રકમ બચાવી શકાય કે કેમ ? જે અંગે કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
14} Science and Technology Department ના પરિપત્ર ક્રમાંક : ટીએસપી-૨૦૦૪-૮૦૮-ડીએસટી તા.૩૦.૦૭.૨૦૦૪ ની શરત એ.૧, એ.૨, સી.૩ મુજબ GIL ને નોડલ એજન્સી તારીખે નિમેલ ન હતી, તેમજ સદર ખરીદી માટે કોઈપણ પ્રકારની સલાહ સુચન કરેલ ન હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૧૬/૨૬.૦૯.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ઉક્ત અનિયમિતતા સ્વીકારેલ હોય નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવી રહે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૨૩,૭૬,૭૩૪.૦૦
સદર : ૧૨૯૮૮
આચાર્યશ્રી અસ્પી-એગ્રી બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ કોલેજ દ્વારા થયેલ ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના અસ્પી એગ્રી બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઈન્સ્ટીટ્યુટ-નવસારી હેઠળની આવક અને ખર્ચની વિગતો ચકાસતા સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન થયેલ ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 ફાયર Fire Detection & Suppression Systems in Server Room અંગેની ખરીદી બાબત 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના એગ્રી બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ કોલેજના ખર્ચની વિગતો ચકાસતા ઈશાન નેટ સોલને સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન નીચેની વિગતે રૂ.૯,૨૪,૧૨૫.૦૦ નુ ચુકવણું થયેલ જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
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1}  ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના પરિપત્ર ક્રમાંક ઉક.એસપી-પરચેઝ પ્રીકોશન / ૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ની શરત ૧૭ માં નીચે મુજબની જોગવાઈ થયેલ છે. 
સોલીસીટરી ઓફર એટલે એકજ ટેન્ડર મળેલ હોય અથવા તાંત્રિક ચકાસણીમાં એકજ ટેન્ડર સ્વીકાર્ય રહેતુ હોય તેવા કિસ્સામાં પણ બીડર પેઢીનુ ફાઈનાન્શીયલ બીડ ઓપન કરવાનું રહે છે. સોલીટરી ઓફર અથવા સ્પર્ધા મર્યાદિત થયેલ હોય તેવા કિસ્સામાં ખરીદી અંગેના આખરી નિર્ણય માટે ભાવના વ્યાજબીપણાનો આધાર લેવાનો રહે છે, બીડર પેઢીઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ ભાવ સામે તે ચીજ વસ્તુના પ્રવર્તમાન બજારભાવ (માર્કેટ સર્વે) ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરનાર કચેરીની છેલ્લી ખરીદીની વિગતો બીડર પેઢી દ્વારા આ ચીજ વસ્તુ કયા ભાવે સપ્લાય કરે તેની વિગતો માટે સાઈન્ટિફિક માર્કેટ સર્વે કરી ભાવના વ્યાજબીપણાના અભિપ્રાય સાથે ખરીદી અંગેનો એજન્ડા જે તે સમિતિ સમક્ષ નિર્ણય અર્થે રજુ કરવાનો રહેશે. 
આમ ઉક્ત આઈટમની ખરીદીમાં કુલ ૪ ઈજારદારો દ્વારા ભાવ ભરાયેલ તે પૈકી 
૧. ચેતન એન્જીન્યરીંગને ટેન્ડરની શરતોના પાનામાં સહી કરેલ ન હોવાથી માન્ય રાખેલ ન હતુ. 
૨. સરલ ઈન્ફોએ ઓથોરાઈઝ ડીલર હોવાના પ્રમાણપત્રો સામેલ ન હોવાના કારણે માન્ય રાખેલ ન હતુ. 
૩. જયસવાલ એન્ટરપ્રાઈઝ ઓથોરાઈઝ ડીલર હોવાના પ્રમાણપત્રો સામેલ ન હોવાના કારણો માન્ય રાખેલ ન હતુ. 
૪. ઈશાન ઈન્ફોટેકનુ ટેન્ડર માન્ય રાખેલ હતુ. 
આમ, સોલીસીટરી ઓફર હોવા છતા ઉક્ત જોગવાઈને અવગણીને ખરીદી થયેલ હતી.
ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદી કરતા કચેરીએ આઈટમની તાંત્રિક લાક્ષણિકતા ધરાવતી ચીજ વસ્તુનો પ્રર્વતમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કર્યા વગર ટેન્ડર બહાર પાડેલ હોવાથી ભાવો ખરેખર પ્રવર્તમાન બજાર કિંમત કરતા કેટલા ટકા ઉપર/નીચે હતા તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
2} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના દર્શીત પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૪ મુજબ ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતી કચેરીએ ટેન્ડરના આખરી નિકાલ અંગેની વિગત, ટેન્ડર હેઠળની આઈટમ /સેવાઓ બાબતે કઈ એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે. તે બીડર પેઢીનુ નામ, આઈટમનું નામ અને દર તથા બિડર પેઢીએ માલ સામાન સપ્લાય કર્યા બાદ કરવામાં આવેલ ચુકવણાની રકમ, તારીખની વિગત એન કોડ સોલ્યુશનની વેબસાઈટ ઉપર અચુકપણે પ્રસિધ્ધ કરવાની રહે છે જે કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
3} ઈજારદાર પાસેથી ખરીદીની આઈટમની વોરેન્ટી પિરીયડના સમયગાળા માટેના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર થયેલ ન હતા.
2 Network Annual Maintenance Contract ખરીદી બાબત. (સદર: ૧૨૯૮૮) 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના એગ્રી બીઝનસ મેનેજમેન્ટ કોલેજના ખર્ચની વિગતો ચકાસતા સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન રૂ.૬,૯૭,૦૦૦.૦૦ નુ ચુકવણું એપલ ઈન્ફોટેક – નવસારીને નેટવર્ક એન્યુઅલ મેઈન્ટેન્સ માટે થયેલ જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદી કરતા કચેરીએ આઈટમની તાંત્રિક લાક્ષણિકતા ધરાવતી ચીજ વસ્તુનો પ્રર્વતમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કર્યા વગર ટેન્ડર બહાર પાડેલ હોવાથી ભાવો ખરેખર પ્રવર્તમાન બજાર કિંમત કરતા કેટલા ટકા ઉપર/નીચે હતા તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
2} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના દર્શિત પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૪ મુજબ ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતી કચેરીએ ટેન્ડરના આખરી નિકાલ અંગેની વિગત, ટેન્ડર હેઠળની આઈટમ /સેવાઓ બાબતે કઈ એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે. તે બીડર પેઢીનુ નામ, આઈટમનું નામ અને કિંમત તથા બિડર પેઢીએ માલ સામાન સપ્લાય કર્યાબાદ કરવામાં આવેલ ચુકવણાની રકમ, તારીખની વિગત એન કોડ સોલ્યુશનની વેબસાઈટ ઉપર અચુકપણે પ્રસિધ્ધ કરવાની રહે છે જે કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
3} ઈજારદાર પાસેથી ખરીદીની આઈટમની વોરેન્ટી પિરીયડના સમયગાળા માટેના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર થયેલ ન હતા.
4} આ રકમ આવતા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે એડવાન્સમાં ચુકવેલ હતી, આમ ઈજારદાર જો સેવા પુરી ના પાડે તે કિસ્સામાં ઈજારદારની જવાબદારી અને ફરજો અંગેના કોઈ કરાર ન થયેલ હતા અને સંસ્થાએ ફક્ત રૂ.૫% ની ડિપોઝીટ લીધેલ હતી, આમ ચુકવેલ રકમ રૂ.૬,૯૭,૦૦૦.૦૦ ની એડવાન્સ ચુકણાની રકમ અંગેના કરાર થયેલ ન હતા.
5} આ સેવાના પૈસા એડવાન્સમાં ચુકવવાની શરત ન હોવા છતા ચુકવેલ હતા. 
6} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના પરિપત્ર ક્રમાંક ઉક.એસપી-પરચેઝ પ્રીકોશન / ૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ની શરત ૧૫ મુજબ બીડર પેઢીનું છેલ્લા બે વરસ પૈકી કોઈ એક વર્ષનુ ટર્નઓવર ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ ખરીદી માટેની આઈટમની અંદાજીત કુલ કિંમતના ઓછામાં ઓછુ ૫૦% જેટલી રકમનુ હોવું જોઈએ અને તે મુજબ ટેન્ડર ઈન્કવાયરીમાં બિડર પેઢીના ટર્નઓવર બાબતે શરત દર્શાવવાની રહે છે જે અંગેના આધારો મેળવ્યા વગર ખરીદી થયેલ હતી. 
7} મેન્ટેન્સ માટે બીડર પેઢી પાસે લાયકાત ધરાવતા એન્જીનીયર/સ્ટાફ હોવા અંગેના આધારો મેળવ્યા વગર વર્ક ઓર્ડર અપાયેલ હતો. 
8} પાર્ટીએ રજુ કરેલ બીલોમાં સર્વિસ ટેક્ષનો ઉલ્લેખ ન હતો (ટેક્ષ વગરનું બીલ હતુ) જેથી સરકારશ્રીને સર્વિસ ટેક્ષની આવકનું નુકશાન થયાનું જણાઈ આવે છે. 
9} બીડર પેઢીએ સક્ષમ કક્ષાએથી સેવા આપવા માટેની જરૂરી નોંધણી કરાવ્યાના આધારો મેળવ્યા વગર ખરીદી કરવાથી પેટા કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા ભાવો ભરી શકવાનો અવકાશ રહેલ હતો. 
10} ટેન્ડરની શરત (એનેક્ષર-૫) મુજબ નીચે જણાવેલ જગ્યાએ અને સમયે વિવિધ સેન્ટર ખાતે મેઈન્ટેન્સ કરવાની શરત હતી, જે અંગે વિવિધ સેન્ટર પાસે નીચે મુજબના દિવસોએ મેન્ટેન્સ એક્ટીવીટી થયાના આધારો રજુ કરવા જણાવેલ છે. 
	Center Name
	Mon
	Tue
	Wed
	Thu
	Fri

	Navsari
	
	Maintenance activities
	Maintenance activities
	Maintenance activities
	

	Surat
	Maintenance activities
	
	
	Maintenance activities
	

	Dediyapada
	
	Maintenance activities
	
	
	Maintenance activities

	Bharuch
	Maintenance activities
	
	Maintenance activities
	
	

	Waghai
	
	Maintenance activities
	
	
	Maintenance activities

	Paria (Odd weed) and Gandevi (Even week)
	
	
	
	
	Maintenance activities

	Vyara
	Maintenance activities
	
	
	Maintenance activities
	

	Bardoli
	
	
	Maintenance activities
	
	


આમ ઉક્ત વિગતેની મેઈન્ટેન્સ કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરવા જણાવેલ જે અંગેની ફાઈલ રજુ કરેલ છે પરંતુ ફાઈલમાં નીચે મુજબની ક્ષતિઓ હતી. 
· તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૬ ની બાદના કોઈપણ પ્રકારના મેઈન્ટેન્સ કર્યાના આધારો રજુ થયેલ ન હોય ત્યાર બાદ મેન્ટેન્સ કરેલ ન હોય ટેન્ડરની શરત સાથે સુસંગત ન હતુ. 
· ફાઈલમાં નવસારી ખાતેના યુનીટોમાં ઉદ્દભવેલ ખામીઓ રીપેર કર્યાના આધારો હતા પરંતુ ઉક્ત પત્રકની વિગતેનું રેગ્યુલર મેઈન્ટેન્સ કરેલ ન હતુ, જે ટેન્ડરની શરત સાથે સુસંગત ન હતુ.
· નવસારી સિવાયના અન્ય યુનિટ (સુરત, વ્યારા, બારડોલી, ભરૂચ, ડેડીયાપાડા) ખાતે મેઈન્ટેન્સ થયાના આધારો તા.૧૦.૦૧.૨૦૨૦ સુધી સંસ્થા રજુ કરી શકેલ ન હતી,  
11} કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર ભરૂચ ખાતે ઓડીટ દરમ્યાન એપલ ઈન્ફોટેક – નવસારી દ્વારા નેટવર્ક મેઈન્ટેન્સ કર્યા / વીઝીટ કર્યા અને પ્રમાણપત્રો ઈશ્યુ કર્યા કે મેળવ્યા અંગેના આધારો પ્રા.વા.નં. ૫૦/૦૬.૧૧.૨૦૧૯ થી માંગવામાં આવેલ જેના જવાબમાં આ પ્રકારની વીઝીટ કર્યા, કે નેટવર્ક મેઈન્ટેન્સ કર્યાના આધારો ઉપલબ્ધ ન હોવાનુ જણાવેલ છે. 
12} આમ રકમ ચુકવણી સામે મળેલ સેવા શરત મુજબ ન હોય તેમજ તા.૨૦.૧૦.૨૦૧૬ બાદ કોઈ મેઈન્ટેન્સ કરેલ ન હોય ચુકવેલ રકમ રૂ.૬,૯૭,૦૦૦/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૧૫/૨૬.૦૯.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
3 વિવિધ સાધન અને ફર્નિચર ખરીદીની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના એગ્રી બીઝનેસ મેનેજમેન્ટ કોલેજના ખર્ચની વિગતો ચકાસતા ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન નીચેની વિગતે રૂ.૩,૬૦,૧૦૦.૦૦ નુ ચુકવણું થયેલ હતુ. 
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ઉપરોક્ત ખરીદી કરતા પહેલા મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમોના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ ૬ (૨) તથા ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક જી.એન./૨૪/એસ.એસ.પી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/ઝેડ તા.૧૭.૧૧.૨૦૦૩ ની જોગવાઇ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦/- થી ઉપરના ખર્ચ માટે વર્તમાનપત્રમા જાહેરાત આપી હરિફાઇયુક્ત ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવે ખરીદી કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.
તેમ છતા સંસ્થાએ ઉક્ત કિસ્સામાં કુલ-૧ ની રકમ રૂ.૨૧૧૮૦૦.૦૦ ની ખરીદી એકજ તારીખે ત્રણ ભાવો મંગાવીને કરેલ હતી, અને જાહેરાત આપ્યા વગર ખરીદી થવાથી બહોળી પ્રસિધ્ધિનો લાભ ગુમાવેલ હતો. 
કુલ ૨ ના કિસ્સામાં ફર્નિચર ખરીદીની રકમ રૂ.૧.૦૦ લાખથી વધુ હોવા છતા અન્ય કચેરીએ મંગાવેલ ત્રણ ભાવોથી વર્ક ઓર્ડર આપી ખરીદી કરી સરકારશ્રીની સુચનાઓને અવગણેલ હતી. 
4 Network Equipments ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત: 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના એગ્રી બીઝનસ મેનેજમેન્ટ કોલેજના ખર્ચની વિગતો ચકાસતા ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન રૂ.૪,૯૯,૩૦૦.૦૦ નું ચુકવણું એપલ ઈન્ફોટેક – નવસારીને સ્વીચ માટે થયેલ જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના પરિપત્ર ક્રમાંક ઉક.એસપી-પરચેઝ પ્રીકોશન / ૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ની શરત ૧૫ મુજબ બીડર પેઢીનુ છેલ્લા બે વરસ પૈકી કોઈ એક વર્ષનુ ટર્નઓવર ટેન્ડરમાં દર્શાવેલ ખરીદી માટેની આઈટમની અંદાજીત કુલ કિંમતના ઓછામાં ઓછુ ૫૦% જેટલી રકમનુ હોવુ જોઈએ અને તે મુજબ ટેન્ડર ઈન્કવાયરીમાં બીડર પેઢીના ટર્ન ઓવર બાબતે શરત દર્શાવવાની રહે છે જે અંગેના આધારો મેળવ્યા વગર ખરીદી થયેલ હતી. 
2} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના દર્શીત પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૪ મુજબ ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતી કચેરીએ ટેન્ડરના આખરી નિકાલ અંગેની વિગત, ટેન્ડર હેઠળની આઈટમ /સેવાઓ બાબતે કઈ એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે. તે બીડર પેઢીનુ નામ, આઈટમનું નામ અને કિંમત તથા બિડર પેઢીએ માલ સામાન સપ્લાય કર્યા બાદ કરવામાં આવેલ ચુકવણાની રકમ, તારીખની વિગત એન કોડ સોલ્યુશનની વેબસાઈટ ઉપર અચુકપણે પ્રસિધ્ધ કરવાની રહે છે જે કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
3} ઈજારદાર પાસેથી ખરીદીની આઈટમની વોરેન્ટી પિરીયડના સમયગાળા માટેના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર થયેલ ન હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૧૫/૨૬.૦૯.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ઉક્ત અનિમિતતા સ્વીકારેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૨૪,૮૦,૫૨૫/- 
ભાગ ૧. રૂ.૯,૨૪,૧૨૫/- સદર: ૨૬૦૭૭
ભાગ ૨. રૂ.૬,૯૭,૦૦૦/- સદર:૧૨૯૮૮
ભાગ ૩.રૂ.૩,૬૦,૧૦૦/- સદર: ૧૨૯૮૮ 
ભાગ ૪.રૂ.૪,૯૯,૩૦૦/- સદર: ૧૨૯૮૮ 
વસુલાત પાત્ર રકમ પેટા ફકરા – ૨ : રૂ.૬,૯૭,૦૦૦/- સદર : ૧૨૯૮૮ 
સંશોધન વૈજ્ઞાનિક – સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ દ્વારા ખરીદીની અનિયમિતતા બાબત. 

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખર્ચની અનિયમિતતા જણાયેલ છે.
A. SPECTRORADIOMETER with computer interface and software for spectral analysis (190-730nm) ની ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ–નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ હતી. 

	અ.નં
	વા.નં./તારીખ
	રકમ રૂ. 
	પાર્ટીનું નામ
	આઇટમનું નામ

	૧
	૧૮૪૯૩/૩૦.૦૩.૨૦૧૬
	૧૫,૪૭,૩૪૬/-
	એન.યુ.ટેક
	SPECTRO RADIOMETER


આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.પી.ઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-ચ, તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નં.૧૭ મુજબ સોલીસીટરી ઓફર : એટલે કે એકજ ટેન્ડર મળેલ હોય અને તાંત્રિક ચકાસણીમાં એક જ ટેન્ડર સ્વીકાર્ય રહેતું હોય તેવા કિસ્સામાં પણ દરેક પેઢીનું ફાઇનાન્શિયલ બીડ ઓપન કરવાનું રહે છે. સોલિસિટરો પર અથવા સ્પર્ધા માર્યાદિત થયેલ હોય તેવા કિસ્સામાં ખરીદી અંગેની આખરી નિર્ણય માટે ભાવના વ્યાજબીપણાનો આધાર લેવાનો રહેશે. બીડર પેઢીઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ ભાવ સામે તે ચીજવસ્તુના પ્રવર્તમાન બજાર ભાવના માર્કેટ સર્વે ટેન્ડર પ્રસિદ્ધ કરનાર કચેરી ઈ-ટેન્ડર કચેરીની છેલ્લી ખરીદીની વિગતો બીડર પેઢી દ્વારા આ ચીજવસ્તુ કયા ભાવે સપ્લાય કરે છે તેની વિગતો માટે સાયન્ટીફીક માર્કેટ સર્વે કરી ભાવના વ્યાજબીપણાનો અભિપ્રાય સાથે ખરીદી અંગેનો એજન્ડા જે તે સમિતિ સમક્ષ નિર્ણય અર્થે રજુ કરવાનો રહેશે. જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
2 ટેન્ડર NAU/DR/01-2014-2015 ના પ્રકરણ ૧ ની શરત ૧.૧૨ માં નીચે મુજબની જોગવાઈ થયેલ હતી. 
Rate should be quoted along with excise duty / custom duty and other taxes. However, NAU being educational institute, therefore, NAU is eligible for exemption of such duty from final payment.

આમ સંસ્થાઓ પાસેથી તમામ વેરા સાથેના ભાવો મંગાવેલ હતા અને ફાઈનલ પેમેન્ટ વખતે ટેક્ષ કાપી ચુકવવાની જોગવાઈ હોવા છતા આયાતી સાધન ખરીદીના કિસ્સામાં એક્સાઈઝ ડ્યુટીની રકમોની કપાત કર્યા વગર ચુકવણા થયેલ હતા.
3 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૬ મુજબ ખરીદી કરતા કચેરીએ આઈટમની તાંત્રિક લાક્ષણિકતા ધરાવતી ચીજ વસ્તુનો પ્રર્વતમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કર્યા વગર ટેન્ડર બહાર પાડેલ હોવાથી ભાવો ખરેખર પ્રવર્તમાન બજાર કિંમત કરતા કેટલા ટકા ઉપર/નીચે હતા તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
4 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના દર્શિત પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૪ મુજબ ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતી કચેરીએ ટેન્ડરના આખરી નિકાલ અંગેની વિગત, ટેન્ડર હેઠળની આઈટમ /સેવાઓ બાબતે કઈ એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે. તે બીડર પેઢીનુ નામ, આઈટમનું નામ અને કિંમત તથા બીડર પેઢીએ માલ સામાન સપ્લાય કર્યા બાદ કરવામાં આવેલ ચુકવણાંની રકમ, તારીખની વિગત એનકોડ સોલ્યુશનની વેબસાઈટ ઉપર અચુકપણે પ્રસિધ્ધ કરવાની રહે છે જે કરેલ નથી. 
5 આમ ખરીદી અંગેના ઈ-ટેન્ડરમાં સબમીટ થયેલ ટેકનિકલ બીડ ડોક્યુમેંટ રજુ થયેલ નથી તેમજ ટેન્ડર ડોક્યુમેંટના (NAU/IT/૦૨/૨૦૧૫-૧૬ ના પાના નંબર-૧૪ મુજબના Check list- Compulsorily Duly Completed ના આધારો ઓડીટ સમક્ષ રજુ થયેલ ન હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં મૂળ ટેન્ડર રજુ કરેલ નથી.
6 ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૫ મુજબ Supplier has to perform on-site live demonstration as per trial requirements of concerned scientist with bidders’/ suppliers’ consumables and reagents અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં.૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ઉક્ત મુદ્દા સાથે સુસંગત નથી. 
7 ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૧.૨ મુજબ 
Certificate from “Original Equipment Manufacturer.” (OEM) that the dealership/channel partnership, a letter by the OEM stating that they shall honor the supply/arrangement with the bidder is in force for a minimum of 2 years. warranty/ AMC commitments independent of continuation of the dealership/ channel partner arrangement with the authorized dealer/channel partner.આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
8 ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૪ મુજબ આઈટમની વોરેંટી ૨ વર્ષની હતી, જે સમયગાળા માટેના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર કરેલ ન હતા.
ખરીદેલ સાધન ઈન્સ્ટોલ થયા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા જેથી સામાન સમય મર્યાદામાં મળેલ હતો કે કેમ? ચાલુ હાલતમાં મલેળ હતો કે કેમ? જે ચકાસી શકાયેલ ન હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં આધારો રજુ કરેલ નથી. 
B. Auto Irrigation System and Accessories ની ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ હતી. 
	અ.નં
	વા.નં./તારીખ
	રકમ રૂ. 
	પાર્ટીનું નામ
	આઇટમનું નામ

	૧
	૧૨૩૧૮/૩૧.૧૨.૨૦૧૫
	૧૦,૮૬,૪૦૬/-
	જૈન ઈરીગેશન 
	જુવો પત્રક ૧ મુજબ 


આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રીના પત્ર ક્રમાંક ૧૮૯૦/૨૦૧૫ તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૫ મુજબ ઓટો ઈરીગેશન સીસ્ટમ માટે રૂ.૧૦.૦૦ લાખની ફાળવણી બ.સ.૧૨૦૩૭ માં થયેલ હતી, જે અન્વયે બે વાર ઈ-ટેન્ડર થી ભાવો મંગાવેલ હોવાનું જણાવેલ પરંતુ સાધનો અલગ અલગ કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવતા હોવાથી ભાવો મળેલ ન હોવાનુ જણાવેલ છે અને ત્યાર બાદ ખરીદીના સાધનોના ભાગલા પાડી / અલગ અલગ આઈટમો ના ભાવો મંગાવી ખરીદી કરવા મંજુરી માંગેલ છે અને જે સંશોધન નિયામકના પત્ર તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૫ થી મળેલ છે. જે અંગે નીચે મુજબની મશીનરી/સાધનો ખરીદવા ભાવો મંગાવેલ હતા.
	Sr. 
	Particuler
	Qty

	1
	Controller
	1

	2
	Hydraulic dousing pump 300 liter/hr
	3

	3
	Solenoid valve 2"
	9

	4
	Water meter 2"
	9

	5
	Water meter 1.0"
	9

	6
	Pressure relief valve 2"
	2

	7
	UPS/ online 2 hrs backup
	1

	8
	PC with irrigation control software
	1

	9
	Submersible pump (7 hp)
	1

	10
	Electrical control panel board
	Set

	11
	Fittings etc.
	Set


1 આમ ઉક્ત વિગતે જણાવેલ ઈ- ટેન્ડરમાં થયેલ બે પ્રયાસો અંગેના કોરા ટેન્ડર રજુ કરેલ ન હતા.
2 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશીષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે.  તેમજ રૂ.૫૦૦૦૦૦.૦૦ ની ખરીદી ઉપર ઈ-ટેન્ડર કરવાનું હોવા છતા આમ ઉકત યોજનાની ખરીદી પ લાખ ઉપરની હોવા છતા ઈ- ટેન્ડર થયેલ ન હતુ. 
3 સામેલ પત્રક ૨ ની આઈટમોનો ટેન્ડરમાં સમાવેશ ન થતો હોવા છતા સરકારશ્રીની સુચનાઓને અવગણીને ખરીદી કરેલ હતી. 
4 ટેન્ડરની શરત ૨૫ મુજબ જો કોઈ આઈટમના ભાવો રૂ.૫.૦૦ લાખથી વધુ રકમનાં થતા હોય તો ભાવો ન ભરવા જણાવેલ છે જે ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.પી.ઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-ચ, તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદકર્તા કચેરીએ ખરીદીની આઈટમોની તાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતી ચીજવસ્તુઓનો પ્રવર્તમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કરવાની રહે છે. ટેન્ડરીંગ પ્રક્રીયામાં અંદાજીત કિંમત, ટેન્ડર ફી, ઈએમડી તથા ભાવનું વ્યાજબીપણુ નક્કી કરવાની જોગવાઈનું પાલન થયેલ ન હતુ. 
5 ટેન્ડરની શરત ૨૧ મુજબ સાધનો ઈન્સ્ટોલ અને ડેમોસ્ટ્રેશન થયા પછી ચુકવણા કરવાના હતા પરંતુ સાધનો ઈન્સ્ટોલ કર્યા અને ડેમોસ્ટ્રેશન થયા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હોવાથી, આ બાબતની ચકાસણી થઈ શકેલ નથી, તેમજ ચુકવણા કરવા પહેલા / બીલ પાસ કરતા પહેલા આ બાબતનું ધ્યાન રખાયેલ ન હતુ. 
6 ટેન્ડરની શરત ૧૯ મુજબ 
Financial consequences arising because of printing error in the price-list (price, units, catalogue, No, etc) has to be bear by the suppliers ની શરત હતી. 
ટેન્ડર સ્વીકારવાની અંતીમ તારીખ ૨૧.૦૮.૨૦૧૫ હતી અને ટેન્ડરો તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૫ ના રોજ કમિટી દ્વારા ખોલવામાં આવેલ હતા.પરંતુ જૈન ઈરીગેશન સીસ્ટમના પત્ર તારીખ ૨૧.૦૯.૨૦૧૫ મુજબ ઈજારદાર દ્વારા ભરવામાં આવેલ ટેન્ડરમાં રૂ.૪૮૦૦૦.૦૦ ની રકમની ૭.૦૦ હોર્સપાવરની ૩ ફેઝનો સબ મર્સીબલ પંપનો ભાવ ભરેલ ન હોવાનું જણાવેલ છે. 
આમ, જૈન ઈરીગેશ દ્વારા પત્રથી સબ મર્સીબલ પંપના ભાવો ન ભરેલ હોવાનુ જણાવેલ હતું, તેમ છતા સરખામણી પત્રકમાં રૂ.૪૮૪૦૦.૦૦ ના ભાવો ધ્યાને લીધેલ અને ચુકવણી કરેલ હતી,  જે ટેન્ડરની શરત ૧૯ સાથે સુસંગત ન હતી. 
તેમજ સબ મર્સીબલ પંપ અંગે અન્ય પાર્ટી શીવમ એગ્રીટેક દ્વારા રૂ.૩૧૭૬૦+વેટ રૂ.૧૫૮૮.૦૦ મળી કુલ રૂ.૩૩૩૪૮.૦૦ ના ભાવો ભરેલ હતા. આમ જૈન ઈરીગેશનને આ આઈટમના રૂ.૪૮૪૦૦.૦૦ ચુકવેલ જે રૂ.૧૫૦૫૨.૦૦ વધુ હોય જવાબદારશ્રીથી વસુલાત કરવી રહે. 
7 ટેન્ડરની શરત ૫ મુજબ 
Should provide company’s standard comprehensive onsite warranty for 1 year plus 2 years AMC, free of cost including hardware change and software up‐gradation from the date of installment, preferably. Please clearly mention the parts, which are not covered under warranty, separately. If only 1 year comprehensive onsite warranty is given, than clearly mention amount for 2 years additional AMC along with the bid. If any instrument(s), properly not working and repetitively fault is found, the bidder shall have to replace the item with new item without additional cost to purchaser.

warranty for 1 year plus 2 years AMC free of cost એમ ત્રણ વર્ષની વોરેન્ટી સાથેના ભાવ મંગાવેલ હતા તેમજ શીવમ એગ્રીટેક દ્વારા ભરેલ હતા પરંતુ જૈન ઈરીગેશન દ્વારા ૨ વર્ષની એ.એમ.સી.ના રૂ.૨૪૦૦૦.૦૦ લેખે ૨ વર્ષના રૂ.૪૮૦૦૦.૦૦ આકારેલ અને જે ચુકવેલ જે વસુલ કરવા રહે. 
8 ત્રણ વર્ષના સમયગાળા માટે મેંટેન્સ કરવા માટેના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર કરેલ ન હતા તેમજ કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યોરિટી ડિપોઝીટ લીધેલ ન હતી. 
9 બે વર્ષની એ.એમ.સી. એડવાન્સમાં ચુકવેલ જે અંગે મળેલ સત્તાની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
10 મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯પ૮ ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટીકલ-૩૬ (ક) સાથે આર્ટીકલ -ર૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરના પરિપત્ર તા.૦પ/૦ર/ર૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ એસ.ડી.ની રકમ વર્ક ઓર્ડરની રકમ રૂા.૧૦૮૬૪૦૬/-ના પ% મુજબ રૂા.૫૪૩૨૦/- સિક્યોરિટી ડિપોઝીટ લેવાની થાય જેના ૪.૯૦% મુજબ રૂા.૨૬૬૨/-સ્ટેમ્પ ડયુટી વસુલ કરવાની થતી હતી. જે ન કરેલ હોય સરકારશ્રીને સ્ટેમ્પ ડયુટીનું નુકશાન થવા પામેલ હોય જે સબંધિતશ્રીથી વસુલ લઈ જમાના આધારોથી ઓડીટને ખાત્રી કરવાની રહે. 
11 ખર્ચ માટેની ગ્રાન્ટ ૨૦૧૪-૧૫ માં ફાળવેલ જે રીવેલીડ કર્યા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
12 ટેન્ડરની શરત ૧૫ મુજબ
Installation of the system will have to be made within 6 weeks of supply. If installation is delayed due to any unavoidable circumstances, then guarantee / warranty starts strictly from the actual date of installation. 
સંસ્થા દ્વારા સાધનો ઈન્સટોલેશન થયા અંગેના આધારો સામેલ ન હોવાથી સાધનો ઈન્સટોલ થયા કે કેમ જે જાણી શકાયેલ નથી. 
13 ટેન્ડરની શરત ૧૬ મુજબ
Tenders will have to attach original color catalogue of the each quoted product ensuring exact specifications જે અંગેના આધારો સામેલ ન હતા.
14 ટેન્ડરની શરતો માન્ય હોવા અંગેની સહી-સિક્કા વાળુ ટેન્ડર ફોર્મ મેળવ્યા વગર ભાવો ગ્રાહ્ય રાખી ખરીદી કરેલ જેથી સાધનો પુરા પાડ્યા બાબતની ટેન્ડરની શરતો માન્ય હતી કે કેમ ? જે જાણ્યા વગર ખરીદી થયેલ હતી. 
15 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં.૧૨ મુજબ રૂ.૧૦.૦૦ લાખ સુધીની ખરીદી માટે રૂ.૫૦૦.૦૦ ની ટેન્ડર ફી વસુલ કરવાની હોવા છતા વસુલ કરેલ ન હોય બે ઈજારદાર/જવાબદારશ્રી પાસેથી રૂ.૧૦૦૦.૦૦ ની વસુલાત કરવી રહે. 
16 સામેલ પત્રક-૧ માં જણાવ્યા મુજબ અ.ક્રમ ૧૬ મુજબ “Desktop or Laptop intel Core i5, 8gb,DDR3 RAM 1TBHDD windows 8.1 license 15'' display” ની ખરીદી થયેલ હતી. 
પરંતુ ટેન્ડરના ટેક્નિકલ સ્પેસિફીકેશન મુજબ “Desktop or Laptop intel Core i5, 8gb,DDR3 RAM 1TBHDD windows 8.1 license, Office 10 License, 15'' display” ની આઈટમની ખરીદી થવા પાત્ર હતી. આમ Office 10 License આપેલ ન હોવાનુ માલુમ પડેલ છે. 
આમ સંસ્થા પાસે પ્રા.વાં.નં.૩૦/૦૭.૧૦.૨૦૧૫ થી ઉપલબ્ધ માઈક્રોસોફ્ટ Office 10 License ની વિગતો માંગવામાં આવેલ જેના જવાબમાં સંસ્થાએ જવાબમાં રજુ કરેલ આધારો લાઈસન્સ સને ૨૦૦૨ નું દર્શાવેલ છે, આમ આ ખરીદી સાથે Office 10 License ન મળેલ હોવાનુ જણાય છે, જેથી આ આઈટમની બજાર કિંમત જેટલી રકમની વસુલાત કરવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં.૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં આધારો પ્રાથમિક વાંધા સાથે સામેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. પરંતુ ફક્ત ટેન્ડરની કોરીકોપી જોડેલ હોય જવાબો ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.
C. ૫.૦૦ હો.પા સોલાર વોટર પંપ અંગેની ખરીદીની અનિયમિતતા બાબત. 
સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ હતી. 
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આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 ટેન્ડરની શરત ૯ મુજબ સોલાર પંપ MNRE/NABARD ની માન્યતા પ્રાપ્ત હોવા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હોવા છતા ટેન્ડર માન્ય રાખી ખરીદી કરેલ હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં યુનિવર્સિટીના સક્ષમ અધિકારીએ મંજુરી આપ્યા બાદ ખરીદી કરવામાં આવેલ છે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
2 ટેન્ડરની શરત ૫ મુજબ Should provide company’s standard comprehensive onsite warranty for 1 year plus 2 years AMC, free of cost કરવાની થતી હતી,  જે મુજબના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર કરેલ ન હતા તેમજ AMC થયાના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ભવિષ્યમાં ખ્યાલ રાખવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
3 ટેન્ડરની શરત ૨૧ મુજબ
Payment shall be made only after satisfactory installation and demonstration. No advance or part payment or payment through bank can be entertained.સંસ્થા દ્વારા સાધનો ઈન્સટોલેશન થયા અંગેના આધારો સામેલ ન હોવાથી સાધનો ઈન્સ્ટોલ થયા કે કેમ જે જાણી શકાયેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધાનં. ૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં આધારો સામેલ રાખેલ નથી. 
D. AUTOMATIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER ની ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ હતી. 
	અ.નં
	વા.નં./તારીખ
	રકમ રૂ.
	પાર્ટીનું નામ
	આઇટમનું નામ

	૧
	૧૧૫૨૯/૧૨.૧૨.૨૦૧૫
	૮,૪૦,૦૦૦/-
	મોથાર સાંઈટીફીક 
	Automatic Absorption Spectrophotometer


આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 આઈટમ અન્વયે NAU/DR/01-2015-2016 અન્વયે મળેલ મુળ ટેન્ડર રજુ કરેલ ન હોય ભાવ ભરનાર ઈજારદાર જરૂરી લાયકાત ધરાવતા હતા કે કેમ તે જાણી શકાયેલ નથી. 
2 ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૫ મુજબ Supplier has to perform on-site live demonstration as per trial requirements of concerned scientist with bidders’/ suppliers’ consumables and reagents અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
3 ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૧.૨ મુજબ 
Certificate from “Original Equipment Manufacturer.” (OEM) that the dealership/channel partnership, a letter by the OEM stating that they shall honor the supply/arrangement with the bidder is in force for a minimum of 2 years. warranty/ AMC commitments independent of continuation of the dealership/ channel partner arrangement with the authorized dealer/channel partner આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
4 ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૪ મુજબની વસ્તુનો વોરન્ટીં ૨ વર્ષની હતી, જે સમયગાળા માટેના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર કરેલ ન હતા.
5 સાધન ઈન્સ્ટોલ થયા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા જેથી સામાન સમય મર્યાદામાં મળેલ હતો કે કેમ? ચાલુ હાલતમાં મળેલ હતો કે કેમ? જે ચકાસી થઈ શકાયેલ ન હતુ. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાં.નં.૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં આધારો પ્રાથમિક વાંધા સાથે સામેલ હોવાનુ જણાવેલ છે પરંતુ ફક્ત ટેન્ડરની કોરીકોપી જોડેલ હોય જવાબો ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
E. મલ્ટીક્રોપ થ્રેસર અને લેપટોપની ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ હતી. 
	અ.નં
	વા.નં./તારીખ
	રકમ રૂ. 
	પાર્ટીનું નામ
	આઇટમનું નામ

	૧
	૧૭૦૦૧/૧૯.૦૩.૨૦૧૬
	૪,૬૦,૦૦૦
	ગાયત્રી એગ્રો 
	મ્લ્ટી ક્રોપ થ્રેસર 

	૨
	૧૩૮૫૧/૨૯.૦૧.૨૦૧૬
	૯૭,૦૫૦
	એપલ ઈંફોટેલ
	ડેટા પ્રોસેસીંગ યુનિટ / લેપટોપ 

	
	કુલ 
	૫,૫૭,૦૫૦
	
	


આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 સંશોધન નિયામકશ્રીના પત્ર ક્રમાંક નકૃયુ/સનિ/આયોજન પ્લાન યોજના/બજેટ/૯૩૦૭/૨૦૧૩ તારીખ ૧૪.૦૮.૧૩ ના મુદ્દા નં.૮ મુજબ ફાર્મના સાધનો બેવડાય નહીં અને ઉપલબ્ધ સાધનો ચાલુ હાલતમાં હોય તેવા અથવા કેન્દ્રની અન્ય યોજનામાં ઉપલબ્ધ હોય તેમ છતા વધારાના સાધન તરીકે જરૂરીયાત હોય તો તેના વાર્ષિક વપરાશની વિગતો રજુ કરવી. 
તેમજ સંશોધન નિયામકશ્રીના પત્ર ક્રમાંક NAU/DR/PO/029/SC/6737-71/2015 મુજબ એક મલ્ટીક્રોપ થ્રેસર માટે મંજુરી અપાયેલ જે માટે કુલ રૂ.૪.૦૦ લાખની ફાળવણી કરેલ હતી, પરંતુ આઈટમના ભાવો ઓછા (રૂ.૨.૩૦ લાખ) આવેલ હોય કુલ બે થ્રેસર ખરીદવા માટે મંજુરી અપાયેલ હતી, જે ઉક્ત તારીખ ૧૪.૦૮.૧૩ ના પત્ર સાથે સુસંગત નથી.
2 તેમજ સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રીના પત્ર ક્રમાંક નકૃયુ/સોવોમેરીયુ/૩૦૦૨/૨૦૧૫ તા.૧૨.૧૨.૨૦૧૫ મુજબ બે થ્રેસર ખરીદવા માટે ઘટતી રકમ રૂ.૭૦૦૦૦ ની માંગણી કર્યા બાદ મળેલ ગ્રાન્ટની વિગત રજુ કરેલ ન હતી. 
3 ઉક્ત પત્ર મુજબ જો બે થ્રેસર લેવામાં આવે તો નવસારી અને દાંતી બન્ને ફાર્મ ખાતે થ્રેસર ઉપલબ્ધ થાય આમ દાંતી યોજનામાં થયેલ ખર્ચની આઈટમ અન્ય યોજનામાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે જે અંગે મળેલ મંજુરી/સત્તાની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
4 થ્રેસર નવસારી ખાતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવનાર હતુ અને આવેલ જે અંગે ડેડસ્ટોક દાંતી ખાતે આ આઈટમ બોલતી હતી, તેમજ ફીઝીકલ વેરીફીકેશન સમયે થ્રેસર ઉપલબ્ધ હતા કે કેમ ? જે અંગે સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલ નથી. 
5 સંશોધન નિયામકશ્રીના પત્ર ક્રમાંક નકૃયુસનિ/આયોજન પ્લાન યોજના/બજેટ/૯૩૦૭/૨૦૧૩ તારીખ ૧૪.૦૮.૧૩ ના મુદ્દા નં.૯ મુજબ કોમ્પ્યુટર ની જોગવાઈ ન કરવા જણાવેલ હોવા છતા ઉક્ત વિગતે કુલ ૨ લેપટોપ ખરીદી થયેલ જે લેપટોપને ડેટા પ્રોસેસીંગ યુનિટનું નામ આપી ખરીદી કરેલ હતી.
 સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૨૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ કુલ : ૪૪,૨૭,૧૫૨/-
ભાગ-A ની રકમ રૂ.૧૫,૪૭,૩૪૬/-
ભાગ-B ની રકમ રૂ.૧૦,૮૬,૪૦૬/-
ભાગ-C ની રકમ રૂ.૩,૯૬,૩૫૦/-
ભાગ-D ની રકમ રૂ.૮,૪૦,૦૦૦/-
ભાગ-E ની રકમ રૂ.૫,૫૭,૦૫૦/-
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ. ૬૬,૭૧૪/-
મુદ્દા નં. A-૬ રકમ રૂ.૧૫,૦૫૨/- 
મુદ્દા નં. B-૭ રકમ રૂ.૪૮,૦૦૦/-
મુદ્દા નં. B-૧૦ રકમ રૂ.૨,૬૬૨/-
મુદ્દા નં. B-૧૫ રકમ રૂ.૧,૦૦૦/-
મુદ્દા નં. B-૧૬ Office 10 License ની રકમ 
સદર: ૨૪૧૫

ખરીદી થયેલ આઈટમોની વિગત દર્શાવતું પત્રક - ૧
	Sr.No
	Description
	Qty
	Unit
	Rate Rs.
	Amount Rs.

	1. 
	Irrigation Programmable Controller
	1
	Nos
	169999.15
	169999.15

	2. 
	Irrigation-Green Line HMI Application with BAFO cable
	1
	Nos
	94906.75
	94906.75

	3. 
	Communication adaptor RS-232-RS485
	1
	Nos
	19371.50
	19371.50

	4. 
	Extention card output
	2
	Nos
	44106.50
	88213.00

	5. 
	Hydraulic dousing pump
	3
	Nos
	9875.70
	29627.10

	6. 
	Solenoid valve
	9
	Nos
	3485.00
	31365.00

	7. 
	Water meter with reed 2''
	9
	Nos
	12869.00
	115821.00

	8. 
	Water meter with reed 1''
	9
	Nos
	6970.00
	62730.00

	9. 
	Jain Super flow filter 3m3/hr
	3
	Nos
	550.00
	1650.00

	10. 
	Pressure relief valve 2"
	1
	Nos
	9587.15
	9587.15

	11. 
	1.5 MM Single Core multi strand wire
	1000
	m
	13515.00
	13515.00

	12. 
	2.5 MM sngle Core multi strand wire
	400
	m
	21.34
	8534

	13. 
	Online UPS 1kva with battery backup
	1
	Nos
	29186.45
	29186.45

	14. 
	servo Stabelizer
	1
	Nos
	8376.75
	8376.75

	15. 
	Electrical panel for irrigation pump 7hp
	1
	Nos
	45425
	45425.00

	16. 
	Desktop or Laptop intel Core i5, 8gb,DDR3 RAM 1TBHDD windows 8.1 license 15'' display
	1
	Nos
	52000
	52000

	17. 
	Pvc conduit pies 40mm*6kg/cm2
	402
	m
	32.48
	13056.96

	18. 
	Eartheng for Controller
	1
	Nos
	12000
	12000

	19. 
	Plastic Fertilizer Tank 300litre capacity
	3
	Nos
	4000
	12000

	20. 
	Filting and accessories
	
	
	3%
	24521

	21. 
	Installation and Commissioning
	
	LS
	
	25000

	22. 
	Annual Maintenace Contract Four visit in a year ( Spare will be charge at etra cost)(for 2 year after firs year)
	2
	year
	24000
	48000

	23. 
	Sebmersible pump 7hp 3 phase stainless steel body 4 stage with 20m cable
	1
	Nos
	48400
	48400

	24. 
	Disc filter 3''
	1
	Nos
	5760.90
	5760.90

	25. 
	Fully Automation sand filter 3'' 50m3/hr
	1
	Nos
	92972.70
	92972.70

	26. 
	Pressure guage
	1
	Nos 
	375.00
	375.00

	27. 
	Air release valve
	1
	Nos
	483.00
	483.00

	28. 
	fitting and accessoirries
	
	
	
	14938.74

	29. 
	Instlation charges
	
	
	
	8589.78

	
	Grand Total 
	
	
	
	1086405.93


વગર ટેન્ડરે ખરીદેલ આઈટમોની વિગતો દર્શાવતું પત્રક – ૨
	Sr. No.
	Description
	Qty
	Unit
	Rate Rs.
	Amount Rs.

	1. 
	Irrigation-Green Line HMI Application with BAFO cable
	1
	Nos
	94906.75
	94906.75

	2. 
	Communication adaptor RS-232-RS485
	1
	Nos
	19371.50
	19371.50

	3. 
	Extention card output
	2
	Nos
	44106.50
	88213.00

	4. 
	Jain Super flow filter 3m3/hr
	3
	Nos
	550.00
	1650.00

	5. 
	1.5 MM Single Core multi strand wire
	1000
	m
	13515.00
	13515.00

	6. 
	2.5 MM sngle Core multi strand wire
	400
	m
	21.34
	8534.00

	7. 
	servo Stabelizer
	1
	Nos
	8376.75
	8376.75

	8. 
	Pvc conduit pies 40mm*6kg/cm2
	402
	m
	32.48
	13056.96

	9. 
	Eartheng for Controller
	1
	Nos
	12000.00
	12000.00

	10. 
	Plastic Fertilizer Tank 300litre capacity
	3
	Nos
	4000.00
	12000.00

	11. 
	Annual Maintenace Contract Four visit in a year ( Spare will be charge at etra cost)(for 2 year after firs year)
	2
	year
	24000.00
	48000.00

	12. 
	Disc filter 3''
	1
	Nos
	5760.90
	5760.90

	13. 
	Fully Automation sand filter 3'' 50m3/hr
	1
	Nos
	92972.70
	92972.70

	14. 
	Pressure guage
	1
	Nos
	375.00
	375.00

	15. 
	Air release valve
	1
	Nos
	483.00
	483.00

	16. 
	fitting and accessoirries
	
	
	 
	14938.74

	17. 
	Instlation charges
	
	
	 
	8589.78

	
	Grand Total
	
	
	 
	442744.00


આદિજાતિ વિકાસ ગ્રાન્ટ માંથી વિવિધ સહાય અંગેના ખર્ચમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
બંધારણના માર્ગદર્શક સિધ્ધાતોના અમલીકરણના ભાગરૂપે આદિજાતિઓના કલ્યાણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પાંચમી પંચવર્ષિય યોજનાની શરુઆતથી ટ્રાયબલ સબ-પ્લાન યોજના અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.આ યોજનાના અસરકારક અમલીકરણ માટે વંચાણમાં લીધેલ વખતોવખતના ઠરાવોથી માર્ગદર્શક સુચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. આ તમામ સુચનાઓ પાછળનો આશય રાજયના આદિજાતિ વિસ્તારોનો વિકાસ, વિકસિત વિસ્તારની સમકક્ષ કરવાનો તેમજ આદિજાતિઓનું શોષણ અટકાવીને જીવન ધોરણ સુધારીને તેઓનો સામાજીક તેમજ આર્થિક વિકાસ કરવા માટે જરુરી અંદાજપત્રિય જોગવાઈઓની તેઓની વસ્તી અને વિસ્તારને આધારે ફાળવણી કરીને વિકાસની તકો ઉપલબ્ધ કરાવવાનો રહ્યો છે. નવમી પંચવર્ષિય યોજના ૧૯૯૭-૯૮ ના પ્રથમ વર્ષથી ન્યુ ગુજરાત પેટર્ન નો પણ અમલ કરવામાં આવી રહેલ છે. 

આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: એનજીપી-૯૯૧૦-૪૪૫-૧૩૯-૫ ના તા:૦૩.૦૮.૨૦૧૧ વંચાણમાં લીધેલ ઠરાવો/પરીપત્રો પૈકી ક્રમાંક (૧) સિવાય ના ઠરાવો/પરિપત્રો રદ કરી વર્ષ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ થી મંજુર થનાર કામો માટે અધતન અને સંકલિત રીતે સુચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે ખર્ચની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ અનિયમિતતા જણાયેલ છે.
1 Micro Irrigation System (MIS) ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની માઈક્રો ઈરીગેશન સીસ્ટમ ખરીદી થયેલ હતી. 
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આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯ /૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલા વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે. તેમજ રૂ.૫.૦૦ લાખ કે તેથી વધુની ખરીદી માટે એન-પ્રોક્યુર વેબસાઈટ ઉપર ઈ-ટેન્ડર કરવાનું રહે છે જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
2 ખર્ચ અંગેના ગ્રાન્ટના હુકમો, શરતો અને બોલીઓ,લાભાર્થીની પાત્રતા, લાભાર્થીની વિગત અને ખર્ચના પ્રકારની વિગતો રજુ કરેલ ન હોવાથી આ ખર્ચ સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ થયેલ હતો કે કેમ તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. (સંસ્થાએ સને ૨૦૧૧-૧૨ ના ગ્રાન્ટના હુકમ રજુ કરેલ છે)
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૨૯/૦૪.૧૦.૨૦૧૦ ના જવાબમાં ઉપલી કચેરીની જરૂરી મંજુરી લઈને આદિજાતિ વિસ્તારના ખેડૂતો માટે જ ખર્ચ કરેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
3 આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:એનજીપી-૯૯૧૦-૪૪૫-૧૩૯-૫ ના તા:૦૩.૦૮.૨૦૧૧ ની શરત ૬(ખ) મુજબ કોઈપણ કામની દરખાસ્ત રજુ થાય તે પહેલા સબંધિત ખાતા તરફથી ચોકકસ પ્લાન, અંદાજો તેમજ તાંત્રિક મંજૂરી મેળવેલ હોવી જોઈશે, જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
4 ઠરાવની શરત ૯ (ક) મુજબ સિંચાઈ સુવિધાઓ પ્રોજેકટોમાં વ્યકિતલક્ષી કે કૌશલ્યવર્ધક તાલીમ યોજનાઓમાં બી.પી.એલ.આદિજાતિ કુટુંબો(પ્રથમ અગ્રતા-૧ થી ૧૬ ગુણાંક,બીજી અગ્રતા ૧૭ થી ૨૦ ગુણાંક અને ત્યારબાદ ૩૦ ગુણાંક સુધીનાનો સમાવેશ કરવાનો રહેશે.) જેનો અમલ થયેલ ન હતો. 
5 ઠરાવની શરત ૧૧(ક) મુજબ જે તે કામની જગ્યા ઉપર ગુજરાત પેટર્નમાંથી મેળવવામાં આવેલ રકમને સ્પષ્ટ કરતું વનબંધુ કલ્યાણ યોજનાનું સાઈનબોર્ડ પરિશિષ્ટ-૬ મુજબનું લગાડવાનું રહેશે જેનો અમલ થયાના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
6 લાભાર્થી પસંદગી પ્રક્રિયા માટે કોઈપણ પ્રકારની જાહેરાત અપાયેલ ન હતી, તેમજ લાભાર્થીની પસંદગીના ધોરણો પણ નક્કી થયેલ ન હોવાથી લાભાર્થી ખરેખર પાત્રતા ધરાવતો હતો કે કેમ ? તે જાણી શકાયેલ ન હતુ તેમજ કુલ કાર્યક્ષેત્ર અન્વયેના કુલ જિલ્લા/ગામો પૈકી કુલ ૮ ગામોના લાભાર્થીને લાભ આપેલ હોવાનુ જણાયેલ છે. 
7 ઉક્ત લાભ ખેડૂત લેવા માગે છે તે મતલબની અરજીઓ મેળવેલ ન હોવા છતા લાભ આપેલ હતો. 
8 લાભાર્થીને આપેલ લાભ અન્ય યોજનામાં બેવડાતો નથી જે અંગેના પ્રમાણપત્રો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
9 લાભાર્થી આદિજાતિ વિસ્તારના ખેડૂતો માટે હતો જે માટે આદિજાતિ વિકાસ વિભાગના તારીખ ૨૧.૦૧.૨૦૧૦ ના ઠરાવથી અનુ.જનજાતિના લોકોને જાતિ પ્રમાણપત્રો આપવા માટેની સંકલિત સુચનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલ છે જેના પરિશિષ્ટ-૧ મુજબની જાતિઓ માટે પરિશિષ્ટ-૨ મુજબના સક્ષમ અધિકારીઓ દ્વારા પરિશિષ્ટ-૪ મુજબના નમુનામાં જાતિના પમાણપત્રો આપવાના રહે છે જે મુજબના પ્રમાણપત્રો/જાતિના દાખલા મેળવ્યા વગર લાભ આપેલ હતો જેથી લાભાર્થી ખરેખર આદિજાતિના હતા કે કેમ ? તે જાણી શકાયેલ ન હતા જે અંગેના દાખલા મેળવવા રહે અને જો કોઈ કિસ્સામાં લાભાર્થી પાત્રતા ન ધરાવે તે કિસ્સામાં સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુરી મેળવવી રહે અન્યથા વસુલાત કરવી રહે.  
10 લાભ આદિજાતિ ખેડૂતોને આપવા માટેનો હતો પરંતુ સંસ્થા દ્વારા ૭-૧૨ અને ૮-અ ની નકલો મેળવ્યા વગર, લાભાર્થી પાણી/કુવો/નહેરની સુવિધા ધરાવે છે તે અંગેના આધારો / પાણી પત્રક નમુનો નં.૧૬ ની વિગતો મેળવ્યા વગર લાભ આપેલ હતો. 
11 સંયુક્ત માલિકીના કિસ્સામાં ભાગીદારોની સંમતિ મેળવ્યા વગર લાભ આપેલ હતો. 
12 લાભર્થીનુ રજીસ્ટર નિભાવેલ ન હતુ. જેથી આ લાભ અગાઉ લીધેલ હતો કે કેમ? તે જાણી શકાયેલ નથી. 
13 નર્મદા અને જળસંપતિ-પાણી પુરવઠા અને ક્લ્પસર વિભાગના તા.૨૯.૧૨.૨૦૦૬ ના ઠરાવ ક્રમાંક-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૪૯૭-ન ના આમુખ મુજબ સક્ષમ સિંચાઈ અને ટપક અને ફુવારા પધ્ધતિના સરળ અને એક સમાન અમલીકરણ માટે તેમજ લાભ વધુમાં વધુ ખેડૂતોને મળે તે હેતુ માટે ગુજરાત ગ્રીન રીવોલ્યુશન કંપનીની (જી.જી.આર.સી.)સ્થાપના થયેલ તેમજ આ પ્રકારની યોજનાનુ અમલીકરણ જી.જી.આર.સી.ના પરામર્શમાં કરવાનું હોવા છતા કરેલ નથી આમ આ લાભાર્થીએ જી.જી.આર.સી. પાસેથી લાભ મેળવેલ છે કે કેમ ? જે અંગેની વિગતો મેળવવી જેથી એકજ યોજના માટે સહાયનુ ધોરણ બેવડાયેલ નથી ને જેની ખાતરી કરવી રહે. 
14 ઉક્ત યોજના મુજબ લાભાર્થીએ જી.જી.આર.સીના રજીસ્ટર ડીલરો પાસે જરૂરી નોંધણી કરી જી.જી.આર.સીના અધિકારી, ડીલર અને ખેડૂતો સાથે ટ્રાઈ-પાર્ટી એગ્રીમેન્ટ કરી જરૂરી નકશા અને અંદાજો જી.જી.આર.સી દ્વારા પ્રમાણીત કરી લાભ આપવામાં આવે છે તેમજ આ લાભ ૭ થી ૧૦ વર્ષમાં એક વાર આપવામાં આવે છે આમ સંસ્થા દ્વારા જી.જી.આર.સીના પરામર્શ વગર લાભ આપેલ હોવાથી આ લાભ લાભાર્થીને પરત મળી શકે કે કેમ જે અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે. 
15 સાધનો નકશા અને અંદાજો મુજબ ઈન્સ્ટોલ થયા અને કામ પૂર્ણ થયેલ હોવાનુ સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર ફાઈલે સામેલ ન હતુ. 
16 સહાય પુરી પાડયા બાદ લાભાર્થીને કયા પ્રકારે ફાયદો થયો, લાભાર્થી ખરેખર સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે ? જે અંગે થયેલ કાર્યવાહીની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
17 સરપંચશ્રીના તા.૨૦.૦૫.૨૦૧૫ ના ભલામણ પત્ર મુજબ ઉમરકુઈ-તા.વાંસદાના ૯ લાભાર્થી પૈકી ૫ લાભાર્થી શેરડીનો પાક લેવા માંગતા હતા જેમને લાભ મળવા પાત્ર હતો કે કેમ? જે અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે. 
18 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક:ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી/તારીખ:૨૦-૧૨-૧૯૯૧ તથા ટેન્ડર બી-૧ ની ક્લોઝ ૭૭ મુજબ ટેસ્ટ સરકારી લેબોરેટરી “ગેરી” માં કરાવવાના રહે છે અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ અંદાજીત રકમનાં ૧% કાપવાનો હોય છે ઉક્ત વિગતેના કામોમાં વપરાયેલ પાઈપો ખરેખર આઈ.એસ.આઈ. માર્કવાળા અને સ્પેસિફીકેશન વાળા હોવા અંગેના ટેસ્ટ રીપોર્ટ સામેલ ન હોય ઉક્ત જોગવાઈ અનુસાર ૧% મુજબ ટેસ્ટીંગ ચાર્જની રકમ રૂ.૩૭૧૩૩.૦૦ વસુલ કરી કામોના પોસ્ટ ટેસ્ટ કરાવવા રહે.
19 મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯પ૮ ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટિકલ-૩૬ (ક) સાથે આર્ટીકલ -ર૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરના પરિપત્ર તા.૦પ/૦ર/ર૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ એસ.ડી.ની રકમ વર્કઓર્ડરની રકમ રૂા.૩૭૧૩૩૦૬/-ના પ% મુજબ રૂા.૧૮૫૬૬૫/- સિકયુરીટી ડિપોઝીટ લેવાની થાય જેના ૪.૯૦% મુજબ રૂા.૯૦૯૮/- સ્ટેમ્પ ડયુટી વસુલ કરવાની થતી હતી. જે ન કરેલ હોય સરકાશ્રીને સ્ટેમ્પ ડયુટીનું નુકશાન થવા પામેલ હતુ.  જે સબંધિતશ્રીથી વસુલ લઈ જમા કર્યાના આધારોથી ઓડીટને ખાત્રી કરવાની રહે. 
2 આદિજાતિ ખેડૂતોને આંબા કલમ પુરી પાડવા અંગેની ખરીદીની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રીચર્ચ યુનિટ – નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ હતી. 
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આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 ઉક્ત પેટા ફકરાના અનુક્રમ જણાવેલ ૧ થી ૧૨ મુજબની અનિયમિતતાઓ સમાન છે. 
2 સંસ્થા દ્વારા પૂરી પાડેલ ગાઈડલાઈન (સને ૨૦૧૧-૧૨) મુજબ ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ નીચે મુજબ થવા પાત્ર હતો. 
1. Devlope Agriculture

2. Irrigation

3. Animal Husbendery

4. Dairy Devlopment

5. Vocational Training

આમ, કલમોની યોજના ઉક્ત વિગત પૈકી કઈ યોજના અન્વયે સમાવેશ થયેલ છે જે અંગે સ્પષ્ટતા કરેલ નથી.
આમ સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા ના જવાબમાં Devlope Agriculture & Irrigation માં ખર્ચ કરેલ હોવાનુ જણાવેલ છે જે અંગે સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુરી મેળવ્યાના આધારો રજુ કરવા રહે. 
3 લાભ આપવા માટે થયેલ ખરીદીમાં ફક્ત ભેટ કલમની ખરીદી થયેલ હતી. પરંતુ ભાવો ભેટ અને નુતન કલમના મંગાવેલ હતા આમ નુતન કલમ ઓછા ભાવની હોવા છતા ન ખરીદવા અંગે સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા ના જવાબમાં નુતન કલમ સારી હાલતમાં પુરતી ન મળતા ભેટ કલમ ઉપર પસંદગી ઉતારવામાં આવેલી હતી, જે લાભાર્થીઓને ફાયદામાં હોવાનુ જણાવેલ છે.  
4 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં.૧૨ મુજબ રૂ.૧૦.૦૦ લાખ સુધીની ખરીદી માટે રૂ.૫૦૦.૦૦ ની ટેન્ડર ફી વસુલ કરવાની હોવા છતા વસુલ કરેલ ન હોય ત્રણ ઈજારદાર/જવાબદારશ્રી પાસેથી રૂ.૧૫૦૦.૦૦ ની વસુલાત કરવી રહે. 
5 કલમો પુરી પાડવા માટે કોઈપણ પ્રકારની ડિપોઝીટ કે ઈ.એમ.ડી. મંગાવેલ ન હતી, તેમજ ભાવો મંજુર થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારના કરાર થયેલ ન હતા.
6 મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯પ૮ ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટિકલ-૩૬ (ક) સાથે આર્ટીકલ -ર૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિટેન્ડન્ટ ઓફ ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરના પરિપત્ર તા.૦પ/૦ર/ર૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ એસડી ની રકમ વર્ક ઓર્ડરની રકમ રૂા.૬,૬૬,૭૯૨ /-ના પ% મુજબ રૂ.૩૩,૩૩૯/- સિકયુરીટી ડિપોઝીટ લેવાની થાય જેના ૪.૯૦% મુજબ રૂા.૧૬૩૩/- સ્ટેમ્પ ડયુટી વસુલ કરવાની થતી હતી. જે ન કરેલ હોય સરકાશ્રીને સ્ટેમ્પ ડયુટીનું નુકશાન થવા પામેલ હતુ. જે સબંધિતશ્રીથી વસુલ લઈ જમા કર્યાના આધારોથી ઓડીટને ખરાઈ કરવાની રહે. 
7 ટેન્ડરની શરત મુજબ કલમો સરકાર માન્ય એજન્સી દ્વારા પ્રમાણિત કરેલ હોવાનુ જણાવેલ છે જે અંગેના આધારો ફાઈલે ન હતા.
8 કલમો મળ્યા અંગેની પહોંચમાં કોઈપણ પ્રકારની વિગત ઉપલબ્ધ ન હતી, જેમ કે, 
1. કલમ રોગ/જીવાત મુક્ત છે. 
2. કલમની ઉંચાઈ ૪ ફુટ છે. 
3. કલમના કુંડાની સાઈજ ૯x૧૧ ઈંચની છે.
આમ ટેન્ડરની શરત મુજબ ઉક્ત વિગતેની કલમો મળેલ હોવાનુ સાબિત થતુ ન હોવા છતા યોગ્ય ચકાસણી વગર નાણા ચુકવેલ હતા.
9 કલમો લાભાર્થી દ્વારા જે પહોંચો આપવામાં આવેલ તે પહોંચો નીચે મુજબની તારીખની હતી. 
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આમ ઉક્ત વિગતો જોતા MIS ઈન્સ્ટોલ થયા બાદ ૪ ફુટની કલમ રોપી શકાય કે કેમ તે અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે. 
સંસ્થાએ પ્રાથમિક વાંધા ના જવાબ નીચે મુજબ કરેલ છે. 
“ખેતરમાં કલમો રોપણી ચોમાસા દરમ્યાન વધારે અનુકૂળ રહે તેવુ નિષ્ણાંતોનુ મંતવ્ય છે. MIS ખેડૂતોના ખેતર પર લગાવી પછી કલમની રોપણી કરેલ છે. જે તારીખો મુજબ બરાબર છે”આમ કુલ ચાર કિસ્સા પૈકી અનુક્રમ ૩-૪ માં કલમો મળ્યા બાદ MIS ઇન્સ્ટોલ થયાનું જણાય છે
10 બિલો ચુકવણા પહેલા પૂરો પાડેલ માલ/કલમો ટેન્ડર મુજબના સ્પેસિફીકેશનના હતા જેની ચકાસણી કર્યા અંગેના આધારો/વિઝીટ કર્યા અંગેના આધારો સામેલ ન હતા.
11 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણ મુજબ કલમ વાવવા માટેનો યોગ્ય સમયગાળો કયો તેમજ કલમ ૪ ફુટની રોપવા માટે અંદાજીત ખર્ચ/માનવબળ જરૂરી છે જે અંગેના આધારો રજુ કરવા તેમજ આ પ્રકારનુ માનવબળ / ખર્ચની રકમ લાભાર્થી સક્ષમ હોવા અંગેના આધારો સામેલ ન હતા.
12 કલમો લાભાર્થી આ પ્રકારની કલમો રોપેલ તેમજ લાભમાં મળેલ કલમો ખેડૂતે પોતાના ખેતરમાં રોપી તે અંગેના ચકાસણી અહેવાલ ફાઈલે સામેલ ન હતા.
13 આમ કલમો લાંબા ગાળાનો પાક હોય પૂરી પાડેલ કલમની નોંધ રેવન્યુ રેકર્ડ/પાણી પત્રકમાં કર્યા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
14 વર્કઓર્ડરની શરત ૫ મુજબ કલમો પહોંચાડ્યા બાદ કર્મચારી દ્વારા ચકાસણી કર્યા બાદ બિલો ચુકવવામાં આવશે તે અંગેની વિગત રજુ થયેલ ન હતી. 
15 વર્ક ઓર્ડરની શરત ૧૦ મુજબ કલમો પહોંચાડવા પહેલા કચેરીમાં જાણ કરવાની રહે તેમજ કલમ આપતા સમયે કચેરીના કર્મચારીને સાથે રાખવાના હતા જે અંગે થયેલ કાર્યવાહીની વિગત ફાઈલે સામેલ નથી. 
પ્રા.વાં.નં. ૨૯/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં મોટા ભાગના મુદ્દામાં રેકર્ડ આધારીત ખાતરી કરાવેલ નથી ફક્ત જવાબો કરેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી. 
વાધાપાત્ર રકમ રૂ. ૩૭,૧૩,૩૦૬/-, સદર – ૨૨૨૫
વસુલાત પાત્ર રકમ 
ભાગ – ૧ ના મુદ્દા નં. ૧૮ -ટેસ્ટીંગ ચાર્જની રકમ રૂ.૩૭૧૩૩/-
ભાગ – ૧ ના મુદ્દા નં. ૧૯  સ્ટેમ્પ ડ્યુટી : રૂા.૯૦૯૮/-
ભાગ – ૨ ના મુદ્દા નં. ૬ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી : રૂા.૧૬૩૩/-
ઈલેક્ટ્રોનિક આઈટમની ખરીદીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાનના એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારીના વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા નીચેની વિગતે રૂ.૧૭,૫૮,૭૨૭.૦૦ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અઈટમની ખરીદી કરવામાં આવી હતી. 
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ઉપરોક્ત વિગતે ખરીદીની ફાઇલ તથા વાઉચરોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1} ઉપરોક્ત ખરીદી કરતા પહેલા મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમોના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ ૬ (૨) તથા ગુજરાત સરકારના નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક જી.એન./૨૪/ એસ.એસ.પી/૧૦૮૯ /જીઓઆઇ / ઝેડ તા.૧૭.૧૧.૨૦૦૩ ની જોગવાઇ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦/- થી ઉપરના ખર્ચ માટે વર્તમાનપત્રમા જાહેરાત આપી હરિફાઇયુક્ત ભાવો મેળવી સૌથી ઓછા ભાવે ખરીદી કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે. તેમજ સરકારશ્રીના ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક એસપીઓ/૧૦૨૦૦૫/૧૪૦૫/ચ તા.૮.૭.૨૦૧૧ થી રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- કે તેથી વધુ રકમની ખરીદી કરતા પહેલા ઇ-ટેન્ડરીંગથી ભાવો મંગાવી ખરીદી કરવાની નિતી અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે.

ઉક્ત ખરીદી કરવા માટે આચાર્ય દ્વારા વર્ષ દરમ્યાન જરૂરી સાધનોની જરૂરીયાતની વિગતો વિવિધ ડીપાર્ટમેન્ટ પાસેથી મંગાવી અને ખરીદીની કુલ રકમની વિગતો મેળવી ઉક્ત જોગવાઈ મુજબ ખરીદી કરવાની હોવા છતા ઉક્ત જોગવાઈનુ પાલન થયેલ ન હતુ. 
2} ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદી કરતા કચેરીએ આઈટમની તાંત્રિક લાક્ષણિકતા ધરાવતી ચીજ વસ્તુનો પ્રર્વતમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કર્યા વગર ટેન્ડર બહાર પાડેલ હોવાથી ભાવો ખરેખર પ્રવર્તમાન બજાર કિંમત કરતા કેટલા ટકા ઉપર/નીચે હતા તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
3} ખરીદી માટે ઉક્ત પત્રકની કોલમ ૭ મુજબની સ્કીમ માટે આ આઈટમની જોગવાઈ થયેલ હતી કે કેમ ? જે અંગે આધારસહ રજુ થયેલ નથી. 
4} ઉક્ત ખરીદેલ આઈટમોની વોરન્ટી પિરીયડ સુધી સર્વિસ પૂરી પાડે તે માટે કોઈપણ પ્રકારના કરાર થયેલ ન હતા.
5} ઉક્ત વિગતેના એ.સી.ના લાભ કોને મળેલ છે તેમજ ઈન્સ્ટોલએશન અંગે રીપોર્ટ રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૫૭/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ અધુરી વિગતે હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૧૭,૫૮,૭૨૭.૦૦ 
સદર : ઉક્ત વિગતે 

આચાર્યશ્રી નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય દ્વારા કરવામાં આવેલ સિવિલ વર્કના કામોમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા સામેલ પત્રક મુજબનો ખર્ચ કરવામાં આવેલ હતો જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે બાંધકામ શાખામાં પત્રકની વિગતેના કામો માટે જરૂરી ટેકનિકલ સ્ટાફ ન હોવા છતા કામો બાંધકામ શાખા દ્વારા ન કરતા એકજ કામના ભાગલા પાડી આચાર્યો અને સંશોધન વૈજ્ઞાનિક દ્વારા સિવિલ વર્કના કામની મંજુરી અપાયેલ હતી. આમ યુનિટ હેડ કામો કરવા સક્ષમ હતા કે કેમ જે અંગે જવાબદારશ્રીથી સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. 
2 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯પ૯ ના નિયમ - ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ -૬(ર) તેમજ નાણા વિભાગના તા.૧૭/૧૧/ર૦૦૩ ના જાહેરનામા ક્રમાંક /જીએન/ર૪/એસએસસી/ ૧૦૭૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ મુજબ રૂા.૧૦૦૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહેશે. તેમ છતા મંજુર થયેલ ઉક્ત કામોના ઈજારા વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપેલ ન હતી. 
3 પત્રકની વિગતેના કામો માટે સ્ટેચ્યુટના નિયમ ૯૦.૩.૩ માં મેઈન્ટેન્સ અને રીપેર કામની આચાર્યને રૂ.૧.૦૦ લાખ સુધીની સત્તા હોવા છતા મર્યાદા/સત્તા બહાર મંજુરી અપાયેલ હતી.
4 સદર ખરીદી સ્ટેચ્યુટ ૯૦.૩.૩ મુજબ કામો આચાર્ય દ્વારા થયેલ જે અંગે ખર્ચ સત્તા બહાર થયેલ હોવાનુ જણાયેલ છે. 
5 પત્રકની વિગતેના કામો માટે સ્ટેચ્યુટના નિયમ ૯૦.૩.૩ મુજબ રીપેરના કામો કરવાના બદલે નવા કામો કરાવ્યાનુ જણાયેલ હતુ તેમજ રીપેર કામ માટે સક્ષમ અધિકારીના દાખલા / એસ્ટીમેટ સામેલ ન હતા.
6 પત્રકની વિગતેના કામોના એસ્ટીમેટ બનાવ્યા વગર કામોના નકશા બનાવ્યા વગર કામો થયેલ હોવાથી કરેલ કામો નકશા મુજબના હતા કે કેમ તે જાણી શકાયેલ ન હતા જે અંગેના નકશા બનાવવા રહે. 
7 સરકારશ્રીના શ્રમ અને રોજગાર વિભાગના ઠરાવ નં. સીડબ્લ્યુએ -૨૦૦૪-૮૪૧-મ તા.૩૦-૧-૨૦૦૬ થી કામોના ચુકવણા પર ૧% લેબરશેષ  વસુલ કરવાનો રહે જેનો અમલ ન થવાથી થયેલ કુલ કામની રકમ રૂ.૧૫,૭૬,૨૮૩.૦૦ ના ૧% મુજબ સરકારશ્રીને રૂ.૧૫,૭૬૩.૦૦ નું નુકશાન થયેલ હતુ જે વસુલ કરવુ રહે. 
8 કામોના માપો લીધા વગર યુનિટ હેડ દ્વારા રજુ થયેલ રોજકામના આધારે કામ પૂર્ણતાના પ્રમાણપત્રો અપાયેલ હતા જે કામ તાંત્રિક મંજુરી અનુસાર પૂર્ણ થયેલ હોવાનુ સાબિત થતુ નથી. 
9 પત્રકની વિગતેના પૂર્ણ થયેલ કામોના સક્ષમ અધિકારી દ્વારા કામ પૂર્ણતાના પ્રમાણપત્રો રજુ કરેલ જે અંગેનો નમૂનો સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી તમામ માહિતી (માપપોથી નં., કામ શરૂ થયા અને પૂર્ણ થયા તારીખ, વહીવટી અને તાંત્રિક મંજુરીની તારીખ વગેરે) ન હોવા અંગે જવાબદારશ્રી દ્વારા સ્પષ્ટતા થવી રહે.  
10 મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯૫૮ ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટીકલ-૩૬(ક) સાથે આર્ટીકલ-૨૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડટ ઓફ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાંક: સ્ટેમ્પ-અશન-૧૪-૨૦૦૭-૯૩૯ તા.૫-૨-૨૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ રૂ.૭,૭૪,૭૦૩.૦૦ ના ૫% મુજબ રૂ.૭૮,૮૧૪/-લેવાની થાય. જે લીધેલ ન હતી, તેમજ ડિપોઝીટની રકમ રૂ.૭૮,૮૧૪/-ના ૪.૯૦% મુજબ રૂ.૩૮૬૧/-સ્ટેમ્પડ્યુટી વસુલ કરવાની થતી હતી. આમ છતા સંસ્થાએ સ્ટેમ્પ પેપર કરાર કરેલ ન હતા.જેથી સરકારશ્રીને રૂ.૩૮૬૧/-સ્ટેમ્પડ્યુટીનું નુકશાન થવા પામેલ હતુ, જે સબંધિતશ્રીથી વસુલ કરવી રહે. 
11 ખરીદી માટેના ભાવપત્રક ચકાસણી કરતા પીળી માટી –૩૦ ટન, ઈટનુ છારુ –૧૦૦ ટન, મોરમ –૨૫ ટન અને રબલ-૧ ટનના ભાવો મંગાવેલ જે જથ્થો કયા પ્રકારે નક્કી થયેલ તેમજ આ કામની અંદાજીત રકમ કયા પ્રકારે નક્કી  કરેલી, કોના દ્વારા નક્કી થયેલ તેમજ નક્કી કરનાર કર્મચારી આ કામ કરવા સક્ષમ હતા કે કેમ? જે અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. (ખર્ચ રૂ.૯૯૯૩૩.૦૦- ઈન્ટ્રકશનલ ફાર્મ ખાતે રસ્તા રીપેર કામના કિસ્સામાં)
12 કામગીરી માટે ખરીદેલ સામાન વજન કર્યા અંગેના આધારો/કાટા પાવતી તેમજ રોયલ્ટી ભર્યાના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.(ખર્ચ રૂ.૯૯,૯૩૩.૦૦/-ઈન્ટ્રકશનલ ફાર્મ ખાતે રસ્તા રીપેર કામના કિસ્સામાં) 
13 માર્ગ અને મકાન વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાંક: ટીએનસી/૧૦૮૫/૪/સી/તારીખ:૨૦-૧૨-૧૯૯૧ તથા ટેન્ડર બી-૧ ની ક્લોઝ ૭૭ મુજબ ટેસ્ટ સરકારી લેબોરેટરી “ગેરી” માં કરાવવાના રહે છે અને ટેસ્ટીંગ ચાર્જ અંદાજીત રકમનાં ૧% કાપવાનો હોય છે પરિશિષ્ટની વિગતેના કામોની વર્ક ફાઈલની ચકાસણી કરતા સંસ્થા દ્વારા ઉક્ત જોગવાઈ અનુસાર ૧% મુજબ ટેસ્ટીંગ ચાર્જની રકમ રૂ.૧૫૭૬૩.૦૦ વસુલ કરવાની હોવા છતા સંસ્થાએ વસુલાત કરેલ ન હોય વસુલાત કરવી રહે.
સંસ્થાએ ૬૨/૧૩.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ અધુરી વિગતે કરેલ હોય માન્ય રાખેલ નથી. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૧૫,૭૬,૨૮૩..૦૦ સદર: ૧૨૯૨૯ 
લેબરશેષ રકમ રૂ.૧૫,૭૬૩/- સદર: ૦૨૩૦- 
સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રકમ રૂ.૩૮૬૧/- સદર: ૦૦૨૧
ટેસ્ટીંગ ચાર્જ રકમ રૂ.૧૫,૭૬૩/- સદર : ૧૨૯૨૯
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લેબોરેટરીના સાધનો ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની અનિયમિતતા જણાયેલ છે.
1 FLURESCENCET MICROSCOPE અને ATOMIC EMISSION SPECTROMETER for Elemental Analysis ની ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા 
નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ હતી. 
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આમ, ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 ઉક્ત અઈટમ અન્વયે NAU/DR/02-2015-16 અન્વયે મળેલ મુળ ટેન્ડર રજુ કરેલ ન હોય ભાવ ભરનાર ઈજારદાર જરૂરી લાયકાત ધરાવતા હતા કે કેમ તે જાણી શકાયેલ નથી. 
2 ટેન્ડર NAU/DR/02-2015-2016 ના પ્રકરણ ૧ ની શરત ૧.૪ માં નીચે મુજબની જોગવાઈ થયેલ હતી. 
The prices shall be inclusive of all freight, packaging and forwarding, transit insurance, installation charges, applicable taxes like Central Sales Tax, VAT, Excise Duty, Other prevailing taxes / charges as per government rules & regulations as well as FOR destination.

આમ, સંસ્થાઓ પાસેથી તમામ વેરા સાથેના ભાવો મંગાવેલ હતા અને ફાઈનલ પેમેન્ટ વખતે ટેક્ષ કાપી ચુકવવાની જોગવાઈ હોવા છતા ઈમ્પોર્ટેડ સાધન ખરીદીના કિસ્સામાં એક્સાઈઝ ડ્યુટીની રકમોની કપાત કર્યા વગર ચુકવણા થયેલ હતા.
3 ઉક્ત અ.ક્રમ.૨ મુજબની આઈટમની ખરીદી અંગેના ભરાયેલ ટેન્ડરની નકલ (મૂળ ટેન્ડર ફાઈલ રજુ નથી) ચકાસતા પાર્ટીના ટેકનિકલ બીડ મુજબના પાના નં.૪ માં જણાવ્યા મુજબ ભાવો કસ્ટમ ડ્યુટી સાથેના ભરેલ છે અને જો સંસ્થા કસ્ટમ ડ્યુટી માફી અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજુ કરે તો ૧૬.૮૫% મુજબ બાદ મળી શકે જે અંગેના રૂ.૩૨૯૫૯૬૭.૦૦ ની રકમ ઉપર રૂ.૫,૫૫,૩૭૦.૦૦ ની કસ્ટમ ડ્યુટી વસુલ લેવા રહે. 
4 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૬ મુજબ ખરીદી કરતા કચેરીએ આઈટમની તાંત્રિક લાક્ષણિકતા ધરાવતી ચીજ વસ્તુનો પ્રર્વતમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કર્યા વગર ટેન્ડર બહાર પાડેલ હોવાથી ભાવો ખરેખર પ્રવર્તમાન બજાર કિંમત કરતા કેટલા ટકા ઉપર/નીચે હતા તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
5 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના દર્શીત પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૪ મુજબ ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતી કચેરીએ ટેન્ડરના આખરી નિકાલ અંગેની વિગત, ટેન્ડર હેઠળની આઈટમ /સેવાઓ બાબતે કઈ એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે. તે બીડર પેઢીનુ નામ, આઈટમનું નામ અને કિંમત તથા બિડર પેઢીએ માલસામાન સપ્લાય કર્યા બાદ કરવામાં આવેલ ચુકવણાની રકમ, તારીખની વિગત એનકોડ સોલ્યુશનની વેબસાઈટ ઉપર અચુકપણે પ્રસિધ્ધ કરવાની રહે છે જે કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. આમ ખરીદી અંગેના ઈ-ટેન્ડરમાં સબમીટ થયેલ ટેકનિકલ બીડ ડોક્યુમેન્ટ રજુ થયેલ નથી તેમજ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટના આધારો ઓડીટ સમક્ષ રજુ થયેલ ન હતા.
6 ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૫ મુજબ Supplier has to perform on-site live demonstration as per trial requirements of concerned scientist with bidders’/ suppliers’ consumables and reagents અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
7 ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૪ મુજબ ખરીદેલ આઈટમની વોરેન્ટી પાંચ વર્ષની હતી, જે સમયગાળા માટેના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર કરેલ ન હતા.
8 ખરીદેલ આઈટમોની જોગવાઈ બજેટમાં/સ્કીમ પ્રપોઝલમાં થયા અંગેના આધારો રજુ કરલ નથી. (FLURESCENCET MICROSCOPE ના કિસ્સામાટે) 
9 ભાવોના નેગોશીએશનમાં ત્રણ વ્યક્તિઓને ત્રણ દિવસ માટે ઈજારદારની લેબમાં ટ્રેનીગ માટેની શરત દૂર કરી ભાવો ઓછા કરેલ આમ સંસ્થામાં મશીન, વગર તાલીમે ચલાવવા માટે સક્ષમ કર્મચારીની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
10 ખરીદેલ આઈટમો પૈકી જૈમિની બાયોટેક પાસેથી ખરીદેલ આઈટમો (અ.ક્રમ-૩) ઈન્સ્ટોલ અને ટેસ્ટ થયા વગર ચુકવણા થયેલ હતા (ઈન્સ્ટોલેશન રીપોર્ટ તા.૨૦.૦૬.૨૦૧૬)
2 લેબોરેટરી આઈટમોની ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા 
નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ હતી. 
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આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશીષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦ થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે. જેનો અમલ થયેલ ન હતો તેમજ આઈટમો રીકરીંગ આઈટમોના થયેલ રેટ કોન્ટ્રાક્ટથી નક્કી થયેલ ભાવે ખરીદી થયેલ હતી. 
2 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.પી.ઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-ચ, તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદ કરતી કચેરીએ ખરીદીની આઈટમોની તાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતી ચીજવસ્તુઓનો પ્રવર્તમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કરવાની રહે છે. ટેન્ડરીંગ પ્રક્રીયામાં અંદાજીત કિંમત, ટેન્ડર ફી, ઈએમડી, તથા ભાવનુ વ્યાજબીપણુ નક્કી કરવાની જોગવાઈનું પાલન થયેલ ન હતુ. 
3 ટેન્ડરની શરત ૨૧ મુજબ સાધનો ઈન્સ્ટોલ થયા બાદ, ડેમોસ્ટ્રેશન થયા બાદ ચુકવણા કરવાના હતા પરંતુ સાધનો ઈન્સ્ટોલ કર્યા અને ડેમોસ્ટ્રેશન થયા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૩/૧૩.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ અપૂર્ણ વિગતે અને આધારસહ ન હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૭૯,૫૦,૬૫૬/- + રૂ.૫,૯૯,૧૬૪/- = ૮૫,૪૯,૮૨૦/- સદર: ૧૨૨૪૩ 
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૫,૫૫,૩૭૦.૦૦ કસ્ટમ ડ્યુટી સદર: ૧૨૨૪૩
આચાર્યશ્રી નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય - નવસારી દ્વારા કરવામાં આવેલ ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦ થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલા વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે. તેમજ રૂ.૫.૦૦ લાખ કે તેથી વધુની ખરીદી માટે એન-પ્રોક્યુર વેબસાઈટ ઉપર ઈ-ટેન્ડર કરવાનું રહે છે. 
2 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ નં.એસપીઓ/૧૦૨૦૦૦/૨૪૯૧/સીએચ, તા.૨૦-૪-૨૦૦૪ ના પ્રકારણ-૯ ના નિયમ ૩ અનુસાર જે વસ્તુઓના બજાર ભાવ સામાન્ય રીતે વર્ષ દરમ્યાન વધધટ થતા નથી જેની સામાન્ય નિયમિત અને નાના પ્રમાણમાં જરૂરિયાત રહેતી હોય, અને આવી વસ્તુઓ તમામ દુકાનો, સ્થળે ઉપલબ્ધ થતી હોય તેવી વસ્તુઓની ખરીદી વાર્ષિક રેઇટ કોન્ટ્રાકટથી કરવાની થતી હોય છે.
3 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ના પરિપત્ર ની જોગવાઈ મુજબ ખરીદ હેઠળની આઈટમના કુલ મુલ્યના ૫% સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ મેળવવાનીરહે છે. 
4 રેટ કોન્ટ્રાક્ટ અંગેના પાર્ટીઓના ભાવો મંજુર કર્યા અંગેનું તુલનાત્મક પત્રક બનાવવાનુ રહે છે. 
5 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની તમામ કચેરીઓમાં કઈ કઈ આઈટમોનો વાર્ષિક કેટલો જથ્થો જરૂર પડશે તે અંગેનો અંદાજ તેમજ આઈટમોનું સ્પેસિફીકેશન કચેરીઓ પાસેથી મેળવવાનું રહે છે. 

કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન નવસારી કૃષિ મહાવિદ્યાલય કોલેજ  નવસારીના વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા સામેલ પત્રકની વિગતેની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦/-  થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલા વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે. જેનો અમલ થયેલ નથી અને તમામ ખરીદી ત્રણ ભાવો મેળવી કરેલ હતા તેમજ ખરીદીના બિલો અલગ અલગ મેળવેલ હતા.
પરિશિષ્ટના  કુલ – ૧ ની રકમ રૂ.૧,૧૩,૦૦૦/- 
2 સંસ્થા દ્વારા જુની બેટરી રીપ્લેસ કરવાપાત્ર છે જે અંગેના આધારો મેળવ્યા વગર / બેટરી ખામી વાળી છે જે જાણ્યા વગર બેટરી બાયબેક કરેલ હતી. 
3 સંસ્થા દ્વારા જુની બેટરી જે સદરમાં ખરીદી હતી, તે સદરમાં બાયબેક વેલ્યુના નાણા જમા લીધેલ ન હતા જે લેવા રહે. 
4 ખરીદેલ ૨૦ બેટરી ઈન્સ્ટોલ થયા અંગેના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા . 
5 બેટરીના વોરેન્ટી પિરીયડ સુધી સર્વિસ આપવા માટેના કોઈ કરાર થયેલ ન હતા તેમજ કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ મેળવેલ ન હતી. 
6 સ્ટેચ્યુના નિયમ ૪૮.૩.૨ મુજબના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
7 જુની બેટરી આપી અને નવી મેળવી જે અંગેની કોઈપણ નોંધ ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરે થયેલ ન હતી. 
પરિશિષ્ટના  કુલ – ૨ ની  રકમ રૂ.૮૪,૮૦૦/-
8 ત્રણ ભાવો મંગાવેલ જે અંગેના પત્રમાં જણાવ્યા મુજબ ઓથોરાઈઝ ડીલર / મેન્યુફેકચરર પાસેથી ભાવો મંગાવેલ હતા પરંતુ ભાવો ખોલવા સમયે ભાવો ભરનાર પાર્ટી ઓથોરાઈઝ ડીલર / ઉત્પાદન કરતા હોવાના આધારો મેળવ્યા વગર ભાવો ધ્યાને લીધેલ હતા.
9 જુની બેટરી જે સદરમાં ખરીદી હતી, તે સદરમાં બાયબેક વેલ્યુના નાણા જમા લીધેલ ન હતા જે લેવા રહે. 
10 બેટરીના વોરેન્ટી પિરીયડ સુધી સર્વિસ આપવા માટેના કોઈ કરાર થયેલ ન હતા તેમજ કોઈ પણ પ્રકારની સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ મેળવેલ ન હતી. 
11 સ્ટેચ્યુટના નિયમ ૪૮.૩.૨ મુજબના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
12 જુની બેટરી આપી અને નવી મેળવી જે અંગેની કોઈપણ નોંધ ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરે થયેલ ન હતી.
પરિશિષ્ટના  કુલ – ૩ ની  રકમ રૂ.૩,૨૯,૨૪૬.૦૦
13 ખરીદી અંગે સ્કીમમાં થયેલ જોગવાઈની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
14 ખરીદી અંગે સ્ટેચ્યુટના નિયમ ૪૦.૨.૨ મુજબ વાર્ષિક રૂ.૩,૦૦,૦૦૦.૦૦ ની સત્તા અપાયેલ જે અન્ય આઈટમો સાથે ગણતા વધુ રકમની ખરીદી થયેલ હોવાનુ જણાયેલ હતુ. 
15 પ્લાન્ટ ઈન્સ્ટોલેશન અંગેના રીપોર્ટ ફાઈલે સામેલ ન હતા.
16 આઈટમના વોરેંન્ટી પિરીયડ સુધી સર્વિસ આપવા માટેના કોઈ કરાર થયેલ ન હતા.
પરિશિષ્ટના  કુલ – ૪ ની  રકમ રૂ.૪,૨૭,૦૨૨.૦૦
17 બેટરીના વોરેન્ટી પિરીયડ સુધી સર્વિસ આપવા માટેના કોઈ કરાર થયેલ ન હતા.
18 ખરીદી અંગે સ્કીમમાં થયેલ જોગવાઈની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
પરિશિષ્ટના  કુલ – ૫ ની  રકમ રૂ.૨,૮૬,૪૮૭.૦૦
19 ખરીદી અંગે સ્કીમમાં થયેલ જોગવાઈની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
20 ખરીદી અંગે સ્ટેચ્યુટના નિયમ ૪૦.૨.૨ મુજબ વાર્ષિક રૂ.૩૦૦૦૦૦.૦૦ ની સત્તા અપાયેલ જે અન્ય ખરીદી આઈટમો સાથે ગણતા વધુ રકમની ખરીદી થયેલ હોવાનુ જણાયેલ હતુ. 
21 Digital Education and Language Laboratory (DELL) મંજુર થયાના આધારો રજુ કરેલ નથી 
22 DELL અન્વયે થયેલ ખર્ચની રજુ કરેલ નથી (સને ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬) 
પરિશિષ્ટના  કુલ – ૬ ની રકમ રૂ.૨,૬૯,૧૪૬.૦૦
23 ખરીદી અંગે સ્કીમમાં થયેલ જોગવાઈની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
24 પ્લાન્ટ ઈન્સ્ટોલેશન અંગેના રીપોર્ટ ફાઈલે સામેલ ન હતા
25 જુની બેટરી આપી અને નવી મેળવી જે અંગેની કોઈપણ નોંધ ડેડ સ્ટોક રજીસ્ટરે થયેલ ન હતી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૪/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ અપુર્ણ વિગતે અને આધારસહ ન હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૧૫,૦૯,૭૦૧/-
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ઉક્ત થયેલ ખર્ચ અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 ઉક્ત ખર્ચ માટેની વહીવટી તેમજ તાંત્રિક મંજુરીના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હોય, મત્સ્યબીજ આપવા માટેના ધોરણો, જથ્થો તેમજ ખોરાક આપવાના ધોરણો નક્કી થયેલ ન હતા.
2 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશીષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦/-  થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિદ્વિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે તેમજ રૂ.૫૦૦૦૦૦.૦૦ ની ખરીદી ઉપર ઈ-ટેન્ડર કરવાનું હોવા છતા ઉકત યોજનાની ખરીદી રૂ.પ.૦૦ લાખ ઉપરની હોવા છતા ઈ-ટેન્ડર થયેલ ન હતુ.  
3 ખરીદીની જાહેરાત મુજબની આઈટમોની કુલ રકમ રૂ.૫.૦૦ લાખથી વધુ હતી, તેમજ ટેન્ડરની આઈટમની ખરીદીના ભાગલા પાડી એકજ સમયે અલગ અલગ તુલનાત્મક ભાવપત્રકો બનાવી ખરીદી કરી નિયમોની અવગણના થયેલ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ટેન્ડર દીઠ કુલ ખરીદી ખર્ચ રૂ.૫.૦૦ લાખથી ઓછો રહેતો હોય ઈ-ટેન્ડર કરેલ ન હોવાનુ જણાયેલ છે આમ ખરીદી રૂ.૫.૦૦ લાખથી વધુ હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી.
4 મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ ૧૯પ૮ ની અનુસુચિ-૧ ના આર્ટિકલ-૩૬ (ક) સાથે આર્ટીકલ -ર૦(૩) તેમજ અધિક સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરના પરિપત્ર તા.૦પ/૦ર/ર૦૦૭ થી થયેલ સુધારા મુજબ સિક્યુરિટી ડિપોઝીટની રકમ રૂા.૭૬૬૨૪૦/-ના પ% મુજબ રૂા.૩૮૩૧૨/- ની સિકયુરીટી ડિપોઝીટ લેવાની થાય જે લીધેલ ન હતી, તેમજ ડિપોઝીટના ૪.૯૦% મુજબ રૂા.૧૮૭૭/-સ્ટેમ્પ ડયુટી વસુલ કરવાની થતી હતી. જે ન કરેલ હોય સરકાશ્રીને સ્ટેમ્પ ડયુટીનું નુકશાન થવા પામેલ હતુ.  
સંસ્થાએ પ્રા.વાં.ના જવાબમાં સ્ટેમ્પડ્યુટી વસુલાત માટે પત્ર મોકલેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
5 ટેન્ડર મેળવવા સમયે/ ટેન્ડર ખોલતા સમયે ઈજારદારો પાસેથી ઈ.એમ.ડી.અને સિકયુરીટી ડિપોઝીટ મેળવેલ ન હતી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ભવિષ્યમા આવી ક્ષતિ ન રહી જાય તેનુ ધ્યાન રાખવામા આવશે એમ જણાવેલ છે. 
6 ડેમોસ્ટ્રેશન માટે તળાવો ઉપલબ્ધ હતા જે અંગેના આધારો ૭-૧૨ કે ૮-અ ની નકલો મેળવેલ ન હતી, જેથી જુથો ખરેખર તળાવ ધરાવતા હતા કે કેમ તેની ચકાસણી થયેલ ન હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ૭-૧૨ વગેરેના આધારે હવે પછી મત્સ્ય ઉછેર તકનીકિ નિદર્શનનાં ઈનપુટ ફાળવવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
7 યોજનાની મંજુરીની વિગત/પ્રોજેક્ટ પ્રપોઝલ (૩-૪ વર્ષનો પ્લાન, લાભ,ઉદેશ્ય વગેરે) અને સરકારશ્રીના ગ્રાન્ટના હુકમો રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં સદરહુ માહિતી માનનીય સંશોધન નિયામકશ્રી પાસેથી મેળવી આપશ્રીને રજુ કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ હતુ.
8 મત્સ્ય ખોરાક વર્ક ઓર્ડરમાં જણાવેલ પ્રોટીન અને ફેટ ધરાવતા હતા જે અંગેના આધારો તેમજ મત્સ્ય ખોરાકની ટેસ્ટ રીપોર્ટ ફાઈલે સામેલ ન હોવાથી ખરેખર વર્ક ઓર્ડર મુજબની ગુણવત્તા ધરાવતો માલ મળ્યાનુ જાણી શકાયેલ નથી. 
9 ટેન્ડરની ટેન્ડર ફી રીવોલ્વીંગ સદરે જમા કરાવ્યાનું જણાઈ આવે છે, જે જેતે યોજનાની આવક તરીકે દર્શાવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં શરતચૂકથી રિવોલ્વીંગ ફંડમા જમા કરાવેલ છે. હવે પછી સદરહુ બાબતની તકેદારી રાખવામાં આવશે. આમ રકમ રીવોલ્વીંગ સદરે ઉધારી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવી રહે. (રકમ રૂ.૫૦૦૦.૦૦) 
10 મત્સ્ય ખોરાકના - સ્ટાંન્ડર્ડ આઈટમના ટેન્ડરની શરત ૪ મુજબ અધિકૃત ડીસ્ટ્રીબ્યુટર્સ અંગેના આધારો મંગાવેલ જે ન હોવા છતા (સૌરાષ્ટ્ર ફીશરીસનુ સને ૨૦૧૪-૧૫ નું છે) ટેન્ડર માન્ય રાખેલ પરંતુ યુનિટ હેડ દ્વારા દાતરડાં, તગારા, ઘમેલા અને પાવડાની ખરીદીની શરત મુજબ ૪ ઈસમોના ટેન્ડર માન્ય રાખેલ ન હતા આમ એકજ યુનિટ હેડ દ્વારા બે કિસ્સામાં અલગ નિર્ણય લેવા અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં અધિકૃત વિક્રેતા છે. પરંતુ તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર એક વર્ષ જૂનું છે. જે શરત ચૂકથી ધ્યાને આવ્યુ ન હોવાનુ સ્વીકારેલ છે. 
11 સીકીંગ પેલેટેડ ફીડના કિસ્સામાં ત્રણ ઈજારદારોએ ભાવો ભરેલ જેમાં નીચે મુજબની ક્ષતિ હતી. 
· સૌરાષ્ટ્ર ફીશરીશના કિસ્સામાં ઓથોરાઈઝ ડીસ્ટ્રીબ્યુટર્સનું પ્રમાણપત્ર ન હતુ,. 
· પરેશ પવારના કિસ્સામાં પાન કાર્ડ, ઓથોરાઈઝ ડીસ્ટ્રીબ્યુટર્સનું પ્રમાણપત્ર ન હતા 
· રોશની ફાર્મ - પાન કાર્ડ, ઓથોરાઈઝ ડીસ્ટ્રીબ્યુટર્સનું પ્રમાણપત્ર ન હતા
આમ, મેળવેલ ટેન્ડર અધૂરી વિગતે હોવા છતા માન્ય રાખેલ હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં તો સદરહુ બાબતે ભવિષ્યમાં ગંભીરતાથી ધ્યાને લઇ ટેન્ડર કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ હતુ.
12 આઈ.એમ.સી.- મત્સ્ય આહારના કિસ્સામાં ત્રણ ઈજારદારોએ ભાવો ભરેલ જેમાં નીચે મુજબની ક્ષતિ હતી
· આર.એસ.ઓવરસીસના ટેન્ડરમાં કોઈપણ પ્રકારના આધારો જોડેલ ન હતા (ટેકનીકલ બીડના આધારો ન હતા ફક્ત ભાવો ભરેલ હતા.) 
· રાજ હંસ ટ્રેડીંગ કંપનીના ટેન્ડરમાં કોઈપણ પ્રકારના આધારો જોડેલ ન હતા (ટેકનીકલ બીડના આધારો ન હતા ફક્ત ભાવો ભરેલ હતા.)
· સૌરાષ્ટ્ર ફીશરીશના કિસ્સામાં ઓથોરાઈઝ ડીસ્ટ્રીબ્યુટર્સનું પ્રમાણપત્ર ન હતુ,. 
આમ, મેળવેલ ટેન્ડર અધુરી વિગતે હોવા છતા માન્ય રાખેલ હતા
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં તો સદરહુ બાબતે ભવિષ્યમાં ગંભીરતાથી ધ્યાને લઇ ટેન્ડર કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે.
13 ઈજારદારોના હયાતી અંગેની ખાતરી માટે જરૂરી એવા પુરાવા જેમકે પાનકાર્ડ, આવકવેરા ભરતા હોવા અંગેના પ્રમાણપત્રો, સ્થાનિક સંસ્થા જેમકે ગ્રામ પંચાયત, નગરપાલિકામાં વ્યવસાય કરતા હોવા અંગેના આધારો, છેલ્લા ૨-૩ વર્ષના ટર્ન ઓવરની વિગતો વગેરે મેળવેલ ન હતા જેથી ભાવો ભરનાર ખરેખર હયાત છે કે કેમ ? તેમજ કોઈપણ પ્રકારની ઈ.એમ.ડી. મેળવેલ ન હતી, અને ભાવોના નેગોશીએશન તેમજ ટેન્ડર ખોલવાની તારીખ પણ નક્કી થયેલ ન હ્તી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં સદરહુ બાબતે ભવિષ્યમા ગંભીરતાથી ધ્યાને લઇ ટેન્ડર કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
14 સંસ્‍થાએ લાભાર્થી ખેડૂતોનુ રજીસ્‍ટર નિભાવેલ નથી. જેથી બેવડી સહાય ચુકવણાની ખાતરી થઇ શકેલ નથી. ગામવાર લાભાર્થી રજીસ્‍ટર નિભાવી આધાર સહ ઓડિટને ખાત્રી કરાવવી રહે.
15 માલ સામાન ખરીદી અંગેના સ્ટોક રજીસ્ટર નિભાવેલ ન હોવાથી માલસામાન ક્યારે મળ્યો તે જાણી શકાયેલ ન હતુ તેમજ વપરાશની વિગતો જાણી શકાયેલ ન હતી. 
16 ગોઠવાયેલ નિદર્શનની સમયાંતરે મુલાકાત લઈ ખેડૂતને વૈજ્ઞાનિક ઉપયોગીતાની સમજ અને તાંત્રિક માર્ગદર્શન આપવાનું રહેશે જે અંગેના માર્ગદર્શન આપ્યા/મેળવ્યા અંગેના આધારો સંસ્થા રજુ કરી શકેલ નથી
17 સદર ધટક હેઠળ એક ખેડૂતને કેટલા વર્ષમાં, કેટલી વખત, કેટલા વિસ્તાર માટે લાભ મળી શકશે જે અંગેની વિગતો સંસ્થા રજુ કરી શકેલ ન હતી, જેથી લાભ આપેલ ખેડૂતને ખરેખર લાભ મળવાપાત્ર હતો કે કેમ? જે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
18 ઉક્ત લાભ કોને, કેટલા હેકટર માટે તેમજ થનાર કુલ ખર્ચની કેટલી મર્યાદામાં સહાય આપી શકાશે જે અંગેની વિગતો સંસ્થા પાસે ઉપલબ્ધ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૮/૧૧.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબ ફકરામાં વણી લીધેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૭,૬૬,૨૪૦.૦૦ 
સદર : ૧૨૯૪૩
મુદ્દા નં. (૪) રૂ.૧૮૭૭/-સ્ટેમ્પડ્યુટી સદર:૦૦૨૧
મુદ્દા નં. (૯) ટેન્ડર ફી સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવી રહે. 
(રકમ રૂ.૫૦૦૦.૦૦) સદર: ૧૨૯૪૩
હરાજી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
૧ કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર – તણછા
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર – તણછા ખાતે નીચે મુજબની આવક જુના ઓફીસ બિલ્ડીગ, ગોડાઉન, સ્ટોર, વીયરીગ શેડ અને ઈમ્પ્લીમેન્ટ શેડની હરાજી માંથી હતી. 
	અ.નં
	રસીદ નં. /તારીખ
	રકમ
	ઈજારદારનુ નામ

	૧
	૪૧૫૦/૦૮.૦૭.૨૦૧૫
	૧,૭૧,૦૦૦.૦૦
	મહમદ ઈકબાલ યુસુફભાઈ

	૨
	૪૧૫૧/૦૮.૦૭.૨૦૧૫
	૨૦,૦૦૦.૦૦
	મહમદ ઈકબાલ યુસુફભાઈ

	૩
	કુલ 
	૧,૯૧,૦૦૦.૦૦
	બ.સ.૧૮૦૫૦


આમ ઉક્ત આવક અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 ઉક્ત વિગતેની હરાજી માટે કુલપતિશ્રી દ્વારા સ્ટેચ્યુના નિયમ નં.૮૪ મુજબ મંજુરી અપાયેલ હતી, પરંતુ મંજુરીના કિસ્સામાં જો બાંધકામની કિંમત રૂ.૧૦૦૦૦૦.૦૦ થી વધી જતી હોય તો બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટની મંજુરી લેવાની રહે છે જે મેળવ્યાના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૪૧/૦૮.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબમાં કુલપતિશ્રીની મંજુરી મેળવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
2 સંસ્થાએ અપસેટ વેલ્યુ માટે મકાનની કિંમત ના ૫% મુજબ ઘસારો ગણેલ જે માટે યુનિવર્સિટીએ નક્કી કરેલ દર મુજબ હતા કે કેમ? તે અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
3 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.પી.ઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-ચ, તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદકરતા કચેરીએ ખરીદીની આઈટમોની તાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતી ચીજવસ્તુઓનો પ્રવર્તમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કરવાની રહે છે.
ડીમોલીશન માટે થનાર ખર્ચ અને કાટમાળ તોડવાથી મળનાર માલ સામાનના બજારભાવ પ્રમાણે ઉપજનારી રકમની ગણતરી કર્યા વગર, એસ્ટીમેન્ટ બનાવ્યા વગર, તાંત્રિક મંજુરી બનાવ્યા વગર ૫% ના દરે ઘસારો ગણી રૂ.૧૫૦૪૫/- ની વેલ્યુ નક્કી થયેલ પરંતુ આ રકમનાં એલ-૧ ટેન્ડર રૂ.૧૯૧૦૦૦.૦૦ આવેલ જે અપસેટ કિંમત કરતા ૧૨૭૦% ઉંચી આવેલ જે ખરેખર વ્યાજબી ન હોવાનુ ઓડીટ અવલોકન છે. 
4 ટેન્ડરની શરત ૧૫ મુજબ હરાજીની શરતો માન્ય છે જે અંગેનો કરાર /બાહેંધરી મેળવ્યાના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
5 ટેન્ડરની શરત ૧૯ મુજબ કાટમાળ લઈ જઈ જમીન લેવલ કરી આપવાની હતી, જે અંગે કાર્યવાહી થયાના પ્રમાણપત્રો ફાઈલે સામેલ ન હતા.
6 કાટમાળ કેટલા સમયમાં લઈ જવો જે અંગેની વિગત ટેન્ડરમાં ઉલ્લેખ થયેલ ન હતો. 
7 તોડી પડાયેલ જુના ઓફીસ બિલ્ડીગ, ગોડાઉન, સ્ટોર, વિયરીગ શેડ અને ઈમ્પ્લીમેન્ટ શેડ જે બજેટ સદરે બનેલ તે જ બજેટ સદરે હરાજીની આવક જમાં કરાવ્યાના આધારો ફાઈલે સામેલ ન હતા. આમ, રકમ સરકારશ્રીમાં જમા કરાવ્યાના આધારો / બેન્કનાં ચલનો રજુ થયેલ નથી. 
પ્રા.વાં.નં.૭૫/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવેશ કરેલ છે. 
૨.મુખ્ય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર – સુરત
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન મુખ્ય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર – સુરત ખાતે નીચે મુજબની રૂ.૩૮૭૮૨૮.૦૦ ની આવક જુના ઓફીસ ડેડ સ્ટોક, ફોર્ડ ટ્રેક્ટર,બજાજ મોટર સાઈકલની હરાજી માંથી હતી. 
	અ.નં
	ડેડ સ્ટોક / વાહનની વિગત 
	અપસેટ વેલ્યુ 
	ઉપજેલ રકમ 

	૧
	ફોર્ડ ટ્રેક્ટર 
	૨૭,૦૦૦.૦૦
	૭૭,૭૭૭.૦૦

	૨
	બજાજ મોટર સાઈકલ
	૭,૦૦૦.૦૦
	૯,૦૫૧.૦૦

	૩
	ડેડ સ્ટોકના સાધનો
	૨,૦૮,૦૮૦.૭૭
	૩,૦૧,૦૦૦.૦૦

	
	કુલ
	
	૩,૮૭,૮૨૮.૦૦


1. ઉપજેલ રકમ જે તે યોજનામાં / સરકારશ્રીમાં જમા થયાના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
2. ફોર્ડ ટ્રેક્ટરની લોગબુક ચકાસતા ટ્રેક્ટર સને ૨૦૧૩ થી બિન ઉપયોગી અને બંધ હાલતમાં હતુ જેની હરાજી કરવાની હોવા છતા સને ૨૦૧૩ થી ૨૦૧૬ દરમ્યાન બંધ હાલતમાં રહેલ વાહનનો વિમો ઉતારી બિન જરૂરી ખર્ચ કરવામાં આવેલ હતો. (ખર્ચની રકમ રૂ.૨૪૧૬.૦૦ તા.૧૪.૧૨.૨૦૧૫ ) 
૩.પશુ સંશોધન કેન્દ્ર-નવસારી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી પશુ સંશોધન કેન્દ્ર- નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન લીલા અને સુકા જલાઉ લાકડાની અનુક્રમે રૂ.૩૮,૩૪૦.૦૦ અને રૂ.૧૨,૦૫૦.૦૦ મળી કુલ રૂ.૫૦,૩૯૦.૦૦ ની આવક અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯પ૯ ના નિયમ - ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ -૬ (ર) તેમજ નાણા વિભાગના તા.૧૭/૧૧/ર૦૦૩ ના જાહેરનામા ક્રમાંક /જીએન/ર૪/એસએસસી/ ૧૦૭૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ મુજબ રૂા.૧૦૦૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહેશે તેમ છતા પ્રક્રીયાને અવગણીને અન્ય યુનિટ દ્વારા મંગાવેલ ત્રણ ભાવો માન્ય રાખી વેચાણ કરેલ હતુ. 
2 અન્ય યુનિટ દ્વારા મંગાવેલ ભાવોમાં પશુ સંશોધન કેન્દ્ર ખાતેના હરાજી પાત્ર લાકડાનો સમાવેશ થયેલ ન હોવા છતા ભાવો માન્ય રાખેલ હતા.
3 કાપીને વેચાણ થયેલ ઝાડો કયા સ્કીમ ખાતે વાવેલ અને હરાજીની આવક કયા બજેટ હેડ ખાતે જમા થયેલ જે અંગેની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
4 વેચાણ અંગેના ટેન્ડર બહાર પાડેલ ન હોવાથી ટેન્ડર ફીની આવકનું નુકશાન થયેલ હતુ. 
5 ઝાડો કાપવા માટે મેળવેલ મંજુરીની વિગત અને સત્તાની વિગત રજુ કરેલ નથી.
6 વેચાણ અંગેના વજનની વિગત રજુ કરેલ નથી. (વજન કર્યા અંગેનું રોજકામ) 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૪/૦૨.૦૧.૨૦૨૦ નો જવાબ કરેલ નથી. 
૧) સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા પાત્ર રકમ રૂ.૨,૧૧,૦૦૦/-, સદર: ૨૪૧૫
૨) સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા પાત્ર રકમ રૂ.૩,૮૭,૮૨૮/-, સદર: ૨૪૧૫
૩) સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવા પાત્ર રકમ રૂ.૫૦,૩૯૦/-, સદર: ૨૪૧૫
અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ-સુરત દ્વારા પુસ્તકોની ખરીદી અને નિભાવણીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ-સુરત ખાતે ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે સુમન બુક સ્ટોરમાંથી રૂ.૧,૩૧,૬૪૬/- તા.૨૨.૧૨.૨૦૧૫ ના બીલથી વિદેશી પ્રકાશનની બુક ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1} આઈ.સી.એ.આર.ના પ્રોક્યુરમેન્ટ મેન્યુલ ઓફ લાઈબ્રેરી બુક્સ એન્ડ જરનલ્સ ઈનક્લુડીંગ ઈ-જરનલ્સ ની જોગવાઈ ૩.૨ (ટી) મુજબ વિદેશી પુસ્તકોના પબ્લિશરના કિસ્સામાં વિદેશી ચલણમાં છપાયેલ પુસ્તકની ખરીદ કિમતનું ભારતીય ચલણમાં વિનિમય દર નક્કી કરતી વખતે રીઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા અથવા રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કો દ્વારા નક્કી થયેલ વિનિમય દર જ ગણતરીમાં લેવાનો રહે છે તેમ છતા યુનિવર્સિટી લાઈબ્રેરી દ્વારા જી.ઓ.સી. (ગુડ ઓફીસીસ કમિટી) જે સ્વૈચ્છીક સંસ્થા અને બુકસેલર્સ અને પબ્લીશર્સનું એક ફેડરેશન છે જે ભારત સરકારનું કોઈ સાહસ ન હોય તેમના દ્વારા નક્કી થયેલ વિનિમય દર ને ધ્યાને રાખી વિવિધ વિદેશી ચલણોમાં ખરીદી કરી ચુકવણું કરવામાં આવેલ હતુ. જેની સામે GOC ના વિનિમય દર અને રિઝર્વ બેન્કના વિનિમય દર મુજબ ચુકવવાપાત્ર રકમનું ગણત્રી પત્રક કરતા યુનિવર્સિટી લાઈબ્રેરી દ્વારા રૂ.૫૭૪૭/- નું વધુ ચુકવણું કરવામાં આવેલ છે જેની વસુલાત કરી ઓડિટને ખાત્રી કરાવવી રહે.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૭૯/૦૨.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં પુસ્તકો ખરીદીમાં ૨૩% ડીસ્કાઉન્ટ મેળવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે.
2} કેન્દ્ર જનરલ ફાઈનાન્સ રૂલ્સ-૨૦૦૫ ના નિયમ ૧૯૪ મુજબ ૫૦૦૦૦ કરતા વધુ સંખ્યામાં પુસ્તકો હોય તો સેમ્પલ ફીઝીકલ વેરીફેકેશન દર ત્રણ વર્ષે કરવાનું રહે છે. સંસ્થા દ્વારા તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૨ ના રોજ સ્ટોર વેરીફીકેશન કરવામાં આવેલ હતુ. ત્યાર બાદ પુસ્તકોનું તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૫ માં વેરીફીકેશન કરવાને બદલે ૪ વર્ષના વિલંબ બાદ ૨૩.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ વેરીફીકેશન કરેલ હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ વા.નં. ૭૯/૦૨.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવેશ કરેલ છે. 
વસુલાત કરાવવા પાત્ર રકમ રૂ.૫૭૪૭/-
સદર:૨૪૧૫
બુક ખરીદીની વિગત દર્શાવતું પત્રક
	Sr. No
	Athor
	Qty
	Rate
	કરન્સીનો પ્રકાર
	ચુકવેલ વિનિમય દર
	ચુકવેલ રકમ
	ચુકવવા પાત્ર દર RBI Rate on ૨૨.૧૨.૧૫
	ચુકવવા પાત્ર રકમ
	નુકશાનીની રકમ

	૧
	Essentials of Genomics and Bioinformatics
	૧
	૧૫૯.૯૫
	Dollar
	૬૮.૫૯૬૪
	૧૦૯૭૨
	૬૬.૨૯૮૫
	૧૦૬૦૪.૪૫
	૩૬૭.૫૫

	૨
	Stems Cells Scientific Facts and Fiction ૨nd ED
	૨
	૭૯.૯૫
	Dollar
	૬૮.૫૯૯૧
	૧૦૯૬૯
	૬૬.૨૯૮૫
	૧૦૬૦૧.૧૩
	૩૬૭.૮૭

	૩
	DNA Methylation Basic Mechanisms and Advanced Concepts
	૧
	૧૪૦.૦૦
	Dollar
	૬૮.૬૦૦૦
	૯૬૦૪
	૬૬.૨૯૮૫
	૯૨૮૧.૭૯
	૩૨૨.૨૧

	૪
	Progress and Issues in Transgenic Plants
	૧
	૧૧૦.૦૦
	Dollar
	૬૮.૬૦૦૦
	૭૫૪૬
	૬૬.૨૯૮૫
	૭૨૯૨.૮૩૫
	૨૫૩.૧૭

	૫
	Transgenic Plants Developments and Concerns
	૧
	૧૨૦.૦૦
	Dollar
	૬૮.૬૦૦૦
	૮૨૩૨
	૬૬.૨૯૮૫
	૭૯૫૫.૮૨
	૨૭૬.૧૮

	૬
	Plant Genes Genomes and Genetics
	૧
	૭૫.૦૦
	Dollar
	૬૮.૬૦૦૦
	૫૧૪૫
	૬૬.૨૯૮૫
	૪૯૭૨.૩૮૮
	૧૭૨.૬૧

	૭
	Molecular Cell Biology
	૨
	૧૯૯.૯૯
	Dollar
	૬૮.૫૯૮૪
	૨૭૪૩૮
	૬૬.૨૯૮૫
	૨૬૫૧૮.૦૭
	૯૧૯.૯૩

	૮
	Integrated Genomics: A Discovery-Based Laboratory Courses
	૧
	૯૫.૯૫
	Dollar
	૬૮.૫૯૮૨
	૬૫૮૨
	૬૬.૨૯૮૫
	૬૩૬૧.૩૪૧
	૨૨૦.૬૬

	૯
	Approaches in Integrative Bioinformatics
	૧
	૯૪.૯૯
	Euro
	૭૭.૧૯૭૬
	૭૩૩૩
	૭૨.૩૩૧૭
	૬૮૭૦.૭૮૮
	૪૬૨.૨૧

	૧૦
	Date Palm Genetic Resources and Utilization Vol.૦૧ Africa and the America
	૧
	૧૪૯.૯૯
	Euro
	૭૭.૧૯૮૫
	૧૧૫૭૯
	૭૨.૩૩૧૭
	૧૦૮૪૯.૦૩
	૭૨૯.૯૭

	૧૧
	Genetic Transformation Systems in Fungi Vol.૦૧
	૧
	૧૪૯.૯૯
	Euro
	૭૭.૧૯૮૫
	૧૧૫૭૯
	૭૨.૩૩૧૭
	૧૦૮૪૯.૦૩
	૭૨૯.૯૭

	૧૨
	Yellow Biotechnology II
	૧
	૧૮૯.૯૯
	Euro
	૭૭.૧૯૮૮
	૧૪૬૬૭
	૭૨.૩૩૧૭
	૧૩૭૪૨.૩
	૯૨૪.૭૦

	
	Total
	
	
	
	
	૧૩૧૬૪૬
	
	૧૨૫૮૯૯
	૫૭૪૭


નોન-રીકરીંગ આઈટમોની ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત. 
અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ-સુરત 
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/ ૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલા વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે. તેમજ રૂ.૫.૦૦ લાખ કે તેથી વધુની ખરીદી માટે એન-પ્રોક્યુર વેબસાઈટ ઉપર ઈ-ટેન્ડર કરવાનું રહે છે. 
2 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૧ ના પરિપત્રની જોગવાઈ મુજબ ખરીદી હેઠળની આઈટમના કુલ મુલ્યના ૫% સિક્યોરીટી ડિપોઝીટ મેળવવાની રહે છે. 
3 રેટ કોન્ટ્રાક્ટ અંગેના પાર્ટીઓના ભાવો મંજુર કરવા તુલનાત્મક પત્રક બનાવવાનુ રહે છે. 
4 નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી હસ્તકની તમામ કચેરીઓમાં કઈ કઈ આઈટમોનો વાર્ષિક કેટલો જથ્થો જરૂર પડશે તે અંગેનો અંદાજ તેમજ આઈટમોનું સ્પેસિફીકેશન કચેરીઓ પાસેથી મેળવવાનું રહે છે. 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી- અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ-સુરત કોલેજ્ના વાઉચર ફાઇલની ચકાસણી કરતા સામેલ પત્રકની વિગતેની ખરીદી કરવામાં આવી હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
પરિશિષ્ટના કુલ -૧ ની કુલ રકમ રૂ.૨૪,૧૪,૦૦૦.૦૦
1 સદર અઈટમ અન્વયેલ NAU/DR/૦૨-૨૦૧૫-૧૬ અન્વયે મળેલ મુળ ટેન્ડર રજુ કરેલ ન હોય ભાવ ભરનાર ઈજારદાર જરૂરી લાયકાત ધરાવતા હતા કે કેમ તે જાણી શકાયેલ નથી. 
2 ટેન્ડર NAU/DR/૦૨-૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના પ્રકરણ ૧ ની શરત ૧.૪ માં નીચે મુજબની જોગવાઈ થયેલ હતી. 
The prices shall be inclusive of all freight, packaging and forwarding, transit insurance, installation charges, applicable taxes like Central Sales Tax, VAT, Excise Duty, Other prevailing taxes / charges as per government rules & regulations as well as FOR destination.


આમ, સંસ્થાઓ પાસેથી તમામ વેરા સાથેના ભાવો મંગાવેલ હતા અને ફાઈનલ પેમેન્ટ વખતે ટેક્ષ કાપી ચુકવવાની જોગવાઈ હોવા છતા ઈમ્પોટેડ સાધન ખરીદીના કિસ્સામાં એક્સાઈઝ ડ્યુટીની રકમોની કપાત કર્યા વગર ચુકવણા થયેલ હતા તેમજ આઈટમોમાં ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટીની રકમની રાહત મેળવવા ફોર્મ-સી ઈજારદારોને ઈશ્યુ થયેલ જેથી ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટીની રકમ ઈજારદારોએ સરકારશ્રીમાંથી બાદ મેળવેલ પરંતુ સંસ્થાને પરત કરેલ ન હતી, જે અંગેની એક્સાઈઝ ડ્યુટીની રકમ પરત મેળવવી રહે (તમામ ખરીદીના કિસ્સામાં.)
3 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૬ મુજબ ખરીદી કરતા કચેરીએ આઈટમની તાંત્રિક લાક્ષણિકતા ધરાવતી ચીજ વસ્તુનો પ્રર્વતમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કર્યા વગર ટેન્ડર બહાર પાડેલ હોવાથી ભાવો ખરેખર પ્રવર્તમાન બજાર કિંમત કરતા કેટલા ટકા ઉપર/નીચે હતા તે જાણી શકાયેલ ન હતુ. 
4 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના દર્શીત પરિપત્રના મુદ્દા નં. ૪ મુજબ ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરતી કચેરીએ ટેન્ડરના આખરી નિકાલ અંગેની વિગત, ટેન્ડર હેઠળની આઈટમ /સેવાઓ બાબતે કઈ એજન્સીને વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવેલ છે. તે બીડર પેઢીનુ નામ, આઈટમનું નામ અને કિંમત તથા બિડર પેઢીએ માલ સામાન સપ્લાય કર્યા બાદ કરવામાં આવેલ ચુકવણાની રકમ, તારીખની વિગત એનકોડ સોલ્યુશનની વેબસાઈટ ઉપર અચુકપણે પ્રસિધ્ધ કરવાની રહે છે જે કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. આમ ખરીદી અંગેના ઈ-ટેન્ડરમાં સબમીટ થયેલ ટેકનિકલ બીડ ડોક્યુમેન્ટ રજુ થયેલ નથી તેમજ ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટના આધારો ઓડીટ સમક્ષ રજુ થયેલ ન હતા
5 સદર ટેન્ડરના ડોક્યુમેન્ટ રજુ ન થયેલ હોવાથી સાધનોમાં કઈ કઈ વસ્તુઓનો (એસેસરીઝ) સમાવેશ થતો હતો અને ઈજારદાર દ્વારા કઈ કઈ વસ્તુઓ આપેલ હતી, જેની ચકાસણી શક્ય થયેલ ન હતી. 
6 સદર ટેન્ડરના પ્રકરણ ૧ ના મુદ્દા નંબર ૪ મુજબ આઈટમની વોરેન્ટી ૩ વર્ષની હતી, જે સમયગાળા માટેના રૂ.૧૦૦.૦૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કરાર કરેલ ન હતા.
7 સદર આઈટમોની જોગવાઈ બજેટમાં/સ્કીમ પ્રપોઝલમાં થયા અંગેના કૃષિ અને સહકાર વિભાગના પરિપત્રો / આધારો રજુ કરેલ ન હતા.
પરિશિષ્ટના કુલ– ૨ ની કુલ રકમ રૂ.૫૧,૪૬,૭૮૭.૦૦
8 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશીષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦ થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિદ્વિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે જેનો અમલ થયેલ ન હતો તેમજ આઈટમો રીકરીંગ આઈટમોના થયેલ રેટ કોન્ટ્રાક્ટથી નોન રીકરીંગ આઈટમની ખરીદી થયેલ હતી. 
9 ઉધોગ અને ખાણ વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: એસ.પી.ઓ-૧૦૨૦૦૮-૭૯૪-ચ, તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નં.૬ મુજબ ખરીદકર્તા કચેરીએ ખરીદીની આઈટમોની તાંત્રિક લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતી ચીજવસ્તુઓનો પ્રવર્તમાન માર્કેટ રેટ મેળવી અંદાજીત કિંમત નક્કી કરવાની રહે છે. ટેન્ડરીંગ પ્રક્રિયામાં અંદાજીત કિંમત, ટેન્ડર ફી, ઈ.એમ.ડી., તથા ભાવનુ વ્યાજબીપણું નક્કી કરવાની જોગવાઈનુ પાલન થયેલ ન હતુ. 
10 અ.ક્ર.- ૨,૩,૪,૫,૭ ની અનિયમિતતાઓ પણ આ ખરીદીમાં પણ જણાયેલ હતી. 
11 સદર આઈટમો ખરીદીના એલ.૧ રીપોર્ટ બનાવ્યા વગર ખરીદી થયેલ હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૮૨/૦૨.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવેશ કરેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૬૫,૬૦,૭૮૭/-
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આંબાના રોપા ખરીદી અંગેની અનિયમિતતા બાબત 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન અસ્પી કોલેજ દ્વારા વા.નં./તારીખ ૮૮૧/૨૨.૦૩.૨૦૧૬ થી રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- અને વા.નં.૮૭૧/૧૮.૦૩.૨૦૧૬ થી રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૩,૫૦,૦૦૦/- ના ખર્ચ અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
કુલપતિશ્રીની નોંધ નં. NAU/PSDR/24/2016 મુજબ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમિયાન પ્રાદેશિક બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર –નવસારી ખાતે અંદાજિત ૨૦,૦૦૦ આંબાની ભેટકલમો બાંધવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ. જે માટે વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ દરમિયાન ૩ ટ્રક ગોટલા પ્લોટ નં. ડી-૩ માં નાખવામાં આવેલ હતા.જે ગોટલામાંથી અંદાજિત ૧૫,૦૦૦ બેગ પણ ભરવામાં આવેલ હતી. પરંતુ કેનીંગના ગોટલા વધારે પ્રેસ થવાથી સ્ફૂરણ ઓછુ મળેલ હતુ અને સતત વરસાદના કારણે પ્લોટ નં. ડી-૩ માં પાણી ભરાય જવાના કારણે ગોટલા મરી જવા પામેલ છે જેથી આંબારોપ કલમ બનાવવા માટે ૧૯,૫૦૦ આંબાના રોપા ખરીદવા મંજુરી કુલપતિ દ્વારા આપવામાં આવેલ હતી. 
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમિયાન ટેન્ડરીંગમાં ચાર નર્સરીની રૂબરૂ તપાસ કમિટી દ્વારા કરવામાં આવેલ. જે અન્વયે અમર ફાર્મ અને પ્રજાપતિ ફાર્મની કલમોમાં વિકૃતિ અને રોપા જાડા હોય ભલામણ કરવામાં આવેલ ન હતી, અને શાંતિ ફાર્મ અને કેતનભાઈ રવજીભાઈ પટેલ દ્વારા અનુક્રમે ૨૧,૦૦૦ અને ૧૨,૦૦૦ રોપા ખરીદવા લાયક હોવાનું રોજકામ કરવામાં આવેલ. પરંતુ પાર્ટીના ભાવો એકસરખા (રૂ.૩૫/-) હતા અને શાંતિ ફાર્મ પાસે પૂરતા રોપા ઉપલબ્ધ હોય ખરીદવા ભલામણ કરવામાં આવેલ હતી.
આમ જો બંને પાર્ટીના ભાવ સરખા હતા તે કિસ્સામાં બંને પાર્ટીને નેગોશિએશન કરવા ન બોલાવતાં સીધેસીધા શાંતિ ફાર્મ પાસેથી ખરીદી કરવામાં આવેલ હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૮૪/૧૪.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં જે પાર્ટી પાસે જરૂરીયાત મુજબના જથ્થામાં રોપા ઉપલબ્ધ હતા તેની પાસેથી ખરીદી કરેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
2 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના પરિપત્ર ક્રમાંક ઉક.એસપી-પરચેઝ પ્રીકોશન / ૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ના મુદ્દા નંબર ૮ મુજબ રાજ્ય સરકારશ્રીએ ખરીદી અંગે ટુ બીડ સીસ્ટમ અપનાવેલ છે. બીડર પેઢીઓ પાસે ટેકનિકલ બીડ અને કોમર્શીયલ બીડ મંગાવવાના રહેશે.જે અન્વયે પ્રથમ તાંત્રિક બીડ મંગાવી અને ત્યારબાદ તાંત્રિક રીતે ઉપયોગી આઈટમ અને મંજુર આઈટમોની ખરીદી માટે ફાઈનાન્શિયલ બીડ ઓપન કરવાની જોગવાઈ હોવા છતા સંસ્થાએ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમિયાન પ્રથમ ફાઈનાન્શિયલ બીડ ઓપન કરી પછી તાંત્રિક બીડ ચકાસણી કરેલ હતી. 
3 સદર ખરીદી માટે નક્કી થયેલ ટેન્ડર ફી અને સિક્યુરિટી ડિપોઝીટની લીધેલ ન હતી. આમ આ પ્રકારની ખરીદી માટે સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ લેવાની નિતી અમલમાં મુકવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
4 સદર કલમો ખેડૂતો ને આપવાની હતી, જે કલમો આપેલ ઈસમો ખરેખર ખેડૂત હતા કે કેમ ? જે અંગેના આધારો (૭/૧૨ અથવા ૮-અ) મેળવેલ ન હતા અને કલમો ફાળવેલ હતી. 
5 સદર કલમો આપ્યા બાદ ઉગાવો બરાબર મળેલ તેમજ જે તે ખેડૂતોએ પોતાની જમીનમાં વાવ્યા અંગે થયેલ ફોલોઅપ કરેલ ન હતા જે અંગે નમુના રૂપ કિસ્સામાં ફોલોઅપ કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
6 આમ રોપાના વિતરણ અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ સુચનો આપવામાં આવે છે. 
· સદર રાહત દરે આંબા કલમો મેળવવા માટેની અરજીનો નિયત નમૂનો તૈયાર કરવો શક્ય હોય તો પ્રી-પ્રિન્ટેડ અનુક્રમ વાળી બુકો/ફોર્મ છપાવવા. 
· સદર અરજી ફોર્મ મેળવવાનો નિયત સમયગાળો નક્કી કરવો. 
· અરજીની ફી / ફોર્મ ફી નક્કી કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
· અરજી સાથે ખેડૂત હોવાના આધારો ૭/૧૨,૮-અ, મેળવવા સુચન છે. 
· રાહત દરે મળેલ કલમો ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં કરશે તે અંગેની બાહેધરી મેળવવા ઓડીટ સુચન છે. 
· કુલ અરજી અને કલમોની માંગણી સામે ઉત્પાદન માટે વિવિધ યુનિટોને સંકલનમાં લઈ આયોજન કરવુ. 
· અરજી રજિસ્ટરમાં કલમોની માંગણી અને માંગણી સામે ફાળવણીની વિગત નિભાવવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૮૪/૧૪.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી ફકરો ડ્રાફ્ટ કરેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૩,૫૦,૦૦૦.૦૦ 
સદર: ૯૫૧૦
ફળ સંશોધન કેન્દ્ર પરીયા દ્વારા થયેલ ખરીદીની અનિયમિતતા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ફળ સંશોધન કેન્દ્ર પરીયા ખાતે ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અન્વયે સામેલ પત્રકની વિગતે રૂ.૧૪,૫૦,૬૨૫.૦૦ ની ખરીદી અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯૫૯ ના નિયમ ૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ-૬ ના નિયમ-૨, તેમજ નાણા વિભાગના જાહેરનામા ક્રમાંક તા.૧૭-૧૧-૦૩ નં.જીએન/૨૪/ એસએસપી/૧૦૮૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ/૬૮૯/૦૩ મુજબ રૂ.૧૦૦૦૦૦ થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલા વર્તમાનપત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહે છે. તેમજ રૂ.૫.૦૦ લાખ કે તેથી વધુની ખરીદી માટે એન-પ્રોક્યુર વેબસાઈટ ઉપર ઈ-ટેન્ડર કરવાનું રહે છે. તમામ ખરીદીના કિસ્સામાં સામાન્ય ભાવપત્રકો મેળવી ખરીદી થયેલ હતી, ઉક્ત જોગવાઈ મુજબ જાહેરાત અપાયેલ/ઈ-ટેન્ડર થયેલ ન હતુ. 
2 ઉક્ત જોગવાઈ પાલન ન કરવુ પડે તે માટે કુલ ખરીદીના ભાગલા પાડી ખરીદી કરેલ હતી. 
3 સદર ખરીદીમાં ત્રણ ભાવો મંગાવી ખરીદી થયેલ આમ ટેન્ડરીંગ પ્રક્રીયા ન કરવાથી ટેન્ડર ફી ની આવકનુ નુકશાન જવા પામેલ હતુ. 
4 સદર આઈટમોના વોરેન્ટી પિરીયડ સુધી સેવા પુરી પાડવા માટે રૂ.૧૦૦.૦૦ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર કોઈપણ પ્રકારના કરાર થયેલ ન હતા તેમજ કોઈપણ પ્રકારની સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ જમા રાખેલ ન હતી. 
5 સદર ખરીદી અંગે સ્કીમમાં જોગવાઈ હોવાના સરકારશ્રીના હુકમો આધારો રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૯૦/૨૧.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં આઇટમો રૂ.૧૦૦૦૦૦ ની અંદર મંજુર થયેલ અને આઇટમો જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટની હોવાથી અલગ-અલગ ખરીદી કરેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૧૪,૫૦,૬૨૫.૦૦
સદર:૨૪૧૫ 
ખરીદીની વિગત દર્શાવતું પત્રક 
	અ.નં
	વા.નં. /તારીખ
	રકમ રૂ.
	ઈજારદારનુ નામ
	ખરીદીની આઈટમ વિગત

	1 
	૧૬૦૫૮/૦૫.૦૩.૨૦૧૬
	86,400.00
	ગાયત્રી એગ્રો 
	Disk Plough

	2 
	૧૬૦૫૮/૦૫.૦૩.૨૦૧૬
	52,830.00
	ગાયત્રી એગ્રો
	Disk Harrow

	3 
	૧૬૦૫૮/૦૫.૦૩.૨૦૧૬
	48,600.00
	ગાયત્રી એગ્રો
	Seed Drill & Planter

	4 
	૧૬૦૫૮/૦૫.૦૩.૨૦૧૬
	26,100.00
	ગાયત્રી એગ્રો
	Modul Board

	5 
	૧૧૨૮૪/૦૯.૧૨.૨૦૧૫
	૭૪,૪૦૦.૦૦
	અગ્રવાલ સાઈંટીફીક 
	એલ.સી.ડી. સ્ક્રીન 

	6 
	૧૧૨૮૪/૦૯.૧૨.૨૦૧૫
	૯૯,૦૦૦.૦૦
	પીડી ઈલેક્ટ્રોનીક 
	ટી.વી. અને ઓવન 

	7 
	૧૧૪૬૯/૧૫.૧૨.૨૦૧૫
	૬૫,૦૦૦.૦૦
	બંસલ ઓડીયો 
	પોડીયમ ખરીદી 

	8 
	૮૯૯૮/૨૬.૧૦.૨૦૧૫
	૯૯,૪૦૦.૦૦
	પીડી ઈલેક્ટ્રોનીક 
	એ.સી. ખરીદી 

	9 
	૧૨૭૧૮/૦૬.૦૧.૨૦૧૬
	૯૯,૦૦૦.૦૦
	શિવમ ફર્નિચર 
	ડાયનીગ ટેબલ 

	10 
	૧૫૫૩૩/૨૫.૦૨.૨૦૧૬
	૪૮,૫૦૦.૦૦
	શિવમ ફર્નિચર
	ઓફીસ ટેબલ 

	11 
	૧૭૭૩૯/૨૬.૦૩.૨૦૧૬
	૭૨,૪૫૦.૦૦
	અક્ષર ઈલે. 
	ડીજીટલ લીફ મીટર 

	12 
	૧૮૬૯૦/૩૦.૦૩.૨૦૧૬
	૨,૬૦,૨૦૦.૦૦
	ધર્મા ટેક્નોલોજી 
	મોટર ઓપરેટેડ મશીન 

	13 
	૧૮૬૮૯/૩૦.૦૩.૨૦૧૬
	૨,૮૮,૦૦૦.૦૦
	એગ્રી ફેબ 
	પોલી-ટનલ 

	14 
	૧૩૪૨૨/૧૯.૦૧.૨૦૧૬
	૧,૮૭,૪૨૫.૦૦
	નેટલીંક સોલ્યુશન 
	લેપટોપ-૩ નંગ 

	15 
	૧૦૦૮૯/૦૭.૧૧.૨૦૧૫
	૨,૦૩,૫૨૦.૦૦
	નેટલીંક સોલ્યુશન
	કોમ્પ્યુટર – ૫ નંગ

	
	કુલ
	૧૪,૫૦,૬૨૫.૦૦
	
	


પશુ સંશોધન કેન્દ્ર- નવસારી દ્વારા ખરીદી પ્રક્રીયાને અવગણી ખરીદી કરવા બાબત. 
સદર:સામેલ પત્રક મુજબ 

પશુ સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે નિભાવવામાં આવતા જાનવરોની સામે ઘાસચારો ઉગાડવા માટેની જમીન ઓછી હોવાથી તેમજ જમીન અને પાણીમાં ખારાશને લીધે ઘાસચારાનું પૂરતુ ઉત્પાદન થઈ શકતુ નથી.જેથી દર વર્ષે નવેમ્બર-ડીસેમ્બર માસ દરમ્યાન સુકા ઘાસચારા અને શેરડીની ચીમરી ખરીદવાની જરૂરીયાત રહે છે. સને ૨૦૧૫-૧૬ માં કેન્દ્ર ખાતે ભેંસ વર્ગના ૨૪૫ જીવ,ગાય વર્ગના ૮૫ જીવ અને ૧૪૫ બકરા નિભાવવામાં આવી રહ્યા હતા જે ૨૦૧૪-૧૫ વર્ષ કરતા અંદાજે ૨૫ એડલ્ટ યુનિટ વધુ છે જેથી ચાલુ વર્ષે આ કેન્દ્રના પશુઓને બારેમાસ લીલો અને સુકો ચારો એકધારો મળી રહે તે હેતુસર ૨૫૦ ટન શેરેડીની ચીમરી,૭૦ ટન ફુલ ઘાસ ગાંસડીઓ,૫૦ ટન જુવાર કડબ,૫૦ ટન જુવાર બાટુ,૪ ટન તુવેર ચૂની,૧.૫ ટન કાફ સ્ટાર્ટર અને ૫ ટન મગફળી ગોતર ખરીદવાની મંજુરી તા.૧૭.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ કુલપતિશ્રી દ્વારા અપાયેલ જે અંગે નીચે મુજબની ખરીદી થયેલ 
	અ.નં
	વા.નં. /તારીખ
	રકમ
	ઈજારદારનુ નામ
	ખરીદીની આઈટમ વિગત

	૧
	૧૩૩૮૮/૧૮.૦૧.૨૦૧૬
	૪,૯૫,૬૩૫
	ભગવાનદાસ પટેલ 
	જુવાર બાટુ

	૨
	૧૪૬૭૫/૦૯.૦૨.૨૦૧૬
	૩,૯૭,૩૩૩
	નવકાર એન્ટપ્રાઈઝ 
	ઘાસ ખરીદી 

	૩
	૧૫૦૫૧/૧૮.૦૨.૨૦૧૬
	૮૪,૦૦૦
	વર્ધમાન એન્ટપ્રાઈઝ 
	જુવાર કડબ 

	૪
	૧૫૪૨૨/૨૩.૦૨.૨૦૧૬
	૮૪,૪૭૩
	ચાંમુડા ટેમ્પો 
	શેરડી લીલી 

	૫
	૧૫૪૨૨/૨૩.૦૨.૨૦૧૬
	૯૫,૧૫૯
	ચાંમુડા ટેમ્પો 
	શેરડી લીલી 

	૬
	૧૭૭૮૪/૨૬.૦૩.૨૦૧૬
	૯૫,૨૮૮
	ચાંમુડા ટેમ્પો 
	શેરડી લીલી 

	૭
	૧૬૬૦૮/૧૪.૦૩.૨૦૧૬
	૬૭,૯૨૦
	વિદીત ટ્રાંસપોર્ટ 
	જુવાર કડબ

	૮
	૧૬૭૦૩/૧૫.૦૩.૨૦૧૬
	૨૧,૯૪૦
	વિદીત ટ્રાંસપોર્ટ
	જુવાર કડબ

	૯
	૧૬૭૦૫/૧૫.૦૩.૨૦૧૬
	૨,૪૬,૧૫૧
	ભગવાનદાસ પટેલ 
	કડબ ખરીદી 

	૧૦
	૧૬૭૦૭/૧૫.૦૩.૨૦૧૬
	૩,૨૦,૦૦૦
	ખેરા ડીસ્ટ્રીક યુનીયન 
	એનીમલ ન્યુટ્રીશન ફુડ 

	૧૧
	૧૮૧૮૯/૨૮.૦૩.૨૦૧૬
	૬૬,૫૨૯
	વહીદ અક્તર
	સુકા ફુલઘાસ 

	૧૨
	૧૮૧૯૦/૨૮.૦૩.૨૦૧૬
	૬૮,૦૬૭
	વહીદ અક્તર
	સુકા ફુલઘાસ 

	૧૩
	૧૬૭૦૩/૧૫.૦૩.૨૦૧૬
	૭૪,૬૯૯
	વહીદ અક્તર
	સુકા ફુલઘાસ 

	૧૪
	૧૬૬૦૭/૧૪.૦૩.૨૦૧૬
	૨,૨૨,૫૮૪
	વહીદ અક્તર 
	સુકા ફુલઘાસ 

	૧૫
	૧૮૧૯૧/૨૮.૦૩.૨૦૧૬
	૧,૧૧,૦૦૦
	નવકાર એન્ટપ્રાઈઝ
	ઘાસ ખરીદી

	૧૬
	૧૭૨૬૯/૨૧.૦૩.૨૦૧૬
	૬૨,૦૦૦
	રીગલ એન્ટપ્રાઈઝ 
	કાફ સ્ટાર્ટર

	૧૮
	કુલ 
	૨૫,૧૨,૭૭૮
	
	


આમ ઉક્ત ખરીદી અંગે નીચે મુજબની અનિયમિતતા જણાયેલ હતી. 
1 મુંબઇ આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો ૧૯પ૯ ના નિયમ-૧૭૧ ના પરિશિષ્ટ-૬(ર) તેમજ નાણા વિભાગના તા.૧૭/૧૧/ર૦૦૩ ના જાહેરનામા ક્રમાંક /જીએન/ર૪/એસએસસી/ ૧૦૭૯/જીઓઆઇ/૬૩/ઝેડ મુજબ રૂા.૧,૦૦,૦૦૦/- થી વધુ ખર્ચ કરતા પહેલાં વર્તમાન પત્રમાં જાહેરાત આપી બહોળી પ્રસિધ્ધિ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાના રહેશે. તેમજ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક /એસપીઓ/૧૦ર૦૦પ/૧૪૦૭/૭ તા.૨૨/૦૬/૨૦૦૬ અન્વયે રૂા.૫,૦૦,૦૦૦/- અને ઉપરના કામો / ખરીદી માટે ઇ-ટેન્ડરીંગ કરી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મેળવવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે.

કુલપતિશ્રીની મંજુર નોંધ મુજબ રૂ.૫.૦૦ લાખની શેરડીની ચીમરી, રૂ.૫.૦૦ લાખનું જુવાર બાટુ, રૂ.૫.૦૦ લાખની જુવાર કડબ, રૂ.૫.૦૦ લાખની કિંમતની સુકા ફુલઘાસ ગાંસડીઓને અને રૂ.૩.૦૦ લાખની તુવેર ચુની, કાફ સ્ટાર્ટર અને મગફળી ગોતર મળી અંદાજીત રૂ.૨૩.૦૦ લાખની ખરીદી માટે સૈધ્ધાંતિક મંજુરી આપવા આવેલ આમ, ખરીદી રૂ.૫.૦૦ લાખથી વધુ હોવા છતા ઈ-ટેન્ડર થયેલ ન હતુ. 
2 આમ, ખરીદીનુ ઈ-ટેન્ડર ન કરવુ પડે એ હેતુથી એકજ પ્રકારની ખરીદી (પશુ ખોરાક) માટે એકજ જાહેરાતમાં પાંચ અલગ અલગ આઈટમોના પાંચ ટેન્ડર બહાર પાડી ખરીદીના ભાગલા પાડી ખરીદી થયેલ હતી.
3 સદર કુલ ખરીદીના ભાગલા પાડી ખરીદી કરેલ છે, જેથી ઉક્ત જોગવાઈનુ પાલન કરવુ ન પડે.
4 સદર ખરીદીમાટે નીચે મુજબની ખાસ શરતો હતી. 
	ટેન્ડર નં. 
	ખરીદીની આઈટમ 
	શરત નં,-અને શરત 

	૧
	શેરડીની ચીમરી 
	1. શરત ૫.૨ મુજબ - તેમાં ૮૦% કરતા વધુ ભેજના ટકા ન હોવા જોઈએ.
2. શરત ૫.૨ મુજબ - તે પલળેલી, સડેલી, ફુગરહીત, બગડેલી કે બટાયેલી કે પશુ સ્વાસ્થયને નુકશાનકારક એવા ઝેરી ઘાસ રહિત હોવી જોઈએ 

	૨
	સુકા ફુલની ગાંસડીઓ 
	1. શરત ૫.૨ મુજબ - ઘાસમાં ૧૦% કરતા વધુ ભેજના ટકા ન હોવા જોઈએ 
2. શરત ૫.૩ મુજબ - તે પાતળી દાંડી વાળુ, માટી રહીત, ફુગરહીત, પશુના સ્વાસ્થયને નુકશાન કરતા ઝેરી ઘાસ રહીત, તેમજ ફુલઘાસ ગાંસડી સિવાય અન્ય પ્રકારના ઘાસ રહીત હોવુ જોઈએ 
3. શરત ૫.૪ મુજબ - તે પલળેલી, સડેલી, બગડેલુ કે બટાયેલુ ન હોવુ જોઈએ. તેમજ એમાં ડાળી અને પાંદડા પ્રમાણસરના હોવા જોઈએ

	૩
	જુવાર કડબ 
	1. શરત ૫.૨ મુજબ - તેમા ૧૫% કરતા વધુ ભેજના ટકા ન હોવા જોઈએ. 
2. શરત ૫.૩ મુજબ - તે પાતળી દાંડીવાળી, માટી રહીત, ફુગરહીત, પશુ સ્વાસ્થયને નુકશાન કરતા ઝેરી ઘાસ રહિત તેમજ કડબ સિવાય અન્ય પ્રકારના ઘાસ રહીત હોવી જોઈએ 

	૪
	જુવાર બાટુ 
	1. શરત ૫.૨ મુજબ - તેમા ૨૦% કરતા વધુ ભેજના ટકા ન હોવા જોઈએ 
2. શરત ૫.૩ મુજબ - તે પાતળી દાંડીવાળી, માટી રહીત, ફુગરહીત, પશુ સ્વાસ્થ્યને નુકશાન કરતા ઝેરી ઘાસ રહિત તેમજ ફુલઘાસ ગાંસડી સિવાય અન્ય પ્રકારના ઘાસ રહીત હોવુ જોઈએ 
3. શરત ૫.૪ મુજબ - તે પલળેલુ, સડેલુ, બગડેલુ કે બટાયેલુ ન હોવુ જોઈએ. તેમજ એમાં ડાળી અને પાંદડી પ્રમાણસરના હોવા જોઈએ


આમ ઉક્ત શરતો મુજબ ખરીદી અંગેની માલ સામાનના/ખોરાકના પરિક્ષણ કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી તેમજ આ પ્રકારના ભેજના ટેસ્ટ કર્યા અંગેની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
5 સદર ટેન્ડરોની વજન નક્કી કરવાની શરત નીચે મુજબ હતી,


માલનો વજન આપની કક્ષાએથી સરકાર માન્ય વે બ્રીજ પર કરાવી લેવાનો રહેશે.જરૂર જણાયે વજનની ખાતરી યુનિવર્સિટી ફાર્મ ખાતેના વે બ્રીજ પર અત્રેના કેન્દ્રના સ્ટોર કર્મચારી/અધિકારી દ્વારા આપના પ્રતિનિધિ/ડ્રાઈવરની હાજરીમાં કરવામાં આવશે. આવા કેસમાં કાંટા ચીઠ્ઠી પરનો વજન અને યુનિવર્સિટીના વે બ્રીજ પર કરવામાં આવેલ વજન પૈકી જે વજન ઓછો હશે તે માન્ય રહેશે 


આમ, ખરીદી અંગે યુનિવર્સિટીના વે બ્રીજ અને સરકાર માન્ય વે બ્રીજમાં વજન કર્યા અંગેના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
6 સુકા ફુલની ગાંસડીઓ માટે તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૫ ના ત્રણ ભાવોથી ખરીદી સમયે ઘાસમાં ૧૫% કરતા વધુ ભેજના ટકા ન હોવા જોઈએ એવી શરત હતી, ત્યાર બાદ જાહેરાત આપી મંગાવેલ ટેન્ડરમાં ભેજનુ પ્રમાણ ૧૦% કરતા વધુ ભેજના ટકા ન હોવા જોઈએ જેવી શરત હતી, આમ એકજ પ્રકારની ખરીદીમાં ભેજના ટકામાં વિસંગતા જણાયેલ હતી. 
7 ઉધોગ કમિશ્નરશ્રી અને મધ્યસ્થ સરંજામ ખરીદ અધિકારીશ્રીની કચેરીના પરિપત્ર ક્રમાંક ઉક.એસપી-પરચેઝ પ્રીકોશન / ૨૦૫/૫૪૭૩૧૭ તા.૨૭.૦૫.૨૦૧૧ ની શરત ૧૭ માં નીચે મુજબની જોગવાઈ થયેલ છે. 
સોલીસીટરી ઓફર એટલે એકજ ટેન્ડર મળેલ હોય અથવા તાંત્રિક ચકાસણીમાં એકજ ટેન્ડર સ્વીકાર્ય રહેતુ હોય તેવા કિસ્સામાં પણ બિડર પેઢીનુ ફાઈનાન્શીયલ બિડ ઓપન કરવાનું રહે છે. સોલીટરી ઓફર અથવા સ્પર્ધા મર્યાદિત થયેલ હોય તેવા કિસ્સામાં ખરીદી અંગેના આખરી નિર્ણય માટે ભાવના વ્યાજબીપણાનો આધાર લેવાનો રહે છે, બીડર પેઢીઓ દ્વારા ઓફર કરવામાં આવેલ ભાવ સામે તે ચીજ વસ્તુના પ્રવર્તમાન બજાર ભાવ (માર્કેટ સર્વે) ટેન્ડર પ્રસિધ્ધ કરનાર કચેરી ઈન્ડેન્ટલ કચેરીની છેલ્લી ખરીદીની વિગતો બીડર પેઢી દ્વારા આ ચીજ વસ્તુ કયા ભાવે સપ્લાય કરે તેની વિગતો માટે સાઈન્ટીફીક માર્કેટ સર્વે કરી ભાવના વ્યાજબીપણાના અભિપ્રાય સાથે ખરીદી અંગેનો એજન્ડા જે તે સમિતિ સમક્ષ નિર્ણય અર્થે રજુ કરવાનો રહેશે. 
આમ કાફ-સ્ટાટરનાં કિસ્સામાં ફક્ત એકજ ટેન્ડર આવેલ હોવા છતા ઉક્ત જોગવાઈ અનુસાર કામગીરી કર્યા વગર ભાવો મંજુર કરી ખરીદી થયેલ હતી. 
8 સને ૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાન આ પ્રકારની ખરીદી થતી હોય યુનિટ ખાતે સોંપાયેલ જમીનમાંથી યોગ્ય જરૂરીયાત મુજબનું ઉત્પાદન લેવા જરૂરી પગલા ભરવામાં આવતા ન હોવાનું માલુમ પડે છે. 
9 મુબંઇ સ્ટેમ્પ એકટ ૧૯૫૮ ની અનુસુચિ-૧. આર્ટીકલ-૩૬(ક)આર્ટીકલ-૩૨(ક)તથા સુપ્રીટેન્ડેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગરના પરિપત્ર ક્રમાક સ્ટેમ્પ/અશન/૧૪/૨૦૦૭/૯૩૯ તા.૫-૨-૨૦૦૭ ક્રમાંક: સ્ટેમ્પ-અશન-૧૪-૨૦૦૭-૯૩૯ અન્વયે કામની અંદાજીત રકમનાં ૫% સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ અને સિક્યુરિટી ડિપોઝીટ ઉપર ૪.૯૦% લેખે સ્ટેમ્પડ્યુટી વસુલ કરવાની રહે છે. જે અન્વયે કુલ રૂ. ૨૫,૧૨,૭૭૮ /- ના ૫% મુજબ રૂ.૧,૨૫,૬૩૯.૦૦ ની ડિપોઝીટ મેળવેલ ન હતી, જે ઉપર મળવાપાત્ર ૪.૯૦% સ્ટેમ્પડ્યુટીની રકમ રૂ.૬૧૫૬.૦૦ નું નુકશાન થયેલ જે જેતે ઇજારદાર પાસેથી વસુલાત કરવી રહે.
10 સદર ખરીદી પહેલા અન્ય યુનિટ પાસે ઉપલબ્ધ ખોરાકની વિગતો મેળવ્યા વગર ખરીદી થયેલ હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૯૫/૦૨.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબ કરેલ નથી. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૨૫,૧૨,૭૭૮.૦૦
સદર: ૨૪૧૫ 
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ. ૬૧૬૫.૦૦ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી 
સદર ૦૦૩૦
કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-આછલીયા દ્વારા બિન જરૂરી ખર્ચ કરવા બાબત. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર આંછલીયા ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા સામેલ પત્રકમાં જણાવ્યા મુજબની ખરીદી કરવામાં આવેલ હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન સામેલ પત્રકની કોલમ ૪ મુજબની આઈટમોની ખરીદી કરવા માટે સ્કીમ/બજેટમાં થયેલ જોગવાઈની વિગત રજુ કરેલ નથી. 
2 સદર ખરીદી કયા કામો માટે કરવામાં આવેલ તેમજ કામો પૂર્ણ થયેલ હતા કે કેમ? જે અંગેની વિગત રજુ કરેલ ન હતી. 
3 સદર આઈટમો પૈકી તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ જે જથ્થો ઉપલબ્ધ હતો તેમાંથી વાપરવાના બદલે કોલમ ૪ ની વિગતેની આઈટમોની બિન જરૂરી ખરીદી કરેલ હતી, અને આ આઈટમો ઓડીટ તારીખ ૦૭.૧૧.૨૦૧૯ (સંસ્થાએ ખરીદી અંગેના વપરાશની વિગતો મુજબ) સુધી બિન વપરાશી પડેલ જે અંગેનો જથ્થો કોલમ ૯ અને બિન વપરાશી આઈટમોની કિંમત સામેલ પત્રકની કોલમ ૧૦ માં દર્શાવેલ છે. 
દા.ત. કપચીનો (અ.ક્રમ.૨) પાંચ ટનનો સ્ટોક હોવા છતા બીજી ૩ ટન સને ૨૦૧૫-૧૬ માં ખરીદી જેનો વપરાશ તા.૦૭.૧૧.૨૦૧૯ સુધી થયેલ ન હતો. આમ ખરીદી બિન જરૂરી હોય ખર્ચ નિરર્થક ગયેલ હોવાનુ ઓડીટ અવલોકન છે. 
4 આમ ઉક્ત વિગતે જણાવ્યા મુજબ ઈંટ, સિમેન્ટ, સળીયા, ગેલ્વેનાઈઝ શટર, પાઈપની બિન જરૂરી ખરીદીમાં બેદરકારી દર્શાવી સરકારશ્રીનાં નાણાનું નુકશાન જવા પામેલ હતુ. 
5 સદર બિન વપરાશી આઈટમો ખરીદીના ૪ વર્ષ બાદ ઉપયોગમાં લઈ શકાય કે કેમ? જે અંગે જાણ થવી રહે. તેમજ બિન જરૂરી ખરીદી અંગે વપરાશમાં ન લઈ શકાય તેવી આઈટમોની ખરીદી અંગે જવાબદારી નક્કી કરી નુકશાનીની રકમ જવાબદારશ્રીથી ભરપાઈ કરાવવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વાં. ૮૫/ નો જવાબ તા.૧૮.૧૦.૨૦૨૦ સુધી કરેલ નથી. 
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૧,૦૭,૦૮૫/-
સદર: ૨૪૧૫
;G[ Z_!5v!& GL BZLNLGL lJUT NXF"JT]\ 5+S

	VP G\P
	VF.8DG]\ GFD
	!P$P!5 GF\ ZMH p30TL l;,S 
	Z_!5v!& GL BZLNL
	Z_!5v!& GM J5ZFX
	#!P#P!& GF\ ZMH A\W l;,S 
	A\W l;,SGM NZ
	lS\DT
	*P!!PZ_!) GF\ ZMH A\W l;,S
	બિન જરૂરી ખર્ચની રકમ

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 

	1.
	Z[TL
	22 8G
	--
	6 8G
	16 8G
	350/-
	5600/-
	8 8G
	2800

	2.
	S5RL
	5 8G
	3 8G
	--
	8 8G
	600/-
	4800/-
	8 8G
	4800

	3.
	.\8M
	13100 G\U
	4000 G\U
	3355 G\U
	7355 G\U
	4.50/-
	33097/-
	7355 G\U
	33097

	4.
	l;D[g8 
	90 A[U
	75 A[U
	85 A[U
	80 A[U
	280/-
	22400/-
	63 A[U
	17640

	5.
	;/LIF s!_ V[DPV[DPf
	400 lSU|FP
	200 lSU|FP
	200 lSU|FP
	400 lSU|FP
	35.50/-
	14200/-
	400 lSU|FP
	14200

	6.
	;/LIF s( V[DPV[DPf
	100 lSU|FP
	--
	--
	100 lSU|FP
	35/-
	3500/-
	100 lSU|FP
	3500

	7.
	;/LIF s& V[DPV[DPf
	100 lSU|FP
	100 lSU|FP
	100 lSU|FP
	100 lSU|FP
	36/-
	3600/-
	100 lSU|FP
	3600

	8.
	AFI0L\U JFIZ
	14 lSU|FP
	7 lSU|FP
	7 lSU|FP
	14 lSU|FP
	50/-
	700/-
	14 lSU|FP
	700

	9.
	HLP;LP 5TZF s!&2$f
	4 G\U
	--
	--
	4 G\U
	1923.60/-
	7694/-
	4 G\U
	1923.60

	10.
	V[DPV[;P ZFpg0 5F.5 
	4 G\U
	--
	--
	4 G\U
	577.50/-
	2310/-
	4 G\U
	577.5

	11.
	U[<J[GF.h X8Z sHLPVF.Pf
	1 G\U
	1 G\U
	--
	2 G\U
	15920/-
	31840/-
	2 G\U
	15920

	12
	V[DPV[;P ZFpg0 5F.5 sZccf
	--
	125 lSU|FP
	--
	125 lSU|FP
	42/-
	5250/-
	125 lSU|FP
	5250

	13
	HLPVF.P5TZF s(2$f
	--
	8 G\U
	8 G\U
	8 G\U
	714/-
	5712/-
	8 G\U
	5712

	
	HLPVF.P5TZF s!&2$f
	--
	4 G\U
	4 G\U
	4 G\U
	1428/-
	5712/-
	4 G\U
	5712

	
	કુલ 
	
	
	
	
	
	146415/-
	
	99552


અન્ય અનિયમિતતા બાબત

મુખ્ય-કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-સુરત દ્વારા ખેતપેદાશના હિસાબો અને પાક યોજના અંગે જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
મુખ્ય-કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-સુરત
1 પાક યોજનાને લગતી અનિયમિતતા બાબત. 
સંશોધનના અખતરાઓ માટે પાક યોજના બનાવવામાં આવે છે, આમાં જે તે પ્લોટમાં વાપરવાના અખતરાઓ, અખતરાના હેતુઓ, અખતરાના વિસ્તાર, અખતરાની માવજત, પાકની જાત, ખેડ, ખાતર, બિયારણ વિગેરેની માહિતી અખતરાની પાક યોજનાનુ પત્રક – અ માં દર્શાવવામાં આવે છે, આ પત્રક-અ ઉપરથી અખતરાની પાક યોજનાનુ પત્રક-બ ભરવામાં આવે છે, જેમાં જણાવ્યા પ્રમાણેનુ વાવેતર માટે જરૂરી બિયારણ, ખાતર, દવાઓ તથા અન્ય જરૂરી વસ્તુઓ કેટલી જોઈશે તેની માહિતી ભરવામાં આવે છે. આ પાક યોજના જે તે સક્ષમ અધિકારી/યુનિટ ઓફીસર દ્વારા પાકની વાવણી પહેલા અખતરાની પાક યોજના ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી (ગુ.કૃ.યુ.)ટેક નં.૩૩ પત્રક–અ અને ગુ.કૃ.યુ.ટેક નં.૩૪ પત્રક–બ માં મંજુર કરવાની હોય છે. 

આ ઉપરાંત જ્યા સંશોધન સિવાય વધારાની જમીન ઉપર કોમર્શીયલ ઉત્પાદન લેવામાં આવે છે. તેવા ફાર્મની પાક યોજના વાવેતર પહેલા બનાવવી આવશ્યક છે, જે તે ઋતુની શરૂઆત થાય એ પહેલા તેની પાક યોજના બનાવી મંજુર કરાવવાની હોય છે, આમ, જનરલ પાક યોજના ગુ.કૃ.યુ.ટેક નં.૩૫ પત્રક–અ અને ગુ.કૃ.યુ.ટેક નં.૩૬ પત્રક–બ માં મંજુર કરવાની હોય છે.

આમ પાક યોજનામાં દર્શાવેલ પત્રક-અ માં કુલ ખર્ચ તેમજ આવકની વિગત જાણી શકાય જેથી આ ખર્ચની મર્યાદામાં ખર્ચ કરવાની મંજુરી સક્ષમ મંજુર કરનાર અધિકારી પાસેથી મળે છે. તેમજ પાક યોજનાના પત્રક-બ માં આગામી સીઝનમાં ખરીદ કરવાની થતી વસ્તુઓની માહિતી આવી જાય છે. જેથી તે મંજુર થતા, ખરીદ કરવાની સૈધાંતિક મંજુરી જે તે યુનિટ અધિકારી દ્વારા મળી જાય છે. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત મુખ્ય-કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-સુરત ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈના પત્રકો નિભાવવા અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન નીચે જણાવેલ વિભાગો દ્વારા અખતરાની પાક યોજના વાવેતર પહેલા મંજુર કરવાને બદલે જુન માસમાં વાવેતર કર્યા બાદ જરૂરી માલ સામાન, બિયારણ, ખાતર, દવા અને મજુરો માટે ખર્ચ કરી પાક યોજના મંજુર કરેલ/કરાવેલ હતી, જેથી તમામ યુનિટો દ્વારા ખરીદ / વપરાશ કરવાની સૈધાંતિક મંજુરી સક્ષમ અધિકારી પાસેથી વાવેતર પહેલા મેળવેલ ન હતી. જે ઉક્ત જોગવાઈ સાથે સુસંગત નથી.
	વિભાગનુ નામ 
	વાવેતરનો માસ 
	પાક યોજના રજુ કર્યા તારીખ 
	પાક યોજના મંજુર કર્યા તારીખ

	ઈન્ડો અમેરીકન 
	જુન-૨૦૧૫
	૧૬.૧૦.૨૦૧૫
	૩૦.૧૨.૨૦૧૫

	ફીઝીયોલોઝી 
	જુન-૨૦૧૫
	૦૬.૦૧.૨૦૧૬
	૧૮.૦૧.૨૦૧૬

	એગ્રોનોમી 
	જુન-૨૦૧૫
	૨૯.૦૯.૨૦૧૫
	૦૮.૧૦.૨૦૧૫

	શંકર કપાસ 
	જુન-૨૦૧૫
	૧૬.૦૯.૨૦૧૫
	૦૮.૧૦.૨૦૧૫

	કીટકશાસ્ત્ર 
	જુન-૨૦૧૫
	૦૭.૧૦.૨૦૧૫
	૦૩.૧૧.૨૦૧૫

	સાયટોલોજી 
	જુન-૨૦૧૫
	૦૪.૦૯.૨૦૧૫
	મંજુરી તારીખ નથી 

	દેશી કપાસ 
	જુન-૨૦૧૫
	રજૂ નથી 
	રજૂ નથી


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં સ્થાનિક કક્ષાના અખતરાઓ માટે મીટીંગ એપ્રિલ માસમાં ગોઠવવામાં આવે છે તેમા નકકી થયા પ્રમાણે અખતરાઓ લેવામાં આવે છે એમ જણાવેલ જે ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 

2 સીડ પ્રોડક્શન માટે જનરલ પાક યોજના (ખરીફ) મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક દ્વારા તા.૦૪.૧૨.૨૦૧૫ નાં રોજ બનાવી રજુ કરવામાં આવેલ હતી, જે અંગેનું વાવેતર જુન-૨૦૧૫ માં થયા બાદ ૬(છ) માસના વિલંબથી ખરેખર કાપણી સમયે મંજુર કરવા રજુ થયેલ આમ કોઈપણ પ્રકારની પૂર્વ મંજુરી વગર વાવેતર થયાનું ઓડીટ અવલોકન છે. 
3 સીડ પ્રોડક્શન માટે જનરલ પાક યોજના (રવી) મુજબ વાવણીની તારીખ નવેમ્બર – ૧૫ હતી, જે વાવેતર કર્યા બાદ જાન્યુઆરી-૨૦૧૬ માં મંજુર થયેલ હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં પાક યોજના મંજુરીમાં સ્ટાફની કામગીરી તેમજ માળખાગત સુવિધાઓને ધ્યાને લઇ વિલંબ થતો હોવાનુ જણાવેલ છે. (મુદ્દા નં.૨ અને ૩ માટે) 
4 વિવિધ કપાસ વાવેતરની ભલામણ અનુસાર કપાસનુ વાવેતર પહોળા પાટલે કરવાનું હોવાથી શરૂઆતમાં વચ્ચેની જગ્યા પડી રહે છે. જેના લીધે નિંદામણનો ઉપદ્રવ વધુ રહે છે. વહેલા પાકતા અને કપાસના છોડના વિકાસને અવરોધે નહી અને ટુંકા ગાળામાં તૈયાર થતા મગફળી, તલ, સોયાબીન,મગ,અડદ વગેરેનુ વાવેતર આંતરપાક તરીકે લેવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે, જેથી વધુ આવક મેળવી શકાય એવી ભલામણો કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવે છે. 
આમ આંતરપાક યોજના/વાવેતરનુ અનુકરણ/પાલન મુખ્ય સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રી દ્વારા થયેલ ન હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં સક્ષમ કમિટી દ્વારા ટેકનિકલ પ્રોગ્રામ નક્કી થાય તો કપાસના પાકમાં આંતરપાક ઉપરનાં અખતરાઓ અલગથી લેવામાં આવશે તેમજ જનરલ પાકમાં જે તે વર્ષની આબોહવાકીય પરિસ્થિતિ તથા ટેકનિકલ કમિટીની મંજુરી મુજબ આંતરપાકનું વાવેતર આગામી વર્ષોમાં કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
5 પાક યોજના મુજબ ફીઝીયોલોઝી વિભાગમાં – રવિ પાક પ્લોટ નં.૧૦ (૨.૦૦ હેક્ટર) માં જનરલ શણ વાવેતર થયેલ જેની પાક યોજના મંજુર થયેલ ન હતી, અને વગર મંજુરીએ પાક વાવેતર થયેલ જે અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન શણ ના પાકનું વાવેતર પિયતની સગવડ મળતા લીલા પડવાશ માટે રવિ સીઝનમાં કરવામાં આવેલ હતું, પરંતુ શરતચૂકથી તેનો પાક યોજનામાં સમાવેશ થઇ શકેલ નથી. આગામી વર્ષોમાં આ બાબતે કાળજી લઇ પાક યોજનામાં સમાવેશ કરી સક્ષમ અધિકારીની મંજુરી મેળવી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
6 પાક યોજના મુજબ ઈન્ડો અમેરીકન વિભાગમાં ૦.૯૭ હેક્ટર, ફીઝીયોલોજી ડીપાર્ટમેન્ટમાં ૧.૧૧૮ હેક્ટર અને એગ્રોનોમી વિભાગમાં ૦.૮૨૩૯ હેક્ટરમાં નિયત નમુનામાં જનરલ પાક યોજના મંજુર થયેલ ન હતી, જે અંગે નિયત નમુનામાં પાક યોજના મંજુર કરાવવા ઓડીટ સુચન છે. 
2 ખેત પેદાશના હિસાબને લગતી અનિયમિતતા બાબત. 
ખેતીવાડી ખાતાની હિસાબી પધ્ધતિ અને ફાર્મને લગતા તાંત્રિક રજીસ્ટરો નીચે મુજબ નિભાવવાના રહે છે. 
ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક: ટેક નં.૯ 
ઉત્પાદન રજીસ્ટર : ટેક નં.૧૦ 
સ્ટોર રોજમેળ : ટેક નં.૧૧ 
સ્ટોર ખાતાવહી : ટેક નં.૧૨ 
સ્ટોર માંગણી પત્રક : ટેક નં.૧૪ 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત મુખ્ય-કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર-સુરત ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષના અન્વેષણ દરમ્યાન ઉક્ત જોગવાઈના રજીસ્ટરો નિભાવવા અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન ખેતપેદાશ સોંપણી જે તે દિવસે જમા લેવામાં આવતી નથી અને ખેતપેદાશ (કપાસ) જે તે અધિકારી/કર્મચારી દ્વારા રોજે રોજ ભેગો કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સંપૂર્ણ ઉત્પાદન મળ્યા બાદ જરૂરી જથ્થો રાખી તેને સ્ટોરમાં જમા કરાવવામાં આવે છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં ઓડીટ પાર્ટીના સુચન મુજબ ખેત પેદાશો સબંધિત વિભાગ દ્વારા રોજેરોજ જમા લેવામાં આવશે અને તે અંગેનો રેકોર્ડ નિભાવવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
2 આમ જમા થયેલ ઉત્પાદનમાંથી કપાસ અને રૂ અલગ કરવામાં આવે છે અને જરૂરી કપાસ બી (કપાસીયા) ને આવતા વર્ષ/સીઝન માટે જરૂરી જથ્થો રાખી વધારાનો જથ્થો રૂ/કપાસ સ્ટોર ખાતે સંપૂર્ણ સીઝન પૂર્ણ થયા બાદ જમા કરાવવામાં આવે છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં ચાલુ પધ્ધતિ સંશોધન કાર્યમાં જાળવવી પડતી ચોકસાઇ અને ગુણવત્તા માટે જરૂરી હોવાથી ચાલુ રાખવી જરૂરી છે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
3 આમ સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન સ્ટોર રોજમેળ કે સ્ટોર ખાતાવહીમાં બીજનો જથ્થો કેટલો મળેલ અને કેટલો વપરાશ ફાર્મ ખાતે અખતરા અને જનરલ ઉત્પાદન માટે થયો તેની કોઈજ નોંધ થયેલ ન હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં આગામી વર્ષથી ઓડીટ પાર્ટીના સુચન મુજબ દરેક વિભાગમાં સ્ટોર ખાતાવહી નિભાવવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
4 સદર ઉત્પાદન જે તે યુનિટ ખાતે ભેગુ કરવામાં આવે છે જેના હિસાબો નિભાવવામાં આવતા નથી તેમજ કપાસ જેવુ જ્વલનશીલ ઉત્પાદન સ્ટોર ખાતે જમા ન કરતા યુનિટ ખાતે લાંબા સમય સુધી સાચવી રખાય છે, 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં કેન્દ્ર ખાતે સ્ટોર માટે દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે અને રીપેરીંગ માટે પણ ગ્રાન્ટ માંગવામાં આવે છે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
5 સંશોધન માટેના તમામ બીજના ઉત્પાદન અને વપરાશનો કોઈજ પ્રકારનો હિસાબ સદર યુનિટ ખાતે નિભાવવામાં આવતો નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં મુખ્ય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર ખાતે આવેલા દરેક વિભાગ દ્વારા પોતાની જરૂરીયાત મુજબનાં જથ્થાનું દરેક વિભાગમાં જનિનીક શુધ્ધતાની જાળવણી થાય તથા સિલેક્શન બેગ સચવાયેલી રહે અને ભેગી ન થાય તે હેતુ થી દરેક વિભાગમાં રાખવામા આવે છે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
6 ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રકો વિભાગ દ્વારા નિભાવવામાં આવતા નથી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં આગામી વર્ષથી દરેક વિભાગ દ્વારા ખેત પેદાશ સોંપણી પત્રક નિભાવવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
7 નીચે મુજબના પત્રકમાં તુવેર સફાઈ કામ માટે રાખેલ મજુરોની વિગત નીચે મુજબ હતી. 
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	૮
	૧૨.૦૪.૨૦૧૫
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	તુવેર સફાઈકામ


આમ, ઉક્ત વિગતેના મજુર તુવેરની સફાઈ માટે રાખવામાં આવેલ હતા પરંતુ સદર સફાઈકામ માટે કોઈપણ પ્રકારની તુવેર સ્ટોર ખાતે ઉપલબ્ધ ન હતી, તેમજ ફાર્મમાંથી તુવેર સ્ટોરમાં ઉપલબ્ધ/જમા થયેલ ન હતી. આમ, તુવેરનો જથ્થો ન હોવા છતા બિન જરૂરી મજુર દર્શાવી ખર્ચ ઉગવેલ હતો અથવા ઉત્પાદન જમા લીધેલ ન હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં સર્ટીફાઈડ થયેલ તુવેરના જથ્થાને ફરી સાફ કરેલ હોવાનુ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
8 નીચે મુજબના પત્રકમાં કપાસમાંથી કપાસીયા અને રૂ અલગ કરવા માટે રાખેલ મજુરોની વિગત નીચે મુજબ હતી. 
	અ.ક્ર. 
	તારીખ 
	મજુરોની સંખ્યા 
	પ્લોટ નં. 
	કામની વિગત 

	૧
	૨૩.૧૧.૨૦૧૫
	૯
	૪
	કપાસ વીણી માટે 

	૨
	૨૪.૧૧.૨૦૧૫
	૬
	૪
	કપાસ વીણી માટે

	૩
	૨૫.૧૧.૨૦૧૫
	૪
	૭
	કપાસ વીણી માટે

	૪
	૩૦.૧૧.૨૦૧૫
	૪
	૪
	કપાસ વીણી માટે

	૫
	૦૨.૧૨.૨૦૧૫
	૪
	૧૩
	કપાસ વીણી માટે

	૬
	૦૧.૧૨.૨૦૧૫
	૪
	૧૩
	કપાસ વીણી માટે


આમ, સદર પ્લોટમાં કપાસ વીણી માટે મજુર રાખેલ જે પૈકી કોઈપણ પ્રકારનુ ઉત્પાદન જમા થયેલ ન હતુ આમ બિન જરૂરી મજુર દર્શાવી ખર્ચ ઉગવેલ હતો અથવા તો ઉત્પાદન જમા કરેલ ન હતુ. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં સબંધિત વિભાગમાં એકત્રીત કરી સેન્ટ્રલ સ્ટોર (એસ-૨)માં જમા કરાવવામાં આવે છે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
9 વિવિધ વિભાગ દ્વારા નીચે મુજબ કોલમ ૫ ની વિગતેના મજુરો કોલમ ૨ માં દર્શાવેલ તારીખે કપાસને વીણવામાં આવેલ હતો, આમ સદર ઉત્પાદન રોજે રોજ (કોલમ ૩ ની તારીખ )ઉત્પાદન જમા ન લેતા કોલમ ૪ ની વિગતેની તારીખે જમા લેવામાં આવેલ હતુ જેથી કોલમ ૬ ની વિગતે દર્શાવેલ દિવસોથી વિલંબથી જમા લીધેલ હતી.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં સદર કપાસનો ઉપયોગ સીધો જ જીનીંગ માટે થયેલ હોવાથી વિભાગ દ્વારા જમા લેવાયેલ નથી એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.
10 ફાર્મ તેમજ અન્ય વિભાગના મજુર મસ્ટરમાં મજુરો કયા પ્લોટમાં રોકવામાં આવેલ તે મોટાભાગના કિસ્સામાં દર્શાવેલ ન હતા જે અંગે નોંધ કરવાની અમલવારી ચુસ્તપણે થાય તે અંગે ઓડીટ સુચન છે. 
11 ફાર્મ વિભાગમાં ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક નં.૭૬૩/૧૬.૧૨.૨૦૧૫ થી ૧૨૯૦૦ કિ.ગ્રા. ડાંગરની પરાળ જમા થયેલ હતી, પરંતુ તે સમયે નોન સર્ટીફાઈડ ડાંગર જમા લીધેલ ન હતુ અને બારોબાર ડાંગરના ઉત્પાદનને સર્ટીફાઈ કરાવી સર્ટીફાઈડ ડાંગર તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૫ થી ૧૫૬૮૦ કિ.ગ્રા. જમા લીધેલ હતુ. જેથી ડાંગરનુ કુલ ઉત્પાદન અને સર્ટીફીકેશન અંગે થયેલ ઘટની વિગત ચકાસવાનો અવકાશ રહેલ ન હતો. 
12 તેમજ ફાર્મ વિભાગમાં ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક નં.૪/૦૫.૦૩.૨૦૧૬ ના રોજ તુવેરનુ ગોતર જમા થયેલ અને તુવેરને જમા કરવાને બદલે બારોબાર સર્ટીફીકેશન માટે મોકલી મુખ્ય સર્ટીફાઈડ તુવેર તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૬ ના રોજ જમા લીધેલ હતુ. 
13 આમ, ઉક્ત બે મુદ્દાને ધ્યાને લઈએ તો ફાર્મ ખાતે સર્ટીફીકેશનમાં આવતી ઘટ માટે કોઈપણ પ્રકારનુ રોજકામ કરવુ ન પડે એ હેતુથી સર્ટીફાઈડ ઉત્પાદન જ સ્ટોર ખાતે જમા કરાવવામાં આવે છે જે નિયમો સાથે સુસંગત નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં સર્ટીફાઇડ બિયારણમાં થતી ઘટ અંગે રોજકામ કરી સક્ષમ અધિકારીની મંજુરી મેળવી લેવામાં આવશે એમ જણાવેલ છે. 
14 સાયટોલોજી વિભાગ ખાતે કપાસના હિસાબની વિગત નીચે મુજબ હતી. 
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આમ ઉક્ત વિગતે દર્શાવ્યા મુજબ કપાસનો મોટો જથ્થો વિભાગ દ્વારા સાચવવામાં આવે છે અને સ્ટોર ખાતે જમા કરાવ્યા વગર જીનીંગમાં બારોબાર આપવામાં આવે છે તેમજ સદર અપાયેલ જથ્થાના ઉપયોગ અંગેનો કોઈ હિસાબ નિભાવવામાં આવતો નથી તેમજ કોઈપણ પ્રકારના ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રકો વિભાગ દ્વારા નિભાવવામાં આવતા નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં ઓડીટ સુચન મુજબ અત્રેના વિભાગ દ્વારા જમા કરાવવાના કપાસ તથા જીનીંગ માટે મોકલવાના થતા કપાસ તથા સ્ટોરમાં જમા કરાવવાના કપાસની વિગતો નિભાવવામા આવશે એમ જણાવેલ છે. 
15 આમ, ઉક્ત વિગતો જોતા સાયટોલોજી વિભાગમાં ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન કુલ ૩૯૩.૪૮૫ કિ.ગ્રા. જીનીંગ માટે ગયેલ કપાસ પૈકી ૨૩૩ કિ.ગ્રા. કપાસીયા અને ૧૧૯.૯૦૦ કિ.ગ્રા. રૂ ની આવક થયેલ અને બાકી ૪૦.૫૮૫ કિ.ગ્રા. (૧૦.૩૧%)નો જથ્થો રૂ/કપાસીયા જમા થયેલ ન હતો. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખાતરી કરાવેલ ન હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
16 આમ, ઉક્ત વિગતો જોતા દેશી કપાસ વિભાગમાં ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન કુલ ૨૪૫૪.૯૦૦ કિ.ગ્રા. જીનીંગ માટે ગયેલ કપાસ પૈકી ૧૬૪૫.૫૯૦ કિ.ગ્રા. કપાસીયા અને ૮૫૯.૨૧૫ કિ.ગ્રા. રૂ મળી કુલ ૨૫૦૪.૮૦૫ ની આવક થયેલ આમ જાવક કરતા ૪૯.૯૦૫ કિ.ગ્રા. વધુ કપાસિયા/રૂ ની આવક થયેલ હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૯૭/૦૬.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં ૪૯.૯૦૫ કિ.ગ્રા. કપાસીયા બીજ તરીકે અન્ય કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર તરફથી વાવણી માટે આવેલ હતુ એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાયેલ નથી. 
આમ, ઉક્ત વિગતે કેન્દ્રની નિતી નિયમ સાથે સુસંગત ન હોય નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરવી રહે અન્યથા સદર નિતીની સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુરી મેળવવી રહે. 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના જામીનખત તથા જામીનગીરી રજીસ્ટર રજુ ન કરવા બાબત
હિસાબ નિયમકશ્રીની કચેરી, નવસારી
અસ્પી કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી, 
ફળ સંશોધના કેન્દ્ર-ગણદેવી
પ્રાદેશિક ચોખા સંશોધન કેન્દ્ર,વ્યારા
મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિકશ્રી, ઘઉ સંશોધન કેન્દ્ર, બારડોલી
કૃષિ યુનિવર્ષિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન રજુ કરેલ સાધનિક રેકર્ડની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની અનિયમિતતા ઓડીટ ધ્યાને આવેલ છે.
ગુજરાત મુલ્કીસેવા નિયમો ૨૦૦૨ ના નિયમ-૫ તથા ગુજરાત નાણાકિય નિયમો -૧૯૭૧ ના નિયમ-૧૭૬ અન્વયે રોકડ, સ્ટેમ્પ, સરકારી સ્ટોર-સ્ટોક તેમજ સરકારી મિલ્કતોની સાચવણી હવાલો સંભાળતા દરેક કર્મચારીઓ પાસેથી નિયત કરેલ પરિશિષ્ટ-૮ ના ફોર્મ નં. ખ ના નમુનામાં જામીનખત મેળવવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.તે અનુસાર જામીનખત મેળવી રજીસ્ટરમાં નોંધ કરી કર્મચારીઓના જામીનદારની દાર અને હયાતીની ખાત્રી દર વર્ષની ૧૯ મી એપ્રિલ સુધીમાં મહેસુલી અધિકારીઓ અથવા સક્ષમ અધિકારીશ્રીઓ પાસે કરાવી તે અંગેની નોંધ જામીનખત રજીસ્ટરમાં દર વર્ષે કરવાની જોગવાઈ થયેલી છે. 
 સંસ્થા દ્વારા રજુ કરેલ રેકર્ડની ચકાસણી કરતા જામીનખ તથા જામીનગીરી રજીસ્ટર રજુ થયેલ નથી. જે નિયમ મુજબની નિતી અમલી બનાવેલ હોવાના આધારો રજુ કરી ખરાઈ કરાવેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં.૩૨ ના જવાબમાં જામીનગીરી રજીસ્ટર રજુ કરેલ ન હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ, તેમજ સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૦ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 

સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાંધા .નં-૦૯ તા.૦૬.૧૧.૧૯ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખાતરી કરાવેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
સંસ્થાના મિલ્કતનાં વિમા રાજય વીમા નીધી ગાંધીનગર પાસે લેવા બાબત.
હિસાબ નિયમકશ્રીની કચેરી, નવસારી

અસ્પી કોલેજ,નવસારી
ફળ સંશોધન કેન્દ્ર ગણદેવી 
         સરકારશ્રીનાં નાણા વિભાગનાં તા.૯/૦૪/૨૦૦૨ નાં પરિપત્ર નં-નનમ/૧૦/૨૦૦૧/ ઓ૪૫૪૮૧ /૨૦૦૨/મ તથા વિમા નિયામકશ્રી ગાંધીનગરના પત્ર ક્રમાંક/વિનિય/મુ-૭૬/વિકાસ /ફ/૯૯/૩૦૩૧ તા.૦૯/૦૮/૨૦૦૨ માં જણાવ્યા મુજબ રાજય સરકારશ્રીનું નાણાકિય હિત ધરાવતી સંસ્થાઓને સરકારી અનુદાન મળેલ જેમાંથી ખરીદી કરેલ આઈટમોનું આગ,-અકસ્માત,ચોરી,લૂંટફાટ,ધરતીકંપ જેવા પરીબળો સામે રક્ષણ મેળવવા ઉકત વિગતો મુજબ સંસ્થાએ માલમિલ્કતોનો વિમો નિયામકશ્રી,રાજય વિમા નિધિ,ગાંધીનગરનાં પરામર્શમાં રહીને તેઓ સૂચવે તે મુજબ વીમો ઉતારવા સુચના આપી છે.
         નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન હિસાબો ચકાસતાં અન્વેષણ વર્ષમાં સરકારશ્રી તરફથી મળેલ ગ્રાન્ટમાંથી કિંમતી સાધનો જેવા કે કોમ્પ્યુટર,પ્રિન્ટર,ઝેરોક્ષ મશીન જેવી વેલ્યુએબલ આર્ટીકલ્સ,ફર્નિચર સાધનસામગ્રી સંસ્થા દ્વારા ખરીદી કરાયેલ સાધનોનાં વીમા ઉતારેલ નથી.તેમજ ઉકત ઉતારેલ વિમા પ્રિમિયમ પ્રતિવર્ષ રીન્યુ કર્યાનાં આધારો જોવા મળેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં.૩૪ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૬૯ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી.
સેવાપોથી નિભાવવામાં જણાયેલ અનિયમિતતા
૧. સંશોધન નિયામકશ્રીની કચેરી 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના કર્મચારીઓની સેવાપોથીઓ ગુજરાત મુલ્કી સેવાના નિયમો તથા અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓને આધીન નિભાવવાની રહે છે. કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સંશોધન નિયામકશ્રીની કચેરીના કર્મચારીઓની સેવાપોથીઓની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
(૧.)નીચે મુજબની સેવાપોથીમાં સરકારશ્રીનાં નાણા વિભાગના ઠરાવનં.ડીપીપી-૧૦૯૯-૪૯૬-૯૪૫(૪)પી તા.૨૩-૬-૨૦૦૦મુજબનું સામાન્ય નિયુકિત ફોર્મ તમામ સેવાપોથીમા સામેલ નથી કે તે અંગેની સેવાપોથીમાં નોંધ નથી.
૧. શ્રી  મહેશ કે રાઠોડ –લેબબોય,-પાના નં-૬૪ ઉપર નોંધ છે પરંતુ સહી થયેલ નથી.
૨ . શ્રીમતિ અંજના જી. પટેલ –સી. કા ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌................................................................
૩. શ્રી એમ એસ રાઠોડ – જુ.કા (પત્નીનુ અવસાન થયેલ હોય,નોમીનેશન બદલેલ નથી) 
૪.શ્રી પિયુશ વિ. લીંબાચીયા –ખેતીવાડી અધિકારી 
(૨) ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો (નોકરીની શરતો) નિયમો ર૦૦ર ના નિયમ - ૪૩ અન્વયે નોકરીની ખરાઇ કરીને તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું હોય છે. અને ઉકત નિયમોના નિયમ ૪૦/ર મુજબ સેવાપોથીમાં પ્રથમ પાને દર્શાવેલ જન્મ તારીખની નોંધ કરતી વખતે નિયત કરવામાં આવેલ પધ્ધતિ મુજબ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવાને ધ્યાને લઇ જન્મ તારીખની ખરાપણાની ખાત્રી કરી, જેના આધારે જન્મ તારીખની ચકાસણી કરી હોય તે દસ્તાવેજના પ્રકાર જણાવી પ્રમાણપત્ર સેવાપોથીમાં આપવાનું હોય છે, જે નીચે મુજબના કિસ્સાઓમા છેલ્લા વર્ષ તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૮ સુધી સેવા ખરાઈ કરવાની બાકી છે.તેમજ પ્રથમ પાને જન્મ તારીખની ખરાઈ કરેલ નથી.
૧. શ્રી પિયુશ વિ. લીંબાચીયા –ખેતીવાડી અધિકારી
૨. શ્રી મયુર જે પટેલ - ખેતી મદદનીશ  
   સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૩૬ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ કરાવેલ નથી. 
૨.કુલ સચિવશ્રીની કચેરી 
(૧.) નીચે મુજબની સેવાપોથીમાં સરકારશ્રીનાં નાણા વિભાગના ઠરાવ નં.ડીપીપી-૧૦૯૯-૪૯૬-૯૪૫(૪)પી તા.૨૩-૬-૨૦૦૦ મુજબનું સામાન્ય નિયુકિત ફોર્મ તમામ સેવાપોથીમાં સામેલ નથી કે તે અંગેની સેવાપોથીમાં નોંધ નથી.
૧. શ્રી કલ્પના મહેશ નાયક -સી.ક્લાર્ક 
૨ . શ્રી ગરાસિયા મહેશ ધીરુભાઈ –જુ. કલાર્ક 
૩. શ્રીમતિ વી. એ. પટેલ – સી.ક્લાર્ક 
(૨) નીચે મુજબના કર્મચારીનું હાજરી પત્રક તથા સેવાપોથીની ચકાસણી કરતા રજાની ખોટી બાદબાકી કરેલ હોવાનું ધ્યાને આવેલ છે. 
    શ્રી એમ. પી. જોષી હેડકલાર્કની સેવાપોથી મુજબ તા.૧૮.૨.૧૫ થી તા.૫.૩.૧૫ સુધીની દિન-૧૬ની એલ. ટી. સી. રજા બાદ કરેલ છે. જ્યારે હાજરી પત્રક મુજબ તા.૧૬.૨.૧૫ થી ૫.૩.૧૫ સુધીની ૧૮ દિવસની રજા છે. આમ દિન-૨ ની ઓછી રજા બાદ કરેલ છે જેની જરૂરી આધારોથી ખરાઈ કરાવેલ નથી. 
   સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૩૭ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખાત્રી કરાવેલ નથી. 
૩.અસ્પી કોલેજ
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના કર્મચારીઓની સેવાપોથીઓ ગુજરાત મુલ્કી સેવાના નિયમો તથા અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓને આધિન નિભાવવાની રહે છે. કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના આચાર્યશ્રી અસ્પી કોલેજ નવસારીની કચેરીના કર્મચારીઓની સેવાપોથીઓની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
(૧.)નીચે મુજબની સેવાપોથીમાં સરકારશ્રીનાં નાણા વિભાગના ઠરાવ નં.ડીપીપી-૧૦૯૯-૪૯૬-૯૪૫(૪)પી તા.૨૩-૬-૨૦૦૦ મુજબનું સામાન્ય નિયુકિત ફોર્મ તમામ સેવાપોથીમાં સામેલ નથી કે તે અંગેની સેવાપોથીમાં નોંધ નથી.
૧. શ્રીમહેશ કુમાર આર પટેલ –ખેતી મદદનીશ. 
૨ . શ્રી ઈશ્વરભાઈ નગીનભાઈ ઢોડીયા – ખેતી મદદનીશ.
૩. શ્રી દોલતરાય શુક્કરભાઈ રાઠોડ- માલી 
૪.ગુલામ દાઉદ ખલીફા –લેબ ટેક 
૫. ગૌરાંગ બાબુભાઈ સુરતી –લેબ આસી. 
૬.શ્રી બી ડી પટેલ -જુ. કલાર્ક 
૭.શ્રી નરસિંહ મગનભાઈ પટેલ 
૮.શ્રી સુનીલ ઠાકોરભાઈ પટેલ-ખેતી મદદનીશ.
૯.શ્રીમતી  હેમલતા કલ્પેશ –સ્ટોર કિપર 
(૨)ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો (નોકરીની શરતો) ૨૦૦૨ ના નિયમ ૪૬ અન્વયે સેવાપોથીમાં દર વર્ષે જાન્યુઆરી માસમા આખા વર્ષની નોંધો ચકાસી/પગાર બીલ તથા અન્ય સાધનિક રેકર્ડ ઉપરથી કર્મચારીની કરેલ નોકરી અંગેની ખરાઇ કરી તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું હોય છે. કર્મચારીઓની સેવાપોથીની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબના કિસ્સાઓમાં કર્મચારીઓની નોકરીની ખરાઇ અંગેની નોંધો સેવાપોથીમાં કરવામાં આવેલ નથી/અધુરી કરવામાં આવેલ છે. 
૧. શ્રી મહેશ કુમાર આર પટેલ - ખેતી મદદનીશ. ( તા.૩૧.૧૨.૧૭ સુધી જ નોકરીની ખરાઇ કરેલ છે )
(૩)ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો (નોકરીની શરતો) નિયમો ર૦૦ર ના નિયમ -૪૩ અન્વયે નોકરીની ખરાઇ કરીને તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું હોય છે. અને ઉકત નિયમોના નિયમ ૪૦/ર મુજબ સેવાપોથીમાં પ્રથમ પાના ઉપર દર્શાવેલ જન્મ તારીખની નોંધ કરતી વખતે નિયત કરવામાં આવેલ પધ્ધતિ મુજબ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવાને ધ્યાને લઇ જન્મ તારીખના ખરાપણાની ખાત્રી કરી જેના આધારે જન્મ તારીખની ચકાસણી કરી હોય તે દસ્તાવેજના પ્રકાર જણાવી પ્રમાણપત્ર સેવાપોથીમાં આપવાનું હોય છે. જે નીચે મુજબની સેવાપોથીમાં જન્મ તારીખની ખરાઈ કરવામાં આવેલ નથી. 
૧ . શ્રી ઈશ્વરભાઈ નગીનભાઈ ઢોડીયા – ખેતી મદદનીશ.
૨. શ્રી દોલતરાય શુક્કરભાઈ રાઠોડ- માલી ખરાઈ કરેલ છે પરંતુ ખરાઈ ઉપર અધિકારીની સહી નથી.
૩. ગુલામ દાઉદ ખલીફા –લેબ ટેકનીશીયન 
૪.શ્રી સુનીલ ઠાકોરભાઈ પટેલ-ખેતી મદદનીશ.
૫.શ્રી હેમલતા કલ્પેશ –સ્ટોર કિપર 
(૪)સેવાપોથીમાં અર્ધપગારી રજાનો હિસાબ અનિયમિત નિભાવવા બાબત
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમો,૨૦૦૨ ના નિયમ ૫૭(૧)(ક) મુજબ પ્રત્યેક અર્ધ વર્ષની નોકરી માટે સરકારી કર્મચારીને દસ દિવસની અર્ધપગારી રજા મળવાપાત્ર થાય છે. અને તે દરેક કેલેન્ડરનાં અંગ્રેજી વર્ષની ૧ લી જાન્યુઆરી અને ૧ લી જુલાઇએ સરકારી કર્મચારીના અર્ધપગારી રજાના હિસાબમા આગોતરી જમા કરવાની રહે છે. નીચે મુજબના કર્મચારીઓમા તેમ કરવામાં આવેલ નથી. 
૧. શ્રી ગૌરાંગ બાબુભાઈ સુરતી –લેબ આસી. (તા.૧.૭.૨૦૧૭ સુધી જ હિસાબ રાખેલ છે)
૨. શ્રી બી ડી પટેલ જુ. કલાર્ક (તા.૧.૭.૨૦૧૭ સુધી જ હિસાબ રાખેલ છે)
૩. શ્રી પટેલ નરસિંહભાઈ મગનભાઈ (તા.૧.૭.૨૦૧૭ સુધી જ હિસાબ રાખેલ છે)
(૫) સેવાપોથીમાં હક્કરજાનો હિસાબ અનિયમિત નિભાવવા બાબત
ગુજરાત મુલ્કીસેવા (રજા) નિયમો,૨૦૦૨ ના નિયમ ૪૬ મુજબ પ્રત્યેક અર્ધ વર્ષની નોકરી માટે સરકારી કર્મચારીને ૧૫ દિવસની હક્કરજા મળવાપાત્ર થાય છે,અને તે દરેક કેલેન્ડરના અંગ્રેજી વર્ષની ૧ લી જાન્યુઆરી અને ૧ લી જુલાઇએ સરકારી કર્મચારીના રજાના હિસાબમાં આગોતરી જમા કરવાની રહેશે. નીચે મુજબના કર્મચારીઓમા તેમ કરવામાં આવેલ નથી. 
૧. ગૌરાંગ બાબુભાઈ સુરતી –લેબ આસી. (તા.૧.૭.૨૦૧૭ સુધી જ હિસાબ રાખેલ છે)
૨. શ્રી પટેલ નરસિંહભાઈ મગનભાઈ (તા.૧.૭.૨૦૧૭ સુધી જ હિસાબ રાખેલ છે)
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૩૮ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ કરાવેલ નથી. 
૪.ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, ગણદેવી 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના ગણદેવી ફળ કેન્દ્રના કર્મચારીઓની સેવાપોથીઓ ગુજરાત મુલ્કી સેવાના નિયમો તથા અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓને આધીન નિભાવવાની રહે છે. કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના ફળ કેન્દ્ર, ગણદેવીની કચેરીના કર્મચારીઓની સેવાપોથીઓની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
(૧.) નીચે મુજબની સેવાપોથીમાં સરકારશ્રીનાં નાણા વિભાગના ઠરાવ નં.ડીપીપી-૧૦૯૯-૪૯૬-૯૪૫(૪)પી તા.૨૩-૬-૨૦૦૦ મુજબનું સામાન્ય નિયુકિત ફોર્મ તમામ સેવાપોથીમાં સામેલ નથી કે તે અંગેની સેવાપોથીમાં નોંધ નથી.
 ૧. શ્રી તેજસ રામભાઇ આહિર, ખેતીવાડી અધિકારી
 ૨. શ્રી બાબુ રમણભાઈ બારીયા, માળી
(૨)ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો (નોકરીની શરતો) ૨૦૦૨ ના નિયમ ૪૬ અન્વયે સેવાપોથીમાં દર વર્ષે જાન્યુઆરી માસમા આખા વર્ષની નોંધો ચકાસી, પગાર બીલ તથા અન્ય સાધનિક રેકર્ડ ઉપરથી કર્મચારીની કરેલ નોકરી અંગેની ખરાઇ કરી તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું હોય છે. કર્મચારીઓની સેવાપોથીની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબના કિસ્સાઓમાં કર્મચારીઓની નોકરીની ખરાઇ અંગેની નોંધો સેવાપોથીમાં કરવામાં આવેલ નથી/અધુરી કરવામાં આવેલ છે. 
૧. શ્રી ચંદુભાઈ કરશનભાઇ કોલધા, લેબ.આસિ.
૨. શ્રી દિપક નગીનભાઈ પટેલ, સી.ક્લાર્ક.
૩. શ્રી. બંકિમ એમ.નાયક, મ.વૈજ્ઞાનિક.
(૩)ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમો (નોકરીની શરતો) નિયમો ર૦૦રના નિયમ – ૪૩ અન્વયે નોકરીની ખરાઇ કરીને તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર આપવાનું હોય છે. અને ઉકત નિયમોના નિયમ ૪૦/ર મુજબ સેવાપોથીમાં પ્રથમ પાના ઉપર દર્શાવેલ જન્મ તારીખની નોંધ કરતી વખતે નિયત કરવામાં આવેલ પધ્ધતિ મુજબ જરૂરી દસ્તાવેજી પુરાવાને ધ્યાને લઇ જન્મ તારીખના ખરાપણાની ખાત્રી કરી જેના આધારે જન્મ તારીખની ચકાસણી કરી હોય તે દસ્તાવેજના પ્રકાર જણાવી પ્રમાણપત્ર સેવાપોથીમાં આપવાનું હોય છે. જે મુજબ નીચે મુજબની સેવાપોથીમાં જન્મ તારીખની ખરાઈ કરવામાં આવેલ નથી. 
૧. શ્રી હેતલકુમાર રમેશકુમાર પટેલ,ખેતી મદદનીશ.
૨. શ્રી બાબુ રમણભાઈ બારીયા, માળી
૩. શ્રી તેજસ રામભાઇ આહિર, ખેતીવાડી અધિકારી 
(૪) નીચે મુજબના કર્મચારી વાર્ષિક ઇજાફાની નોંધ સેવાપોથીમાં કરવામાં આવેલ નથી.
૧. શ્રી હેતલકુમાર રમેશકુમાર પટેલ, ખેતી મદદનીશ
(૫)નીચે મુજબના કર્મચારીની હિન્દી પરીક્ષા / સીસીસી પરીક્ષા પાસ કર્યા/મુકિત મેળવ્યાની નોંધ સેવાપોથીમાં નથી.
૧. શ્રી હેતલકુમાર રમેશકુમાર પટેલ, ખેતી મદદનીશ
૨. શ્રી દિપક નગીનભાઈ પટેલ, સી.ક.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૧ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક તથા ઉત્પાદન રજીસ્ટરમાં જમા લેવામા આવેલ ડાંગરના જથ્થામાં તફાવત બાબત.
 અસ્પી કોલેજ અંતર્ગત ફોરેસ્ટી કોલેજ,નવસારી
ખેતીવાડી ખાતાની હિસાબી પધ્ધતિ અને ફાર્મને લગતા તાંત્રિક રજીસ્ટરો નીચે મુજબ નિભાવવાનાં રહે છે. 
1 ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક: નં.૯
આ પત્રક જે તે પ્લોટમાં ખેતી મદદનીશ/સુપરવાઈઝર/ખેતી અધિકારીઓએ ભરવાનું હોય છે. જે તે સીઝન દરમ્યાન પ્લોટની વાવણીની તથા આખી સીઝન દરમ્યાન પ્લોટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે, જે તે કર્મચારીએ જે તે પ્લોટમાં કરવામાં આવેલ પાક જ્યારે તૈયાર થાય ત્યારે મળેલ ઉત્પાદન (મુખ્ય/ગૌણ) ની નોંધણી આ પત્રકમાં નોંધ કરીને થયેલ ઉત્પાદન સ્ટોરકીપરને સોપવાનુ હોય છે. જે સાથે પ્લોટ હીસ્ટ્રી રજીસ્ટરમાં તેમજ ઉત્પાદન રજીસ્ટરમાં પણ નોંધ કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ સ્ટોરકીપર સ્ટોર રોજમેળમાં ઉત્પાદનની નોંધ કરે છે. 
2 ઉત્પાદન રજીસ્ટર : નં.૧૦
આ રજીસ્ટરમાં જે તે પ્લોટમાંથી દરેક પાકનું કેટલું ઉત્પાદન મળેલ છે તેની નોંધ આ પ્રકારના રજીસ્ટરમાં કરવામાં આવે છે, સદરહુ નોંધ ખેત પેદાશ સોંપણી પત્રક ઉપરથી કરવામાં આવે છે. 
   સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના અસ્પી કોલેજ અંતર્ગત ફોરેસ્ટી કોલેજ ખાતે ડાંગર ઉત્પાદન GNR-2 તથા GNR-3 ના અગાઉના વર્ષ તથા પાછળના વર્ષ સહીત ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક તથા ઉત્પાદન રજીસ્ટરમાં જમા લીધેલ ડાંગરના વજનના આંકડાઓ નીચે મુજબ માલુમ પડેલ છે. (બજેટ સદર ૧૨૯૫૨)
	અ. નં.
	ખેત પેદાશ સોંપણી પત્રક મુજબ જમા કરેલ 
	ઉત્પાદન રજીસ્ટર મુજબ જમા લીધેલ 
	ઓછી જમા લીધેલ ડાંગર કિ.ગ્રા. 
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    આમ ઉપરોકત પત્રકની ચકાસણી કરતા અગાઉના વર્ષ તથા પાછળના વર્ષમાં ખેત પેદાશ સોંપણી પત્રકમાં સફાઈ બાદનું નેટ વજન જમા લેવામા આવેલ છે. પરંતુ તા.૧૮.૩.૧૬ ના રોજ ઓડીટ વર્ષમાં જમા લેવામા આવેલ ડાંગર ૩૫૦ કિ.ગ્રા. ઓછુ જમા લેવામા આવેલ છે.અને કોઈ કારણસર ઘટ પડી હોય તો જે તે સમયના સક્ષમ અધિકારીશ્રીએ જરૂરી રોજકામ કરી ઘટ જે તે સમયે મંજુર કરેલ નથી.જે દર્શાવે છે કે ઉત્પાદન રજીસ્ટરમાં ઉત્પાદન ખોટું લેવામાં આવેલ છે. જે અંગે જે તે સમયે કરેલ કાર્યવાહીનાં આધારો રજુ કરેલ નથી. 
    સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૩૯ ના જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખરાઈ કરાવેલ નથી. 
રેકર્ડ રજુ ન કરવા બાબત
૧. કેશમેમા, કચેરીમાં નાણા ભરવાના પત્રક જેવા અગત્યના રેકર્ડના હિસાબો રજુ નહિં કરવા બાબત.
ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, ગણદેવી,
અસ્પી કોલેજ ઓફ હોર્ટીકલ્ચર એન્ડ ફોરેસ્ટ્રી
સંશોધન નિયામકશ્રીની કચેરી, નવસારી.
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના તાબા હેઠળની ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, ગણદેવી, ખાતે કેશમેમા રસીદો ખાનગી પાર્ટીઓને આપી રોકડ રકમો સ્વીકારી કચેરીમા નાણા ભરવાના પત્રકોમા નોંધી રકમો જમા કરવામાં આવે છે. રોકડ રકમોની રસીદો કેટલી છપાવી કયા નંબરોથી કયા નંબર સુધીના કેશમેમા કેટલા છપાવ્યા ? અગાઉની કેટલી બચત હતી ? વર્ષ દરમ્યાન કેટલા વપરાયા અને વર્ષાન્તે કેશમેમાનો કેટલો સ્ટોક બાકી રહેલ જેના હિસાબો નિભાવેલ નથી. ફળ કેન્દ્રના કયા બજેટ સદર માટે કેટલા કેશમેમા આપ્યા અને કેટલા બચત રહ્યા તેના કોઈજ હિસાબો સબંધિત બજેટ સદર માટે રજુ કરેલ નથી. ગણદેવી ફળ કેન્દ્ર તરફથી આવા કેશમેમા હિસાબી અધિકારી વ હિસાબ નિયામક તરફથી ફાળવણી કરેલ હોવાનુ મૌખિક જણાવેલ છે. 
સંશોધન નિયામકશ્રી તરફથી આ અંગે પરિપત્ર જા. નં .નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી /સંનિ/અ-૪/મંજુરી/૭૭૮૮-૭૮૪૨/૨૦૧૩ તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૩ કરી આવા કેશમેમા જેવા અગત્યના રેકર્ડ સબંધિત શાખાએ બારોબાર છપાવવા પરવાનગી આપેલ છે. અને સબંધિત શાખાઓ તરફથી આ અંગે કોઈજ હિસાબ રાખેલ નથી. લોકો પાસે નાણા સ્વીકાર્ય બદલ આપવામાં આવતી પહોંચની અગત્યતા રોકડ નાણા જેટલી જ હોય છે. વળી આવા કેશમેમાની નાની રસીદો ઉપર ઘણીજ મોટી રકમો રોકડ સ્વરૂપે સ્વીકારેલ છે.જે રસીદો/કેશમેમાના હિસાબોનુ કન્ટ્રોલીંગ ઘણું જ અગત્યનુ હોવા છતા પહોંચો કયા આધારોથી સ્થાનિક રીતે છપાવી જેનો હિસાબ રાખવામા આવેલ નથી જે અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે જેથી ગંભીર પ્રકારની નાણાકિય અનિયમિતતા બનવાને ઘણીમોટી સંભાવના રહેલી છે. ઉપરોકત બાબતે નાણાકિય પત્રકોના હિસાબો ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૪૩ જવાબમાં રેકર્ડ આધારીત ખાતરી કરાવેલ નથી અને પ્રાથમિક વાંધા નં. ૬૮ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 

૨.કૃષિ મહોત્સવ -૨૦૧૨ અંતર્ગત ચુકવણાં અંગે રેકર્ડ રજુ ન કરવા બાબત 
કૃષિ યુનિવર્ષિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન કૃષિ મહોત્સવ -૨૦૧૨ ના બાકી ચુકવણા અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ દરમ્યાન રાજ્ય સરકારે કૃષિ મહોત્સવ-૨૦૧૨ અતર્ગત મેગા ઈવેન્ટનું આયોજન તા.૧૭/૦૫/૧૨ ના રોજ વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંઢા ગામે કરવામાં આવેલ હતુ આ મેગા ઈવેન્ટ માટે મંડપ બાંધકામ તથા અન્ય આનુષાંગીક કામગીરી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, માર્ગ અને મકાન વિભાગ વલસાડની કચેરી દ્વારા વ્રજ ડેકોરેટર્સ વડોદરાને સોંપવામા આવેલ હતી.
ઉપરોકત કામે કુલ બીલ રૂ ૩૩૪૪૮૦૦/-પૈકી વા., નં. ૩૦૦/૦૩-૧૦-૨૦૧૩ થી રૂ ૧૫૦૦૦૦૦/- નુ ચુકવણું અગાઉથી થયેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. જ્યારે બાકીનુ રૂ.૧૮૪૪૮૦૦/- નું ચુકવણું વા. નં. ૩૮૩૫/૯-૭-૨૦૧૫ થી ઓડીટ વર્ષમાં થયેલ છે. 
(૧) પ્રા.વાં નં ૪૫/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ થી વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી પાસે આ અંગે મળેલ ગ્રાન્ટ કરેલ ખર્ચ સહીતની સંપુર્ણ રેકર્ડ અને ટેન્ડર ફાઈલની માંગણી કરતા ચુકવણાં અંગે કોઈજ રેકર્ડ રજુ કરેલ નથી. જેથી ટેંડરીગ અંગેની કોઈજ ચકાસણી થઈ શકેલ નથી. 
(૨) આ કામે રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/-ના વા.નં. ૩૦૦/૦૩.૧૦.૨૦૧૩ બાદ ના ચુકવણા બાદ તા.૦૯.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ઘણાજ લાંબા સમય બાદ ચુકવણું થયેલ છે. જેથી વચ્ચેના સમય દરમ્યાન આ બાબતનુ ચુકવણું થયેલ નથી જે અંગે રેકર્ડ આધારીત ઓડીટને ખાત્રી કરાવવા જણાવેલ હોવા છતા ઉકત સમયનુ રેકર્ડ રજુ ન કરવાથી આ બાબતનુ ચુકવણું ન થયાની ઓડીટને ખરાઈ કરી શકેલ નથી. 
(૩) આ બાબતે ગ્રાન્ટની ઉપલબ્ધી ન હોવા છતા ખર્ચ કરવા મળેલ અનુમતિના આધારો ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરેલ નથી. 
(૪) ગુજરાત તિજોરી નિયમો ૨૦૦૦ ના નિયમ મુજબ એક વર્ષથી વધુ સમયના હક્કદાવા ચુકવવા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજૂરી મેળવેલ નથી.   
 સંસ્થાએ પ્રા. વાંધા નં. ૪૫/૧૦.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમા જરૂરી આધારો રજુ કરેલ ન હોય માન્ય રાખી શકાય નહિં 
૩.પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય-નવસારી
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષનુ પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય-નવસારીનુ ઓડીટ હાથ ધરવામાં આવેલ જે અંગે વર્ષ દરમ્યાન આવક અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ છે. 
1 સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન અંદાજીત ૧૨ પહોંચબુકો (૧૨૦૦ પહોંચ) થી વિધાર્થીની ફીની આવક જમા થયેલ હતી, જે અંગેની પહોંચબુકો અનુક્રમ મુજબ ઉપયોગમાં ન લેતા એક સાથે બે કે તેથી વધુ પહોંચબુકોનો ઉપયોગ થયેલ હતો જેથી કઈ તારીખે કઈ પહોંચબુકો રોજમેળમાં જમા થયેલ તેની ચકાસણી થઈ શકેલ ન હતી. તેમજ રોજમેળમાં જમા થયેલ રકમ કઈ પહોંચથી કઈ પહોંચ સુધીની કઈ તારીખની હતી, તેની નોંધ ન હોવાથી આવકની ચકાસણી શક્ય થયેલ ન હતી. 
2 સંસ્થા દ્વારા રસીદની નોંધ વાળુ ફી રજીસ્ટર નિભાવેલ ન હતુ. જેથી આવકની ચકાસણી થઈ શકેલ ન હતી. 
3 સંસ્થા દ્વારા જમા કરેલ ચલણમાં કઈ રસીદના નાણા જમા કરાવેલ તેની નોંધ ન હોવાથી આવકની ચકાસણી થઈ શકેલ ન હતી. 
4 સંસ્થા દ્વારા રસીદોની એબસ્ટ્રેક્ટ શીટ નિભાવેલ ન હોય દિવસ દરમ્યાન મળેલ રકમ અને રોજમેળના કયા પાના ઉપર રકમ જમા લીધી તે જાણી શકાયેલ ન હોય આવકની ચકાસણી થઈ શકેલ ન હતી.
આમ, ઉક્ત વિગતેની પુર્તતા કરી આવક અંગેનું તમામ રેકર્ડ ઓડીટ કરાવી લેવા ઓડીટ અનુરોધ છે. 
સંસ્થાએ પ્રા.વા.નં.૪ નો જવાબ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૫૬ ના જવાબમાં જરૂરી આધારો રજુ કરેલ નથી.

અધિકૃત અધિકારી સિવાયના તબીબી પ્રમાણપત્ર નોકરીમાં દાખલ થતી વેળા માન્ય રાખવા બાબત 
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના કર્મચારીઓની સેવાપોથીઓ ગુજરાત મુલ્કી સેવાના નિયમો તથા અન્ય લાગુ પડતી જોગવાઈઓને આધીન નિભાવવાની રહે છે. કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન ફળ કેન્દ્ર ગણદેવી કચેરીના કર્મચારીઓના પ્રથમ નિમણુંક વેળા મેળવવામા આવેલ તબીબી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
ગુજરાત મુલકીસેવા પ્રકરણ-૩ ના નિયમ-૧૨ મુજબ પરિશિષ્ટ-૩ ના નિયમ-૧ દ્વારા નિર્ધારિત કરવામાં આવેલા તબીબી અધિકારીઓ આવા પ્રમાણપત્રો ઉપર સહી કરી શકે છે. 
  પરિશિષ્ટ-૩ ના નિયમ-૧ મુજબ ઉમેદવારને જે જિલ્લામાં નિમણુંક આપી હોય અથવા પ્રસંગોપાત રહેલ હોય,તે જિલ્લાના સિવીલ સર્જન અથવા તે હેતુ માટે નિયુકત કરવામાં આવેલા તબીબી અધિકારી આ અંગે પ્રમાણપત્ર આપી શકે છે. 
૧.ફળ સંશોધન કેન્દ્ર - ગણદેવી
નીચેના નમુનારૂપ કિસ્સાઓમા ફળ કેન્દ્ર ગણદેવી ના કર્મચારીઓની સેવાપોથીઓમાં કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના વર્ગ-૨ ના મેડીકલ ઓફિસરે આપેલ તબીબી પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખેલ હોવાનુ પ્રથમ દ્રષ્ટીએ જણાઈ આવેલ છે. જે અંગે આધારો સહ સ્પષ્ટતા થયેલ નથી.
(૧) પટેલ હેતલકુમાર રમેશભાઈ, ખેતી મદદનીશ 
(૨) તેજશભાઈ રામભાઇ આહીર, ખેતી અધિકારી 
 સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૬૭ નો જવાબ રજુ કરેલ નથી. 
૨.વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી - ગણદેવી
નીચેના નમુનારૂપ કિસ્સાઓમાં કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીનાં વર્ગ-૨ ના મેડીકલ ઓફિસરે આપેલ તબીબી પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખેલ હોવાનું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જણાઈ આવેલ છે. જે અંગે આધારો સહ સ્પષ્ટતા થયેલ નથી. 
(૧) પાંડે ઉમાશંકર ચંદ્રજીત ખેતી મદદનીશ 
(૨) શ્રી વનરાજસિંહ વિદુભા વાઘેલા ખેતી મદદનીશ
(૩) ઝાલા જવલંત કુમાર નરેંદ્રભાઈ ખેતી અધિકારી 
(૪) ચેતનકુમાર કરસનદાસ સેલડીયા જુ.કારકુન 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૫૩ ના જવાબમાં જરૂરી આધારો રજુ કરેલ નથી.

સી.પી.એફ ની નિયમિત નિમણૂંકની તારીખ મુજબ કપાત નહીં કરવા બાબત
૧.અસ્પી કોલેજના
કૃષિ યુનિવર્સિટી. નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડિટ દરમ્યાન અસ્પી કોલેજના પગારબીલ રજીસ્ટર ની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની અનિયમિતતા ઓડિટ દરમ્યાન ધ્યાને આવેલ છે.
  શ્રી.એસ.આર.ટંડેલ લેબ ટેક્નીશીયનનાં પગાર ધોરણમાં જાન્યુ.૨૦૧૫ થી પગાર આકારવામાં આવેલ છે. છતા તેઓશ્રીનુ સી.પી.એફ કાપવામા આવેલ નથી. 
નાણા વિભાગના ઠરાવ નં.નયન-૨૦૦૩/જીસોઆઇ/૧૦/પી તા.૧૮-૦૩-૨૦૦૫ની નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ થી દાખલ થયેલ છે. તથા નાણા વિભાગની આ અંગેની માર્ગદર્શક સુચનાઓ નાણા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાક નપન/૨૦૦૩/જીઓઆઇ/૧૦/પી તા.૬-૬-૦૫ થી બહાર પાડવામાં આપેલ છે. સદર તા.૬-૬-૦૫ થી સુચના શરત નં.૧૨ માં જણાવ્યા અનુસાર સદર ફાળાની વસુલાત સરકારી કર્મચારી સેવામાં દાખલ થયો હોય તે માસ પછીના માસના પગારમાંથી કપાત કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. આમ છતા શ્રી.એસ.આર. ટંડેલ લેબ ટેક્નીશીયનનું સી.પી.એફ જે તે તારીખથી કાપેલ હોવાના આધારો ઓડીટ સમક્ષ રજુ કરેલ નથી કે નિયમોનુસારની કપાત કર્યાના આધારો રજુ કરેલ નથી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૪૧ ના જવાબમાં જરૂરી આધારો સામેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
૨. સંશોધન કેન્દ્ર વણારસીના
કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડિટ દરમ્યાન સંશોધન વૈજ્ઞાનિક ખરસાણી સંશોધન કેન્દ્ર વણારસીના કર્મચારીઓના પગારબીલ રજીસ્ટરની/સી.પી.એફ પાસબુકની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની અનિયમિતતા ઓડિટ દરમ્યાન ધ્યાને આવેલ છે.
  શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ રતુભાઈ પઢીયારના કિસ્સામાં તેઓની નિયમિત નિમણુંકની તા.૯.૧૨.૨૦૦૯ છે તેઓના માર્ચ પેઈડ ઈન એપ્રિલ-૨૦૧૧ ના પગાર બીલેથી રૂ.૮૯૪/- મુજબ સી.પી.એફ. ની કપાત પગારબીલેથી કરવામાં આવેલ છે. જેથી તેઓની તા.૯.૧૨.૨૦૦૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૧ ના સમયની સી.પી.એફ. કપાત કરવામાં આવેલ નથી.  
નાણા વિભાગના ઠરાવ નં.નયન-૨૦૦૩/જીઓઆઇ/૧૦/પી તા.૧૮-૦૩-૨૦૦૫ ની નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ થી દાખલ થયેલ છે. તથા નાણા વિભાગની આ અંગેની માર્ગદર્શક સુચનાઓ નાણા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાક નપન/૨૦૦૩/જીઓઆઇ/૧૦/પી તા.૬-૬-૦૫ થી બહાર પાડવામાં આપેલ છે. સદર તા.૬-૬-૦૫ થી સુચના શરત નં.૧૨ માં જણાવ્યા અનુસાર સદર ફાળાની વસુલાત સરકારી કર્મચારી સેવામાં દાખલ થયો હોય તે માસ પછીના માસના પગારમાંથી કપાત કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. આમ તેઓની ૦૧/૨૦૧૦ થી ૨/૨૦૧૧ સુધીના કુલ ૧૪ માસની સી.પી.એફ કપાત નિયમોનુસાર કરવાની બાકી છે. જે ન કરવા અંગે આધારોથી સ્પષ્ટતા કરેલ નથી. અન્યથા નિયમોનુસારની કપાત કરી આધારો રજુ કરવા રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા નં. ૭૧ ના જવાબમાં ડિસેમ્બર ૧૯ ના પગારથી કપાત શરૂ કરેલ છે પંરતુ તા.૯-૧૨-૨૦૦૯ થી તા.૨૮-૨-૨૦૧૧ સુધીની કોઇ કપાત કરેલ ન હોય જે અંગેના આધારો રજુ ન કરેલ હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહિ. 

સ્યોરીટી બોન્ડ અન્વયે થયેલ વસુલાતમાં જણાયેલ અનિયમિતતા
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના અને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય-નવસારીના આવક અંગેના રેકર્ડ ની ચકાસણી કરતા રસીદ નં:-૪૯૦૮૬/તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ ડો.અંજુ વર્ગીસ દ્વારા જમા થયેલ રકમ રુ. ૧૫૬૧૬૯૦/- અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.


રજીસ્ટારશ્રી નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના પત્રક્રમાંક-NAU/REG/ADM-(1)/14940-48/2013 તા.૨૧.૧૧.૨૦૧૩ થી શ્રીમતી/કુમારી અંજુ વર્ગીસને ઈજ્જત નગર ખાતે PhD અભ્યાસ પૂર્ણ કરવા પાંચ માસની રજા નીચેની શરતોને આધીન આપવામાં આવેલ હતી.
1. કુલ પાંચ માસની રજા હક્કરજા અને જો હક્ક રજા ન હોયતો કપાત પગારી રજા મંજુર કરવી. 
2. પાંચ માસ અથવા અધુરો PhD પૂર્ણ થાય, બે માંથી જે વહેલુ હોય ત્યારે હાજર થવાનું રહેશે. 

3. માસિક પ્રગતિ એહવાલ રજુ કરવાનો રહેશે.
4. PhD પૂર્ણ થયા બાદ ત્રણ વર્ષ સુધી સેવા આપવાની રેહશે અથવા ત્રણવર્ષનો પગાર ભથ્થાની રકમ ભરપાઈ કરવાના શ્યોરીટી બોન્ડ રુ ૧૦૦/-ના સ્ટેમ્પ ઉપર આપવાનાં રેહશે. 
આમ અંજુ વર્ગીસે તા ૧૫.૦૬.૨૦૧૬ ના પત્રથી રાજીનામું આપેલ હોય ઉક્ત શરતો ની શરત ૪ મુજબ ના ત્રણ વર્ષના શ્યોરીટી બોન્ડ મુજબના નાણા ભરપાઈ કરવાના થાય જે અન્વયે નીચે મુજબ ની પગાર ની વસુલાત કરેલ હતી.
	પગારનો સમયગાળો
	ચુકવેલ કુલ પગાર
	પગારમાંથી થયેલ NPS ની કપાત
	સરકારશ્રીનો ફાળો

	Jul-12 To Feb-13
	 ૩,૧૯,૪૩૨.૦૦
	૨૯,૧૦૪.૦૦
	૨૯,૧૦૪.૦૦

	Mar-13 To Feb-14
	 ૪,૬૨,૩૦૭.૦૦
	૬૪,૨૪૩.૦૦
	૬૪,૨૪૩.૦૦

	Mar-14 To Feb-15
	 ૫,૩૪,૬૩૫.૦૦
	૫૦,૧૫૦.૦૦
	૫૦,૧૫૦.૦૦

	Mar-15 To July-15
	 ૨,૪૫,૩૧૬.૦૦
	૧૯,૬૦૯.૦૦
	૧૯,૬૦૯.૦૦

	કુલ 
	 ૧૫,૬૧,૬૯૦.૦૦
	 ૧,૬૩,૧૦૬.૦૦
	 ૧,૬૩,૧૦૬.૦૦


નાણા વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક નપન/૨૦૦૩/જીઓઆઈ/૧૦/પી તા ૬.૬.૦૫ થી તા૧.૪.૨૦૦૫ થી દાખલ કરવામાં આવેલ કર્મચારીઓ માટે નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS)દાખલ કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે મુળપગાર+ મોઘવારી ભથ્થાનાં ૧૦% રકમ કર્મચારીના પગારમાંથી કપાત કરી ૮૩૪૨ સદરે જમા કરવાની રહે અને ત્યારબાદ આ રકમ જેટલી રકમ સરકારશ્રી ધ્વારા Matching Contribution તરીકે સદર કર્મચારી (NPS)નાં ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.

 
આમ ઉક્ત વિગત જોતા કર્મચારી ને ચુકવેલ ત્રણ વર્ષના પગાર દરમ્યાન રૂ.૧૫૬૧૬૯૦/-ની રકમ વસુલ કરેલ હતી, પરંતુ આ રકમમાંથી રૂ.૧૬૩૧૦૬/- ની રકમ NPS ખાતામાં જમા થયેલ હતી, જેની સામે સરકારશ્રી નો ફાળો પણ રૂ.૧૬૩૧૦૬/-જમા થયેલ હતો જેની વસુલાત ન કરવા અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે તેમજ આ રકમ સને ૨૦૧૫ માં વસુલાત ન કરવાથી કર્મચારીને સદર રકમ ઉપર વળતરનો લાભ મળેલ હતો આમ સરકારશ્રીના ફાળાની રકમ તેમજ તે રકમની ઉપર મળેલ વળતર (Appriciation in Unit) ના ભાવમાં થયેલ વધારો સહ કર્મચારી પાસેથી વસુલ કરવા રહે.

આમ પૂરેપુરી ચુકવણાની રકમ + સરકારશ્રીના ફાળાની વસુલાત વગર રાજીનામું મંજુર કરવા/નોડયુ સર્ટીફીકેટ આપવા અંગે જવાબદારશ્રીથી સ્પષ્ટતા થવી રહે. 

સદર વસુલાતના સમયગાળા દરમ્યાન NPS ની પાસબુક અને ગણતરી પત્રકમાં NPS ની રકમમા તફાવત જણાયેલ જે અંગે સ્પષ્ટતા થવી રહે. 
સંસ્થા પ્રાથમિક વાંધા નં.૧/૧૩.૦૯.૨૦૧૯ ના જવાબમાં જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સહમત થયેલ છે જે અંગે સદર રકમ અને તે ઉપર મળેલ વળતરની વસુલાત કરવા DPPF/NSDL નો સંપર્ક કરી જરૂરી વળતર સહ વસુલાત કરવી રહે.
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૧૬૩૧૦૬.૦૦ + સને ૨૦૧૫ થી ૨૦૧૯ સુધી મળેલ વળતર સહ
સદર : ૮૩૪૨
ગુજરાત વિધુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮ ની જોગવાઈ અનુસાર વિજ કર દર અંગે. 
ગુજરાત વિધુત શુલ્ક અધિનિયમ ૧૯૫૮ ની જોગવાઈ અનુસાર વીજકર દર અંગે પરિશિષ્ટ-૧ ની આઈટમ ૧ (બી) મુજબ શૈક્ષણિક હેતુ માટે ૧૫% પ્રમાણે વીજકર વસુલ કરવાનો રહે છે. તેમજ DGVCL ના પરિપત્ર ક્ર્માંક DGVCL/C&R/GERC/13/7127 તા.૨.૦૫.૧૩ થી વિવિધ પ્રકારના વીજ જોડાણ માટેના દરો નક્કી થયેલ છે નીચે મુજબના છે. 
1 RATE: RGP

This tariff is applicable to all services in the residential premises which are not covered under „Rate: RGP (Rural)‟ Categor. 
2 RATE: RGP (RURAL)

This tariff is applicable to all services for residential premises located in areas within Gram Panchayat as defined in the Gujarat Panchayats Act. However, this is not applicable to villages which are located within the geographical jurisdiction of Urban Development Authority

3 RATE: GLP 

This tariff is applicable to the educational institutes and other institutions registered with the Charity Commissioner and research and development laboratories. 

(a) Fixed charges Rs. 60/- per month 

(b) Energy charges 380 Paise per Unit

4 RATE: NON-RGP 

This tariff is applicable to the services for the premises those are not covered in any other tariff categories and having aggregate load up to and including 40kW.

5 RATE: LTMD 

This tariff is applicable to the services for the premises those are not covered in any other tariff categories and having aggregate load above 40kW and up to 100kW.
આમ ઉક્ત પારા:૩.RATE for GLP એ પ્લાન એજયુકેશનલ અને રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ માટે નક્કી થયેલ હતા જેમા વીજદર કર તેમજ માસીક મીટર ચાર્જ ઓછા હોય છે. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના વિવિધ કોલેજોના વીજ જોડાણોની ચકાસણી કરતા GLP ના બદલે NON-RGP / NRGP પ્લાન મુજબ નાણા ચુકવેલ હતા જેમાં વીજકર દર અને મીટર ચાર્જ વધુ હોય આમ સદર જોડાણનુ યોગ્ય પ્રકારનુ વીજ જોડાણમાં વર્ગીકૃત ન થવાથી વધુ રકમ ચુકવવી પડેલ હતી જે ખરેખર બચત થયેલ હોત.
આમ, વીજ જોડાણોના યોગ્ય વર્ગીકરણ કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૮/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ નો જવાબ મુજબ કાર્યવાહી કરવા સહમત થયેલ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૮૦/૦૨.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ મુજબ જરૂરી કાર્યવાહી કરવા સહમત થયેલ છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૫૪, ૫૫/૧૦.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબમાં કાર્યવાહી કરવા સહમત થયેલ છે. 
લાગુ પડેલ પ્લાન અને લાગુ પાડવાપાત્ર પ્લાનની વિગત દર્શાવતું પરિશિષ્ટ
	અ.ક્રમ 
	કેન્દ્રનું નામ
	મીટર ક્રમાંક / ગ્રાહક ક્રમાંક 
	લાગુ પ્લાન
	લાગુ કરવાપાત્ર પ્લાન

	1 
	પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય-નવસારી
	D0003429
	NRGP
	GLP

	2 
	
	DGS38641
	TMD
	GLP

	3 
	
	DGS3715
	LTMD
	GLP

	4 
	
	DCT02977
	LTMD
	GLP

	5 
	
	DCT3315
	LTMD
	GLP

	6 
	
	DCT2976
	LTMD
	GLP

	7 
	
	G30337
	NRGP
	GLP

	8 
	
	DGLP160389
	GLP
	GLP

	9 
	કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર – ભરૂચ
	LG158013
	NRGP
	GLP

	10 
	
	LG163297
	NRGP
	GLP

	11 
	
	LG163297
	NRGP
	GLP

	12 
	ન.મ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય – નવસારી
	૮૨૦૫૭૬૨
	NRGP
	GLP

	13 
	
	૪૩૮૬૦
	NRGP
	GLP

	14 
	
	૩૨૫૫૪
	LTMD
	GLP

	15 
	
	૭૩૨
	LTMD
	GLP

	16 
	
	૧૩૬૫
	NRGP
	GLP

	17 
	
	૧૦૫૫૦
	NRGP
	GLP

	18 
	
	૧૩૬૧
	LTMD
	GLP

	19 
	અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ-સુરત
	૫૦૦૩૩૦૨૮
	LTMD
	GLP

	20 
	
	૫૦૧૦૨૫૬૪૩
	LTMD
	GLP


નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની શાખાઓમાં બિન અધિકૃત રીતે વાપરવામાં આવતા એ.સી. મશીનો બાબત. 

કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ દરમ્યાન સંસ્થાને અત્રેના પ્રા.વાંધા નં. ૪૮ થી એ.સી.મશીન વિશે માહિતી માંગવામાં આવેલ હતી, તેમાં સંસ્થા દ્વારા રજુ કરવામાં આવેલ માહિતી નીચે મુજબ છે. 
	અ.ન
	કમર્ચારીનુ નામ
	વર્ગ
	એ.સી.મશીન પાત્રતા ધરાવે છે કે કેમ?
	સ્ટેચ્યુટના કે સરકારશ્રીના જે આધાર હેઠ્ળ એ.સી. મશીન ફાળવેલ હોય તેની વિગત

	૧     
	પ્રો.કુભાણી એસ.આર( અસ્પી કોલેજ) 
	૨
	ના
	ના

	૨
	શ્રીમતી આર.આર.પટેલ ,હેડ કલાર્ક (હિસાબી) 
	૩
	ના
	ના

	૩
	શ્રીમતી વિ.એ.પટેલ ,સિ. કલાર્ક (હિસાબી) 
	૩
	ના
	ના

	૪
	શ્રી એ.જી.દેસાઇ ,સિ. કલાર્ક (હિસાબી) 
	૩
	ના
	ના

	૫
	શ્રી કે.કે.ચૌધરી ,સિ. કલાર્ક (હિસાબી) 
	૩
	ના
	ના

	૬
	શ્રી. એમ.ડી. ગરાસીયા 
	૩
	ના
	ના

	૭
	શ્રીમતી આર.સી.ચૌધરી ,સિ. કલાર્ક (હિસાબી) 
	૩
	ના
	ના

	૮
	શ્રી. એચ.આર.રાઠોડ ,સિ. કલાર્ક (હિસાબી)
	૩
	ના
	ના

	૯
	શ્રી. ડી,આઇ પટેલ સિ. કલાર્ક (હિસાબી)
	૩
	ના
	ના

	૧૦
	શ્રી. એસ.આર.પટેલ ,સિ. કલાર્ક (હિસાબી)
	૩
	ના
	ના

	૧૧
	શ્રી. કે.આર.પરમાર ,સ્ટેનો (હિસાબી)
	૩
	ના
	ના

	૧૨
	શ્રી. એસ.ટી.પટેલ કોમ્પુટર ઓપરેટર (હિસાબી)
	૩
	ના
	ના

	૧૩
	શ્રી. એચ.એન.રાણા ,જુ . કલાર્ક (હિસાબી)
	૩
	ના
	ના

	૧૪
	શ્રી. એમ.સી.પટેલ ,જુ. કલાર્ક (હિસાબી)
	૩
	ના
	ના

	૧૫
	શ્રી. એન.એમ.પટેલ ,સિ. કલાર્ક (હિસાબી)
	૩
	ના
	ના

	૧૬
	શ્રી. એસ.બી.બિરારી ,પી એટુ રજીસ્ટાર 
	૩
	ના
	ના

	૧૭
	શ્રી. જીગર વ્યાસ,સિ. કલાર્ક(કુલ સચિવ)
	૩
	ના
	ના

	૧૮
	શ્રી મંગુભાઇ હળપતિ જુ.કા (કુલ સચિવ) 
	૩
	ના
	ના

	૧૯
	શ્રી. ચેતન કરશનદાસ સેલડીયા.જુ.કા. 
	૩
	ના
	૧૧


ઉપરોકત વિગતેના વર્ગ-૨ અને વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓને સ્ટેચ્યુટમાં એ.સી.મશીન ફાળવવા અંગે કોઇ જોગવાઇ નથી તેમજ આ અંગેના જવાબમાં જણાવ્યા અનુસાર ઉનાળાની અસહ્ય ગરમીને કારણે એ.સી.મશીનની સગવડ કરેલ હોવાનું જણાવેલ છે પરંતુ એ.સી.માટે પાત્રતા ન ધરાવતા કર્મચારીને એ.સી. મશીન ફાળવવા અંગે સક્ષમ કક્ષાએથી કોઇ મંજુરી મેળવેલ નથી. 
સંસ્થાએ પ્રા.વા. નં. ૪૮ ના જવાબમાં મા.કુલપતિશ્રીની મંજુરી લેવામાં આવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે પરંતુ ઓડિટ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવેલ નથી. 
LTC બીલ અંગેના ચુકવણામાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત
1 પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય-નવસારી
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના ઓડીટ દરમ્યાન વાં.નં.૩૬૨૧/૨૧.૦૧.૨૦૧૬ થી રૂ.૬૨૯૦૫/- એલ.ટી.સી બીલ અંગેનું ચુકવણું ડો.સી.વી.સાવલિયાને થયેલ હતુ. ગુજરાત સરકારશ્રીના નાણાવિભાગના તા.૨૮.૮.૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાંક ૧૦૨૦૧૩/૧૪૨૯૬૯/ચ થી રજા પ્રવાસ/વતન પ્રવાસ રાહત યોજના અંગેનો સંકલિત ઠરાવ બહાર પાડેલ છે. તેમજ આ ઠરાવના પારા - ૩.૧.૧ મુજબના આમુખમાં દર્શાવ્યા મુજબ કોઇપણ કર્મચારી / અધિકારી રાષ્ટ્રીય તેમજ ખાનગી વિમાન સેવા દ્વારા હવાઇ મુસાફરી કરી શકશે પરંતુ તેને જે વર્ગનુ રેલ્વેભાડુ મળવાપાત્ર થતુ હશે તે, અને હવાઇ પ્રવાસનું ખરેખર ખર્ચ એ બંને પૈકી જે ઓછુ હોય તેટલી જ રકમ મંજુર કરવાપાત્ર થશે. તેમજ પારા ૪.૦ માં મુસાફરીનું અંતર અન્વયે કર્મચારીઓ ચાર વર્ષના બ્લોક વર્ષમાં રજા પ્રવાસ રાહત હેઠળ ભારતના કોઇપણ સ્થળ સુધીનું (૩૦૦૦ કિ.મી. જવાના અને ૩૦૦૦ કિ.મી. આવવાના એમ) કુલ ૬૦૦૦ કિ.મી. ની મર્યાદામાં રજા પ્રવાસ રાહત લઇ શકે.
આમ સદર કર્મચારીના TA Bill મુજબ જવાનું અંતર નીચે મુજબ હતુ:
નવસારી થી અંધેરી   
  ૨૧૬ 
કિ.મી.
અંધેરી-એરપોર્ટ મુબઇ    
      ૬ 
કિ.મી.

મુબઇ-કલકત્તા
   
૧૬૫૨ 
કિ.મી.

કલકત્તા-પોર્ટબ્લેર
૧૩૦૪ 
કિ.મી.

પોર્ટબ્લેર-હેવલોક
    ૬૭ 
કિ.મી.

હેવલોક-નીલ
      
    ૨૧ 
કિ.મી.
                       

૩૨૬૬ 
કિ.મી.
આમ, પ્રવાસ ૩૦૦૦ કીમી કરતા ૨૬૬ કીમી વધારે હતો જે અંગેનું બીલ ચુકવવા બાબતે સ્પષ્ટતા કરેલ છે.જે અંગે સદર પ્રકારની અનિયમિતતા ફરી ન થાય જે અંગે ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૧૨/૨૦.૦૯.૧૯ ના જવાબ નીચે મુજબ હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ છે. 
2 સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ– નવસારી
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી સોઇલ એન્‍ડ વોટર મેનેજમેન્‍ટ રીચર્ચ યુનિટ ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્‍યાન નીચે વા.નં. ૧૨૦૪૮/૨૩.૧૨.૧૫ થી નવસારી/ એલ.ટી.સી. ના મુસાફરી બીલમાં નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
નાણા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાક: મસભ-૧૦૨૦૧૩-૧૪૨૯૬૯-ચ તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૫ થી મુસાફરી/ રજા પ્રવાસ રાહતનો સંકલિત ઠરાવની શરત ૩.૧.૧ માં જણાવ્‍યા અનુસાર કર્મચારીએ બીલની સાથે હવાઇ મુસાફરીની મુળ ટીકીટ/ઇ-ટીકીટ તેમજ બોર્ડીંગ પાસ રજુ કરવાનાં રહે છે. તેમજ ટીકીટો પૈકી મળવાપાત્ર ભાડુ અને ખરેખર થયેલ ખર્ચ પૈકી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર રહે છે તેમ છતા આ વાઉચર અંગેના ચુકવણામાં પ્રોફેસર એન.જી.સવાણીને મયુરી ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્‍સનાં બીલને ઘ્‍યાનમાં લઇ મુળ ટીકીટો વગર મુસાફરી ભથ્‍થા ચુકવણા કરેલ હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૧૮/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબ નીચે મુજબ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં.
“મયુરી ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સની ઈ-એર ટીકીટ ઉપર મુસાફરી કરેલ છે. ઓરીજનલ મુળ એર-ટીકીટ તેમના દ્વારા રજુ કરવાનું શરતચુકથી રહી ગયેલ છે હવે પછી આ બાબતમાં ધ્યાન રાખવામાં આવશે” 
રોજમદાર ડ્રાઈવરોને નિયત દર કરતા વઘુ દરથી ડી.એ. ચુકવવા બાબત.
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સોઇલ એન્‍ડ વોટર યુનિટ ખાતે ૨૦૧૫-૧૬ નું ઓડીટ હાથ ઘરવામાં આવેલ જે અન્‍વયે વા.નં. ૧૦૯૭૦/૩.૧૨.૧૫ થી રૂા.૧૯૫૦/- નું ડી.એ. રોજમદાર ડ્રાઇવરને ચુકવેલ જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે.
ઉચ્ચક વેતન/ફિક્સ વેતનથી કરાર આધારીત નિમાયેલા વ્યક્તિઓને ટી.એ./ડી.એ. અંગે નાણા વિભાગનાં ઠરાવ ક્રમાક મસભ-૧૦૨૦૧૩- ઓ-૧૫૬૫-ચ તા.૧૮.૯.૧૪ થી સરકારી કામકાજ અર્થે ફરજના ભાગરૂપે મુખ્‍ય મથક બહારનાં પ્રવાસ માટે મુખ્‍ય મથકથી બહારના મથકે છ કલાકથી વઘુ ૫રંતુ ૧૨ કલાક થી ઓછા રોકાણ માટે રૂા.૫૦/- અને ૧૨ કલાક થી વઘુ રોકાણ માટે રૂા.૧૦૦/- ના દૈનિક ભથ્‍થુ મળવાપાત્ર હોવાની જોગવાઇ હોવા છતા શ્રી દિ૫ક આહિર (રોજમદાર – ડ્રાઈવર) ને તા.૧૩.૭.૧૫ થી ૨૮.૧૦.૧૫ ના ટી.એ.બીલમાં કુલ દસ કિસ્‍સામાં છ કલાકથી ઓછા સમય માટે થયેલ મુસાફરી માટે રૂા.૩૦/- ના દરથી રૂા.૩૦૦/- વઘુ ચુકવેલ જે ઉક્ત ઠરાવની જોગવાઈ સાથે સુસંગત નથી જેથી વસુલ કરવુ રહે. 
આમ આ કિસ્સો નમુના રૂપ હોય અન્ય કિસ્સામાં વસુલાત કરવી રહે. તેમજ અન્ય યુનિટ ખાતે સદર પ્રકારના ચુકવણા નથી થયેલ જે અંગેના પ્રમાણપત્રો મેળવવા રહે.  
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૧૯/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં જી.સી.એસ.આર. મુસાફરી ભથ્થાના નિયમોના નંબર ૬૪.૨ મુજબ મુખ્ય મથકેથી ૬ કલાકથી ઓછી મુસાફરી માટે ૩૦% પ્રમાણે દૈનિક ભથ્થુ મળવાપાત્ર થાય છે એમ જણાવેલ છે પરંતુ સદર કર્મચારી રોજમદાર હોય નિયમો લાગુ પડતા ન હોય રકમ વસુલ કરવી રહે. 
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૩૦૦.૦૦
સદર:૨૪૧૫
રજા સમય દરમ્યાન ચુકવેલ પગાર અને ભથ્થાના ચુકવણાની અનિયમિતતા બાબત. 
સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રીચર્ચ યુનિટ – નવસારી
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમ ૨૦૦૦ ના નિયમ ૬૭(૧),૬૭(૨),૬૭(૩) ની જોગવાઈ મુજબ કર્મચારીએ પ્રાપ્ત રજા,અર્ધ પગારી અને રૂપાંતરીત રજા પર જતા કર્મચારી ને રજા ઉપર જતા પહેલા તુરંત જે પગાર આ કરેલ હોય તેની બરાબર રજા પગાર તે પ્રાપ્ત રજા ઉપર જાય ત્યારે મળવા પાત્ર થાય
કર્મચારી સ્વ.ડી.જી.૫ટેલ જુલાઇ ૧ થી ૩૦ જુલાઇ સુઘી રજા ઉ૫ર હોવા છતા જુલાઇ ૧ થી ૩૦ જુલાઇનુ ડી.એ. ડીફરન્‍સ બીલ રૂા.૯૨૭/- આકરેલ જે ફકત ૧ દિવસ (૩૧.૭.૧૫) નુ મળવા પાત્રહોય રૂ.૮૯૬.૦૦ વસુલ કરવુ રહે.
કર્મચારી સ્વ.ડી.જી.૫ટેલ જાન્‍યુઆરી ૧૫ થી ૨૧.૨.૧૫ સુઘી રજા ઉ૫ર હોય જાન્‍યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી (૨૧ દિવસ) નું ડી.એ. એરીયર્સ ચુકવેલ, જે રકમ ૯૨૭ (જાન્‍યુઆરી) ૬૯૫ (ફેબ્રુઆરી) નું ચુકવણું કરેલ હતુ જે વસુલ કરવુ રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૨૧/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૨૫૧૮/-
સદર: ૨૪૧૫
ભોગવેલ રજા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુર ન કરાવવા બાબત.
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમ ૨૦૦૦ ના નિયમ ૨૭ અને પરિશિષ્ટ-૧ માં જણાવ્યા અનુસાર લેણી અને મળવા પાત્ર રજા, અર્ધ પગારી રજા અથવા રૂપાંતરીત રજા જે કુલ ૨૪૦ કરતા વધારે ન હોય તેવી રજા વહીવટી ખાતા / ખાતાના વડા / કચેરીના વડા મંજુર કરી શકે છે. તેમજ નાણા વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક રજઅ-૨૦૦૦-૩૯૪૬-પ, તા.૧૦.૧૦.૨૦૦૦ અને તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક- પશન-૧૦૨૦૧૪-ઓ-૪૫૦-પ થી રજા મંજુર કરવાની સત્તા સોંપણી અને કાર્ય પધ્ધતિના અમલીકરણ અંગે સુચનો આપવામાં આવેલ છે. 
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમ ૨૦૦૦ ના નિયમ ૬૭(૧),૬૭(૨),૬૭(૩) ની જોગવાઈ મુજબ કર્મચારીએ પ્રાપ્ત રજા,અર્ધ પગારી અને રૂપાંતરીત રજા પર જતા કર્મચારીને રજા ઉપર જતા પહેલા તુરંત જે પગાર આકરેલ હોય તેની બરાબર રજા પગાર તે પ્રાપ્ત રજા ઉપર જાય ત્યારે મળવા પાત્ર થાય. 
૧.સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી
સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ – નવસારી ખાતે સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન કેન્દ્રો ખાતે કર્મચારીઓની સેવાપોથીની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ રજા ભોગવેલ હતી. 
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1 ઉક્ત રજાઓ સક્ષમ અધિકારી પાસેથી મંજુર થયેલ ન હતી. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૨૨/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં નવા સ્ટેચ્યુટના આધારો સામેલ રાખેલ જે રજા સમય દરમ્યાન અમલમાં ન હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહી.
આમ નાણા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : રજઅ/૧૦૨૦૧૪/ઓ-૪૫૦/પી(પાર્ટ – ૧) તા.૧૨.૧૨.૨૦૧૯ મુજબની કાર્યવાહી કરવા ઓડીટ સુચન છે.
2 ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમ ૨૦૦૦ ના નિયમ ૬૭ (૧),૬૭(૨),૬૭(૩) ની જોગવાઈ મુજબ કર્મચારીએ પ્રાપ્ત રજા,અર્ધ પગારી અને રૂપાંતરીત રજા પર જતા કર્મચારીને રજા ઉપર જતા પહેલા તુરંત જે પગાર આકારેલ હોય તેની બરાબર રજા પગાર તે પ્રાપ્ત રજા ઉપર જાય ત્યારે મળવાપાત્ર થાય આમ, કર્મચારીને મળવાપાત્ર ઈજાફો મેળવેલ હતો.તેમજ કર્મચારી રજા ઉપર હોવા છત્તા કર્મચારીને તા.૦૧.૦૭.૨૦૦૯ થી પ્રમોશન આપી પ્રમોશન વાળી જગ્યા ઉપર હાજર થયા વગર પગાર આકારી ચુકવેલ હતો. 
3 સામેલ પત્રકમાં જણાવ્યા અનુસારની રકમ કર્મચારીને મળવાપાત્ર ન હોવા છતા ચુકવેલ જે વસુલાત કરવી  રહે, તેમજ સામેલ પત્રકની ગણતરીમાં ડી.એ. તફાવત બીલ સામેલ કરી ફેર ગણતરી કરી વસુલાત કરવી રહે. 
ચુકવેલ પગારની વિગત દર્શાવતું પત્રક
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સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં.૨૩/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં વણી લીધેલ છે. જે મુજબ તા.૦૧/૦૭/૨૦૦૯ ના રોજ સદર કર્મચારી મેડીકલ રજા પર હતા અને તેમને અકસ્માત થયો હોવાથી હાજર રહી શકે એમ ન હતા છતા શરત ચુકથી જુલાઈ-૨૦૦૯ નો ઈજાફો છોડવામાં આવેલ હતો જે અંગેની વસુલાત માટે નિયમોનુસાર વસુલાત અંગે આગળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એમ જણાવેલ હોય ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
૨. અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ – સુરત 
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમ ૨૦૦૦ ના નિયમ ૨૭ અને પરિ. ૧ માં જણાવ્યા અનુસાર લેણી અને મળવા પાત્ર રજા, અર્ધ પગારી રજા અથવા રૂપાંતરીત રજા જેની કુલ રાશી ૨૪૦ કરતા વધારે ન હોય તેવી રજા વહિવટી ખાતા / ખાતાના વડા / કચેરીના વડા મંજુર કરી શકે છે. તેમજ નાણા વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક: રજઅ-૨૦૦૦-૩૯૪૬-પ, તા.૧૦.૧૦.૨૦૦૦ અને તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક- પશન-૧૦૨૦૧૪-ઓ-૪૫૦-પ થી રજા મંજુર કરવાની સત્તા સોંપણી અને કાર્ય પધ્ધતિના અમલીકરણ અંગે સુચનો આપવામાં આવેલ છે. 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી સુરત યુનિટ-અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ ખાતેના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન કર્મચારીઓની સેવાપોથીની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 
1 આમ ઉક્ત વિગતેની જોગવાઈ છતા સામેલ પત્રક માં જણાવ્યા મુજબના કર્મચારીઓએ ૨૪૦ દિવસ કે તેથી વધુ રજા સક્ષમ કક્ષાએથી મંજુરી મેળવ્યા સિવાય રજાઓ ભોગવેલ તેમજ ઉપરી અધિકારી દ્વારા સત્તા મર્યાદા બહાર મંજુર કરેલ હતી, જે અંગે જવાબદારશ્રીથી સ્પષ્ટતા થવી રહે.
2 ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમ ૨૦૦૦ ના નિયમ ૬૭ (૧),૬૭(૨),૬૭(૩) ની જોગવાઈ તેમજ તેમજ નાણા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : પીએસએન-૧૦૨૦૧૫-ઓ-૮૨૯-પી તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૫ મુજબ કર્મચારીએ પ્રાપ્ત રજા,અર્ધ પગારી અને રૂપાંતરીત રજા પર જતા કર્મચારી ને રજા ઉપર જતા પહેલા તુરંત જે પગાર આકારેલ હોય તેની બરાબર રજા પગાર તે પ્રાપ્ત રજા ઉપર જાય ત્યારે મળવાપાત્ર થાય તેમ છતા ડો.હર્ષા વાય.વઘાસિયાના ઓગષ્ટ-૨૦૧૪ થી એપ્રીલ ૨૦૧૫ સુધી રજા ઉપર હોવા છતા પગાર વધારો રૂ.૭૫૬૦.૦૦ તથા જાન્યુઆરી ૧૫ થી એપ્રીલ ૧૫ ના સમયગાળાનું રૂ.૫૧૮૪.00 નું ડી.એ.ડીફરન્સ બીલ મળી કુલ રૂ.૧૨૭૪૪/- ચુકવેલ હોય વસુલાત મેળવવી રહે. 
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3 ગુજરાત મુલ્કી સેવા (રજા) નિયમ ૨૦૦૦ ના નિયમ ૨૭ અને પરિ. ૧ માં જણાવ્યા અનુસાર લેણી અને મળવા પાત્ર રજા, અર્ધ પગારી રજા અથવા રૂપાંતરીત રજા જેની કુલ રાશી ૨૪૦ કરતા વધારે ન હોય તેવી રજા વહિવટી ખાતા / ખાતાના વડા / કચેરીના વડા મંજુર કરી શકે છે. તેમજ નાણા વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક રજઅ-૨૦૦૦-૩૯૪૬-પ, તા.૧૦.૧૦.૨૦૦૦ અને તા.૨૧.૦૬.૨૦૧૪ ના પરિપત્ર ક્રમાંક- પશન-૧૦૨૦૧૪-ઓ-૪૫૦-પ થી રજા મંજુર કરવાની સત્તા સોંપણી અને કાર્ય પધ્ધતિના અમલીકરણ અંગે સુચનો આપવામાં આવેલ છે તેમજ સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ નં.૨૦ મુજબ રજા મંજુર કરવાની સત્તા ન હોવા છતા કુલ ૨૬૮ રજા મંજુર થયેલ હતી, જે અન્વયે ઉક્ત ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ રજા મંજુર કરવી રહે. 
નાણા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક : રજઅ/૧૦૨૦૧૪/ઓ-૪૫૦/પી(પાર્ટ – ૧) તા.૧૨.૧૨.૨૦૧૯ મુજબની કાર્યવાહી કરવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રાથમિક વાંધા ૭૭/૦૨.૧૨.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે. 
સક્ષમ કક્ષા થી મંજુરી વગર ભોગવેલ રજાની વિગત દર્શાવતું પત્રક.
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	કુલ 
	૨૬૮ 
	


વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૨૩૭૪૫/- + રૂ.૧૨૭૪૪/- 
કુલ વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૩૬૪૮૯/-સદર : ૨૪૧૫
ઓડિટ રજીસ્ટર નહી નિભાવવા બાબત. 

કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર-નવસારી
કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર – ભરૂચ

ગુજરાત નાણાકિય હિસાબ અને અંદાજપત્ર બાબતના નિયમોના નિયમ અન્વયે મહેકમ મંજુર થયેલ જગ્યાઓ મુજબ કર્મચારીઓને વર્ષ દરમ્યાન ચુકવવાપાત્ર પગાર ભથ્થા અંગે કર્મચારી દીઠ અલગ અલગ પાનાવાર નિયત નમુનામાં ઓડીટ રજીસ્ટર નિભાવવાનું રહે છે.

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ વર્ષ દરમ્યાન શાખાના પગાર ભથ્થા બીલની ચકાસણી કરતા સંસ્થાએ ઓડીટ રજીસ્ટર નિભાવેલ નથી જે નિભાવવા રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૪૧/૦૭.૧૧.૨૦૧૯ નો જવાબ ફકરામાં વણી લીધેલ છે. 
મંજુર ન થયેલ જગ્યા ઉપર હંગામી કર્મચારી રોકવા બાબત. 
૧. એન.એમ.કોલેજ ઓફ એગ્રીકલ્ચર-નવસારી

સને ૨૦૧૫-૧૬ ના કૃષિ મહાવિદ્યાલય -નવસારી ખાતે ઓડીટ દરમ્યાન નીચે મુજબની ચુકવણી વર્ષ દરમ્યાન કરેલ હતી. 
નાણા વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક : ખરચ/૧૦૯૮/૭૦૪(૫૮)/ઝ.૧ તા.૦૯.૦૯.૧૯૯૮ થી સરકારી ખર્ચમાં કરકસર કરવાની સમીક્ષા કરવામાં આવેલ જેની સુચના મુજબ વર્ગ-૪ ની નવી જગ્યા ઉભી કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. 
સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન કૃષિ મહાવિદ્યાલય નવસારીના ઓડીટ દરમ્યાન નીચે મુજબની ચુકવણી જુન-૨૦૧૫ દરમ્યાન મંજુર ન થયેલ જગ્યા ઉપર રોજમદારો રોકી રૂ.૩,૩૧,૬૯૪/- ચુકવણી થયેલ હતી. 
	અ.ક્રમ
	વિભાગ
	સદર
	હોદ્દો
	પ્રકાર
	સંખ્યા
	એક કર્મચારીની માસીક ખર્ચની રકમ
	ચુકવેલ રક્મ

	1 
	પેથોલોજી
	-
	જીપ ડ્રાઈવર 
	કુશળ શ્રમ 
	૧
	૬,૭૭૧.૦૦
	૬,૭૭૧.૦૦

	2 
	રેકટરશ્રી કોલેજ હોસ્ટેલ 
	૧૨૯૬૨
	હોસ્ટેલ બોય 
	બિન કુશળ શ્રમ 
	૪
	૨૫,૮૯૪.૦૦
	૧,૦૩,૫૭૬.૦૦

	3 
	રેકટરશ્રી કોલેજ હોસ્ટેલ 
	૧૨૨૪૩
	હોસ્ટેલ બોય 
	બિન કુશળ શ્રમ 
	૨
	૧૩,૩૬૪.૦૦
	૨૬,૭૨૮.૦૦

	4 
	રેકટરશ્રી કોલેજ હોસ્ટેલ 
	૧૨૨૪૩
	હોસ્ટેલ સ્વીપર
	બિન કુશળ શ્રમ 
	૨
	૧૩,૩૬૪.૦૦
	૨૬,૭૨૮.૦૦

	5 
	રેકટરશ્રી કોલેજ હોસ્ટેલ 
	૧૨૨૪૩
	હોસ્ટેલ એટેન્ડન્ટ 
	બિન કુશળ શ્રમ 
	૧
	૪,૭૩૩.૦૦
	૪,૭૩૩.૦૦

	6 
	રેકટરશ્રી કોલેજ હોસ્ટેલ 
	૧૨૨૪૩
	વાયરમેન 
	અર્ધ કુશળ શ્રમ 
	૧
	૫,૧૫૫.૦૦
	૫,૧૫૫.૦૦

	7 
	રેકટરશ્રી કોલેજ હોસ્ટેલ 
	૧૨૨૪૩
	સુથાર 
	અર્ધ કુશળ શ્રમ 
	૧
	૫,૧૫૫.૦૦
	૫,૧૫૫.૦૦

	8 
	પેથોલોજી વિભાગ 
	૧૨૧૩૧
	લેબ. એટેન્ડન્ટ 
	બિન કુશળ શ્રમ 
	૩
	૧૪,૪૭૭.૦૦
	૪૩,૪૩૧.૦૦

	9 
	પેથોલોજી વિભાગ 
	૧૨૨૩૯
	કલેરીકલ
	કુશળ શ્રમ 
	૧
	૭,૦૬૬.૦૦
	૭,૦૬૬.૦૦

	10 
	જનીનવિધા વિભાગ
	૧૨૧૩૫
	લેબ.એટેન્ડન્ટ 
	બિન કુશળ શ્રમ 
	૩
	૨૨,૭૪૯.૦૦
	૬૮,૨૪૭.૦૦

	11 
	બગાયત વિભાગ 
	૧૨૭૧૨
	ટ્રેકટર ડ્રાઈવર
	કુશળ શ્રમ 
	૧
	૭,૦૬૫.૦૦
	૭,૦૬૫.૦૦

	12 
	બગાયત વિભાગ 
	૧૨૭૧૨
	મુકાદમ
	કુશળ શ્રમ 
	૧
	૫,૭૪૦.૦૦
	૫,૭૪૦.૦૦

	13 
	એગ્રોનોમી વિભાગ
	૧૨૯૨૯
	કલેરીકલ 
	કુશળ શ્રમ 
	૧
	૭,૬૫૪.૦૦
	૭,૬૫૪.૦૦

	14 
	ફુડ કવોલીટી ટેસ્ટીંગ લેબ.
	૧૨૦૨૪
	લેબ.એટેન્ડન્ટ 
	બિન કુશળ શ્રમ 
	૧
	૬,૭૭૧.૦૦
	૬,૭૭૧.૦૦

	15 
	આચાર્યશ્રી ન.મ.કૃષિ 
	૧૨૯૨૬
	વાયરમેન 
	અર્ધ કુશળ શ્રમ 
	૧
	૬,૮૭૪.૦૦
	૬,૮૭૪.૦૦

	16 
	કુલ 
	
	
	
	
	 
	૩,૩૧,૬૯૪.૦૦


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૫૨/૧૦.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ની આઈટમ ૧૫.૧.૧ મુજબ રોજમદારો રોકેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. આમ, સ્ટેચ્યુટ ૧૨૧ ના નિયમ ૧૫.૧.૧ ની નોંધ સાથે સુસંગત નથી, આમ, નવી જગ્યા ઉભી કરી કર્મચારી રોકવાની સત્તા એનાયત થયેલ ન હોય જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
૨. કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર - નવસારી 

નાણા વિભાગના પરિપત્ર ક્રમાંક : ખરચ/૧૦૯૮/૭૦૪(૫૮)/ઝ.૧ તા.૦૯.૦૯.૧૯૯૮ થી સરકારી ખર્ચમાં કરકસર કરવાની સમીક્ષા કરવામાં આવેલ જેની સુચના મુજબ વર્ગ-૪ ની નવી જગ્યા ઉભી કરવા ઉપર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. 

સને ૨૦૧૫-૧૬ ના કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર – નવસારીના ખાતે ઓડીટ દરમ્યાન નીચે મુજબની ચુકવણી રોજમદારો થયેલ હતી. 
	અ.ક્રમ
	વા.નં./તારીખ 
	રકમ 
	સદર
	પ્રકાર 

	1 
	૧૧૧/૧૨.૦૮.૨૦૧૫
	૨૫,૯૧૬.૦૦
	૧૨૯૪૩
	હેલ્પર-૩, ટાઈપીસ્ટ - ૧

	2 
	૧૧૨/૧૨.૦૮.૨૦૧૫
	૬,૩૯૭.૦૦
	૧૨૯૪૩
	ફીલ્ડ વર્કર 

	3 
	૧૫૫/૦૭.૦૯.૨૦૧૫
	૫,૯૫૫.૦૦
	૧૨૯૪૩
	ફીલ્ડ વર્કર 

	4 
	૧૨૬૨૪/૦૫.૦૧.૨૦૧૬
	૨૩,૯૬૮.૦૦
	૧૮૯૧૪
	૪ કુશળ શ્રમયોગી 

	5 
	૧૧૨૪૮/૦૯.૧૨.૨૦૧૫
	૧૯,૩૨૫.૦૦
	૧૮૯૧૪
	૪ કુશળ શ્રમયોગી

	6 
	૯૮૫૫/૦૬.૧૧.૨૦૧૫
	૨૪,૨૬૦.૦૦
	૧૨૯૪૩
	૪ કુશળ શ્રમયોગી

	7 
	૯૮૫૪/૦૬.૧૧.૨૦૧૫
	૨૪,૪૧૧.૦૦
	૧૮૯૧૪
	૪ કુશળ શ્રમયોગી

	8 
	૧૪૩૮૫/૦૬.૦૨.૨૦૧૬
	૨૩,૫૬૪.૦૦
	૧૯૮૧૪
	૪ કુશળ શ્રમયોગી

	9 
	૪૬૬૪/૧૦.૦૮.૨૦૧૫
	૩૦,૮૩૭.૦૦
	૨૦૭૬
	૪ કુશળ શ્રમયોગી

	10 
	૧૯૨૮૬/૩૧.૦૩.૨૦૧૬
	૧૨,૦૦૭.૦૦
	૨૦૭૬
	ભક્તિ મેનેજમેન્ટ 

	11 
	૭૪૭/૦૫.૦૫.૨૦૧૫
	૧૯,૬૧૮.૦૦
	૨૭૦૪-૨
	૪ કુશળ શ્રમયોગી

	12 
	૦૩/૧૦.૦૬.૨૦૧૫
	૨૭,૯૫૦.૦૦
	૨૭૦૪-૨
	૪ કુશળ શ્રમયોગી

	13 
	૯/૧૪.૦૭.૨૦૧૫
	૩૩,૧૨૦.૦૦
	૨૭૦૪-૨
	૪ કુશળ શ્રમયોગી

	14 
	કુલ 
	૨,૭૭,૩૨૮.૦૦
	
	


ઉક્ત કુશળ શ્રમયોગીની જ્ગ્યા મંજુર થયેલ ન હોવા છતા શ્રમીકો રોકી ચુકવણા કરેલ હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં.૬૭/૨૬.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં પ્રોજેકટના હેતુઓ પરીપૂર્ણ કરવા અને વિસ્તરણ પ્રવૃતિઓ હાથ ધરવા માનવબળની જરૂર રહે છે, જે જવાબ ગ્રાહ્ય રાખી શકાય નહીં. 
૩. અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ - સુરત 
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી સુરત અસ્પી શકીલમ બાયોટેકનોલોજી ઈન્સ્ટીટયુટ ખાતેના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા સામેલ પત્રક મુજબ થયેલ ખર્ચ અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 


સામેલ પત્રકની વિગતે Caretaker, Driver, Lab.Assistant, Technician, Peon, Typist જગ્યા ખાલી રહેલ હતી, જેમાં લેબ ટેકનીશિયનની તમામ જગ્યા ભરાયેલ હોવાનું જણાવેલ છે, તેમ છતા સામેલ પત્રકની વિગતના તમામ કર્મચારીને મંજુર ન થયેલ જગ્યા ઉપર કર્મચારી રોકી મહેનતાણા ચુકવેલ હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૭૮/૦૨.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં આ કામગીરી યુનિવર્સિટીના હિતમાં કરેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
નાણા વિભાગના જાહેરનામા નં.એન/જીએન/૨૬/તીજેઆર /૧૦૦૩/એમપીઆર/૭૧૪/૨ તારીખ  ૦૮-૦૮-૨૦૦૩ અનુસાર રૂ.૧૫૦૦.૦૦થી વધુ રકમ રૂ.ના ચુકવણાં A/C Payee ના શેરા વાળા ચેક થી કરવાનું ઠરાવેલ છે તેમ છતા રકમ નામ જોગ રોકડ ઉપાડી ચુકવેલ હતા.
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૭૮/૦૨.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબમાં સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ થી ચુકવણા બેન્કમાં કરવાની નિતીનો અમલ થયેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
રોજમદારોને ચુકવેલ રકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક 
	SR NO.
	NAME
	DESIGNATION
	UNIT
	RATE
	AMOUNT
	MONTH

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	12
	218.40
	૨,૬૨૧.૦૦
	Mar-15

	2
	Nikita G. Kakadiya
	Lab. Assistant
	11
	218.40
	૨,૪૦૨.૦૦
	

	3
	Jasmitaben Padasala
	Lab. Assistant
	11
	218.40
	૨,૪૦૨.૦૦
	

	4
	Hiteshkumar A. Vasava
	Lib. Certi. Holder
	12
	215.80
	૨,૫૯૦.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	7
	218.40
	૧,૫૨૯.૦૦
	Apr-15

	
	
	
	12
	
	૨,૬૨૧.૦૦
	

	2
	Nikita G. Kakadiya
	Lab. Assistant
	4
	218.40
	૮૭૪.૦૦
	

	3
	Jasmitaben Padasala
	Lab. Assistant
	7
	218.40
	૧,૫૨૯.૦૦
	

	
	
	
	11
	
	૨,૪૦૨.૦૦
	

	4
	Hiteshkumar A. Vasava
	Lib. Certi. Holder
	7
	215.80
	૧,૫૧૧.૦૦
	

	
	
	
	7
	
	૧,૫૧૧.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	12
	218.40
	૨,૬૨૧.૦૦
	May-15

	
	
	
	12
	
	૨,૬૨૧.૦૦
	

	2
	Jasmitaben Padasala
	Lab. Assistant
	12
	218.40
	૨,૬૨૧.૦૦
	

	
	
	
	1
	
	૨૧૮.૦૦
	

	3
	Hiteshkumar A. Vasava
	Lib. Certi. Holder
	9
	215.80
	૧,૯૪૨.૦૦
	

	
	
	
	12
	
	૨,૫૯૦.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	19
	303.40
	૫,૭૬૫.૦૦
	Jun-15

	2
	Hiteshkumar A. Vasava
	Lib. Certi. Holder
	20
	294.40
	૫,૮૮૮.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	24
	303.40
	૭,૨૮૨.૦૦
	Jul-15

	2
	Hiteshkumar A. Vasava
	Lib. Certi. Holder
	22
	294.40
	૬,૪૭૭.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	19
	303.40
	૫,૭૬૫.૦૦
	Aug-15

	2
	Hiteshkumar A. Vasava
	Typist
	15
	303.40
	૪,૫૫૧.૦૦
	

	3
	Bhavika V. Mehta
	Lab. Technician
	19
	303.40
	૫,૭૬૫.૦૦
	

	4
	Dimple S. Jain
	Caretaker
	15
	303.40
	૪,૫૫૧.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	21
	303.40
	૬,૩૭૧.૦૦
	Sep-15

	2
	Hiteshkumar A. Vasava
	Typist
	18
	303.40
	૫,૪૬૧.૦૦
	

	3
	Bhavika V. Mehta
	Lab. Technician
	20
	303.40
	૬,૦૬૮.૦૦
	

	4
	Dimple S. Jain
	Caretaker
	3
	303.40
	૯૧૦.૦૦
	

	5
	Tarun R. Patel
	Peon
	22
	286.40
	૬,૩૦૧.૦૦
	

	6
	Ankit R. Patel
	Caretaker
	21
	286.40
	૬,૦૧૪.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	20
	303.30
	૬,૦૬૬.૦૦
	Oct-15

	2
	Hiteshkumar A. Vasava
	Typist
	20
	303.30
	૬,૦૬૬.૦૦
	

	3
	Bhavika V. Mehta
	Lab. Technician
	20
	303.30
	૬,૦૬૬.૦૦
	

	4
	Tarun R. Patel
	Peon
	23
	286.30
	૬,૫૮૫.૦૦
	

	5
	Ankit R. Patel
	Caretaker
	23
	286.30
	૬,૫૮૫.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	19
	303.30
	૫,૭૬૩.૦૦
	Nov-15

	2
	Hiteshkumar A. Vasava
	Typist
	18
	303.30
	૫,૪૫૯.૦૦
	

	3
	Bhavika V. Mehta
	Lab. Technician
	10
	303.30
	૩,૦૩૩.૦૦
	

	4
	Tarun R. Patel
	Peon
	18
	286.30
	૫,૧૫૩.૦૦
	

	5
	Ankit R. Patel
	Caretaker
	18
	286.30
	૫,૧૫૩.૦૦
	

	6
	Daneshwari R. Patel
	Caretaker
	6
	303.30
	૧,૮૨૦.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	20
	303.30
	૬,૦૬૬.૦૦
	Dec-15

	2
	Hiteshkumar A. Vasava
	Typist
	22
	303.30
	૬,૬૭૩.૦૦
	

	3
	Bhavika V. Mehta
	Lab. Technician
	22
	303.30
	૬,૬૭૩.૦૦
	

	4
	Tarun R. Patel
	Peon
	24
	286.30
	૬,૮૭૧.૦૦
	

	5
	Ankit R. Patel
	Caretaker
	24
	286.30
	૬,૮૭૧.૦૦
	

	6
	Daneshwari R. Patel
	Caretaker
	27
	303.30
	૮,૧૮૯.૦૦
	

	7
	Deepika R. Vasava
	Typist
	19
	303.30
	૫,૭૬૩.૦૦
	

	1
	Vibhuti Detroja
	Lab. Assistant
	18
	303.30
	૫,૪૫૯.૦૦
	Jan-16

	2
	Hiteshkumar A. Vasava
	Typist
	20
	303.30
	૬,૦૬૬.૦૦
	

	3
	Bhavika V. Mehta
	Lab. Technician
	2
	303.30
	૬૦૭.૦૦
	

	4
	Tarun R. Patel
	Peon
	20
	286.30
	૫,૭૨૬.૦૦
	

	5
	Ankit R. Patel
	Caretaker
	22
	286.30
	૬,૨૯૯.૦૦
	

	6
	Daneshwari R. Patel
	Caretaker
	16
	303.30
	૪,૮૫૩.૦૦
	

	7
	Deepika R. Vasava
	Typist
	20
	303.30
	૬,૦૬૬.૦૦
	

	8
	Zala Montu Mohanbhai
	Driver
	16
	303.30
	૪,૮૫૩.૦૦
	

	1
	Hiteshkumar A. Vasava
	Typist
	17
	303.30
	૫,૧૫૬.૦૦
	Feb-16

	2
	Bhavika V. Mehta
	Lab. Technician
	20
	303.30
	૬,૦૬૬.૦૦
	

	3
	Tarun R. Patel
	Peon
	23
	286.30
	૬,૫૮૫.૦૦
	

	4
	Ankit R. Patel
	Caretaker
	24
	286.30
	૬,૮૭૧.૦૦
	

	5
	Daneshwari R. Patel
	Caretaker
	25
	303.30
	૭,૫૮૩.૦૦
	

	6
	Deepika R. Vasava
	Typist
	19
	303.30
	૫,૭૬૩.૦૦
	

	7
	Zala Montu Mohanbhai
	Driver
	25
	303.30
	૭,૫૮૩.૦૦
	

	
	કુલ
	
	
	
	૩,૦૨,૧૬૫
	


પ્રા.વાં.નં. ૭૮/૦૨.૧૨.૨૦૧૯ ના જવાબ ફકરામાં સમાવેશ કરેલ છે. 
૧) વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૩,૩૧,૬૯૪.૦૦, સદર ૧૨૨૪૩
૨) વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૨,૭૭,૩૨૮.૦૦, સદર:૨૭૦૪ 
૩) વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૩,૦૨,૧૬૫.૦૦, સદર:૨૪૧૫
કુલ : ૯,૧૧,૧૮૭/-

વીજ કંપની દ્વારા લેવાયેલ વિધુત શુલ્ક ચુકવણાની અનિયમિતતા બાબત
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષમાં વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરીની વાઉચર ફાઈલોની ચકાસણી કરતા નીચે મુજબની ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવેલ છે. 
મુંબઇ વીજળી ધારો-૧૯૫૮ ની સુધારેલ કલમ(૩)(૨)(૧) થી વીજળી વપરાશ અંગેનાં બીલમાં દર્શાવવામાં આવતા વિધુત શુલ્કની રકમ ગ્રામ પંચાયતો, નગર પંચાયતો, વારીગૃહો તેમજ સરકારી કચેરીઓ પાસેથી વસુલ નહીં લેવાનું અને વિધુત શુલ્ક માફ કરવાનું ઠરાવેલ છે. આમ, છતા જો વસુલાત કરેલ હોય તો દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીનું ધ્યાન દોરી ભરેલ રકમ પરત મેળવવાની હોય છે.
નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી અંતર્ગત નીચે દર્શાવેલ સંલગ્ન યુનિટ, કચેરી,શાખાના સને ૨૦૧૫-૧૬ વર્ષનાં અન્વેષણ દરમ્યાન વાઉચરોની ચકાસણી કરતા આ સાથે સામેલ પત્રકની વિગતે નમુનારૂપ કિસ્સામાં બીલનાં ચુકવણામાં રૂ.૬૭૯૦૨/- વિધુત શુલ્કની રકમ પરત મેળવી જમા કર્યાના આધારસહ ઓડિટને જાણ કરવી રહે તેમજ ભવિષ્યમાં આ બાબતેનાં ચુકવણામાં આવી અનિયમિતતા ન થાય તેની તકેદારી રાખવી રહે. 
વિધુત શુલ્કની વિગત દર્શાવતું પત્રક
	અ.નં
	વા.નં./તારીખ 
	બીલની રકમ 
	વિદ્યુત શુલ્કની રકમ રૂ.

	1 
	૨૯/૦૫/૨૦૧૫
	૨૦,૭૨૧.૦૦
	૨,૬૮૮.૦૦

	2 
	૨૯/૦૫/૨૦૧૫
	૧૨,૧૪૯.૦૦
	૨,૩૪૩.૦૦

	3 
	૩૦/૨૮-૦૪-૧૫
	૨૬,૦૫૮.૦૦
	૫,૫૨૪.૦૦

	4 
	૨૯/૨૮-૦૪-૧૫
	૨૩,૯૧૯.૦૦
	૪,૭૩૫.૦૦

	5 
	૧૨૯૩/૨૪-૦૯-૧૫
	૨૬,૫૫૪.૦૦
	૫,૭૬૯.૦૦

	6 
	૧૩૦૧/૩૦-૦૯-૧૫
	૨૭,૦૭૨.૦૦
	૩,૬૩૩.૦૦

	7 
	૧૩૪૯/૩૦-૦૯-૧૫
	૧૧,૬૫૦.૦૦
	૧,૯૪૫.૦૦

	8 
	૧૩૪૩/૩૦-૦૯-૧૫
	૧૪,૦૧૩.૦૦
	૨,૫૪૮.૦૦

	9 
	૧૩૪૨/૩૦-૦૯-૧૫
	૪૩,૯૧૩.૦૦
	૮,૮૩૪.૦૦

	10 
	૧૩૩૫/૨૯-૯-૧૫
	૫૧,૪૪૮.૦૦
	૧૦,૩૮૭.૦૦

	11 
	૧૩૩૪/૨૯-૦૯-૧૫
	૧૫,૪૯૬.૦૦
	૨,૦૧૬.૦૦

	12 
	૧૩૩૩/૨૯-૯-૧૫
	૨૧,૦૨૧.૦૦
	૨,૭૩૭.૦૦

	13 
	૧૩૩૨/૨૯-૯-૧૫
	૧૯,૨૮૩.૦૦
	૨,૫૦૧.૦૦

	14 
	૧૩૩૧/૨૯-૯-૧૫
	૩૩,૪૮૩.૦૦
	૬,૬૨૨.૦૦

	15 
	૧૨૪૩/૨૪-૯-૧૫
	૨૮,૫૫૪.૦૦
	૫,૬૨૦.૦૦

	16 
	કુલ 
	૩,૭૫,૩૩૪.૦૦
	૬૭,૯૦૨.૦૦


સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૫૪/૧૦.૧૧.૨૦૧૯ ના જવાબમાં નીચે મુજબની વિગતો રજુ કરેલ છે. 
વિદ્યુત શુલ્ક, સમાહર્તાની કચેરી, બ્લોક નં.૧૮, ૭ મો માળ ઉદ્યોગ ભવન, સેકટર-૧૧, ગાંઘીગનરની કચેરી પત્ર નં. એસીએન/બી-૧/ઓડીટ/૭ર૪/ર૦૧૬ તા.૧૫/૦૧/ર૦૧૬ થી કુલ-ર૩ વિદ્યુત કનેકશનમાંથી વિદ્યુત શુલ્ક માફી અંગે રજુઆત કરવામાં આવેલ હતી, જેથી તેઓની કચેરી ઘ્વારા ઇલેકટ્રીક ઇન્સ્પેકટરશ્રીને આ અંગે સ્થળ તપાસ કરાવી તેમની કચેરીના પત્ર જા.ન.જી/યદર/શૈક્ષણિક/નવસારી/૯૩૭૦, તા.૯/૪/ર૦૧૮ થી કુલ-૧૦ વીજ જોડાણમાં વિદ્યુત શુલ્ક ૧૧.ર૫% વસુલ કરવા આદેશ કરવામાં આવેલ છે. 
આમ, આ બાબતનો લાભ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીની અન્ય કોલેજોને પણ મળે તે અંગેની કાર્યવાહી ઉચ્ચ કક્ષાએથી કરવા ઓડીટ સુચન છે.ફ
એક્ષટર્નલ ગાઈડને મુસાફરી ભથ્થાનાં ચુકવણામાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી – પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય ખાતે એડમીશન પામેલ ઓટોનોમી વિભાગના Ph.D. વિધાર્થી માટે રોકેલ એક્ષટર્નલ ગાઈડની ચૂકવેલ રકમ રૂ.૬૦,૬૯૧.૦૦  અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ અવલોકન છે. 

નાણા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: એફ.એ.એચ-૧૦૨૦૧૩-૨૭૪-ચ તા.૦૩.૧૦.૨૦૧૩ મુજબ સરકારના સચિવો અને સમાન કક્ષાના અધિકારીઓ, યુનિવર્સિટીના શિક્ષકો અને અન્ય વિશિષ્ટ બિન સરકારી વ્યક્તિઓને એક મુલાકાતના રૂ.૧૨૦૦.૦૦ ની મર્યાદામાં કલાક દીઠ રૂ.૬૦૦.૦૦ ચુકવવાનું ઠરાવેલ છે તેમજ સદર સરકારી કર્મચારીઓને તાલીમ સ્થળે આવવા જવા પ્રવાસ ભથ્થા અને બિન સરકારી વ્યક્તિઓને એક મુલાકાત માટે તેમણે કરેલ ખરેખર ખર્ચ થયેલ વાહન ખર્ચ અથવા રૂ.૭૫.૦૦ બે માંથી જે ઓછું હોય તે મળવાપાત્ર હોવા છતા નીચે જણાવેલા રીટાયર્ડ કર્મચારીને સરકારી કર્મચારીઓને તાલીમ સ્થળે આવવા જવા જે પ્રવાસ ભથ્થા દર અમલમાં છે તે દરે સામેલ પત્રકની વિગતે રૂ.૬૦,૬૯૧.૦૦ નું ચુકવણું કરેલ જે અંગે આધારસહ સ્પષ્ટતા કરાવ્યા સુધી ચુકવેલ રકમ વાંધા હેઠળ રાખવામાં આવે છે.
વાંધાપાત્ર રકમ રૂ.૬૦,૬૯૧.૦૦
સદર: પત્રકની વિગતે 

સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૨/૧૬.૦૯.૨૦૧૯ માં વિગતો ફકરામાં સમાવી લીધેલ છે.
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કર્મચારીને જુથ વિમા યોજનાનો લાભ ન આપવા બાબત. 
હિસાબ નિયામકશ્રીની કચેરી 
સરકારશ્રીના નાણા વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક ઓપીબી-૧૦૭૮-૩૯૯૯-૭૯-ઝ તા.૨૩.૧૧.૭૯ થી જુથ વિમા યોજના લાગુ પાડવામાં આવેલ છે જે અંગે તા.૩૧.૧૨.૨૦૦૨ ના ઠરાવ ક્રમાંક જવય-૧૦૦૧-ઓ-૨૭૫-ઝ થી પગાર ધોરણ પ્રમાણે કર્મચારીને ક,ખ,ગ,ઘ જુથ મુજબ વર્ગીકરણ કરી અનુક્રમે રૂ.૪૦૦, રૂ.૨૦૦,રૂ.૧૦૦ અને રૂ.૫૦.૦૦ મુજબ માસીક ફાળો કપાત કરવાનો રહે છે. જે મુજબ રૂ.૪.૦૦ લાખ, રૂ.૨.૦૦ લાખ, રૂ. ૧.૦૦ લાખ અને રૂ.૫૦૦૦૦/- નુ વિમા કવચ પ્રાપ્ત થાય છે. 
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડીટ દરમ્યાન વિવિધ યુનીટોના ઓડીટ દરમ્યાન પગારબિલોની ચકાસણી કરતા ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૫ બાદ નિયત પગાર ધોરણમાં સમાવવામાં આવેલ કર્મચારીઓને સદર યોજનાનો લાભ આપવામાં આવતો નથી અને કર્મચારીના પગારમાંથી માસીક ફાળો કાપવામાં આવતો ન હોય જે અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરી યોજનાનો લાભ કર્મચારીને મળે તે મુજબ આયોજન કરવા ઓડીટ સુચન છે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વા.નં. ૬/૧૯.૦૯.૨૦૧૯ (પશુચિકિત્સા અને પશુપાલન મહાવિદ્યાલય-નવસારી) નો જવાબ કરેલ છે જે મુજબ હિસાબ નિયામકશ્રીના પત્ર ક્રમાંક નકૃયુ/વવઅઅથિ/જુથવિમો/૧૬૯-૨૧૮/૨૦૧૫ તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૫ માં જણાવ્યા મુજબ ફેબ્રુઆરી – ૨૦૧૫ થી હાલ પુરતા જુથ વિમા યોજનામાં ન જોડવવા અંગે સુચના અપાયેલ હોવાનું જણાવેલ છે.

કેન્સરના તબીબી સારવારના બીલની ચુકવણીમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષના ઓડીટ દરમ્યાન સંશોધન વૈજ્ઞાનીક (કપાસ),અઠવા ફાર્મ સુરતના વાઉચરોની ચકાસણી કરતા કેન્સર ની તબીબી સારવાર પેટે બિલો ની ચુકવણી કરવામાં આવેલ હતી, જે અંગે નીચે મુજબ ઓડીટ નોંધ આપવામાં આવે છે.

આરોગ્ય પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: એમએજી/૧૦૮૮/૨૬૧૬/ઘ તા.૩૦/૧૨/૧૯૮૮ ના નિયમ ૧૫(૬) હેઠળ સરકારી કર્મચારીએ તેના કુટુંબ સહિત ખાનગી અથવા સમાવતી સંસ્થાઓ દ્વારા સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં લીધેલ તબીબી સારવાર અંગે થયેલ ખર્ચને સરકારી હોસ્પિટલ/દવાખાનામાં લેવાતી ફીના નક્કી કરેલા ધોરણની મર્યાદામાં ખર્ચની રકમ ખાસ કેસમાં મળવાપાત્ર ગણેલ છે. તેમજ આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગના તા.૨૮/૧૨/૨૦૦૪ ના ઠરાવ ક્રમાક: એમએજી-૨૦૦૪-૨૯૫૦-અ અને તા.૨૬/૧૦/૨૦૦૫ ના ઠરાવ ક્રમાક:એમએજી-૧૦૨૦૦૩-૧૦૦૧-અ મુજબ કેન્સર રોગ ની સારવાર ખાનગી હોસ્પિટલમાં લીધી હશે તો તેવા કેસોમાં ગુણદોષના આધારે ગુજરાત રાજય સેવા (ત.સા) નિયમો, ૧૯૮૮ ની જોગવાઈ ક્રમાંક:૧૫(૬) હેઠળ અધિકૃત કરેલ હોસ્પિટલ એમ.પી.શાહ કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદમાં લીધી હોત તો જે ખર્ચ થાત એ ખર્ચના ધોરણે મંજુર કરવાની રહેશે. 

સંશોધન વૈજ્ઞાનીક (કપાસ),અઠવા ફાર્મ સુરત ના ખેતી અધિકારી શ્રી. સી.એમ.સુતરીયા દ્વારા તેમના ધર્મપત્ની શ્રીમતી ગીતાબેન ચીમનભાઈ સુતરીયાનું CA RACTAM AND EXTAN LIVER AND BONE કેન્સરની બીમારી અંગેનું લાયન્સ કેન્સર ડીટેકશન સેન્ટર ટ્રસ્ટ સુરતનું સારવાર અંગેનું નીચે મુજબનું બીલ નું રીએમ્બર્સમેન્ટ મેળવલ હતુ. 
	આ.ન
	વા.ન /તારીખ
	રકમ રૂ.
	હોસ્પિટલ 

	૧
	૨૫૧૩/૧૧.૦૬.૨૦૧૪
	૫૦૪૯૨૧
	લાયન્સ કેન્સર ડીટેકશન સેન્ટર ટ્રસ્ટ સુરત


ઉપરોક્ત વિગતે મેળવેલ રીએમ્બર્શમેન્ટ અંગે નીચે મુજબ વાંધાઓની ઓડીટને ખાતરી કરાવવી રહે
(૧)ગુજરાત રાજય સેવા (ત.સા) નિયમો, ૧૯૮૮ ની જોગવાઈ ક્રમાંક:૧૫(૬) હેઠળ માન્ય કરેલ હોસ્પિટલ એમ.પી.શાહ કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, અમદાવાદના દરે સારવારના ખર્ચની ગણતરી કરીને મજરે આપવા વિચારણા કરવાની રહેશે. તો તે મુજબ ખર્ચ ચુકવ્યાનો આધાર ફાઈલે સામેલ રાખેલ નથી જેથી નિયમોની વિરુધ્ધ ચુકવાયેલ ખર્ચ રૂ.૫,૦૪,૯૨૧/- ની વસુલાત કરવી રહે. 
સંસ્થાએ આપેલ પ્રા.વાં.નં. ૯૯/૧૦.૦૧.૨૦૨૦ ના જવાબમાં સારવાર સિવિલ હોસ્પિટલમાં લીધેલ હોવાનું જણાવેલ છે પરંતુ લાયન્સ કેન્સર ડીટેકશન સેન્ટર ટ્રસ્ટ સંચાલીત હોય ગ્રાહ્ય રાખેલ નથી. 
વસુલાત પાત્ર રકમ રૂ.૫,૦૪,૯૨૧/-
સદર: ૨૪૧૫
સોઈલ એન્ડ વોટર મેનેજમેન્ટ રિસર્ચ યુનિટ–નવસારી દ્વારા ખેતપેદાશના હિસાબોમાં જણાયેલ અનિયમિતતા બાબત. 
ખેતીવાડી ખાતાની હિસાબી પધ્ધતિ અને ફાર્મને લગતા તાંત્રિક રજીસ્ટરો નીચે મુજબ નિભાવવાના રહે છે. 
1 ખેતપેદાશ સોંપણી પત્રક: ટેક નં.૯
સદર પત્રક જે તે પ્લોટમાં ખેતી મદદનીશ/સુપરવાઈઝરે ભરવાનું હોય છે. જે તે સીઝન દરમ્યાન પ્લોટની વાવણીની તથા આખી સીઝન દરમ્યાન પ્લોટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. જે તે કર્મચારીએ જે તે પ્લોટમાં વાવવામાં આવેલ પાક જ્યારે તૈયાર થાય ત્યારે મળેલ ઉત્પાદન (મુખ્ય/ગૌણ) ની નોંધણી આ પત્રકમાં કરીને થયેલ ઉત્પાદન સ્ટોરકીપરને સોંપવાનુ હોય છે આ સાથે પ્લોટ હીસ્ટ્રી રજીસ્ટરમાં તેમજ ઉત્પાદન રજીસ્ટરમાં પણ નોંધણી કરવાની હોય છે. ત્યારબાદ સ્ટોરકીપર સ્ટોર રોજમેળમાં ઉત્પાદનની નોંધ કરે છે. 
સદર પત્રકમાં પેદાશ સોંપનાર અને લેનારની સહી થયેલ ન હતી / પ્રમાણિત થયેલ ન હતુ જેથી સામેલ પત્રકમાં દર્શાવેલ વજન/જથ્થાની યથાર્થતા ચકાસી શકાયેલ ન હતી. આ પ્રકારની અનિયમિતતા આખા વર્ષ દરમ્યાન થયેલ હતી જેમાંથી નમુનારૂપ કિસ્સા નીચે મુજબ છે. 
	અ.ક્રમ.
	ખેતપેદાશ સોંપણી પત્ર નંબર/તારીખ
	ઉત્પાદનનું નામ
	જથ્થો

	૧
	૭/૨૪.૦૪.૨૦૧૫
	તરબુચ
	૧૬૦૦ કિ.ગ્રા.

	૨
	૮/૨૮.૦૪.૨૦૧૫
	તરબુચ
	૧૪૨૨ કિ.ગ્રા.

	૩
	૯/૨૮.૦૪.૨૦૧૫
	બાજરી કડબ
	૧૪૫૦ કિ.ગ્રા.

	૪
	૧૧/૦૮.૦૫.૨૦૧૫
	નાળીયેર
	૯૪ નંગ

	૫
	૧૨/૧૨.૦૫.૨૦૧૫
	તરબુચ
	૧૧૦ કિ.ગ્રા.

	૬
	૧૪/૧૮.૦૫.૨૦૧૫
	ડાંગર
	૨૦૭૫ કિ.ગ્રા.

	૭
	૧૪/૧૮.૦૫.૨૦૧૫
	ડાંગર પરાળ
	૧૫૪૦ કિ.ગ્રા

	૮
	૧૭/૩૦.૦૩.૨૦૧૫
	રાજાપૂરી
	૧૬૭ કિ.ગ્રા.

	૯
	૧૭/૩૦.૦૫.૨૦૧૫
	મગ
	૧૧૫૨ કિ.ગ્રા.

	૧૦
	૧૮/૩.૦૬.૨૦૧૫
	માછલી
	૫૦૯ કિ.ગ્રા.


પ્રા.વા.નં.૨૭/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં ખેત પેદાશ સોંપણી પત્ર ટેક નં-૯ માં સહી પેદાશ સોંપનાર અને લેનારની અમુક સહી શરત ચુકથી રહી જવા પામેલ હતી, તો પત્રકોમાં જે તે કર્મચારીની સહી લઈ લેવામાં આવેલ હોવાનુ જણાવેલ છે પરંતુ આધારસહ ખરાઈ કરાવેલ નથી. 
2 સ્ટોર માંગણી પત્રક : ટેક નં.૧૪ 
સદર રજીસ્ટરમાં જે તે કર્મચારી/અધિકારી ફાર્મના ઉપયોગ માટે જરૂરી ચીજોની માંગણી મુકે છે. તથા તેની ઉપલબ્ધિના આધારે સ્ટોરકીપર તેની ફાળવણી માંગણી અનુસાર કરે છે. માંગણી પત્રક પરથી જરૂરીયાત મુજબ ખરીદી કરવામાં પણ અનુકુળતા રહે છે, સ્ટોર માંગણી પત્રકમાં સક્ષમ અધિકારીની સહી કરાવી માંગણી અનુસારની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 
સને ૨૦૧૫-૧૬ દરમ્યાન યુનિટની માંગણી કરનાર કર્મચારી અને અધિકારીની સહી થયા વિના સ્ટોક ઈશ્યુ થયેલ હતા.
પ્રાથમિક વાંધા નં. ૨૭/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં સ્ટોર માંગણી પત્રક : ટેક નં. ૧૪ માગણી પત્રક રજીસ્ટરમાં માંગણી મુકનારની સહી શરતચુક થી રહી જવા પામેલ છે. જે તે કર્મચારીઓની સહી લઈ સક્ષમ અધિકારીની સહીની ચકાસણી કરી દીધેલ હોવાનુ જણાવેલ છે. 
3 પ્લોટ ઈતિહાસ : ટેક નં.૫ 
અંગેજીમાં પ્લોટ હિસ્ટ્રીશીટ રજિસ્ટર કહેવાય છે આ રજીસ્ટર ખાતે પ્લાન્ટ ખાતે આવેલ પ્લોટની નોંધણી કરવામાં આવે છે તેમજ સીઝન પ્રમાણે જે તે પ્લોટમાં કયા પાકોનુ વાવેતર કરવામાં આવે છે તેમાંથી મળેલ મુખ્ય અને ગૌણ ઉત્પાદનની વિગત તેમજ પાક ફેર બદલી આપેલ સેન્દ્રીય ખાતર, રાસાયણિક, ખાતર, જંતુ નાશક દવા, નિંદામણ અને દવા તેમજ અન્ય નોંધ કરવામાં આવે છે. 
સદર પ્રકારના પત્રકો સંસ્થા દ્વારા નિભાવેલ ન હતા.
પ્રા.વા.નં. ૨૭/૦૪.૧૦.૨૦૧૯ ના જવાબમાં હવે પછીના વર્ષોમાં જરુર જણાયે નિભાવવામાં આવશે એવુ જણાવેલ છે.
હિસાબોના સાચાપણાં અંગે પ્રમાણપત્ર
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનાં વાર્ષિક હિસાબોનું પત્રક આ સાથે સામેલ છે. ઓડિટ સમક્ષ રજુ થયેલ રેકર્ડ ઉપરથી તપાસણી કરતા આથી પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે કે અહેવાલમાં અપાયેલ નોંધને આધિન રહીને વાર્ષિક હિસાબો સંતોષકારક માલુમ પડેલ છે. 
હિસાબો પરના ઓડીટ અહેવાલના જવાબ કરવા બાબત
સને ૨૦૧૫-૧૬ ના ઓડિટ અહેવાલ મળ્યે ચાર માસમાં તેનો અહેવાલ ત્રણ નકલમાં મોકલી આપવા વિનંતી છે.
ઓડિટર વર્તુળ-૧

જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષકશ્રી

સંયુક્ત નિરીક્ષકશ્રી 
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ            
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ          

સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ
 નવસારી 


નવસારી



ગાંધીનગર
નકલ સવિનય રવાના :–

૧.
અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી કૃષિ અને સહકાર વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર. 
ર.
નિયામકશ્રી કૃષિભવન ગાંધીનગર.
૩.
નિયામકશ્રી પશુપાલન કૃષિભવન ગાંધીનગર. 
૪.
નિરીક્ષકશ્રી સ્થાનીક ભંડોળ હિસાબ ગુ.રા. ગાંધીનગર. 
_________
જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષક
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ
નવસારી
	સને ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન સરકારશ્રીમાં જમા કરાવવાપાત્ર રકમની વિગત દર્શાવતું પત્રક

	અ.નં.
	ફકરા નંબર
	વાંધાપાત્ર રકમ
	સદર

	૧
	૬
	૨૮,૬૭,૬૩,૮૯૨.૨૧
	૨૪૧૫

	૨
	૭૨
	૫,૦૦૦
	૧૨૯૪૩

	૩
	૭૩
	૬,૪૯,૨૧૮
	૨૪૧૫

	
	કુલ
	
	


	પત્રક –૭

	સને ૨૦૧૫-૧૬  દરમ્યાન ઓડીટ દ્વારા અમાન્ય કરેલ રકમની  વિગત દર્શાવતું પત્રક 

	અ.ક્રમ
	ફકરા નંબર
	વાંધા હેઠળની રકમ
	સદર
	વિષેશ નોંધ

	1.
	NIL


જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષકશ્રીની કચેરી
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ, જિલ્લા સેવા સદન,એ બ્લોક,બીજો માળ, 

પૂર્વપાંખ જુની કલેકટરશ્રીની કચેરી જુનાથાણા,નવસારી
Mail:  asstexaminer-nav@gujarat.gov.in                                         Phone: 02637-280239

નં.એલએનવીએસ/નકૃયુ/૧૫-૧૬ /ટેક૧./    /૨૦૨૦
                         

 તા.૦૪.૦૨.૨૦૨૧
પ્રતિ.

નિરીક્ષકશ્રી,

સ્થાનિક ભંડૉળ હિસાબ, 
ગાંધીનગર.
વિષય:-કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી સને ૨૦૧૫-૧૬ નો ડ્રાફટ ઓડિટ રીપોર્ટ મંજુર કરવા બાબત.
સંદર્ભ : આપશ્રીના પત્ર ક્રમાંક : એલ.એચ.ક્યુ./યુનિ./૧૫૦/૩૩૭૪ તા.૦૫.૧૨.૨૦૨૦
 મે.સાહેબ,

સવિનય ઉપરોકત વિષયના સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે, કૃષિ યુનિવર્સિટી નવસારી સને ૨૦૧૫-૧૬ નો ઓડિટ અહેવાલ આપશ્રી દ્વારા સુચવેલ સુધારા કરી આસાથે સામેલ રાખી મોકલી આપવામાં આવેલ છે જે મંજુર થવા નમ્ર વિનંતી છે.      
આપનો વિશ્વાસુ
જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષક
સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ
નવસારી
બિડાણ:- 
સને ૨૦૧૫-૧૬  નો ડ્રાફ્ટ ઓડિટ અહેવાલ, 


અપાયેલ હાફ માર્જીન અને ફકરાની વિગત દર્શાવતુ પત્રક 
હિસાબો અંગેની અનિયમિતતા બાબત








નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ઓડીટ અહેવાલ સને ૨૦૧૫-૧૬

